

Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 238» г.Новокузнецк

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация процесса утреннего приема детей в ДОУ

(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 238»

(ФИО, должность, должность руководителя заказчика лин-проекта)

М.А. Сепп



Обоснование:

1. Исключение риска опоздания (дети-зарядка, завтрак; родители-работа)
2. Необходимость поиска рациональных методов и средств совершенствования процесса утреннего приема детей в ДОУ
3. Отвлечение педагогов от основных обязанностей данного временного периода
4. Потеря времени при проведении процесса приема детей в ДОУ
5. Психологическая нестабильность родителей в утреннее время
6. Стандартизация ежедневных операций процесса приема детей в утреннее время
7. Дополнительная угроза распространения вирусов, особенно в эпидемиол.сезон

ные:

заведующий МБДОУ «Детский сад № 238» Сепп М.А.

процесс проведения утреннего приема детей в ДОУ

процесса: от момента входа ребенка здание детского сада
групповое помещение

ель лин-проекта старший воспитатель Рябова К.А.

ин-проекта: воспитатель: Меркулова Н.А., учитель-логопед

М.А.. воспитатель: Нешумова Е.В.

факты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
ение времени при утреннем приеме ОУ	До 14 мин на 1 ребенка (в зав-ти от сезона)	До 5 мин.на 1 ребенка (в зав-ти от сезона)
ение потока участников процесса	5	2
ение времени ожидания родителями роцессе переодевания	12мин	7 мин

Повышение удовлетворенности родителей качеством
льных услуг в дошкольном учреждении

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – «17» января 2022г.
2. Картирование текущего состояния (с «20» января 2022г. по «25 января 2022г.)
3. Анализ проблем и потерь (с «1» февраля 2022г. по «14» февраля 2022 г.)
4. Составление карты целевого состояния (с «16» февраля 2022 г. по «21»февраля 2022г.)
5. Разработка плана мероприятий (с «22»февраля 2022 г. по «25» февраля 2022 г.)
6. Защита плана мероприятий с «1» марта
7. Внедрение улучшений (с « 3» марта. 2022 по « 16» марта 2022 г.)
8. Мониторинг результатов (с «21» марта 2022 г. по « 30» марта 2022 г.)
9. Закрытие лин-проекта (с «04» апреля 2022г
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с « 06» апреля 2022г.
по « 20» апреля 2022г.)