

ПАСПОРТ ЛИН-ПРОЕКТА

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Санаторная школа-интернат №82»
«Оптимизация процесса размещения информации на сайте, официальных страницах в социальных сетях
МКОУ «Санаторная школа-интернат №82»



УТВЕРЖДАЮ:
Ерохина Марина Викторовна
(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)
М.В. Ерохина
(подпись) (И.О. Фамилия)

Общие данные:
Заказчик: директор школы МКОУ «Санаторная школа-интернат №82»
Ерохина М.В.
Процесс: с периода постановки задачи сбора, уточнение информации и размещения на сайте, официальных страницах в социальных сетях
Границы процесса: от разработки алгоритма сбора информации до внедрения улучшений
Руководитель проекта: Гусакова Т.Г., заместитель директора по воспитательной работе.
Команда проекта:
1. Гусакова Т.Г., заместитель директора по воспитательной работе.
2. Веснина О. Г., Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.
3. Швечков А.Е., учитель информатики.
4. Классные руководители, воспитатели 1-8-х классов.

Обоснование:

1. Большой поток новостной информации
2. Отсутствие алгоритма сбора информации.
3. Необходимость быстрого размещение на сайте, официальных страницах в социальных сетях.
4. Потеря актуальностей новостей

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение времени подготовки новостной информации	120-180 мин.	30 минут
2. Сокращение времени на размещение новостной информации	30 минут	10 минут
3. Формирование единого стиля оформления.		

Эффект:

1. Своевременное размещение новостной информации.
2. Сбережение времени.
3. Формирование единого стиля текста и оформления.

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта 09.01.2024– 13.01.2024.
2. Картирование текущего процесса 14.01.2024 – 18.01.2024.
3. Анализ проблем и потерь 18.01.2024 – 30.01.2024.
4. Составление карты целевого состояния 31.01.2024 – 10.02.2024.
5. Разработка плана мероприятий 11.02.2024 – 19.02.2024.
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком 20.02.2024
7. Внедрение улучшений 21.02.2024 – 12.06. 2024.
8. Мониторинг результатов 13.07.2024 – 08.08.2024.
9. Закрытие проекта 09.08.2024.
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов – июль-сентябрь 2024.