

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ ДС №1



Т.А. Кирсанова

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Оптимизация процесса информирования сотрудников ДОО»

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики проекта – Заведующий МБДОУ ДС № 1
Т.А. Кирсанова

Периметр проекта пространство ДОО

Владелец процесса – заведующий МБДОУ ДС № 1
Т.А. Кирсанова

Руководитель проекта – заместитель заведующего
И. В. Шибeko

Команда проекта – заведующий Т.А. Кирсанова,
заместители заведующего И. В. Шибeko,
Н.Б. Ясешвили, Е.Д. Григорьева, Т.В. Мачинская;
старшие воспитатели С.Ю. Вдовкина, К.А. Матвиенко,
В.Н. Ватутина, М.В. Мясникова

Координатор группы – заместитель заведующего Н.Б.
Ясешвили

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск – неудовлетворенность заказчика
низким качеством информирования сотрудников ДОО
потеря рабочего времени

Проблемы:

1. Потеря времени
2. Излишние перемещения
3. Ожидание

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на доведение информации до адресата	15 мин – 3 ч	2-5 мин
Сокращение времени сотрудников на получение и обработку информации	1 ч 00 мин – 10 ч 00 мин	25 мин – 5 ч 30 мин
Охват информацией сотрудников ДОО	50-60%	До 90%
Своевременная сдача отчетов педагогами и руководителем	Бывают задержки	Своевременно
Систематизация работы с сотрудниками с использованием онлайн-сервисов	нет	да
Поддержание эмоционально-благоприятного климата в коллективе посредством поздравлений в знаменательные праздники для всего коллектива или его отдельных представителей	Несвоевременно	Своевременно

Руководитель проекта

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта – 01.03. 2023 г.
2. Диагностика и определение целевого состояния – 01.03. 2023 г. – 10.04.2023 г.
 - Разработка карты текущего состояния – 10.04.2023 г. – 14.04.2023 г.
 - Разработка карты целевого состояния – 17.04.2023 г. – 28.04.2023 г.
3. Внедрение улучшений – 07.04.2023 г. – 16.06.2023 г.
 - Совещание по защите подходов внедрения – 07.04.2023 г.
4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 16.05.2023 г. - 16.06.2023 г.
Завершающее совещание – 16.06.2023 г.



И.В.Шибeko