



"Утверждаю"
Генеральный директор
ООО "Дмитровтеплосервис"

Кириченко Ю.В.

" _____ " _____ декабрь 201 _____ 8 г.

"Утверждаю"
Заместитель Главы Администрации
Дмитровского муниципального района

Голубев А.Е.

" _____ " _____ декабрь 201 _____ 8 г.

Сводный график остановки котельных на летний профилактический ремонт 2019г.

Участок №	Наименование котельной	Кол-во суток	Период остановки
1	Космонавтов	14	с 17 июля по 30 июля
1	МЖБК ул.Комсомольская	14	с 14 по 27 августа
1	УПП ВОС (Внуковская)	14	с 24 июня по 7 июля
1	Костино	14	с 8 июля по 21 июля
2	Садовая1	14	с 3 июля по 16 июля
2	Школа-интернат ул. Волгостроевская	14	с 7 по 20 августа
3	Внуковская-РТС	14	с 17 по 30 июня
3	кот.п.ДЗФС д.23	14	с 5 по 18 августа
3	Профессиональная	14	с 3 июня по 16 июня
4	Яхрома(ул.Ленина)	14	с 18 июня по 2 июля
4	Целеево	14	с 14 по 27 августа
4	Подъячево	14	с 27 мая по 9 июня
5	Рогачево ул.Мира	14	с 20 мая по 2 июня
5	Семеновское	14	с 3 по 16 июня
6	Куликово	14	с 1 по 14 августа
6	Насадкино	14	с 14 авгкта по 27 августа
6	ПНИ п.Луговой	14	с 8 июля по 21 июля
7	Подмошье (п.Горшково)	14	с 13 июня 26 июня
7	Автополигон	14	с 22 июля по 4 августа
7	Бунятино (д.Абрамцево)	14	с 12 по 25 августа
7	Ново-Синьково	14	с 20 мая по 2 июня
8	Орево	14	с 17 по 30 июня
8	Орудьево-Лента	14	с 10 по 23 июня
8	Буденовец	14	с 20 мая по 2 июня
8	Ольявидово	14	с 8 по 21 июля
8	Рыбное	14	с 29 июля по 11 августа
9	Ермолино	14	с 5 по 18 августа
9	Икша ДРСУ-5	14	с 3 июня по 16 июлн
9	Икша(ЯРГС)	14	с 27 мая по 9 июня
9	Икша-Стройдеталь	14	с 17 июня по 30 июня
9	Подосинки	14	с 20 мая по 2 июня
9	Ново-Гришино ИТК	14	с 15 по 28 июля
10	Поповка	14	с 3 по 16 июня
10	Каменка	14	с 12 по 25 августа
10	Останкино	14	с 1 по 14 июля
10	Заводская КПЗ	14	с 22 июля по 4 августа
10	Краснофлотская	14	с 15 по 28 июля
10	Свобода	14	с 20 мая по 2 июня
10	Трудовая	14	с 10 по 23 июня

Примечание: Возможна корректировка по датам остановки котельных в связи с приобретением материалов для ремонта

Первый заместитель генерального директора - главный инженер
Скрипаев О.Н.