
ДОРОЖНАЯ КАРТА (ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ)
реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия
их материально - технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы»
 (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта
 «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
ГБПОУ «ДУБОВСКИЙ ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
А.А.ШАРОВА»
	№
	Мероприятие
	Ключевой результат
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель

	Организационно-распорядительный этап

	1
	Разработка плана мероприятий по достижению показателей, заявленных в проекте на получение гранта:
-создание 4 мастерских
- доля рабочих дней в году работы мастерских -количество реализуемых образовательных программ СПО, ПО, ДПО с использованием каждой мастерской -повышение квалификации кадров
-аккредитация мастерских на соответствие требованиям демонстрационного экзамена
	Разработанный план (дорожная карта)
	Декабрь 2020г.
	Директор колледжа Корнеев Н.Я.,
Зам. директора Цыбизова И.В.,
Зам. по развитию Гайдамакин Ю.Ю.

	2
	Издание приказа директора колледжа о рабочей группе - закреплении ответственных исполнителей из числа работников колледжа за выполнение плана мероприятий реализации гранта («дорожной карты»)
	Приказ от 
6/1-п от 19.01.2021г.
	Декабрь 2020г.
	Директор колледжа Корнеев Н.Я.,
Зам. директора Цыбизова И.В.,
Зам. по развитию Гайдамакин Ю.Ю.

	3
	Разработка Приказа о рабочей группе
	Приказ от 
6/1-п 19.01.2021г.
	Декабрь 2020г.
	Директор колледжа Корнеев Н.Я.,
Зам. директора Цыбизова И.В.,
Зам. по развитию Гайдамакин Ю.Ю.

	4
	Проведение оперативных совещаний с ответственными исполнителями из числа работников колледжа
	Корректировка и координирование хода выполнения плана
	Ежедневно
Декабрь 2020-2021 год
	Директор колледжа Корнеев Н.Я.

	5
	Проведение совместных совещаний по вопросам реализации мероприятий гранта с участием работников комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области и колледжа
	Контроль реализации плана
	Еженедельно в течение
2021 года
	Директор колледжа Корнеев Н.Я.,
Зам. директора Цыбизова И.В.,
Зам. по развитию Гайдамакин Ю.Ю. 

	6
	Создание раздела о реализации проекта на сайте колледжа
	Dzv_colledj@mail.ru
	Декабрь 2020г.
	зав. информационным центром 
Фомичева О.Ю.

	7
	Оформление пакета документов для заключения Соглашения с Министерством просвещения РФ в ФИС «Электронный бюджет». Заключение соглашения с Министерством просвещения РФ
	Соглашение о выделении средств 1ранта
	Декабрь 2020-январь 2021г.
	Директор колледжа Корнеев Н.Я.,
Зам. по развитию Гайдамакин Ю.Ю.,
Гл. бухгалтер Захарян Л.Г.


	8
	Оформление плана застройки (размещения оборудования) мастерских
	Планы застройки (общий и по каждой мастерской)
	Декабрь 2020-январь 2021г.
	Зам. по АХЧ Зыков С.В.,
зав. лабораториями.

	9
	Подготовка проектной документации и согласование проекта по ремонтам мастерских. Оформление рабочего проекта, смет, получение заключения экспертизы о соответствии достоверности сметной стоимости
	Проект, согласованный по инстанциям
	Декабрь- 
февраль 2021г.
	Директор колледжа Корнеев Н.Я.,
Зам. по развитию Гайдамакин Ю.Ю.,
Зам. по АХЧ Зыков С.В.


	10
	Своевременное и качественное исполнение запросов Министерства просвещения РФ
	Ответы на запросы
	В течение всего периода соглашения
	Директор колледжа Корнеев Н.Я.,
Зам. директора Цыбизова И.В.


	11
	Своевременное направление куратору колледжа из ДО копий документов по вопросам взаимодействия с Министерством просвещения РФ
	Копии документов
	В течение 1 дня при поступлении документов
	Директор колледжа Корнеев Н.Я.,
Зам. директора Цыбизова И.В.


	12
	Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ
	Утвержденная смета
	Январь- 
февраль 2021г.
	Директор колледжа Корнеев Н.Я.,
Зам. по развитию Гайдамакин Ю.Ю.,
Зам. по АХЧ Зыков С.В.

	13
	Подготовка технического задания для осуществления закупок
	Перечень оборудования и техническое задание в соответствии с инфраструктурными листами
	Декабрь2020-февраль 2021г.
	Гл. бухгалтер Захарян Л.Г.,
Экономист Кудряшова Е.С.,
Зам. по развитию Гайдамакин Ю.Ю.,
Специалист по закупкам 
Тараканов И.С.

	14
	Планирование закупок
	Работа с единой информационной системой
	Декабрь 2020-январь 2021г.
	Гл. бухгалтер Захарян Л.Г.,
Экономист Кудряшова Е.С.,
Зам. по развитию Гайдамакин Ю.Ю.,
Специалист по закупкам 
Тараканов И.С.

	15
	Осуществление закупок (определение поставщиков, поставка и приемка товаров, оплата)
	Укомплектование оборудованием мастерских
	Январь- июнь 2021г.
	Гл. бухгалтер Захарян Л.Г.,
Экономист Кудряшова Е.С.,
Зам. по развитию Гайдамакин Ю.Ю.,
Специалист по закупкам 
Тараканов И.С.

	16
	Подготовка и проведение аккредитации мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена
	Аккредитованы мастерские, свидетельства об аккредитации от Союза ВСР
	Декабрь 2021г.
	Зам. директора Цыбизова И.В.,
Зам. по развитию Гайдамакин Ю.Ю.,
зав. лабораториями.


	17
	Изучение опыта создания рабочих мест по компетенциям в период проведения Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
	Внедренный опыт
	Январь- ноябрь 2021г.
	Зам. директора Цыбизова И.В.,
зав. лабораториями.


	18
	Разработка плана профориентационной работы с обучающимися школ 
	План профориентационной работы
	В течении года
2021г.
	методист по профориентационной работе Господкина К.С. 

	Финансовые мероприятия

	1
	Подготовка необходимых документов и регистрация образовательной организации в ФИС «Электронный бюджет»
	Зарегистрированная ПОО
	Декабрь 2020- январь 2021г.
	Директор колледжа Корнеев Н.Я.,
Гл. бухгалтер Захарян Л.Г.,
Экономист Кудряшова Е.С.

	2
	Внесение изменений в ПФХД образовательной организации по средствам финансирования гранта и со финансирования, план график
	План ФХД
	По кварталам
2021г. года
	Директор колледжа Корнеев Н.Я.,
Гл. бухгалтер Захарян Л.Г.,
Экономист Кудряшова Е.С.,
Специалист по закупкам 
Тараканов И.С.,
Совместно с комитетом образования, науки и молодежной политикой Волгоградской области.

	3
	Своевременное формирование и подача заявок на финансирование мероприятий проекта в комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области и в Министерство просвещения РФ
	До определенного числа каждого месяца
	По кварталам
2021г. года
	Директор колледжа Корнеев Н.Я.,
Гл. бухгалтер Захарян Л.Г.,
Экономист Кудряшова Е.С.,
Специалист по закупкам 
Тараканов И.С., 
Юрист Калмыкова Е.В.

	4
	Организация своевременной проверки финансовой документации и оплата контрактов по мероприятиям, финансируемым из областного бюджета и внебюджетных средств
	Финансовая документация
	В соответствии с заключенными контрактами
	Директор колледжа Корнеев Н.Я.,
Гл. бухгалтер Захарян Л.Г.,
Экономист Кудряшова Е.С.,
Юрист Калмыкова Е.В.

	5
	Организация своевременной проверки финансовой документации и оплата контрактов по мероприятиям, финансируемым из федерального бюджета
	Финансовая документация
	В соответствии с заключенными контрактами
	Директор колледжа Корнеев Н.Я.,
Гл. бухгалтер Захарян Л.Г.,
Экономист Кудряшова Е.С.,
Специалист по закупкам 
Тараканов И.С., 
Юрист Калмыкова Е.В.

	6
	Своевременное формирование и представление отчётности по расходованию финансовых средств и выполненным объемам работы в комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, в Министерство просвещения РФ
	Финансовая отчетность
	Ежемесячно, ежеквартально, по итогам года
	Директор колледжа Корнеев Н.Я.,
Гл. бухгалтер Захарян Л.Г.,
Экономист Кудряшова Е.С.



	7
	Постановка на балансовый и инвентаризационный учёт поступившего оборудования, УМК
	Ведомости учета
	ежемесячно
	Директор колледжа Корнеев Н.Я.,
Гл. бухгалтер Захарян Л.Г.,
Бухгалтер Склярова Е.С.

	8
	Подготовка в Министерство просвещения РФ итогового финансового отчёта о поступлении и расходовании денежных средств из федерального бюджета, средств со финансирования за 2021 год
	Финансовый отчет
	В установленные сроки
	Директор колледжа Корнеев Н.Я.,
Гл. бухгалтер Захарян Л.Г.,
Экономист Кудряшова Е.С.


	9
	Обеспечение контроля за полным и своевременным освоением денежных средств по мероприятиям в рамках полученного гранта
	Финансовая отчетность
	ежемесячно
	Директор колледжа Корнеев Н.Я.,
Гл. бухгалтер Захарян Л.Г.


	Обеспечение развития кадрового потенциала вновь создаваемого структурного подразделения мастерских

	1
	Внесение изменений в штатное расписание образовательной организации (создание структурного подразделения)
	штатное расписание
	Июль-август 2021г.
	Директор колледжа Корнеев Н.Я.,
Специалист по кадрам Богатова Н.Г.


	2
	Подбор и приём на работу в мастерские дополнительных штатных работников согласно штатному расписанию
	Штат работников
	Сентябрь
2021г.
	Директор колледжа Корнеев Н.Я.,
Специалист по кадрам Богатова Н.Г.



	3
	Обучение кадров (стажировки на предприятиях, курсы в Академии Ворлдскиллс, по ДЭ) по направлению «Сельское хозяйство»
	Свидетельства об обучении
	Май-декабрь 2021г.
	Директор колледжа Корнеев Н.Я.,
методист Рассказова Е.В.

	4
	Обучение мастеров производственного обучения в РЦК «Молодые профессионалы» Волгоградской области по программе экспертов
	Свидетельство об обучении
	Сентябрь-
 декабрь 2021г.
	Зам. директора Цыбизова И.В.,
методист Рассказова Е.В.


	Создание мастерских по приоритетным группам компетенций: 35.02.05. Агрономия,
35.02.09. Ихтиология и рыболовство,
35.02.12. Садово-парковое и ландшафтное строительство,
36.02.01. Ветеринария

	1
	Утверждение и реализация плана использования материально-технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2021 года
	План использования МТБ созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО до 2021 г.
	Февраль-
 ноябрь 2021г.
	Директор колледжа Корнеев Н.Я.,
Зам. директора Цыбизова И.В.,
методист Рассказова Е.В.


	2
	Модернизация/ремонт учебных помещений
	Отремонтированные помещения под мастерские
	В течение 1-3 кварталов 
2021 г.
	Зам. по АХЧ Зыков С.В.,
Зам по развитию Гайдамакин Ю.Ю.,
зав. лабораториями.

	3
	Определение перечня ремонтных работ и согласование с комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
	Перечень ремонтных работ
	Январь 2021г.
	Зам. по АХЧ Зыков С.В.



	4
	Организация подготовки технического задания на изготовление рабочего проекта и смет на ремонт и оформление помещений
	Технические задания
	Январь- 
февраль 2021г.
	Экономист Кудряшова Е.С.,
Зам. по АХЧ Зыков С.В.,
Специалист по закупкам 
Тараканов И.С.

	5
	Организация и проведение закупочных процедур на изготовление рабочего проекта и смет на ремонт и оформление помещений, экспертизы проверки достоверности сметной стоимости, заключение контракта
	Проект, сметы
	Январь- 
февраль 2021г.
	Экономист Кудряшова Е.С.,
Зам. по АХЧ Зыков С.В.


	6
	Представление на согласование в комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области рабочего проекта и смет на ремонт и оформление помещений, экспертизы проверки достоверности сметной стоимости
	Согласованный проект, сметы
	Январь- 
февраль 2021г.
	Экономист Кудряшова Е.С.,
Зам. по АХЧ Зыков С.В.


	7
	Формирование и подача заявок в Комитет государственного заказа Волгоградской области на проведение аукционов по ремонтам мастерских
	заявки
	В течение 1-3 кварталов 
2021 г.
	Зам. по АХЧ Зыков С.В.,
Экономист Кудряшова Е.С.,
Специалист по закупкам 
Тараканов И.С.

	8
	Контроль за проведением и сроками ремонтов мастерских в соответствии с контрактами
	Ремонты в соответствии со сроками
	В течение 1-3 кварталов 
2021 г.
	Зам. директора Цыбизова И.В.,
Зам. по развитию Гайдамакин Ю.Ю.,
Зам. по АХЧ Зыков С.В.

	9
	Организация и проведение технической экспертизы выполненных работ по ремонтам мастерских
	Акты экспертизы
	Октябрь- 
ноябрь 2021г.
	Зам. по АХЧ Зыков С.В.


	10
	Формирование заявок на проведение закупочных процедур на приобретение оборудования, УМК в соответствии с перечнем, закрепленным в проекте на получение гранта
	заявки
	Март-ноябрь
2021г.
	Экономист Кудряшова Е.С.,
Зам. по АХЧ Зыков С.В.,
Специалист по закупкам 
Тараканов И.С.

	11
	Подача заявок в Комитет государственного заказа Волгоградской области на проведение аукционов на приобретение оборудования, УМК
	Конкурсные процедуры
	Март-ноябрь 2021г.
	Зам. по развитию Гайдамакин Ю.Ю.,
Гл. бухгалтер Захарян Л.Г.,
Экономист Кудряшова Е.С.,
Специалист по закупкам 
Тараканов И.С.

	12
	Подготовка и проведение закупок оборудования, УМК, мебели и т.п. у единственного поставщика
	закупки
	Март-ноябрь 2021г.
	Экономист Кудряшова Е.С. совместно с комитетом образования, науки и молодежной политикой Волгоградской области, 
Специалист по закупкам 
Тараканов И.С.

	13
	Определение перечня ремонтных работ и согласование с комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
	Перечень ремонтных работ
	Январь 2021г.
	Зам. по АХЧ Зыков С.В.


	14
	Организация подготовки технического задания на изготовление рабочего проекта и смет на ремонт и оформление помещений
	Технические задания
	Январь- 
февраль 2021г.
	Гл. бухгалтер Захарян Л.Г.,
Экономист Кудряшова Е.С.,
Специалист по закупкам 
Тараканов И.С.

	15
	Организация и проведение закупочных процедур на изготовление рабочего проекта и смет на ремонт и оформление помещений, экспертизы проверки достоверности сметной стоимости, заключение контракта
	Проект, сметы
	Январь- 
февраль 2021г.
	Гл. бухгалтер Захарян Л.Г.,
Экономист Кудряшова Е.С.,
Специалист по закупкам 
Тараканов И.С.


	16
	Представление на согласование в комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области рабочего проекта и смет на ремонт и оформление помещений, экспертизы проверки достоверности сметной стоимости
	Согласованный проект, сметы
	Январь- 
февраль 2021г.
	Зам. по АХЧ Зыков С.В.,
Экономист Кудряшова Е.С.



	17
	Формирование и подача заявок в Комитет государственного заказа Волгоградской области на проведение аукционов по ремонтам мастерских
	заявки
	В течение 1-3 кварталов
 2021 г.
	Экономист Кудряшова Е.С.,
Специалист по закупкам 
Тараканов И.С.

	18
	Контроль за проведением и сроками ремонтов мастерских в соответствии с контрактами
	Ремонты в соответствии со сроками
	В течение 1-3 кварталов
 2021 г.
	Зам. по развитию Гайдамакин Ю.Ю.,
Зам. по АХЧ Зыков С.В.

	19
	Организация и проведение технической экспертизы выполненных работ по ремонтам мастерских
	Акты экспертизы
	Октябрь-
 ноябрь 2021г.
	Зам. по АХЧ Зыков С.В.


	20
	Формирование заявок на проведение закупочных процедур на приобретение оборудования, УМК в соответствии с перечнем, закрепленным в проекте на получение гранта
	заявки
	Март-ноябрь
2021г.
	Экономист Кудряшова Е.С.,
Специалист по закупкам 
Тараканов И.С.


	21
	Закупка программного и методического обеспечения
	Приобретено программное
и методическое обеспечение
	В течение 1-3
кварталов 
2021 г.
	Инженер по техническим средствам обучения и вычислительной техники Рыбалкин М.А.,
зав. лабораториями.

	22
	Утверждение и реализация плана использования материально-технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2021 года
	План использования МТБ созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО до 2021 г.
	ноябрь 2021 г.
	Зам. директора Цыбизова И.В.,
Зам. по развитию Гайдамакин Ю.Ю.,
Зам. по АХЧ Зыков С.В.

	Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации ОПОП сетевой формы реализации образовательных программ, программ ПО и ДПП, в том числе на основе демонстрационного экзамена

	1
	Освоение и внедрение актуальных образовательных технологий, эффективных форм и методов обучения, базирующихся на средствах информатизации и телекоммуникации, дистанционных технологий обучения с ориентацией обучения на потребности регионального рынка труда: дистанционные формы обучения и интерактивные методы обучения
	Совершенствование применяемых образовательных технологий
	В течение 2-4 квартала 
2021 г.
	Зам. директора Цыбизова И.В.,
методист Рассказова Е.В.,
зав. лабораториями, мастера п/о.

	2
	Обновление содержания программ по специальностям:
35.02.05. Агрономия
35.02.09. Ихтиология и рыболовство
35.02.12. Садово-парковое и ландшафтное строительство
36.02.01. Ветеринария 
	Актуализированы в соответствии с современными требованиями программы
	В течение 
2-4 квартала 
2021 г.
	Зам. директора Цыбизова И.В.,
методист Рассказова Е.В.,
зав. лабораториями, мастера п/о.


	3
	Обновление и разработка программ в соответствии с заявкой
	Развитие спектра образовательных программ РЦ
	В течение года
	методист Рассказова Е.В.,
зав. лабораториями, мастера п/о.

	Повышение качества подготовки кадров квалифицированных рабочих, специалистов среднего звена. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ ПО и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена

	1
	Организация и проведение аттестации в виде демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia
	Протоколы экзамена
	июль 2021 г.
	Зам. директора Цыбизова И.В.,
зав. лабораториями.


	2
	Участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia
	Результаты Чемпионатов WSR, сертификаты участников, дипломы победителей
	2021 г.
	Зам. директора Цыбизова И.В.,
зав. лабораториями.

	3
	Внесение изменений в образовательные программы СПО, учебные планы образовательной организации по направлениям:
35.02.05. Агрономия,
35.02.09. Ихтиология и рыболовство, 
35.02.12. Садово-парковое и ландшафтное строительство,
36.02.01. Ветеринария с 01 сентября 2021 года с учётом проведения и увеличения учебно-практических занятий, обучающихся в создаваемых мастерских
	ОПОП
	Июнь-август 2021г.
	Зам. директора Цыбизова И.В.,
зав. лабораториями.


	4
	Разработка и поэтапное внедрение новых программ ДПО по направлениям:
35.02.05. Агрономия,
35.02.09. Ихтиология и рыболовство, 
35.02.12. Садово-парковое и ландшафтное строительство,
36.02.01. Ветеринария с 2021-2022 учебного года в соответствии с показателями проекта
	Программы ДПО
	Июнь-август
2021г.
	Зам. директора Цыбизова И.В.,
методист Рассказова Е.В.,
зав. лабораториями, мастера п/о.

	5
	Разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ по направлениям:
35.02.05. Агрономия,
35.02.09. Ихтиология и рыболовство, 
35.02.12. Садово-парковое и ландшафтное строительство,
36.02.01. Ветеринария для обучающихся школ
	дополнительные общеобразовательные программы
	Июнь-август 2021г.
	Зам. директора Цыбизова И.В.,
методист Рассказова Е.В.,
зав. лабораториями, мастера п/о.

	6
	Разработка документации по сдаче демонстрационного экзамена по профессиональным модулям по образовательным программам СПО
	Пакет документов по ДЭ
	Июнь-август 2021г.
	Зам. директора Цыбизова И.В.,
зав. лабораториями.


	7
	Поэтапное внедрение сдачи ГИА в форме демонстрационного экзамена по образовательным программам СПО в соответствии с требованиями ФГОС
	Организованный ДЭ
	По графикам ГИА
	Зам. директора Цыбизова И.В.,
зав. лабораториями.


	8
	Изучение вопроса и подготовка документов для открытия площадки для проведения регионального этапа чемпионата WorldSkills по компетенциям на базе создаваемых мастерских
	Организованный чемпионат (по компетенциям)
	По графикам чемпионатов
	Зам. директора Цыбизова И.В.,
зав. лабораториями.


	9
	Заседание педагогического совета образовательной организации по вопросам реализации основных профессиональных образовательных программ СПО по
по направлениям:
35.02.05. Агрономия,
35.02.09. Ихтиология и рыболовство, 
35.02.12. Садово-парковое и ландшафтное строительство,
36.02.01. Ветеринария  
	Педсовет с решением
	1 квартал 2021г.
	Зам. директора Цыбизова И.В.,
методист Рассказова Е.В.,
зав. лабораториями, мастера п/о.


	10
	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся с использованием оборудования и программного обеспечения мастерских
	Индивидуальные образовательные маршруты
	В течение года
	Зам. директора Цыбизова И.В.,
методист Рассказова Е.В.


	11
	Проведение конкурса профессионального мастерства среди обучающихся по профессиям и специальностям: 
35.02.05. Агрономия,
35.02.09. Ихтиология и рыболовство, 
35.02.12. Садово-парковое и ландшафтное строительство,
36.02.01. Ветеринария  
	конкурс
профессионального мастерства
	Апрель 2021г.
	Зам. директора Цыбизова И.В.,
зав. лабораториями, мастера п/о.

	12
	Разработка и проведение мониторинга качества обученности обучающихся по профессиям и специальностям:
35.02.05. Агрономия,
35.02.09. Ихтиология и рыболовство, 
35.02.12. Садово-парковое и ландшафтное строительство,
36.02.01. Ветеринария  
	Результаты мониторинга
	     2021-2022  
   учебный год
	Зам. директора Цыбизова И.В.


	13
	Развитие проектной деятельности обучающихся на базе создаваемых мастерских
	проекты
	     2021-2022
  учебный год
	Зам. директора Цыбизова И.В.,
Зам. по развитию Гайдамакин Ю.Ю.,
методист Рассказова Е.В.

	14
	Разработка и внедрение программы ранней профориентации школьников на профессии, связанные со строительством
	Программа профориентации
	    2021-2022                                    
  учебный год
	Зам. директора Цыбизова И.В.,
методист Рассказова Е.В.


	Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития

	1
	Разработаны и реализованы программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации для сельского хозяйства
	Утвержденные программы
	Июнь- октябрь 2021г.
	Зам. директора Цыбизова И.В.,
методист Рассказова Е.В.


	2
	Разработаны и реализованы программы профессиональной подготовки и профессионального обучения учащихся по профессиям и специальностям:
35.02.05. Агрономия,
35.02.09. Ихтиология и рыболовство, 
35.02.12. Садово-парковое и ландшафтное строительство,
36.02.01. Ветеринария  
	Утвержденные программы
	Июнь- октябрь 2021г.
	Зам. директора Цыбизова И.В.,
методист Рассказова Е.В.,
зав. лабораториями, мастера п/о.

	3
	Привлечение к педагогической деятельности ведущих специалистов базовых предприятий и учреждений, научных и преподавательских кадров профильного вуза
	Договора о сотрудничестве
	с 1 сентября 2021 г.
	Зам. директора Цыбизова И.В.


	Тиражирование опыта реализации проекта

	1
	Проектирование медиа-плана
	Разработанный медиаплан
	   Июнь 2021 г.
	Зам. директора Цыбизова И.В.,
методист Рассказова Е.В.

	2
	Размещение информации о получении гранта и открытии мастерских на сайте колледжа, ВИРО, комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
	информация о получении гранта
	  Ноябрь 2020г.
	Зам. директора Цыбизова И.В.,
методист Рассказова Е.В.


	3
	Создание на сайте колледжа и ВИРО баннера о реализации гранта, создание рекламного видеоролика «Виртуальная экскурсия по мастерским»
	баннер
	В течение 2021г.
	Зам. директора Цыбизова И.В.,
методист Рассказова Е.В.


	4
	Организация выступлений руководителя колледжа, размещение рекламной информации на телевидении и на страницах газет г. Дубовка
	реклама
	В течение 
2021 г.
	Директор колледжа Корнеев Н.Я.,
Зам. директора Цыбизова И.В.,
методист Рассказова Е.В.

	5
	Разработка и заключение соглашений о сотрудничестве в подготовке кадров с работодателями г. Дубовка
	Соглашения о сотрудничестве
	В течение 
2021 г.
	Зам. директора Цыбизова И.В.,
методист Рассказова Е.В.


	6
	Организация мастер-классов и экскурсий для школьников г.Дубовки и Волгоградской области
	мастер-классов и экскурсии
	В течение 
2021 г.
	Зам. директора Цыбизова И.В.,
методист Рассказова Е.В.

	7
	Подготовка печатной информационной продукции для потенциальных работодателей Волгоградской области о мастерских и подготовке, переподготовке, повышении квалификации кадров
	печатная информационная продукция
	В течение 
2021 г.
	Зам. директора Цыбизова И.В.,
методист Рассказова Е.В.,
зав. лабораториями, мастера п/о.,
методист по профориентационной работе Господкина К.С.

	8
	Разработка и изготовление информационного баннера о мастерских для размещения на областном образовательном форуме
	баннер
	В течение
 2021 г.
	Зам. директора Цыбизова И.В.,
методист Рассказова Е.В.,
зав. лабораториями, мастера п/о.,
методист по профориентационной работе Господкина К.С.

	9
	Представление презентаций, информации о создании и деятельности мастерских, изменении содержания образования на региональных научно-практических конференциях, областных мероприятиях
	Информационные продукты (статьи, выступления и др.)
	В течение 
2021 г.
	Зам. директора Цыбизова И.В.,
методист Рассказова Е.В.,
зав. лабораториями, мастера п/о.,
методист по профориентационной работе Господкина К.С.

	10
	Обеспечение постоянного информационного сопровождения мероприятий и обучения на базе мастерских на сайте комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, ВИРО, образовательных организаций, в СМИ
	Информационные продукты (статьи, выступления и др.)
	В течение 
2021 г.
	Зам. директора Цыбизова И.В.,
методист Рассказова Е.В.,
зав. лабораториями, мастера п/о.,
методист по профориентационной работе Господкина К.С.

	11
	Публикация в СМИ
	статьи
	В течение 
2021 г.
	Зам. директора Цыбизова И.В.,
методист Рассказова Е.В.

	12
	Размещение пост-релизов, а также создание видеороликов об успешном опыте применения закупаемого оборудования
	Пост-релиз
	В течение
 2021 г.
	Зам. директора Цыбизова И.В.,
методист Рассказова Е.В.


	13
	Отражение информации о реализации проекта на сайтах колледжа, комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, в социальных сетях, а также сайтах организаций-партнеров
	Dzv_colledj@mail.ru
	В течение 
2021 г.
	Зам. директора Цыбизова И.В.,
методист Рассказова Е.В.


	14
	Проведение семинаров, консультаций, форумов, конференций, «круглых столов», мастер-классов, выставок
	Отчеты о семинарах, стажировках, круглых столах и т.д.
	В течение
 2021 г.
	Зам. директора Цыбизова И.В.,
методист Рассказова Е.В.,
зав. лабораториями, мастера п/о.



Директор колледжа	 Н.Я. Корнеев 
