
 



№ Наименование мероприятия проекта              Срок реализации 
                     проекта 

 

Результат реализации 
мероприятия 

Исполнители 
мероприятия 

 

1 Проведение Единого методического дня: 
 Изучение федеральных нормативных и 
методических материалов по вопросам 
формирования и оценки ФГ: - Методологии 
и критериев оценки качества общего 
образования в общеобразовательных 
организациях на основе практики 
международных исследований качества 
подготовки обучающихся, утвержденных 
совместным приказом Рособрнадзора и 
Минпросвещения от 06.05.2019 №590/219; -
подходов международного сравнительного 
исследования PISA к оценке 
функциональной грамотности: особенности 
заданий; - материалов федерального проекта 
«Мониторинг формирования и оценки 
функциональной грамотности» (далее –
Проект); - материалов  
российского исследования PISA. 

Сентябрь-октябрь 2021 г. Разработанный план  по 
реализации проекта 

 

Администра-ция 
школы, 
руководители 
методических 
объединений 
педагогов 

 

2 Разработка и принятие локальных актов, 
обеспечивающих реализацию плана в школе 
по формированию функциональной 
грамотности учащихся, Формирование 
рабочей группы. 

Сентябрь 2021 г. Комплекс 
утвержденных 
локальных актов 

 

Администра-ция 
школы 

3 Презентация материалов по тематике 
«функциональная грамотность» 
«межпредметные связи» 

Октябрь - декабрь 2021 г. Методические 
материалы по данной 
теме 

Рабочие группы 
педагогов 

 

4 Проведение диагностики на выявление уровня 
сформированности читательской грамотности 
у обучающихся средних  классов 
 

Ноябрь - декабрь 2021 г. Аналитическая справка 
о результатах 
проведения входной 
диагностики и уровня 
сформированности 
функциональной 
грамотности у 

Администра-ция 
школы, 
педагоги, 
обучающиеся 
 



обучающихся 

5 Мониторинговые исследования «Оценка 
функциональной грамотности 

В течение года Результаты мониторинга Педагоги, 
обучающиеся ОО 

6 Мониторинговые исследования «Выявление 
проблем и успешных аспектов педагогической 
деятельности при использовании технологий 
развивающего обучения» («Оценка уровня 
владения педагогами технологией 
формирования ФГ учащихся») 

В течение года Результаты мониторинга Педагоги ОО 

7 Разработка модели организации 
формирования функциональной 
грамотности на основе активизации 
межпредметных связей 

Декабрь 2021 г. Концепция 
разработанной модели 
 

Администра-ция 
школы, руководители 
методических 
объединений 
педагогов 

8 Заседание рабочей группы педагогов с целью 
обмена опытом реализации 
содержания и форм активизации 
межпредметных связей для формирования 
функциональной грамотности 
 

Январь - февраль 2022 
года 
 

Корректировка 
созданной 
модели, методические 
рекомендации по 
реализации плана 
 

Администра-ция 
школы, 
педагоги 
 

9 Создание банка заданий и межпредметных 
технологий для формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся 
 

Февраль - Март 2022 года Банк межпредметных 
технологий и заданий 
для 
формирования 
функциональной 
грамотности. 

Администра-ция 
школы, 
педагоги 
 

10 Внедрение в образовательный процесс 
разработанного материала из открытого 
банка заданий и технологий с целью 
формирования функциональной грамотности 
 

В течение  2 полугодия Освоение педагогами 
методики . 
образовательного 
процесса в соответствии 
с целью и задачами 
плана 

Администра-ция 
школы, 
руководители 
методобъединений, 
обучающиеся 

 


