
 
П.1.1 

План  мероприятий («дорожная карта»)  
работы рабочей группы по созданию и организации работы по реализации ФГОС 

ОВЗ и ФГОС ИН в МБОУ СОШ с. Новый Артаул 
 

№  
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственный 

1.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение  
реализации ФГОС ОВЗ 

 

 1  Создание рабочей группы (РП) по реализации                                        
ФГОС ОВЗ 

июль 2018 Администрация 

 2 Разработка и утверждение плана-графика нормативно-правовых 
актов, обеспечивающих реализацию ФГОС ОВЗ. Приведение 
локальных актов в соответствие с ФГОС ОВЗ  

август 2018 Зам.директора 
по УВР 

3 Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в МБОУ СОШ с. 
Новый Артаул 

октябрь 2018 - 
август 2019 

Администрация 

4 Участие в опросах, экспертных сессиях  по запросу 
Минобрнауки 

России 

Зам.директора 
по УВР 

5 Использование разъяснений по отдельным вопросам реализации 
ФГОС ОВЗ  

октябрь 2018 - 
декабрь 2018 

Администрация 

6 Использование методических рекомендаций в практической 
деятельности  

По мере 
необходимости 

Зам.директора 
по УВР, учителя 

предметники 
7 Прохождение педагогами образовательных организации 

курсовой подготовки по разработке на основе ФГОС ОВЗ 
адаптированных основных образовательных программ 
образовательных организаций на основе методических 
рекомендаций  

октябрь 2018 - 
август 2019 

Зам.директора 
по УВР, учителя 

предметники 

8 Установление связей с муниципальными «пилотными 
площадками» по реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН 

октябрь 2018 - 
август 2019 

Администрация 

9 Создание системы методической работы, обеспечивающей 
сопровождение реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН 

октябрь 2018 – 
август 2019 

Администрация 

10 Создание условий для повышения квалификации педагогических 
работников и их участия в учебно - методических объединениях 

октябрь 2018 - 
август 2019 

Администрация 

 Кадровое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 
1 Участие педагогических работников школы в курсах повышения 

квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам 
реализации ФГОС ОВЗ  

сентябрь - 
декабрь 2018 

Администрация, 
учителя -

предметники 
2 Участие учителей в республиканских «пилотных площадках» в 

курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по 
вопросам реализации ФГОС ОВЗ  

сентябрь 2018- 
май 2019 

Администрация, 
учителя -

предметники 
3 Участие руководящих и педагогических работников школы в 

стажировках на базе республиканских «пилотных площадок»  
сентябрь-

декабрь 2018 
Администрация 

4 Определение наставников для молодых специалистов  сентябрь 2018 Администрация 
 Информационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

1 Участие в мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ  август 2018 
декабрь 2019 

Зам. директора 
во УВР 

2  Проведение педагогических советов и других мероприятий по 
вопросам реализации ФГОС ОВЗ  

август 2018 
декабрь 2019 

Зам. директора 
во УВР 

 
 
 
 



 
 
П.5.1 
 
 В МБОУ СОШ с.Новый Артаул  конференции и семинары по вопросам введения и 
реализации ФГОС ОВЗ  не проводились. 
 
П 5.2. 
 
 В  СМИ по вопросам реализации ФГОС не публиковались. 


