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ПЛАН
Выполнения работ по ремонту¸ реконструкции и новому строительству
ООО «Сетевая компания» на 2019 г.

	№
п/п
	Наименование электроустановки
	
	Наименование мероприятий
	Адрес
	Срок выполнения

	
	
	
	
	
	План
	Факт

	
1
	
ВЛ-0,4 кВ от ТП-199

	
ИП
	Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ (L-0,25 км) от ТП-199 замена провода А-16 на СИП 4*50
	с. Иглино, ул.Калинина
	Февраль
	февраль

	
2
	
ВЛ-0,4 кВ от ТП-209
	
ИП
	Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ (L-0,5 км) от ТП-209 замена провода А-35 на СИП 4*70
	с. Иглино, 
ул.Азиатская
	Август
	Частично выполнено

	
3
	
ВЛ-0,4 кВ от ТП-192
	
ИП
	Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ (L-0,6 км) от ТП-192 замена провода А-16 на СИП 4*50
	с. Иглино,
 ул.С.Агиша
	Июнь

	выполнено

	
4
	
ВЛ-0,4 кВ от ТП-162
	
ИП
	Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ (L-0,35 км) от ТП-162 замена провода А-16 на СИП 4*50
	с. Иглино, 
ул.Акмуллы
	Апрель
	выполнено

	
5
	
ТП-140
	
ИП
	замена трансформатора (100 кВА на 250 кВА) 
	с. Иглино, 
ул.Урманская
	Январь
	выполнено

	
6
	
ТП-201
	
ИП
	замена трансформатора (160 кВА на 250 кВА)
	с. Иглино, 
ул.Горького
	Январь
	выполнено

	
7
	
ТП-214
	
ИП
	замена трансформатора (250 кВА на 400 кВА)
	с. Иглино, 
ул.Григорьева
	Январь
	выполнено

	
8
	
ТП-01635
	
ИП
	замена трансформатора (160 кВА на 250 кВА)
	с. Иглино, 
ул.Северная
	Январь
	выполнено

	
9
	
ТП-145
	
ИП
	замена трансформатора (100 кВА на 160 кВА)
	с. Иглино, 
пер.Чкалова
	Январь
	выполнено

	
10
	
ТП-142
	
КР
	
реконструкция РУ-10/0,4 кВ
	
с.Иглино, ул.Е.Иглиной
	
Август
	выполнено

	
11
	
ТП-151
	
КР
	
реконструкция РУ-10/0,4 кВ
	
с.Иглино, ул.Творческая
	
Июнь
	выполнено

	
12
	
ТП-162
	
КР
	
реконструкция РУ-10/0,4 кВ
	
с.Иглино, ул.Губайдуллина
	
Август
	выполнено

	
13
	
ТП-163
	
КР
	
реконструкция РУ-10/0,4 кВ
	
с.Иглино, ул.Новосельская
	
Июнь

	выполнено

	
14
	
ТП-164
	
КР
	
реконструкция РУ-10/0,4 кВ
	
с.Иглино, ул.Новосельская
	
Июнь
	выполнено

	
15
	
ТП-166
	
КР
	
реконструкция РУ-10/0,4 кВ
	с.Иглино, 
ул.Вишневая
	
Июнь 
	выполнено

	
16
	
ТП-167
	
КР
	
реконструкция РУ-10/0,4 кВ
	
с.Иглино, ул.Урманская
	
Июнь
	выполнено

	
17
	
ТП-176
	
КР
	
реконструкция РУ-10/0,4 кВ
	
с.Иглино, ул.Салаватская
	
Май
	выполнено

	
18
	
ТП-182
	
КР
	
реконструкция РУ-10/0,4 кВ
	
с.Иглино, ул.Ворошилова
	
Май
	выполнено

	
19
	
ТП-186
	
КР
	
реконструкция РУ-10/0,4 кВ
	
с.Иглино, ул.Олимпийская
	
Июнь
	выполнено

	
20
	
ТП-188
	
КР
	
реконструкция РУ-10/0,4 кВ
	
с.Иглино, ул.Высоковольтная
	
Июль
	выполнено

	
21
	
ТП-214
	
КР
	
реконструкция РУ-10/0,4 кВ
	
с.Иглино, ул.Григорьева
	
Август
	выполнено

	
22
	
ТП-218
	
КР
	
реконструкция РУ-10/0,4 кВ
	с.Иглино, ул.Салаватская-Демская
	
Август
	выполнено

	
23
	КЛ-10 кВ
КТП-10/0,4
	
ТП
	Строительство КЛ-10 кВ (L-110 м)
Установка 2 КТПк - 400/10/0,4 кВА
	
с. Иглино, ул.Акмуллы
	
Июль
	выполнено

	
24
	ВЛ-10 кВ
КТП-10/0,4
	
ТП
	Строительство ВЛ-10 кВ (L-100 м)
Установка  КТПк - 400/10/0,4 кВА
	
с. Иглино, ул.Кулибина
	
Октябрь
	выполнено

	
25
	ВЛ-10 кВ
КТП-10/0,4
	
ТП
	Строительство ВЛ-10 кВ (L-200 м)
Установка  КТПк - 400/10/0,4 кВА
	
с. Иглино, ул.С.Разина
	
Май
	выполнено

	
26
	
ТП-210
	
КР
	
Демонтаж ТП
	ДНП «Нагаевский парк»ул.Елисеевская
	
Июнь
	выполнено

	27
	
ТП-210
	
КР
	
Перенос ТП в центр нагрузки
	ДНП «Нагаевский парк», ул.Покровская
	
Июнь
	выполнено

	28
	РП
	КР
	Ввод в эксплуатацию
	с. Иглино, ул.Инициативная
	июнь
	выполнено

	29
	ТП-9372,ТП-9387
	ТО
	Установка ОПН
	с. Акбердино
	май
	выполнено

	30
	ТП-217
	ТО
	Ввод в эксплуатацию с Ф-7 ПС Иглино
	с.Иглино, ул.Лесунова
	Июль
	выполнено

	
31
	ТП-145, 167,188,192,
193,197,198,201
	
ТО
	Установка ОПН
	
с.Иглино
	
Июнь
	выполнено



                                  Главный инженер
                                  ООО «Сетевая компания»                                                                                     Ф.К.Асадуллин
