

**Дорожная карта по внедрению
рабочей программы воспитания в МБОУ СОШ № 21**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты. Личностные результаты определяются как:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
- система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
- социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ СОШ № 21 в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МБОУ СОШ № 21» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;

- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ СОШ № 21»

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (сентябрь–октябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (апрель 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет родителей (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 2021/22 учебный год (май 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021 года).

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА
«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ СОШ № 21»**

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Сентябрь 2020 года		Мухаметшин Р.Н.
2	Исследование социокультурного пространства МБОУ СОШ № 21	Аналитическая справка	Сентябрь 2020 года	Октябрь 2020 года	Грошева И.Е.
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Сентябрь 2020 года	Октябрь 2020 года	Хуртова Л.К.
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Сентябрь 2020 года	Май 2021 года	Грошева И.Е.

5	<p>Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> • педагогическое управление воспитательным процессом; • уровень воспитанности обучающихся; • эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; • участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи 	Аналитическая справка	Сентябрь 2020 года	Октябрь 2020 года	Юмагуена В.К. Кирюхина М.Н. Грошева И.Е.
---	--	-----------------------	--------------------	-------------------	--

Мероприятия содержательного характера

6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Ноябрь 2020 года	Апрель 2021 года	Грошева И.Е. Рабочая группа
6.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	2 ноября 2020 года	21 ноября 2020 года	Грошева И.Е. Рабочая группа
6.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	1 декабря 2020 года	22 января 2021 года	Грошева И.Е. Рабочая группа
6.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	22 января 2021 года	1 февраля 2021 года	Грошева И.Е.

6.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	1 февраля 2021 года	9 апреля 2021 года	Грошева И.Е.
6.4.1.	Инвариантные модули: <ul style="list-style-type: none"> • «Классное руководство»; • «Школьный урок»; • «Курсы внеурочной деятельности»; • «Работа с родителями»; • «Самоуправление»; • «Профориентация» 	Проект содержательной части программы	1 февраля 2021 года	1 марта 2021 года	Грошева И.Е., рабочая группа
6.4.2.	Вариативные модули: <ul style="list-style-type: none"> • «Ключевые общешкольные дела»; • «Детские общественные объединения»; • «Школьные медиа»; • «Экскурсии, экспедиции, походы»; • «Организация предметно-эстетической среды» 	Проект содержательной части программы	10 марта 2021 года	9 апреля 2021 года	Грошева И.Е., рабочая группа
6.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	12 апреля 2021 года	30 апреля 2021 года	Грошева И.Е., рабочая группа
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план воспитательной работы школы на 2021/22 учебный год	Май 2021 года	Июнь 2021 года	Грошева И.Е., рабочая группа

Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					
8	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МБОУ СОШ № 21	Протокол заседания педагогического совета	Май 2021 года	Май 2021 года	Грошева И.Е.
9	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол заседания общешкольного родительского собрания	Май 2021 года	Май 2021 года	Грошева И.Е., классные руководители
10	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания	Проект программы воспитания	Май 2021 года	Май 2021 года	Грошева И.Е.
Нормативно-правовое обеспечение					
11	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ СОШ № 21 по реализации программы воспитания	Локальные акты	Апрель 2021 года	Апрель 2021 года	Грошева И.Е.
12	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Сентябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Мухаметшин Р.Н.
13	Внесение программы воспитания в	Приказ о внесении	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Мухаметшин Р.Н.

	состав ООП НОО, ООО, СОО	изменений в ООП НОО, ООО, СОО			
Кадровое обеспечение					
14	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана	Сентябрь 2020 года	Июль 2021 года	Шмидт М.А.
15	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МБОУ СОШ № 21	План ШМО классных руководителей. Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров	Сентябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Грошева И.Е.
16	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Мухаметшин Р.Н.
17	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Мухаметшин Р.Н.
Информационное обеспечение					

18	Размещение проекта программы воспитания в МБОУ СОШ № 21 на официальном сайте школы	Сайт школы	Февраль 2021 года	Февраль 2021 года	Корякин А.Г.
19	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МБОУ СОШ № 21, на официальном сайте школы	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Корякин А.Г.
20	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Корякин А.Г.

Мониторинг

21	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие обучающихся в проектной деятельности, практических и творческих работах)	Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений обучающихся	Ноябрь 2020 года	Февраль 2021 года	Грошева И.Е., руководители ШМО
22	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Один раз в месяц в течение года		Грошева И.Е.

Финансовое обеспечение

23	Осуществление финансового обеспечения за счет	Финансовый отчет	Постоянно		Мухаметшин Р.Н.
----	---	------------------	-----------	--	-----------------

	средств местного и федерального бюджета				
24	Привлечение спонсорской помощи	Финансовый отчет	В течение учебного года		Мауль О.Н.
Материально-техническое обеспечение					
25	Укрепление материально-технической базы МБОУ СОШ № 21 для реализации программы	Аналитическая справка	Декабрь 2020 года	Июнь 2021 года	Мауль О.Н.