

План мероприятий по устранению проблем

№	Проблема	№	Мероприятие	Эффект	Ответственные	2022										Статус		
						январь		февраль		март		апрель		май				
1	Опоздание детей на завтрак или утренние занятия и опоздание родителей на работу	1	Наблюдение за текущим состоянием процесса	Выявление проблем	Меркулова Н.А., Нешумова Е.В.													
		2	Опрос родителей (законных представителей) процесса	Выявление предложений по улучшению	Меркулова Н.А., Нешумова Е.В.													
		3	Выявление рисков	Выявление проблем	Рябова К.А.													
		4	Составление карты текущего состояния	Выявление улучшений	Рябова К.А., Меркулова Н.А., Нешумова Е.В.													
		5	Разработка плана мероприятий по улучшению процесса															
		5.1	составление графика прихода детей в ДОУ	Выявление улучшений для протекания процесса	Команда проекта													
		5.2	разработка модели взаимодействия родителей и педагогов по привитию навыков самообслуживания (одевания/раздевания)															
		5.3	предложение по использованию внутренних «кармашков» для сортировки вещей			Определения путей по введению улучшений	Рябова К.А., Меркулова Н.А., Нешумова Е.В.											
		5.4	разработка блок-схемы раскладывания вещей для размещения на шкафчиках															
		6	Составление карты целевого состояния	Выявление улучшений	Рябова К.А., Меркулова Н.А., Нешумова Е.В.													
		7	Совещание по защите проекта	-	Рябова К.А., Меркулова Н.А.													
		8	Внедрение улучшений по достижению цели проекта															
		8.1	утренний прием детей использованием графиков	Улучшения процесса	Команда проекта													
		8.2	внедрение модели взаимодействия родителей и педагогов по привитию навыков самообслуживания (одевания/раздевания)	Улучшения процесса	Команда проекта													
		8.3	использование внутренних «кармашков» для сортировки вещей	Улучшения процесса	Команда проекта													
		8.4	размещение на шкафчиках блок-схемы раскладывания вещей	Улучшения процесса	Команда проекта													
		9	Совещание по эффективности внедренных улучшений	-	Команда проекта													
		10	Мониторинг результативности улучшений по проекту	Результативность улучшений	Комарова М.А. Нешумова Е.В.													
11	Оценка результатов проекта и проведение завершающего совещания	-	Рябова К.А.															