



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

23.09 2021 г.

№ 1175

г. Барнаул

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2022 году

С целью организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2022 году приказываю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2022 году (далее – «план»).
2. Отделу организации общего образования и оценочных процедур (Полосина Н.В.) обеспечить координацию исполнения плана.
3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления образованием (далее - МОУО) Алтайского края в срок до 10.10.2021 сформировать планы подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году на территории соответствующих муниципальных районов и городских округов Алтайского края, разместить документы на сайтах МОУО, образовательных организаций.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела организации общего образования и оценочных процедур Полосину Н.В.

Временно исполняющий обязанности
министра образования и науки
Алтайского края

С.П. Говорухина

Чибрякова Татьяна Евгеньевна
(3852)29 86 21

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования
и науки Алтайского края
от « 23 » 09 2021 г. № 1175

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта»)

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Алтайском крае в 2021 году				
1.1	Разработка статистических сборников с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) в Алтайском крае в 2021 году	октябрь-ноябрь 2021	Рязанов М.А.	статистический сборник (электронная версия)
1.2	Подготовка статистических и аналитических материалов по итогам ГИА-2021 для муниципальных органов управления образованием (далее – МОУО)	октябрь 2021	Рязанов М.А. Полосина Н.В.	обеспеченность МОУО материалами, необходимыми для принятия управленческих решений

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1.3	Предоставление статистических и аналитических материалов по итогам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 2021 в КАУ ДПО «Алтайский краевой институт развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова» (далее – КАУ ДПО АИРО) (электронная версия)	октябрь 2021	Рязанов М.А. Полосина Н.В.	обеспеченность учреждения материалами, необходимыми для разработки дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
1.4	Рассмотрение результатов ГИА-2021 и обсуждение подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году (далее – ГИА–2022) на совещаниях с руководителями МОУО, специалистами, ответственными за подготовку и проведение ГИА	октябрь-ноябрь 2021	Полосина Н.В.	обсуждение результатов, определение задач в разрезе муниципальных районов и городских округов
1.5	Анализ результатов проведения ГИА–2022, выявление нарушений действующего законодательства в сфере образования («зоны риска»)	июль-сентябрь 2022	Сорокина О.В.	выявленные нарушения, принятие управленческих решений по итогам анализа
1.6	Анализ показателей по критериям эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ГИА-2022	июль-сентябрь 2022	Полосина Н.В. Рязанов М.А. Сорокина О.В. Владимирова Е.В. Дюбенкова М.В.	принятые управленческие решения по итогам анализа в целях повышения эффективности подготовки и проведения ГИА

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1.7	Организация проведения перепроверки высокобалльных экзаменационных работ участников ЕГЭ	август 2022	Полосина Н.В. председатели предметных комиссий	выявленные нарушения, принятие управленческих решений по итогам анализа
2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего образования				
2.1	Привлечение педагогической ответственности к обсуждению результатов процедур оценки качества общего образования: - Межрегиональная научно-практическая конференция профессиональных сообществ по вопросам модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с федеральным государственным стандартом	сентябрь 2021	Полосина Н.В. Дюбенкова М.В.	обсуждение результатов, определение задач на 2021-2022 учебный год
2.2	Реализация региональной модели повышения квалификации работников образования с учетом результатов оценочных процедур для учителей математики, русского языка	октябрь 2021 - июнь 2022	Алимушкина О.А. Дюбенкова М.В.	повышение квалификации учителей математики, русского языка
2.3	Разработка и корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей на основе анализа выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по общеобразовательным предметам	октябрь 2021 – май 2022	Дюбенкова М.В.	повышение квалификации учителей-предметников
2.4	Проведение курсов повышения квалификации учителей по разработанным и прошедшим общественно-профессиональную экспертизу дополнительным профессиональным программам	в соответствии с графиком курсовых мероприятий	Дюбенкова М.В.	повышение профессионального уровня учителей

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
2.5	Организация посткурсового сопровождения учителей, повысивших квалификацию, оказание им методической поддержки	в течение 2021-2022 учебного года	Дюбенкова М.В., муниципальные методические службы, руководители ОО	повышение профессионального уровня учителей
2.6	Организация участия школ во Всероссийских проверочных работах в 4-8, 11(10) классах	с 1 марта по 20 мая 2022 года	Полосина Н.В. Сорокина О.В. Руководители МОУО	аналитический отчет по предметам, корректировка рабочих программ, информационные письма в МОУО
2.7	Реализация мероприятий по поддержке школ, показывающих низкие образовательные результаты	по отдельному плану	Полосина Н.В. Дюбенкова М.В. Сорокина О.В.	повышение качества образовательных результатов обучающихся в школах, показывающих низкие образовательные результаты
2.8	Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы КУМО, муниципальных и школьных МО, муниципальных методических служб, при осуществлении контрольно-надзорной деятельности	в течение 2021-2022 учебного года	Дюбенкова М.В., Полосина Н.В. Сорокина О.В. руководители МОУО, руководители ОО	повышение профессионального уровня учителей
2.9	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в дополнительный период	июль-сентябрь 2022	руководители муниципальных органов управления образованием (далее - МОУО), руководители общеобразовательных организаций (далее - ОО)	проведение дополнительного этапа ГИА-9, ГИА-11

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
3. Правовое обеспечение				
3.1	Подготовка приказов Министерства образования и науки Алтайского края об утверждении		Полосина Н.В. Кольченко С.А. Рязанов М.А.	приказы об утверждении основных положений по организации ГИА
3.1.1	– порядок подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку в Алтайском крае	ноябрь 2021		
	– сроков и мест регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования	ноябрь 2021		
	– мест регистрации и сроков проведения итогового собеседования по русскому языку в Алтайском крае	декабрь 2021		
	– сроков, мест и порядка информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку	декабрь 2021		
	– сроков, мест и порядка информирования о результатах ГИА–9	февраль 2022		
	– персонального состава государственной экзаменационной комиссии Алтайского края для проведения ГИА–9 в Алтайском крае	февраль 2022		
	– порядка подачи, рассмотрения, ознакомления со сроком, местом, результатами рассмотрения апелляций в досрочный, основной, дополнительный периоды на территории Алтайского края в 2022 году	февраль 2022		

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	<ul style="list-style-type: none"> – персонального состава председателей предметных комиссий Алтайского края (по согласованию с Рособрнадзором), состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов по проведению ГИА–9 – перечня пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) в досрочный период ГИА–9 в Алтайском крае в 2022 году – минимального количества баллов ОГЭ по общеобразовательным предметам – перечня пунктов проведения экзаменов в основной период ГИА-9 – персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА–9 (руководители ППЭ), технические специалисты, ассистенты, организаторы) – перечня пунктов проведения экзаменов в дополнительный (сентябрьский) период проведения ГИА–9 в 2022 году 	<ul style="list-style-type: none"> февраль–май 2022 март 2022 март 2022 апрель 2022 май 2022 июль 2022 		
3.1.2	<ul style="list-style-type: none"> ГИА–11: <ul style="list-style-type: none"> – мест и сроков подачи заявлений для участия в итоговом сочинении (изложении) – лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА–11 в 2022 году – порядка подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае – сроков и мест регистрации на прохождение ГИА - 11 	<ul style="list-style-type: none"> сентябрь 2021 октябрь 2021 ноябрь 2021 ноябрь 2021 	<ul style="list-style-type: none"> Полосина Н.В. Кольченко С.А. Рязанов М.А. 	<ul style="list-style-type: none"> приказы об утверждении основных положений по организации ГИА

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	– регионального координатора системы видеонаблюдения	январь 2022		
	– персонального состава государственной экзаменационной комиссии Алтайского края для проведения ГИА–11 в Алтайском крае	февраль 2022		
	– перечня ППЭ в досрочный период	февраль 2022		
	–порядка подачи, рассмотрения, ознакомления со сроком, местом, результатами рассмотрения апелляций в досрочный, основной, дополнительный периоды на территории Алтайского края в 2022 году	февраль 2022		
	– персонального состава председателей предметных комиссий Алтайского края (по согласованию с Рособрнадзором), состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов по проведению ГИА–11	февраль–май 2022		
	–Положения о работе Ситуационного центра за соблюдением порядка проведения ГИА–11	март 2022		
	– лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов	март 2022		
	–состава конфликтной комиссии при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	март 2022		
	– перечня ППЭ в основной период	апрель 2022		

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	– персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА–11 (руководители ППЭ, технические специалисты, ассистенты, организаторы, медицинские работники)	май 2022		
	– перечня ППЭ в дополнительный (сентябрьский) период.	июнь 2022		
3.2	Подготовка информационных писем в МОУО по подготовке и проведению ГИА–9 и ГИА–11 в Алтайском крае в 2022 году	в течение учебного года	Полосина Н.В., Сорокина О.В., Рязанов М.А.	утвержденные методические рекомендации, инструкции
3.3	Разработка и утверждение плана работы Регионального центра обработки информации (далее - РЦОИ) на 2022 год	ноябрь 2021	Рязанов М.А.	организация работы РЦОИ в соответствии с утвержденным планом
4. Финансовое обеспечение ГИА–9 и ГИА–11				
4.1	Внесение предложений в проект бюджета Алтайского края на 2022 год	август-сентябрь 2021	Полосина Н.В. Шимко Т.В. Тухватуллина Г.Ш. Крылова Л.А.	направлены предложения в проект бюджета
4.2	Техническое оснащение РЦОИ для проведения ГИА	февраль-март 2022	Полосина Н.В. Рязанов М.А.	приобретение высокоскоростных принтеров и сканеров
4.3	Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году	август, сентябрь 2022	Полосина Н.В. Рязанов М.А. Крылова Л.А. руководители МОУО	выплаченная компенсация
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА				

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
5.1	<p>Организация и проведение серии вебинаров по актуальным вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11, внесение сведений в региональную информационную систему и работу с сервисом файлообмена в муниципальных районах/городских округах Алтайского края</p>	<p>ноябрь 2021, февраль-апрель 2022</p>	<p>Полосина Н.В. Сорокина О.В. Рязанов М.А.</p>	<p>готовность специалистов МОУО к организации и проведению ГИА программы проведения вебинаров</p>
5.2	<p>Организация и сопровождение обучения по проведению ГИА на региональном уровне:</p> <p>ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - членов Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)-9; - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ. <p>ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - членов конфликтной комиссии; - технических специалистов ППЭ; - организаторов ППЭ. <p>на муниципальном уровне</p> <p>ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ. 	<p>январь-апрель 2022</p>	<p>Полосина Н.В. Сорокина О.В. Рязанов М.А. руководители МОУО, руководители ОО</p>	<p>готовность специалистов к реализации задач, обеспечивающих проведение ГИА</p> <p>готовность организаторов к проведению ГИА в ППЭ</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
5.3	Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11	для ГИА-9: апрель, май 2022 для ГИА-11: февраль-май 2022	руководители МОУО, руководители образовательных организаций	отметки в журнале инструктажа
5.4	Обучение председателей предметных комиссий, заместителей председателей предметных комиссий Алтайского края на базе ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»	сентябрь 2021 – апрель 2022	Полосина Н.В.	удостоверение о повышении квалификации
5.5	Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт), в соответствии с государственным заданием КАУ ДПО АИРО им. А.М. Горюнова	февраль-апрель 2022	Полосина Н.В. Дюбенкова М.В.	сертификат об обучении
5.6	Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса ведущий, старший или основной эксперт	апрель 2022	Полосина Н.В. Рязанов М.А.	формирование состава предметных комиссий из лиц, прошедших квалификационные испытания (протоколы)
5.7.	Консультирование муниципальных координаторов, руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов по вопросам функционирования системы видеонаблюдения, технологии передачи контрольно-измерительных материалов (далее - КИМ) по сети Интернет, печати КИМ в аудиториях, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ	март – июль 2022	Полосина Н.В. Рязанов М.А.	готовность специалистов к реализации задач, обеспечивающих проведение ГИА

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6. Организационное сопровождение ГИА				
6.1	Подготовка к ГИА:			
6.1.1	<p>Внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА–9, ГИА–11:</p> <ul style="list-style-type: none"> – пункты проведения экзаменов; – аудитории ПШЭ; – участники ГИА категории выпускники текущего года; – члены ГЭК, которым предполагается выдача ключа шифрования на носителях; – технические специалисты; – участники ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов; – заказ экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ; – распределение участников на экзамены по ПШЭ; – работники ПШЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты), члены предметных комиссий, члены ГЭК, которым не предполагается выдача ключа шифрования на носителях; – прикрепление работников к ПШЭ; – назначение работников ПШЭ на экзамены. 	по графику Федерального центра тестирования	Рязанов М.А.	своевременность внесения сведений в РИС и их передача на федеральный уровень (ФИС) для проведения ГИА

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.1.2	Участие в апробациях, проведение региональных тренировочных мероприятий технологий проведения экзаменов в ИПЭ	по графику Рособнадзора, графику региональных апробаций	Полосина Н.В. Рязанов М.А.	отработка организационных и технологических процедур, осуществляемых при проведении ЕГЭ, ГИА-9
6.1.3	Выдача электронных цифровых подписей членов ГЭК (далее – ЭЦП) для иностранного языка (раздел «Говорение»), печати КИМ в ИПЭ и сканирования в ИПЭ	за 1 месяц до начала экзамена	Полосина Н.В.	члены ГЭК обеспечены ЭЦП для проведения технологичных процедур в ИПЭ
6.1.4	Организация и проведение итогового сочинения (изложения): – обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения); – печать и выдача бланков итогового сочинения (изложения); – сканирование бланков итогового сочинения (изложения), обработка результатов – организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат	ноябрь 2021 декабрь 2021 декабрь 2021 февраль, май 2022	руководители МОУО, руководители муниципальных УМО Полосина Н.В. Рязанов М.А.	проведение итогового сочинения (изложения)
6.1.5	Оформление и предоставление в ФЦГ заявок на экзаменационные материалы для проведения ЕГЭ в досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский) периоды	декабрь 2021, февраль, август 2022	Полосина Н.В. Рязанов М.А.	обеспеченность ИПЭ экзаменационными материалами ГИА-11
6.1.6	Уничтожение в установленном порядке экзаменационных материалов ГИА	март–май 2022	Рязанов М.А.	уничтожение ЭМ

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.1.7	Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с работниками ИШЭ, работниками, привлеченными для обработки бланков ГИА, сотрудниками РЦОИ, председателями предметных комиссий, экспертами	март–сентябрь 2022	руководители МОУО, руководители ОО, Рязанов М.А.	готовность специалистов к проведению ГИА
6.1.8	Формирование комплектов экзаменационных материалов по предметам, необходимых для проведения ОГЭ	февраль–сентябрь 2022	Рязанов М.А.	обеспеченность экзаменационными материалами ГИА-9
6.1.9	Ознакомление председателей предметных комиссий, экспертов об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа (КИМ, критерии оценивания)	март–сентябрь 2022	Рязанов М.А.	отметки в журнале инструктажа
6.2	Обеспечение проведения ГИА:			
6.2.1	Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 в досрочный период 2022 года: – определение ИШЭ в досрочный период; – утверждение списка лиц, привлекаемых к ГИА в досрочный период; – утверждение состава предметных комиссий; – проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России	март 2022	Полосина Н.В. Рязанов М.А. руководители МОУО	проведение ГИА-9, ГИА-11 в досрочный период

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.2.2	<p>Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в дополнительный период 2022 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> – сбор заявлений о сдаче ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный период; – проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минпросвещения России и Рособнадзора. 	<p>август 2022 года</p> <p>сентябрь-октябрь 2022</p>	<p>Полосина Н.В. Рязанов М.А. руководители МОУО</p>	<p>проведение ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный (сентябрьский) период</p>
6.3	Организация системы видеонаблюдения:			
6.3.1	<p>Осуществление межведомственного взаимодействия в соответствии с компетенцией, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> – организация взаимодействия по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн; – подготовка технического задания на получение услуги по организации видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ в режиме онлайн; – согласование с управлением специальной связи по Алтайскому краю графика выдачи экзаменационных материалов в ППЭ. 	<p>в течение проведения ГИА-11</p> <p>февраль 2022</p> <p>май 2022</p>	<p>Полосина Н.В. Рязанов М.А.</p>	<p>соблюдение требований Порядка проведения ГИА-11</p>
6.3.2	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки ЭМ, местах работы предметных и конфликтной комиссии	март-май 2022	Полосина Н.В. Рязанов М.А. Кольченко С.А.	наличие актов готовности
6.4	Организация ГИА для выпускников с ОВЗ:			
6.4.1	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ):			соблюдение равных условий для обучающихся,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	<ul style="list-style-type: none"> – организация работы в муниципальных районах/городских округах края психолого-медико-педагогических комиссий; – сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому; – мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, – создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ. 	<p>в течение года</p> <p>февраль-март 2022 во время проведения ГИА</p>	<p>Домнич Л.В.</p> <p>Полосина Н.В., Рязанов М.А.</p> <p>Полосина Н.В., руководители МОУО</p> <p>руководители МОУО</p> <p>Полосина Н.В.</p>	<p>обеспечение условий для сдачи ГИА обучающимися с ОВЗ</p>
6.4.2	Формирование комиссии тифлопереводчиков	май 2022		проведение ГИА для лиц с нарушением зрения
6.5	Организация общественного наблюдения:			
6.5.1	Совещание с представителями образовательных организаций высшего образования по вопросу привлечения студентов в качестве общественных наблюдателей в период проведения государственной итоговой аттестации в 2022 году	февраль 2022	Сорокина О.В.	определение направлений работ по во-просу привлечения студентов в качестве общественных наблюдателей (протокол совеща-ния)
6.5.2	Обучение граждан, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения государственной итоговой аттестации в 2022 году	февраль -март 2022	Сорокина О.В.,	повышение компе-тентности обществен-ных наблюдателей (график обучения сту-дентов)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.5.3	Аккредитация граждан, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения государственной итоговой аттестации в 2022 году	март, апрель-май, август 2022	Сорокина О.В.	аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей в досрочный период
6.5.4	Контроль осуществления общественного наблюдения в ППЭ	май-июль 2022	Сорокина О.В.,	соблюдение Порядка проведения государственной итоговой аттестации
6.5.5	Анализ форм 18-МАШ «Акт общественного наблюдения за проведением ЕГЭ в ППЭ»	март-сентябрь 2022	Сорокина О.В., Рязанов М.А.	соблюдение Порядка проведения государственной итоговой аттестации
6.5.6	Подведение итогов ГИА-2022 на совещании с руководителями МОУО и образовательных организаций высшего образования	октябрь 2022	Сорокина О.В.	анализ результатов организационного общественного наблюдения
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
7.1	Организация работы «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, консультационная поддержка муниципальных координаторов, руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов	в течение 2021-2022 учебного года да	Полосина Н.В., Рязанов М.А.	Оперативное решение вопросов и снятие напряженности при организации и проведении ГИА
7.2	Подготовка модуля о ГИА-11 с комментариями выпускников прошлых лет и школьных психологов для муниципальных СМИ	март 2022	Владиминова Е.В., Рязанов М.А.	видеоматериал о ГИА-11
7.3	Информационное наполнение сайта Минобрнауки Алтайского края в разделе «Государственная итоговая аттестация»	в течение 2021-2022 учебного года да	Владиминова Е.В.	тексты новостей на сайте Минобрнауки АК

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
7.4	Организация информационной кампании в краевых средствах массовой информации (пресс-конференции, специальные сюжеты, пресс-туры в ППЭ, информация в печатных СМИ)	в течение 2021-2022 учебного года	Владиминова Е.В.	Регулярное информационное сопровождение ГИА
7.5	Обеспечение информационного сопровождения Всероссийских акций, проводимых на территории Алтайского края	в течение 2021-2022 учебного года	Владиминова Е.В.	знакомство граждан с особенностями проведения ГИА
7.6	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 на секторных совещаниях с руководителями МОУО	в течение 2021-2022 учебного года	Полосина Н.В.	включение вопросов проведения ГИА в график селекторных совещаний
7.7	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в рамках краевого родительского собрания	в течение 2021-2022 учебного года	Полосина Н.В.	включение вопросов проведения ГИА в повестку проведения краевых родительских собраний
7.8	Проведение: – родительских собраний в общеобразовательных организациях края; – консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями)	в течение 2021-2022 учебного года	руководители МОУО, руководители ОО	обеспечение информирования участников ГИА
7.9	Размещение в СМИ информации:			

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
7.9.1	по ГИА-9: – о сроках и местах регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому языку; – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; – о сроках проведения ГИА-9; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9	до 31.12.2021 до 31.12.2021 до 01.04.2022 до 20.03.2022 до 20.04.2022	Полосина Н.В., Кольченко С.А., Владимирова Е.В.	своевременное информирование
7.9.2	по ГИА-11: – о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11; – о сроках проведения итогового сочинения (изложения); – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11	до 01.10.2021 до 01.12.2021 до 15.10.2021 до 20.02.2022 до 01.11.2021, до 20.04.2022	Полосина Н.В., Кольченко С.А., Владимирова Е.В.	своевременное информирование
7.10	Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	в течение 2021-2022 учебного года	Домнич Л.В., руководители МОУО, руководители ОО	планы работы школьных психологов

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
7.11	Консультирование муниципальных координаторов, руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов по вопросам организации и проведения ГИА, организация работы «горячей линии»	в течение года	Полосина Н.В., Рязанов М.А.	работа «горячей линии»
7.12	Организация и проведение Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	февраль 2022	Полосина Н.В., Владимирова Е.В., Рязанов М.А.	участие представителей родительской общины Алтайского края в акции
8. Контроль за организацией и проведением ГИА				
8.1	Проведение мониторинга сайтов муниципальных органов управления образованием и общеобразовательных организаций (выборочно) по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11	декабрь 2021 апрель 2022	Полосина Н.В., Рязанов М.А.	своевременность обновления информации на сайтах МОУО и ОО по вопросам организации и проведения ГИА
8.2	Осуществление мероприятий в рамках учебного контроля за подготовкой и проведением ГИА-9, ГИА-11	по плану учебного контроля	Полосина Н.В., руководители МОУО	справки по итогам мероприятий учебного контроля
8.3	Осуществление федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью образовательных учреждений, выпускники которых показали низкие образовательные результаты, а также имеющие признаки неэффективного оценивания по ГИА-9, ГИА-11	по отдельному графику	Сорокина О.В.	акты проверок, информационная справка о выявленных типах нарушений

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
8.4	Проверка готовности ППЭ и РЦОИ	март, май, август 2022	Полосина Н.В., Рязанов М.А., Сорокина О.В., руководители ППЭ, члены ГЭК	ППЭ подготовлены к проведению ГИА в соответствии с требованиями Порядка, оформлены акты готовности ППЭ
8.5	Организация видеонаблюдения за проведением ЕГЭ в режиме онлайн	март-апрель, май-июнь, сентябрь 2022	Полосина Н.В., Рязанов М.А.	видеонаблюдение в режиме онлайн в 100% аудиториях ППЭ
8.6	Организация видеонаблюдения за проведением ОГЭ в режиме офлайн	март-апрель, май-июнь, сентябрь 2022	Руководители МОУО	видеонаблюдение в режиме офлайн в 100% аудиториях ППЭ
8.7	Организация и контроль работы ситуационного центра	май-июнь 2022	Полосина Н.В., Рязанов М.А.	увеличение эффективности работы ситуационных центров
8.8	Осуществление контроля должностными лицами Министерства образования и науки Алтайского края, осуществляющими переданные полномочия в сфере образования, за проведением ГИА в досрочный, основной, дополнительный периоды 2022 года в ППЭ, РЦОИ, предметных и конфликтной комиссий, качеством подготовки и проведения всероссийских проверочных работ	март-сентябрь 2022	Сорокина О.В.	служебная записка, письмо в МОУО

Приложение 1
к плану мероприятий («дорожной карте») организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2022 году

Повышение квалификации учителей
по программам, выстроенным с учетом выявленных проблем в качестве подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1.	Организация курсов повышения квалификации по темам: «Технологии подготовки к решению заданий в тестовой форме и написанию развёрнутых ответов (ОГЭ, ЕГЭ)» «Способы достижения образовательных результатов учащихся на уроках русского языка и литературы» «Организация работы по подготовке к итоговому сочинению»	2021-2022 г.	Староселец О.А.	повышение квалификации учителей русского языка и литературы
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА				
МАТЕМАТИКА				

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
2.	<p>Организация курсов повышения квалификации по темам:</p> <p>«Содержательные и технологические аспекты преподавания математики на уровне среднего общего образования»</p> <p>«Организация обучения математике детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования»</p> <p>«Решение задач ГИА по математике повышенной трудности: алгебра и начала анализа»</p> <p>«Современные подходы к диагностике и формированию образовательных результатов по математике»</p> <p>«Цифровые инструменты для организации деятельности обучающегося математике»</p>	2021-2022 г.	Гончарова М.А.	повышение квалификации учителей математики
ИНФОРМАТИКА				
3.	<p>Организация курсов повышения квалификации по темам:</p> <p>«Актуальные вопросы преподавания информатики в образовательных организациях»</p> <p>«Формирование умений моделировать объекты и процессы при обучении информатике»</p>	2021-2022 г.	Гончарова М.А.	повышение квалификации учителей информатики
ФИЗИКА				

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
4.	Организация курсов повышения квалификации по темам: «Особенности содержания и методики обучения предмету» «Развитие психолого-педагогических и предметных компетенций учителя»	2021-2022 г.	Стукалова И.Н.	повышение квалификации учителей физики
ХИМИЯ				
5.	Организация курсов повышения квалификации по темам: «Особенности содержания и методики обучения предмету» «Развитие психолого-педагогических и предметных компетенций учителя»	2021-2022 г.	Стукалова И.Н.	повышение квалификации учителей химии
ГЕОГРАФИЯ				
6.	Организация курсов повышения квалификации по темам: «Особенности содержания и методики обучения предмету» «Развитие психолого-педагогических и предметных компетенций учителя» «Формирование естественнонаучной грамотности через включение новых географических данных в содержание обучения предмету»	2021-2022 г.	Стукалова И.Н.	повышение квалификации учителей географии
БИОЛОГИЯ				

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
7.	Организация курсов повышения квалификации по темам: «Особенности содержания и методики обучения предмету» «Вопросы генетики и молекулярной биологии в школе» «Развитие психолого-педагогических и предметных компетенций учителя»	2021-2022 г.	Стукалова И.Н.	повышение квалификации учителей биологии
ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ				
8.	Организация курсов повышения квалификации по теме: «Мониторинг образовательных результатов по истории и обществознанию»	2021-2022 г.	Староселец О.А.	повышение квалификации учителей истории и обществознания
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ				
9.	Организация курсов повышения квалификации по темам: «Современные подходы к организации образовательного процесса на уроке иностранного (немецкого) языка» «Организация интерактивной работы на уроке немецкого языка» «Эффективные технологии преподавания английского языка»	2021-2022 г.	Староселец О.А.	повышение квалификации учителей иностранного языка

Приложение 2
к плану мероприятий («дорожной карте») организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2022 году

Методическая поддержка изучения учебных предметов в 2021-2022 учебного года на региональном уровне

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
Мероприятия отделений краевого учебно-методического объединения				
1.	Обсуждение результатов ЕГЭ-2021 по предметам на заседаниях секций предметных отделений краевого учебно-методического объединения (далее - УМО) в рамках региональной научно-практической конференции профессиональных сообществ.	Сентябрь 2021	Русских М.Н., руководители предметных отделений краевого УМО	обсуждение результатов, определение задач на 2021-2022 учебный год
2.	Оказание персонализированной помощи учителям образовательных организаций, демонстрирующих низкие образовательные результаты по русскому языку, с изучением опыта школ, показывающих высокие результаты	Сентябрь 2021 – май 2022	Староселец О.А., Русских М.Н.	обеспечение адресной консультационной поддержки учителей-предметников
3.	Вебинар «О проблемах и перспективах повышения качества математического образования в Алтайском крае по результатам ЕГЭ - 2021»	Октябрь 2021	Решетникова Н.В., Русских М.Н.	обеспечение адресной консультационной поддержки учителей-предметников

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
4.	Методические семинары по вопросам анализа результатов ЕГЭ - 2021 г. с председателями предметных комиссий в форме очных встреч и вебинаров краевого УМО.	Сентябрь - октябрь 2021 г., февраль - март 2022 г.	Русских М.Н., руководители предметных отделений краевого УМО	обсуждение результатов, обеспечение адресной консультационной поддержки учителей-предметников
5.	Семинары для учителей географии по методике преподавания тем: «Земля как планета, современный облик планеты Земля. Форма, размеры, движения Земли. Географические следствия движений планеты», «Атмосфера. Закономерности распределения тепла и влаги. Климатические пояса Земли», «Особенности природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры крупных стран. Отрасли международной специализации стран», «Природно-хозяйственное районирование России. Регионы России».	В течение года в соответствии с планом работы краевого УМО	Горбатова О.Н., Русских М.Н.	обмен опытом в рамках профессионального общения, развитие методической компетентности педагогов
6.	Серия обучающих семинаров для учителей биологии по решению практикоориентированных и эвристических заданий (КАУ ДПО «АИРО им. А.М. Топорова» совместно с Институтом биологии и биотехнологии АГУ)	В течение года в соответствии с планом работы краевого УМО	Горбатова О.Н., Русских М.Н.	получение методической поддержки по вопросам преподавания
7.	Методический семинар для учителей биологии «Основные биологические теории в школьном курсе биологии, их предметно-методологическое введение»	В течение года	Горбатова О.Н., Русских М.Н.	получение методической поддержки по вопросам преподавания

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
8.	Серия обучающих семинаров по блоку «Человек и его здоровье» с включением в программу практических ра- бот (КАУ ДПО АИРО им. А.М. Топорова совместно с Институтом биологии и биотехнологии АГУ)	В течение года в соответствии с планом работы краевого УМО	Горбатова О.Н., Русских М.Н.	получение методиче- ской поддержки по вопросам преподавания
9.	Семинар для учителей биологии «Межпредметные связи на уроках биологии. Методическая копилка»	В течение года	Горбатова О.Н., Русских М.Н.	получение методиче- ской поддержки по вопросам преподавания
10.	Обсуждение демонстрационных версий нового учебного года на методических объединениях учителей с привлечением словесников, работающих в 10-11 классах в те- кущем учебном году.	В течение года в соответствии с планом работы краевого УМО	Староселец О.А., Русских М.Н.	развитие професси- ональной компе- тентности педаго- гов
11.	Размещение на странице отделения по русскому языку и литературе нормативных документов и методических рекомендаций по подготовке к ЕГЭ (создание банка мето- дических рекомендаций по решению конкретных за- даний контрольно-измерительных материалов; техноло- гий работы с конкретными заданиями; презентации, со- держащие методики работы, языковой материал, техно- логии решения заданий и т.п.)	В течение года	Староселец О.А., Русских М.Н.	обеспечение кон- сультивной под- держки учителей русского языка и литературы

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
12.	Разработка сетевых консультаций и консультаций в виде электронных обменов мнениями по актуальным вопросам методике преподавания отдельных тем по предметам (по которым наблюдаются худшие результаты)	В течение года	Русских М.Н., Руководители предметных отделений краевого УМО	обеспечение адресной консультационной поддержки учителей-предметников, обмен опытом в рамках профессионального сообщества
13.	Обсуждение демонстрационных вариантов, кодификаторов и спецификаций ЕГЭ по информатике и ИКТ нового учебного года на методических объединениях отделений по информатике	В течение года в соответствии с планом работы краевого УМО	Гончарова М.А., Русских М.Н.	развитие профессиональной компетентности педагогов
14.	Серия семинаров для учителей информатики по методике обучения темам «Кодирование и измерение информации», «Основы математической логики», «Динамическое программирование»	В течение года	Гончарова М.А., Русских М.Н.	получение методической поддержки по вопросам преподавания
15.	Семинары для учителей истории по темам «Памятники и деятели культуры России», «Аграрный вопрос в России в 1861-1917 гг.» с анализом типовых заданий ЕГЭ	В течение года в соответствии с планом работы краевого УМО	Прокопьева Н.В., Русских М.Н.	получение методической поддержки по вопросам преподавания

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
16.	<p>Серия вебинаров (семинаров) по темам: «Использование инновационных технологий как основы развития базовых компетенций обучающихся»,</p> <p>«Особенности использования цифровых образовательных платформ в условиях дистанционного и смешанного обучения»,</p> <p>«Виртуальные экскурсии и средства виртуальной реальности на уроках английского языка», «Проблемные области при выполнении заданий ЕГЭ и пути их решения»</p> <p>«Деятельностный подход при обучении английскому языку».</p>	В течение года в соответствии с планом работы краевого УМО	Задкова О.А., Русских М.Н.	получение методической поддержки по вопросам преподавания
17.	Особенности подготовки к проведению ОГЭ и ЕГЭ по химии в 2022 г.	Декабрь 2021 г.	Горбатова О.Н., Русских М.Н.	обеспечение адресной консультационной поддержки учителей химии
18.	Семинар с учителями химии Алтайского края, посвященный наиболее сложным вопросам при подготовке к ЕГЭ по химии (Алтайский государственный университет)	Март 2022 г.	Стукалова И.Н., Русских М.Н.	получение методической поддержки по вопросам преподавания

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
19.	Серия вебинаров (семинаров) для учителей общественного знания по темам: «Формы и методы организации пред- экзаменационного повторения, распределение учебного времени с учетом необходимости такого типа работ», «Сложные вопросы содержания общественного знания: спосо- бы, методы и приемы преподавания, с учетом подготов- ки к ГИА», «Использование социального опыта обуча- ющихся в решении практических задач по общественно- нию», «Формирование функциональной грамотности на уроках общественного знания», «Организация самостоятель- ной подготовки обучающихся к ЕГЭ по общественно- нию», «Контроль и оценка учебных достижений обуча- ющихся по общественному в современном образова- тельном пространстве», представление лучших практик преподавания, обеспечивающих высокие образователь- ные результаты	В течение года в соответствии с планом работы краевого УМО	Прокопьева Н.В., Русских М.Н.	получение методиче- ской поддержки по вопросам препо- давания
20.	Дистанционная онлайн-конференция, направленная на представление актуальных технологий и методических подходов к преподаванию общественного знания	Октябрь-ноябрь 2021 г.	Прокопьева Н.В., Русских М.Н.	распространение лучшего педагоги- ческого опыта
21.	Конкурс методических разработок учителей математики «Я реализую ФГОС»	Февраль-апрель 2022 г.	Гончарова М.А., Русских М.Н.	распространение лучшего педагоги- ческого опыта

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
22.	Региональный этап всероссийского конкурса «Математика+» (КАУ ДПО «АИРО им. А.М. Топорова» совместно с ФГБОУ ВО АлтГПУ)	Апрель 2022 г.	Гончарова М.А., Русских М.Н.	распространение лучшего педагогического опыта
23.	Онлайн-семинары, проектные семинары, мастерские, мастер-классы, тренинги, посвященные реализации деятельности образовательных практик (КАУ ДПО «АИРО им. А.М. Топорова» совместно с ГАОУ ВО МГПУ, НП «Авторский клуб»)	Ноябрь 2021 г.- апрель 2022 г.	Решетникова Н.В., Русских М.Н.	обмен опытом в рамках профессионального сообщества
24.	Проведение учителями математики в рамках регионального проекта «Мобильная сеть учителей математики Алтайского края» окружных семинаров, круглых столов, практикумов, тренингов и др. мероприятий, образовательных событий, посвященных избранным вопросам изучения школьного математического содержания, совместно с супервизорами, АлтГПУ, издательствами	Сентябрь 2021 г. – апрель 2022 г.	Решетникова Н.В., Русских М.Н.	обмен опытом в рамках профессионального сообщества

Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ГИА 2021 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
Организация и проведение стажерских практик на базе региональных инновационных площадок				
1.	Создание условий для достижения высоких результатов урочной и внеурочной деятельности в работе с разными категориями обучающихся (МБОУ "Гимназия №2", г. Бийска)	20.10.2021	Никулина А.В.	Распространение лучшего педагогического опыта

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
2.	Управление качеством образовательных результатов через построение системы оценки качества подготовки обучающихся, системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (МБОУ "Лицей "Бригантина", г. Заринск)	17.11.2021	Никулина А.В.	Распространение лучшего педагогического опыта
Использование методического портала краевого УМО				
3.	Полнение раздела «Обобщенный педагогический опыт учителей Алтайского края» на страницах предметных отделений краевого УМО материалами учителей, демонстрирующими эффективные педагогические практики подготовки к ГИА	ноябрь 2021 – апрель 2022	Русских М.Н., руководители отделений КУМО	распространение лучшего педагогического опыта
4.	Полнение раздела «Мобильная сеть учителей математики» на странице отделения по математике краевого УМО материалами учителей, имеющих наиболее высокие результаты ЕГЭ 2021 по математике	В течение 2021-2022 учебного года	Решетникова Н.В., Русских М.Н.	распространение лучшего педагогического опыта
Участие в специальных мероприятиях				
5.	Организация на базе образовательных учреждений, выпускающих стабильно демонстрирующих высокие результаты ЕГЭ, постоянно действующего семинара для учителей школ муниципалитета.	Ноябрь 2021 – апрель 2022	Руководители предметных отделений краевого УМО, Русских М.Н.	распространение лучшего педагогического опыта
6.	Презентация опыта лучших практик в обучении предметам (математике, информатике, русскому языку и литературе, истории, обществознанию) школьников в рамках курсов повышения квалификации	В течение 2021-2022 учебного года	Прокопьева Н.В., Русских М.Н.	распространение лучшего педагогического опыта