



**МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

ул. Ползунова, 36, г. Барнаул, 656035
телефон: 29-86-00, факс: 29-86-59
E-mail: educ@ttb.ru

Руководителям муниципальных
органов управления образовани-
ем, краевых общеобразователь-
ных организаций

08 09 2017 № 21-02/02/25-44

На № _____

Направляем для использования в работе приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 06.09.2017 № 1135 «Об утверждении Дорожной карты организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2018 году».

Необходимо в срок до 20.09.2017 года разработать, утвердить и разместить на официальных сайтах образовательных организаций и муниципальных органов управления образованием дорожные карты подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году.

Обращаем особое внимание на обеспечение повышения качества преподавания учебных предметов, информационно-разъяснительную работу с обучающимися, родителями (законными представителями), работу по подготовке работников, привлекаемых к проведению ГИА.

Приложение: на 17 л. в 1 экз.

Заместитель министра

М.В. Дюбенкова



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

06.09 2017 г.

г. Барнаул

№ 1135

Об утверждении Дорожной карты
организации и проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего
общего образования в Алтайском крае в
2018 году

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2018 году

П р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить дорожную карту организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2018 году.
2. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела общего образования Дроздову И.Н.

Министр

А.А. Жидких

Приложение
к приказу Министерства образова-
ния и науки Алтайского края
от « 06 » 09 2017 г. № 1135

**Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2018 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
1. Анализ проведения ГИА–9 и ГИА–11 в 2017 году			
1.1	Разработка статистического сборника с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Алтайском крае в 2017 году (далее - ГИА – 11)	октябрь 2017	Овечкин Б.П.
1.2	Разработка статистического сборника с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Алтайском крае в 2017 году (далее - ГИА – 9)	октябрь 2017	Овечкин Б.П.
1.3	Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Алтайского края по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»	до 14 августа 2017	председатели предметных комиссий Алтайского края
1.4	Предоставление на муниципальный уровень в электронном виде статистических и аналитических материалов по итогам ГИА 2017 года	октябрь 2017	Овечкин Б.П., Дроздова И.Н.
1.5	Предоставление статистических и аналитических материалов по итогам ГИА в КГБОУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования» в электронном виде	октябрь 2017	Овечкин Б.П., Дроздова И.Н.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
1.6	Рассмотрение итогов ГИА – 9 и ГИА – 11 в рамках секционных мероприятий краевой августовской педагогической конференции «Образование Алтайского края - будущее создаём сегодня»	август 2017	Дроздова И.Н.
1.7	Проведение окружных совещаний «Итоги государственной итоговой аттестации в 2017 году в Алтайском крае»	октябрь-ноябрь 2017	Дроздова И.Н.
1.8	Рассмотрение итогов ГИА–9, ГИА–11 в 2017 году и подготовки к ГИА–9, ГИА–11 в 2017-2018 уч. году на окружных общественных слушаниях	октябрь-ноябрь 2017	Дроздова И.Н.
1.9	Рассмотрение итогов ГИА–9, ГИА–11 на ежегодной конференции краевых профессиональных объединений педагогов	сентябрь 2017	Дроздова И.Н.
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА–9, ГИА–11 по обязательным учебным предметам в сентябрьские сроки	июль–сентябрь 2017	руководители МО-УО, руководители ОО
2.2	Проведение диагностики и анализа профессиональных дефицитов педагогов, обучающиеся которых показали низкие образовательные результаты по итогам ГИА – 9, ГИА – 11 в 2017 году	июль-октябрь 2017	Костенко М.А., Овечкин Б.П.
2.3	Апробация региональной модели повышения квалификации работников образования с учетом результатов оценочных процедур для учителей математики и русского языка	октябрь 2017 - май 2018	Костенко М.А.
2.4	Корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей на основе анализа выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по следующим предметам ГИА: информатика и ИКТ, физика, химия, география, биология, история, иностранные языки	октябрь 2017 – май 2018	Костенко М.А.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
2.5	Разработка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА, с учетом выявленных профессиональных дефицитов и результатов ГИА	сентябрь-октябрь 2017	Костенко М.А., Бутенко О.Н.
2.6	Проведение курсов повышения квалификации учителей по разработанным и прошедшим общественно-профессиональную экспертизу дополнительным профессиональным программам	в соответствии с графиком курсовых мероприятий	Костенко М.А., Бутенко О.Н.
2.7	Организация посткурсового сопровождения учителей, повысивших квалификацию, оказание им методической поддержки	в течение одного года	Костенко М.А., муниципальные методические службы, образовательная организация
2.8	Проведение региональных оценочных процедур по физике (9 кл.), математике (7 кл.)	октябрь-ноябрь 2017	Бутенко О.Н., Кольченко С.А.
2.9	Организация участия школ в национальных исследованиях качества образования: - химия, биология (10 кл.); - литература, МХК (6,8 кл.)	октябрь 2017 апрель 2018	Бутенко О.Н., Кольченко С.А.
2.10	Организация участия школ во Всероссийских проверочных работах (4,5,11 кл.)	март-май 2018	Бутенко О.Н., Янголова Н.Г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
2.11	Рассмотрение результатов региональных оценочных процедур на IX межрегиональной научно-практической конференции имени И.К. Шаляева	декабрь 2017 г.	Бутенко О.Н., Кольченко С.А.
2.12	<p>Оказание методической и консультационной поддержки учителям-предметникам:</p> <p>проведение вебинаров для учителей края по повышению качества предметного образования;</p> <p>оказание адресной консультационной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций членами отделения КУМО через сервис «Задать вопрос руководителю» на страницах КГБОУ ДПО АККПРО;</p> <p>проведение общественно-профессиональной экспертизы методических материалов учителей-предметников, в том числе на страницах отделения КУМО.</p>	<p>ежемесячно</p> <p>постоянно</p> <p>постоянно</p>	Костенко М.А.
2.13	<p>Трансляция эффективных педагогических практик:</p> <p>размещение на страницах отделений КУМО инновационного педагогического опыта учителей по повышению качества образовательных достижений учащихся, по совершенствованию подготовки учащихся к ГИА – 9, ГИА – 11;</p> <p>презентация опыта инновационной деятельности в рамках проведения региональными инновационными площадками стажерских практик;</p> <p>представление эффективных педагогических практик в рамках выездных дней института, проекта «Мобильный педагог»</p>	сентябрь 2017- май 2018	Костенко М.А.
3. Нормативно-правовое обеспечение			
3.1	Подготовка нормативных правовых актов Министерства образования и науки Алтайского края (далее - Министерство) в соответствии с действующим законодательством по организации и проведению		

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
3.1.1	<p>ГИА–9:</p> <ul style="list-style-type: none"> – утверждение персонального состава государственной экзаменационной комиссии Алтайского края для проведения ГИА–9 в Алтайском крае; – корректировка организационно-территориальной схемы проведения ГИА–9 в 2018 году; – утверждение персонального состава конфликтной комиссии ГИА–9; – утверждение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА–9 (руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты, ассистенты, организаторы); – утверждение перечня ППЭ; – утверждение сроков и мест регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам ГИА– 9; – приказ о проведении досрочного периода ГИА – 9 в Алтайском крае в 2018 году; – приказ о проведении дополнительного сентябрьского периода проведения ГИА – 9 в 2018 году; – об установлении минимального количества баллов ОГЭ по общеобразовательным предметам 	<p>февраль 2018</p> <p>до 1 марта 2018</p> <p>апрель 2018</p> <p>май 2018</p> <p>май 2018</p> <p>ноябрь 2017</p> <p>февраль 2018</p> <p>август 2018</p> <p>март 2018</p>	<p>Дроздова И.Н.</p> <p>Лебедев С.Н.</p> <p>Печатнов В.В.</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
3.1.2	<p>ГИА–11:</p> <ul style="list-style-type: none"> – утверждение персонального состава государственной экзаменационной комиссии Алтайского края для проведения ГИА–11 в Алтайском крае; – утверждение персонального состава конфликтной комиссии ГИА–11; – утверждение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА–11 (руководители ППЭ, технические специалисты, ассистенты, организаторы, медицинские работники); – утверждение перечня ППЭ; – назначение лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов; – о проведении ГИА–11 в досрочный период; – о проведении ГИА–11 в и дополнительный период; – утверждение сроков и мест регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования; – утверждение мест регистрации на сдачу итогового сочинения (изложения); – утверждение организационно-территориальной схемы подготовки и проведения итогового сочинения (изложения); –назначение регионального координатора системы видеонаблюдения; – назначение лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА–11 в 2018 году; – разработка и утверждение Положения о работе предметных комиссий Алтайского края по проведению ГИА–9 и ГИА–11; – формирование и утверждение персонального состава председателей предметных комиссий Алтайского края, состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов по проведению ГИА–9 и ГИА–11 	<p>февраль 2018</p> <p>апрель 2018 май 2018</p> <p>апрель 2018 март 2018</p> <p>февраль 2018 август 2018</p> <p>ноябрь 2017</p> <p>октябрь 2017</p> <p>октябрь 2017</p> <p>январь 2018 октябрь 2017</p> <p>февраль 2018</p> <p>февраль–май 2017</p>	<p>Дроздова И.Н. Лебедев С.Н. Печатнов В.В.</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
3.2	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА–9 и ГИА–11 в Алтайском крае в 2018 году	в течение учебного года	Дроздова И.Н. Сорокина О.В. Лебедев С.Н.
4. Финансовое обеспечение ГИА–9 и ГИА–11			
4.1	<p>Внесение предложений в Закон Алтайского края «О бюджете в Алтайском крае на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов» в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> – оплаты работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА–9, ГИА–11 (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ и РЦОИ, членов конфликтной и предметных комиссий); – обеспечение 100% ППЭ ГИА–11 видеонаблюдением в режиме онлайн в 2018 году; – приобретения расходных материалов; – обновления электронных цифровых подписей и др. 	август 2017	Дроздова И.Н. Шимко Т.В. Котлярова О.В.
4.2	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ для проведения ГИА–9 и ГИА–11:		Кузнецов Е.Н.
	<ul style="list-style-type: none"> - организацию видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ; - электронно-цифровые подписи для использования технологий печати и сканирования; - приобретение картриджей для ППЭ, картриджей и ремкомплектов для РЦОИ; - приобретение бумаги, канцелярских товаров, конвертов, CD дисков для формирования ЭМ; - приобретение ПО для проведения ГИА-9; - услуги по изготовлению бланков ОГЭ 	<p>март 2018 февраль 2018</p> <p>март 2018</p> <p>март 2018</p> <p>март 2018 февраль 2018</p>	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
4.3	Заключение госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА - 9 и ГИА — 11	В период проведения ГИА-9 и ГИА- 11	Дроздова И.Н. Котлярова О.В. Кузнецов Е.Н. Печатнов В.В.
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1	Организация и проведение серии вебинаров для лиц, ответственных за проведение ГИА–9 и ГИА–11 в муниципальных районах/городских округах Алтайского края, по актуальным вопросам организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11	ежемесячно	Дроздова И.Н. Лебедев С.Н. Печатнов В.В. Сорокина О.В.
5.2	Организация и проведение		
5.2.1	на региональном уровне обучения с последующим тестированием для проведения ГИА–9: – уполномоченных представителей ГЭК–9; – руководителей ППЭ; – членов конфликтной комиссии; – технических специалистов ППЭ	октябрь 2017 - апрель 2018	Дроздова И.Н. Лебедев С.Н. Печатнов В.В.
	ГИА–11: – членов ГЭК–11; – руководителей ППЭ; – членов конфликтной комиссии; – технических специалистов ППЭ		

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
5.2.2	на муниципальном уровне обучение с последующим тестированием для проведения ГИА–9: – организаторов ППЭ ГИА–11: – организаторов ППЭ	январь-апрель 2018	руководители МО-УО, руководители общеобразовательных организаций (далее – ОО)
5.3	Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА–9, ГИА–11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА–9, ГИА–11	для ГИА–9: апрель, май, сентябрь 2018 для ГИА–11: февраль, май, сентябрь 2018	руководители МО-УО, руководители ОО
5.4	Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	февраль–март 2018	Дроздова И.Н. Костенко М.А.
5.5	Обучение в семинарах, курсах и др. для председателей и заместителей предметных комиссий, проводимых ФГНУ «Федеральный институт педагогических измерений»	по отдельному плану ФИПИ	Дроздова И.Н.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
5.6	<p>Организация и проведение обучающих семинаров (по запросу МОУО) для вновь назначенных руководителей ППЭ, членов ГЭК, и технических специалистов, ответственных организаторов, привлекаемых к проведению ГИА:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использование в ППЭ технологией «Печать КИМ в ППЭ» и технологии «Перевода бланков участников ЕГЭ в электронный вид»; - организация получения, хранения и доставки в РЦОИ материалов ГИА, особенности упаковки материалов ГИА в аудиториях и штабе ППЭ; - использование новых технологий при проведении ГИА 2018 года (печать полного комплекта в ППЭ, проведение устного экзамена по русскому языку и др.). 	ноябрь 2017 – апрель 2018	Печатнов В.В. Лебедев С.Н. Дроздова И.Н.
5.7.	Консультирование муниципальных координаторов, руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов по вопросам функционирования системы видеонаблюдения, печати КИМ в аудиториях, сканирования ЭМ в ППЭ	январь – июль 2018	Печатнов В.В. Лебедев С.Н. Дроздова И.Н.
6. Организационное сопровождение ГИА–9 и ГИА–11			
6.1	Организация и подготовка к проведению ГИА – 9, ГИА–11 в сентябре 2017 года	август 2017 года	Дроздова И.Н. Печатнов В.В. Лебедев С.Н. руководители МО-УО
6.2	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА–9, ГИА–11 в 2018 году из числа выпускников ОО текущего учебного года с указанием предварительного выбора задаваемых предметов.	до 31 декабря 2017	Печатнов В.В.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
6.3	<p>Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА–9, ГИА–11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755:</p> <ul style="list-style-type: none"> – списка ППЭ; – аудиторий ППЭ; – членов ГЭК; – руководителей ППЭ; – организаторов ППЭ; – технических специалистов ППЭ; – членов предметных комиссий; – членов конфликтной комиссии и др. 	в соответствии с Порядком проведения ГИА–9 и ГИА–11, графиком ФЦТ	Печатнов В.В.
6.4	<p>Обновление данных о ключевых носителях с записанными на них ключами шифрования (токен) необходимых для проведения ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»), реализации в ППЭ технологии печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ.</p> <p>Распределение токенов членам ГЭК и уполномоченным сотрудникам РЦОИ с использованием специализированного ПО «Планирование ГИА»</p>	март - май 2018	Печатнов В.В. Гниденко А.О.
6.5	<p>Организация и проведение итогового сочинения (изложения):</p> <ul style="list-style-type: none"> – разработка и утверждение организационно-территориальной схемы подготовки и проведения итогового сочинения (изложения); – обучение на региональном и муниципальном уровнях экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения); 	октябрь 2017 ноябрь 2017	Дроздова И.Н. Лебедев С.Н. Костенко М.А. методические службы МОУО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
	– организация и проведение итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки	февраль, май 2018	Дроздова И.Н. Печатнов В.В. Лебедев С.Н.
6.6	Разработка и утверждение плана работы РЦОИ	октябрь 2017	Овечкин Б.П. Печатнов В.В.
6.7	Утверждение в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки председателя и заместителя председателя ГЭК	февраль 2018	Дроздова И.Н.
6.8	<p>Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по Алтайскому краю, Министерством здравоохранения Алтайского края, Главным управлением МВД по Алтайскому краю в соответствии с компетенцией, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» в Алтайском крае по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн; - подготовка технического задания на получение услуги по организации видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ в режиме онлайн; - согласование с управлением специальной связи по Алтайскому краю графика выдачи экзаменационных материалов в ППЭ. 	<p>в течение проведения ГИА–11</p> <p>февраль 2018</p> <p>март, май, август 2018</p>	<p>Дроздова И.Н. Овечкин Б.П. Лебедев С.Н.</p>
6.9.	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки ЭМ, местах работы предметных и конфликтной комиссии	Март-май 2018	Овечкин Б.П. Дроздова И.Н.
6.10	<p>Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ):</p> <ul style="list-style-type: none"> – организация работы в муниципальных районах/городских округах края психолого-медико-педагогических комиссий; – сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА–9, ГИА–11 в форме ГВЭ, на дому; – создание в ППЭ условий для участников ГИА–9, ГИА–11 с ОВЗ 	<p>в течение года</p> <p>февраль-март 2018</p>	<p>Багина Л.В.</p> <p>Дроздова И.Н. руководители МО-УО</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
6.11	<p>Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА–9 и ГИА–11, их аккредитации в качестве общественных наблюдателей:</p> <p>- проведение круглого стола «Об итогах работы студенческого корпуса общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации в 2017 году»</p>	сентябрь 2017	Сорокина О.В.
6.12	Проведение мероприятий с образовательными организациями высшего образования по привлечению студентов в корпус общественных наблюдателей: совещание с ректорами, отбор студентов	ноябрь 2017- февраль 2018	Сорокина О.В.
6.13	Информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА–9 и ГИА–11	январь - май 2018	Сорокина О.В.
6.14	Проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей	январь-март 2018	Сорокина О.В.
6.15	Организация консультационной поддержки для лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА–9 и ГИА–11	март - июнь 2018	Сорокина О.В.
6.16	Прием заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА–9 и ГИА–11, их представление в Министерство	март - май 2018	Руководители МО-УО
6.17	Аккредитация общественных наблюдателей. Обеспечение методическими материалами, лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей	март - май 2018	Сорокина О.В.
6.19	Подведение итогов участия студентов в общественном наблюдении	сентябрь 2018	Сорокина О.В.
6.20	Аккредитация СМИ	март - май 2018	Сорокина О.В.
6.21	Планирование и организация работы Ситуационно-информационного центра	март-сентябрь 2018	Дроздова И.Н. Овечкин Б.П.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
6.22	Оформление и предоставление в ФЦГ заявок на экзаменационные материалы для проведения ЕГЭ в досрочный, основной периоды и в дополнительные сроки	февраль, март 2018	Печатнов В.В. Дроздова И.Н.
6.23	Уничтожение в установленном порядке экзаменационных материалов ГИА 2017	март-май 2018	Лебедев С.Н.
6.24	Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях, и вне аудиторий, сотрудниками РЦОИ	март, май 2018	руководители муниципальных органов управления образованием, Печатнов В.В.
6.25	Ознакомление под роспись председателей предметных комиссий, экспертов об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа (КИМ, критерии оценивания)	март, май, сентябрь 2018	Лебедев С.Н.
6.26	Формирование КИМов ОГЭ	март, май 2018	Печатнов В.В. председатели краевых предметных комиссий ГИА
6.27	Тиражирование и комплектование индивидуальных комплектов по предметам ОГЭ	март, май 2018	Лебедев С.Н.
6.28	Участие в апробации новых технологий используемых для проведения ГИА в 2018 году	по графику РОН	
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
7.1	Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА–9 и ГИА–11	в течение года	Дроздова И.Н. Лебедев С.Н.
7.2	Информационное наполнение сайта Главного управления (подготовка «актуальных интервью»; размещение муниципальных новостей и др.)	в течение года	Кузьмич Т.С.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
7.3	Организация информационной кампании в краевых средствах массовой информации (пресс-конференции, специальные сюжеты, статьи в печатных средствах массовой информации (далее - СМИ) и др.)	в течение года	Кузьмич Т.С.
7.4	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 на селекторных совещаниях с руководителями МОУО	в течение года	Дроздова И.Н.
7.5	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 в рамках краевого родительского собрания	в течение года	Дроздова И.Н.
7.6	Проведение: – родительских собраний в общеобразовательных организациях края; – консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями)	в течение года	руководители МО-УО, ОО
7.7	Размещение в СМИ информации:		
7.7.1	по ГИА–9: – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–9 по учебным предметам; – о сроках проведения ГИА; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА–9	до 31.12.2017 до 01.04.2018 до 20.04.2018 до 20.04.2017	Дроздова И.Н. Кузьмич Т.С.
7.7.2	по ГИА–11: – о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–11; – о сроках проведения итогового сочинения (изложения); – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА–11	до 01.10.2017 до 01.12.2017 до 15.10.2017 до 20.04.2018 до 01.11.2017, до 20.04.2018	Дроздова И.Н. Кузьмич Т.С.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
7.8	Разработка и направление региональных рекомендаций по проведению информационно-разъяснительной работы ГИА–9, ГИА–11 в 2018 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	ноябрь 2017	Дроздова И.Н.
7.9	Контроль за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА – 9 и ГИА - 11	в течение года	руководители МО-УО Сорокина О.В.
7.10	Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА – 9 и ГИА - 11	в течение года	руководители МО-УО
8. Контроль за организацией и проведением ГИА			
8.1	Проведение мониторинга сайтов муниципальных органов управления образованием и общеобразовательных организаций (выборочно) по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА–9 и ГИА–11	декабрь 2017 апрель 2018	Овечкин Б.П. Дроздова И.Н.
8.2	Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА–9, ГИА–11	по плану учредительного контроля	Дроздова И.Н. руководители МО-УО
8.3	Государственный контроль качества образования образовательных учреждений, выпускники которых показали низкие результаты ГИА–9, ГИА–11	по отдельному графику	Сорокина О.В.
8.4	Проверка готовности ППЭ и РЦОИ	Март, май 2018	Руководители ППЭ, члены ГЭК
8.5	Видеонаблюдение в режиме онлайн за проведением ЕГЭ	Март-апрель, май-июнь 2017	Дроздова И.Н. Овечкин Б.П.