

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

**муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Санаторная школа-интернат №82» Новокузнецкого ГО
«Оптимизация процесса вовлечения педагогов в конкурсные и олимпиадные движения»**



УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ «Санаторная школа-интернат №82»

М. В.Ерохина

(подпись)

<p>Общие данные: Заказчик: Ерохина М.В., директор МКОУ «Санаторная школа-интернат №82» Процесс: вовлечение педагогов в конкурсные и олимпиадные движения. Границы процесса: от начала создания документов, согласования и утверждения, до сдачи документов. Руководитель проекта заместитель директора по УВР МКОУ «Санаторная школа-интернат №82» Команда проекта: Т.Г. Гусакова , Л.А. Бурмитских , И.А. Харенко , А.Е.Швечков</p>	<p>Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Сокращение времени на получение, обработку информации и получение обратной связи на участие в олимпиадах и конкурсах от учителей-предметников, классных руководителей, воспитателей. 2.Повышенная временная нагрузка на учителей-предметников, классных руководителей, воспитателей при поиске и отборе конкурсных и олимпиадных заданий. 3.Затраты на расходные материалы (бумага, краска). 												
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Наименование цели, ед.</th> <th style="width: 20%;">Текущий средний показатель</th> <th style="width: 20%;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.Сокращение времени на получение информации педагогами ОО о конкурсных и олимпиадных мероприятиях (минут)</td> <td style="text-align: center;">40 минут</td> <td style="text-align: center;">10 минут</td> </tr> <tr> <td>2. Увеличение количества участников обучающихся , участвующих в олимпиадах интеллектуально-творческих конкурсах (% от общего числа об-ся)</td> <td style="text-align: center;">42%</td> <td style="text-align: center;">58%</td> </tr> <tr> <td>3.Увеличение количества мероприятий, в которых принимают участие обучающиеся (кол-во мероприятий)</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">25</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сокращение времени получения информации педагогами о конкурсах. • Доступное, визуально понятное получение информации с любого гаджета. • Повышение уровня удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образовательных услуг и олимпиадах. • Сокращение бумажных отчетов. • Сокращение затрат на расходные материалы (краска, бумага, электричество) 	Наименование цели, ед.	Текущий средний показатель	Целевой показатель	1.Сокращение времени на получение информации педагогами ОО о конкурсных и олимпиадных мероприятиях (минут)	40 минут	10 минут	2. Увеличение количества участников обучающихся , участвующих в олимпиадах интеллектуально-творческих конкурсах (% от общего числа об-ся)	42%	58%	3.Увеличение количества мероприятий, в которых принимают участие обучающиеся (кол-во мероприятий)	14	25	<p>Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Согласование паспорта лин-проекта 08.07.2024– 13.07.2024. 2.Картирование текущего процесса 14.07.2024 – 14.08.2024. 3..Анализ проблем и потерь 15.09.2024 – 30.09.2024. 4. Составление карты целевого состояния 31.09.2024 – 10.10.2024. 5. Разработка плана мероприятий 11.10.2024 – 19.10.2024. 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком 20.10.2024 7..Внедрение улучшений 21.10.2024 – 12.12 2024. 8. Мониторинг результатов 13.12.2024 – 25.12.2024. 9. Закрытие проекта 31.12.2024. 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов – ноябрь декабрь 2024
Наименование цели, ед.	Текущий средний показатель	Целевой показатель											
1.Сокращение времени на получение информации педагогами ОО о конкурсных и олимпиадных мероприятиях (минут)	40 минут	10 минут											
2. Увеличение количества участников обучающихся , участвующих в олимпиадах интеллектуально-творческих конкурсах (% от общего числа об-ся)	42%	58%											
3.Увеличение количества мероприятий, в которых принимают участие обучающиеся (кол-во мероприятий)	14	25											