

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -	Форма по ОКУД	Код
	по ОКПО	0322005
	по ОКПО	23373488
Заказчик (Генподрядчик) - НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области», 188653, Ленинградская область, Всеволожский р-н, Агалатовское поселение, в/г Агалатово, д. 161		
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО «Строительно-монтажное управление №31», 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Верности, д.7, корпус 2		
Стройка -Ленинградская область, Бокситогорский район		
Объект - Капитальный ремонт общего имущества, в многоквартирном доме, расположенном на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, дер. Бор, д.21. Капитальный ремонт фасада.	Вид деятельности по ОКДП	45.21
	номер	2017-11
	дата	05.07.2017
	Вид операции	
Номер документа	Дата составления	Отчетный период
15	25.10.2017	с 10.07.2017 по 25.10.2017

Договор подряда (контракт)


АКТ №15  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная стоимость строительных работ 519 921,50 руб.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатации	материалы	оплаты труда	Всего	оплаты труда	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	материалы	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	материалы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Ремонт окон с лестничной клетки</b>												
1	ТЕР46-04-012-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) (МДС35 пр. 1 т. 3 п. 6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1.5; ЭМ=1.5 к расх.; ЗПМ=1.5; ТЗ=1.5; ТЗМ=1.5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-01 Разборка конструкций (10.2015) ОЗП=8.91; ЭМ=6.61; ЗПМ=8.91 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,07	41829.29 38629.13	3200.16 2273.79		2928,05	2704,04	224,01 159,17		282,81	19,8

НДС 18%	79 310,06					
ВСЕГО по акту	519 921,50					

Сдал: Генеральный директор «СМУ-31» Ноздренков С.Н.  
М.П.



Принял: Управляющий НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» Щульц М.Г.  
М.П.

Согласовано: Представитель Администрации МО

Сидорова М.А.  
(подпись)  
(Фамилия и инициалы)

- Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников

Зайцева А.А.  
(подпись)  
(Фамилия и инициалы)

Представитель Эксплуатирующей организации (Управляющей компании)

Борисов А.С.  
(подпись)  
(Фамилия и инициалы)

Представитель заказчика: Специалист ОСК НО "Фонд капитального ремонта МКД Ленинградской области"

Морозова В.И.  
(подпись)  
(Фамилия и инициалы)

Представитель организации, осуществляющей строительный контроль (технический надзор)  
Начальник отдела контроля качества работ

Демин А.С.  
(подпись)  
(Фамилия и инициалы)