

**Форма дорожной карты внедрения целевой модели наставничества в МБУ ДО
 «СЮТ» на 2020-2024 годы**

Мероприятие	Сроки	Ответственные
Информирование педагогического коллектива МБУ ДО «СЮТ» о реализации программы наставничества	Декабрь 2020	В.П.Пчелин Е.А.Тихонова
Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	Январь – Февраль 2021	А.С.Шепелева
Встреча с сообществом выпускников и/или представителями подшефной организации и других предприятий с целью информирования о реализации программы наставничества	Март – май 2021	Е.А.Тихонова
Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества	Сентябрь – октябрь 2021	Е.А.Тихонова
Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	Октябрь 2021	Е.А.Тихонова
Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	Октябрь – декабрь 2021	Е.А.Тихонова
Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	Январь –март 2022	Е.А.Тихонова
Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	Апрель – июнь 2022	Е.А.Тихонова
Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников		
Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	Октябрь 2021	Е.А.Тихонова
Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами	Январь –март 2022	Е.А.Тихонова

наставляемых. Формирование базы наставников		
Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Апрель – июнь 2022	Е.А.Тихонова
Поиск экспертов и материалов для проведение обучения наставников		
Обучение наставников	На протяжении реализации программы	
Организация групповой встречи наставников и наставляемых	Сентябрь – октябрь 2022	Е.А.Тихонова
Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи		
Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	Сентябрь – октябрь 2022	Е.А.Тихонова
Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	Ноябрь 2022	В.П.Пчелин
Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	Ноябрь 2022	Е.А.Тихонова
Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого	Март 2023 – май 2024	Наставники
Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	На протяжении реализации программы	Наставники
Регулярные встречи наставника и наставляемого		
Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	На протяжении реализации программы	Е.А.Тихонова
Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	В конце 2023-2024 учебного года	Наставники
Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Апрель 2024 года	Наставники
Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	Март – апрель 2024	Е.А.Тихонова
Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества, их родных,	Май 2024	Е.А.Тихонова

представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций		
Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников		
Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	Май – июнь 2024	Е.А.Тихонова
Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников		
Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	Май – июнь 2024	Е.А.Тихонова
Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров	Июнь 2024	А.С.Шепелева
Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	Июнь 2024	А.С.Шепелева