

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 50 «Теремок»
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления
развития воспитанников»
ПРИКАЗ

От 30.10.2013 № 194/1

Об утверждении «дорожной карты»

В связи с введением ФГОС дошкольного образования, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «дорожную карту» реализации ФГОС на 2013-2014 учебный год,
(приложение 1)
2. Секретарю Ю.В. Древновой ознакомить и выдать копии приказа в 3-х дневный
срок
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя заведующего Е.Г.
Толубанову

Заведующий

А.А. Рассказова

К приказу № 194/1 от «30» октября 2013г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА МБДОУ ДС №50
по введению федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС)

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС	9.09.2013	Рассказова А.А. - заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2	Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации направлений ФГОС	9.09.2013	Толубанова Е.Г. - руководитель рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ОО	План
3	Организация повышения компетентности педагогов через городские сетевые мероприятия по проблеме введения ФГОС	Постоянно	Толубанова Е.Г. - зам.заведующего	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	Годовой отчет
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС	01.11.2013	Рассказова А.А. - заведующий	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Протокол совещания при руководителе ДОУ
5	Разработка плана методического	01.12.2013	Толубанова Е.Г. -	Повышение профессиональной	План

	сопровождения введения ФГОС ДОУ в	13	зам.заведующего	компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии ФГОС	
6	Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС	01.12.2013	Рассказова А.А. - заведующий	Осмысление содержания ФГОС	План мероприятий
7	Проведение постоянно действующего обучающего семинара по вопросам введения ФГОС ООО	весь учебный год	Толубанова Е.Г. - зам.заведующего	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	План
8	Проведение школы молодого педагога по вопросам введения ФГОС ООО	весь учебный год	Шабельникова И.В., Сластихина И.Ю старшие воспитатели	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	План
9	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	01.02.2014	Толубанова Е.Г. - зам.заведующего	Создание ООП ДО	Проект программы
10	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	30.08.2014	Рассказова А.А. - заведующий	Наличие ООП ДО	Приказ
11	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг	30.08.2014	Толубанова Е.Г. - зам.заведующего	Наличие календарно-тематических планов	Протокол педагогического совета

12	Организация работы с педагогами по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	Поэтапно, весь учебный год	Каримова М.Н., Федорова Н.С. педагоги-психологи ДОУ	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План работы психолога
13	Разработка и утверждение Положения о результатах освоения ООП	30.03.2014	Рассказова А.А. - заведующий Толубанова Е.Г. - зам.заведующего	Наличие Положения	Приказ об утверждении Положения
14	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	30.08.2014	Толубанова Е.Г. - зам.заведующего	Обеспечение преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	План перехода
15	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	поэтапно	Рассказова А.А. - заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
16	Мониторинг введения ФГОС	Весь период	Рассказова А.А. - заведующий Толубанова Е.Г. - зам.заведующего	Диагностические материалы	План контроля

17	Организация отчетности по введению ФГОС	Весь период	Толубанова Е.Г. - зам.заведующего		Отчеты
2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС					
1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ	Весь период	Толубанова Е.Г. - зам.заведующего	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график, заявка
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС					
1	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса.	Поэтапно	Рассказова А.А. - заведующий Толубанова Е.Г. - зам.заведующего	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Весь период	Рассказова А.А. - заведующий Толубанова Е.Г. - зам.заведующего	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Весь период	Рассказова А.А. - заведующий Толубанова Е.Г. - зам.заведующего	Оснащённость библиотеки необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка

4	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Шабельников а И.В. - старший воспитатель	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной под-держки участников образовательного процесса, ликвидация профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО					
1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	2013-2014	Шабельников а И.В. - старший воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС).	01.09.2014	Расказова А.А. - заведующий Толубанова Е.Г. - зам.заведующего Шабельников а И.В. - старший воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ

Исполнитель: заместитель заведующего Е.Г.Толубанова т.72285