

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение
«Детский сад № 50 «Теремок»
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
физического направления развития воспитанников»**

ПРИКАЗ

09.03.2023

н.а.а.а.

**Об утверждении Дорожной карты перехода к осуществлению
образовательной деятельности по Федеральной образовательной
программе дошкольного образования в 2023 году**

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства просвещения от 25.11.2022 №1028 «Об утверждении Федеральной образовательной программы дошкольного образования», п р и к а з ы в а ю:





1. Утвердить Дорожную карту перехода к осуществлению образовательной деятельности по Федеральной образовательной программе дошкольного образования в МБДОУ ДС № 50 в 2023 году (Приложение 1).
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий



А.А. Рассказова

С приказом ознакомлены:

№ пп	должность	ФИО работника	Дата	Роспись
1	Заместитель заведующего	О.П.Морозова	09.03.2023	
2	Старший воспитатель	И.В.Шабельникова	09.03.2023	
3	Старший воспитатель	И.Ю.Сластихина	09.03.2023	
4	Педагог-психолог	М.Н.Каримова	09.03.2023	
5	Воспитатель	Л.О.Левченко	09.03.23	
6	Воспитатель	С.П.Безгина	09.03.2023	

**Дорожная карта
по переходу к осуществлению образовательной деятельности по
Федеральной образовательной программе дошкольного образования в
МБДОУ ДС № 50 в 2023 году**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1	Создание рабочей группы по переходу к осуществлению образовательной деятельности по ФОП ДО	февраль	Заведующий А.А.Рассказова
2	Разработка и утверждение Дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности по ФОП ДО	февраль	Зам.заведующего О.П.Морозова
3	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	февраль-август	Ст.воспитатели И.Ю.Сластихина И.В.Шабельникова
4	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль – август	Зам.заведующего О.П.Морозова
5	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль-август	Заведующий А.А.Рассказова
6	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль	Зам.заведующего О.П.Морозова
7	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	февраль - август	Зам.заведующего О.П.Морозова
8	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	февраль- август	Заведующий хозяйством А.В.Филина
9	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля	Ст.воспитатель И.В.Шабельникова
10	Выявление профессиональных затруднений и дефицитов педагогов по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель –май	Ст.воспитатели И.Ю.Сластихина И.В.Шабельникова
11	Рассмотрение на педагогических советах вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	май, август	Зам.заведующего О.П.Морозова
12	Утверждение ООП	Август	Зам.заведующего О.П.Морозова
13	Обеспечение курсовой подготовки, участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по вопросам реализации ФОП	В теч.года	Ст.воспитатели И.Ю.Сластихина И.В.Шабельникова