



**МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**О реализации
национального проекта
«Демография»
в Тверской области**

**г. Тверь
29 мая 2019 года**



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»

№ п/п	Направления	Ответственный
1	Финансовая поддержка семей при рождении детей	➤ Министерство социальной защиты населения.
2	Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет	➤ Министерство образования; ➤ Главное управление по труду и занятости населения.
3	Старшее поколение	➤ Министерство социальной защиты населения; ➤ Министерство здравоохранения; ➤ Главное управление по труду и занятости населения.
4	Укрепление общественного здоровья	➤ Министерство здравоохранения
5	Спорт - норма жизни	➤ Комитет по физической культуре и спорту.



I. ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Основной показатель	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Суммарный коэффициент рождаемости	1,559	1,579*	1,573	1,597	1,613	1,638	1,654	1,676

№ п/п	Показатели (на 1 000 населения)	факт		план					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Целевые показатели рождаемости	9,9	9,1	10,5	10,7	11,0			
2	Целевые показатели смертности	16,9	16,8	15,5	14,7	14,0			
3	Естественная убыль населения	-7,0	-7,7						

* По предварительным данным Тверьстата значение суммарного коэффициента рождаемости в Тверской области за 2018 год составило 1,579.



ПОКАЗАТЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

№ п/п	Наименование субъекта РФ	Суммарный коэффициент рождаемости за 2017 год		Коэффициент рождаемости 2018 год (на 1000 населения)		Коэффициент смертности 2018 год (на 1000 населения)		Коэффициент естественной убыли 2018 год (на 1000 населения)	
		показатель	место	показатель	место	показатель	место	показатель	место
1	Белгородская область	1,389	14	9,3	7	13,4	3	-4,1	3
2	Брянская область	1,434	11	9,2	8	15,1	9	-5,9	9
3	Владимирская область	1,520	7	9,2	9	15,8	14	-6,6	12
4	Воронежская область	1,365	18	9,2	10	14,7	5	-5,5	8
5	Ивановская область	1,462	9	9,0	15	16,0	16	-7,0	14
6	Калужская область	1,639	2	10,2	3	14,7	6	-4,5	4
7	Костромская область	1,703	1	9,7	5	14,8	7	-5,1	6
8	Курская область	1,460	10	9,2	11	15,4	12	-6,2	10
9	Липецкая область	1,540	5	9,5	6	14,3	4	-4,8	5
10	Московская область	1,610	3	11,0	1	12,3	2	-1,3	2
11	Орловская область	1,421	12	9,1	13	15,8	15	-6,7	13
12	Рязанская область	1,508	8	9,2	12	15,4	13	-6,2	11
13	Смоленская область	1,374	17	8,3	16	15,3	11	-7,0	15
14	Тамбовская область	1,375	16	8,0	18	15,2	10	-7,2	16
15	Тверская область	1,559	4	9,1	14	16,8	18	-7,7	17
16	Тульская область	1,401	13	8,3	17	16,2	17	-7,9	18
17	Ярославская область	1,529	6	9,8	4	14,9	8	-5,1	7
18	г. Москва	1,384	15	10,6	2	9,7	1	+0,9	1



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОЖДАЕМОСТИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (на 1 000 человек населения)

№ п/п	Наименование муниципального образования	факт		план	
		2017	2018	2019	2021
	Тверская область	9,9	9,1	10,5	11,0
1	г. Тверь	11,1	10,2	11,8	12,3
2	г. Вышний Волочек	9,8	8,4	10,3	10,8
3	г. Кимры	9,8	8,4	10,5	11,0
4	г. Ржев	9,3	6,9	9,9	10,3
5	г. Торжок	9,9	8,8	10,3	10,8
6	Кашинский городской округ	9,2	7,7	9,9	10,3
7	Нелидовский городской округ	9,8	8,2	10,3	10,8
8	Осташковский городской округ	9,0	9,7	9,6	10,1
9	Удомельский городской округ	9,2	9,3	9,5	10,0
10	Андреапольский район	6,6	5,8	7,2	7,5
11	Бежецкий район	8,3	9,4	8,8	9,2
12	Бельский район	7,2	6,7	7,5	7,9
13	Бологовский район	7,9	7,3	8,6	9,0
14	Весьегонский район	9,5	6,5	10,0	10,4
15	Вышневолоцкий район	6,8	6,8	9,3	9,8
16	Жарковский район	6,5	5,2	6,9	7,2
17	Западнодвинский район	9,0	9,6	9,4	9,9
18	Зубцовский район	7,9	7,5	8,7	9,1
19	Калининский район	13,1	13,7	13,8	14,4
20	Калязинский район	7,7	7,3	8,3	8,7

№ п/п	Наименование муниципального образования	факт		план	
		2017	2018	2019	2021
21	Кесовогорский район	9,4	10,8	9,8	10,2
22	Кимрский район	6,3	5,8	9,8	10,2
23	Конаковский район	9,7	8,7	10,2	10,7
24	Краснохолмский район	9,7	8,7	10,2	10,7
25	Кувшиновский район	8,6	7,6	9,2	9,7
26	Лесной район	11,8	11,3	12,9	13,5
27	Лихославльский район	11,0	10,5	11,7	12,2
28	Максатихинский район	10,4	9,5	10,9	11,4
29	Молоковский район	11,3	12,6	12,6	13,2
30	Оленинский район	8,9	7,0	9,8	10,2
31	Пеновский район	7,3	8,1	7,5	7,9
32	Рамешковский район	9,9	8,2	10,2	10,7
33	Ржевский район	8,0	8,6	9,6	10,1
34	Сандовский район	9,1	6,9	9,5	10,0
35	Селижаровский район	7,9	8,4	8,6	9,0
36	Сонковский район	7,3	8,5	8,3	8,7
37	Спировский район	10,3	7,9	11,1	11,7
38	Старицкий район	10,8	8,9	11,3	11,9
39	Торжокский район	6,5	6,1	9,2	9,7
40	Торопецкий район	10,1	9,8	10,6	11,1
41	Фировский район	9,1	7,7	9,6	10,1



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (на 1 000 человек населения)

№ п/п	Наименование муниципального образования	факт		план	
		2017	2018	2019	2021
	Тверская область	16,9	16,8	15,5	14,0
1	г. Тверь	13,6	13,2	12,6	11,3
2	г. Вышний Волочек	21,4	20,2	19,6	17,7
3	г. Кимры	21,2	18,2	19,3	17,4
4	г. Ржев	16,6	16,6	15,2	13,8
5	г. Торжок	15,2	14,7	13,8	12,5
6	Кашинский городской округ	17,4	19,0	16,0	14,4
7	Нелидовский городской округ	23,4	23,5	20,9	18,9
8	Осташковский городской округ	18,2	19,2	16,5	14,9
9	Удомельский городской округ	14,6	15,9	13,2	11,9
10	Андреапольский район	19,1	21,8	17,2	15,6
11	Бежецкий район	18,6	18,7	17,0	15,3
12	Бельский район	22,2	21,8	20,1	18,1
13	Бологовский район	20,5	19,6	18,6	16,8
14	Весьегонский район	22,5	24,0	20,8	18,8
15	Вышневолоцкий район	19,9	19,7	19,3	17,4
16	Жарковский район	25,4	27,0	23,4	21,1
17	Западнодвинский район	20,9	20,0	18,8	17,0
18	Зубцовский район	17,3	16,1	15,6	14,1
19	Калининский район	17,2	18,4	15,8	14,2
20	Калязинский район	18,3	18,2	16,8	15,2

№ п/п	Наименование муниципального образования	факт		план	
		2017	2018	2019	2021
21	Кесовогорский район	20,9	19,9	19,3	17,4
22	Кимрский район	18,9	22,9	18,2	16,4
23	Конаковский район	17,4	18,0	16,0	14,4
24	Краснохолмский район	21,8	23,7	19,9	18,0
25	Кувшиновский район	17,7	18,7	16,2	14,7
26	Лесной район	22,7	25,8	20,7	18,7
27	Лихославльский район	17,4	16,7	15,9	14,3
28	Максатихинский район	21,2	22,6	19,5	17,6
29	Молоковский район	26,3	28,2	23,7	21,4
30	Оленинский район	19,1	16,9	17,4	15,7
31	Пеновский район	23,4	19,6	21,6	19,6
32	Рамешковский район	16,0	17,8	14,4	13,0
33	Ржевский район	19,2	19,4	15,6	14,1
34	Сандовский район	25,4	28,6	22,9	20,7
35	Селижаровский район	20,7	16,6	18,8	17,0
36	Сонковский район	18,8	18,4	17,0	15,3
37	Спировский район	18,1	17,2	16,6	15,0
38	Старицкий район	15,4	16,1	13,8	12,5
39	Торжокский район	14,0	16,0	13,5	12,2
40	Торопецкий район	20,7	20,9	18,9	17,1
41	Фировский район	23,2	23,5	21,0	19,0



КОЭФФИЦИЕНТЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ НАСЕЛЕНИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ (на 1 000 человек населения)

№ п/п	Наименование муниципального образования	Естественная убыль		№ п/п	Наименование муниципального образования	Естественная убыль	
		2017	2018			2017	2018
	Тверская область	-7,0	-7,7	21	Ржевский район	-11,2	-10,8
1	г. Тверь	-2,5	-3,0	22	Калязинский район	-10,6	-10,9
2	Калининский район	-4,1	-4,7	23	Кувшиновский район	-9,1	-11,1
3	г. Торжок	-5,3	-5,9	24	Торопецкий район	-10,6	-11,1
4	Лихославльский район	-6,4	-6,2	25	Кашинский городской округ	-8,2	-11,3
5	Удомельский городской округ	-5,4	-6,6	26	Пеновский район	-16,1	11,5
6	Старицкий район	-4,6	-7,2	27	г. Вышний Волочек	-11,6	-11,8
7	Селижаровский район	-12,8	-8,2	28	Бологовский район	-12,6	-12,3
8	Зубцовский район	-9,4	-8,6	29	Вышневолоцкий район	-13,1	-12,9
9	Кесовогорский район	-11,5	-9,1	30	Максатихинский район	-10,8	-13,1
10	Бежецкий район	-10,3	-9,3	31	Лесной район	-10,9	-14,5
11	Конаковский район	-7,7	-9,3	32	Краснохолмский район	-12,1	-15,0
12	Спировский район	-7,8	-9,3	33	Бельский район	-15,0	-15,1
13	Осташковский городской округ	-9,2	-9,5	34	Нелидовский городской округ	-13,6	-15,3
14	Рамешковский район	-6,1	-9,6	35	Молоковский район	-15,0	-15,6
15	г. Ржев	-7,3	-9,7	36	Фировский район	-14,1	-15,8
16	г. Кимры	-11,4	-9,8	37	Андреапольский район	-12,5	-16,0
17	Оленинский район	-10,2	-9,9	38	Кимрский район	-12,6	-17,1
18	Сонковский район	-11,5	-9,9	39	Весьегонский район	13,0	-17,5
19	Торжокский район	-7,5	-9,9	40	Сандовский район	-16,3	-21,7
20	Западнодвинский район	-11,9	-10,4	41	Жарковский район	-18,9	-21,8



ПОКАЗАТЕЛИ РОЖДАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ (на 1 000 человек населения)

№ п/п	Наименование муниципального образования	Коэффициент рождаемости					Коэффициент смертности				
		2017 (базовое значение)	I кв. 2018	I кв. 2019	откло- нения	место	2017 (базовое значение)	I кв. 2018	I кв. 2019	откло- нения	место
	Тверская область	9,9	8,8	8,6	-0,2		16,9	18,3	17,1	-1,2	
1	г. Тверь	11,1	9,7	9,2	-0,5	24	13,6	14,4	14,4	0,0	28
2	г. Вышний Волочек	9,8	8,1	8,6	+0,5	18	21,4	22,4	18,5	-3,9	11
3	г. Кимры	9,8	7,0	7,2	+0,2	22	21,2	20,9	20,1	-0,8	23
4	г. Ржев	9,3	7,4	8,0	+0,6	17	16,6	17,2	17,9	+0,7	30
5	г. Торжок	9,9	9,0	9,9	+0,9	15	15,2	17,8	15,7	-2,1	18
6	Кашинский городской округ	9,2	8,9	7,3	-1,6	31	17,4	20,7	20,3	-0,4	25
7	Нелидовский городской округ	9,8	8,8	6,6	-2,2	34	23,4	27,3	26,9	-0,4	26
8	Осташковский городской округ	9,0	7,4	9,1	+1,7	9	18,2	19,2	20,3	+1,1	33
9	Удомельский городской округ	9,2	10,0	6,8	-3,2	39	17,3	16,9	19,0	+2,1	35
10	Андреапольский район	6,6	6,0	7,2	+1,2	14	19,1	23,6	16,7	-6,9	7
11	Бежецкий район	8,3	9,7	8,8	-0,9	27	18,6	20,5	20,4	-0,1	27
12	Бельский район	7,2	5,3	7,7	+2,4	5	22,2	23,2	28,5	+5,3	39
13	Бологовский район	7,9	7,5	8,2	+0,7	16	20,5	21,5	18,0	-3,5	13



ПОКАЗАТЕЛИ РОЖДАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ (на 1 000 человек населения) (продолжение)

№ п/п	Наименование муниципального образования	Коэффициент рождаемости					Коэффициент смертности				
		2017 (базовое значение)	I кв. 2018	I кв. 2019	откло- нения	место	2017 (базовое значение)	I кв. 2018	I кв. 2019	откло- нения	место
14	Весьегонский район	9,5	7,9	5,5	-2,4	35	22,5	25,6	25,1	-0,5	24
15	Вышневолоцкий район	6,8	5,7	6,0	+0,3	19	19,9	20,3	17,0	-3,3	14
16	Жарковский район	6,5	5,2	3,6	-1,6	32	25,4	36,5	26,4	-10,1	3
17	Западнодвинский район	9,0	7,5	6,8	-0,7	25	20,9	23,5	19,1	-4,4	9
18	Зубцовский район	7,9	7,7	9,4	+1,7	10	17,3	16,9	19,0	+2,1	36
19	Калининский район	13,1	13,5	10,5	-3,0	38	17,2	19,4	17,6	-1,8	20
20	Калязинский район	7,7	6,7	6,6	-0,1	23	18,3	18,3	17,4	-0,9	22
21	Кесовогорский район	9,4	11,7	4,8	-6,9	41	20,9	21,3	9,2	-12,1	1
22	Кимрский район	6,3	6,6	5,0	-1,6	33	18,9	24,5	21,7	-2,8	16
23	Конаковский район	9,7	8,2	8,5	+0,3	20	17,4	18,6	17,2	-1,4	21
24	Краснохолмский район	9,7	13,6	7,8	-5,8	40	21,8	18,8	21,2	+2,4	37
25	Кувшиновский район	8,6	6,9	9,6	+2,7	3	17,7	21,4	17,0	-4,4	10
26	Лесной район	11,8	10,5	10,8	+0,3	21	22,7	23,6	29,6	+6,0	40
27	Лихославльский район	11,0	8,6	10,2	+1,6	13	17,4	19,7	16,1	-3,6	12



ПОКАЗАТЕЛИ РОЖДАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ (на 1 000 человек населения) (продолжение)

№ П/П	Наименование муниципального образования	Коэффициент рождаемости					Коэффициент смертности				
		2017 (базовое значение)	I кв. 2018	I кв. 2019	откло- нения	место	2017 (базовое значение)	I кв. 2018	I кв. 2019	откло- нения	место
28	Максатихинский район	10,4	8,0	7,1	-0,9	28	21,2	28,7	26,8	-1,9	19
29	Молоковский район	11,3	7,1	9,5	+2,4	6	26,3	31,5	24,2	-7,3	5
30	Оленинский район	8,9	7,0	8,7	+1,7	11	19,1	16,9	18,0	+1,1	34
31	Пеновский район	7,3	8,2	12,1	+3,9	1	23,4	18,4	24,9	+6,5	41
32	Рамешковский район	9,9	8,5	10,2	+1,7	12	16,0	19,6	20,5	+0,9	32
33	Ржевский район	8,0	5,1	7,4	+2,3	7	19,2	20,2	17,7	-2,5	17
34	Сандовский район	9,1	9,0	6,2	-2,8	37	25,4	29,2	17,8	-11,4	2
35	Селижаровский район	7,9	10,5	9,7	-0,8	26	20,7	17,1	19,7	+2,6	38
36	Сонковский район	7,3	3,6	7,4	+3,8	2	18,8	21,5	16,4	-5,1	8
37	Спировский район	10,3	5,1	7,3	+2,2	8	18,1	21,9	13,6	-8,3	4
38	Старицкий район	10,8	10,0	8,7	-1,3	30	15,4	17,8	14,5	-3,3	15
39	Торжокский район	6,5	5,0	7,5	+2,5	4	14,0	16,9	17,1	+0,2	29
40	Торопецкий район	10,1	9,1	8,1	-1,0	29	20,7	23,4	16,3	-7,1	6
41	Фировский район	9,1	9,3	6,9	-2,4	36	23,2	26,3	27,1	+0,8	31



II. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. «ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ»

№ п/п	Мероприятие	Финансирование, млн руб.		Показатели	
		2019 г.	2020 - 2024 гг.	Факт на 01.05.19	План на 2019 г.
1	Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка - до 1,5 лет	511,4 ФБ	2 822,1	2 823 семей	не менее 2 168 семей
2	Предоставление ежемесячной выплаты в случае рождения 3 ребенка или последующих детей - до 3 лет	917,1 ФБ - 84%	791,0	6 638 семей	не менее 1 200 семей
3	Применение вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) за счет средств обязательного медицинского страхования	127,6 ТФОМС	713,0	343 цикла	не менее 1 120 циклов



1. «ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ» (продолжение)

№ п/п	Мероприятие	Финансирование, млн руб.		Показатели	
		2019 г.	2020 - 2024 гг.	Факт на 01.05.19	План на 2019 г.
4	Выплата регионального материнского капитала (семейного)	99,8	530,2	595 женщин	не менее 1 700 женщин
5	Компенсация на проезд беременным женщинам, проживающим в сельской местности, в мед. организации	0,9	4,5	275 женщин	не менее 700 женщин
6	Выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин	17,6 с 2019 г. ОБ	88,0	353 семьи	не менее 1 200 семей
7	Предоставление единовременной выплаты на частичное погашение ипотечного кредита молодой семье	10,0 с 2019 г. ОБ	50,0	35 заявлений	не менее 50 семей



2. «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН - СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 3-Х ЛЕТ»

№ п/п	Мероприятие	Финансирование, млн руб.		Показатели	
		2019 г.	2020 - 2024 гг.	Факт на 01.05.19	План на 2019 г.
1	Создание в 2019 – 2021 годах не менее 800 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет и 910 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	741,5 ФБ - 388,2	836,25	0	810 мест
2	Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет	-	89,4 ФБ - 84,9	-	-



3. «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

№ п/п	Мероприятие	Финансирование, млн руб.		Показатели	
		2019 г.	2020 – 2024 гг.	Факт на 01.05.19	План на 2019 г.
1	Иммунизация граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания на территории Тверской области, против пневмококковой инфекции	3,0 ФБ	0,6	Утвержден план иммунизации и доведен до медицинских организаций, проводящих прививки. Проводятся конкурсные процедуры и закупки вакцины. Дата проведения аукциона 27.05.2019.	1925 чел.
2	Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации	30,4	-	Электронный аукцион состоялся 29.04.2019. Заключены контракты 20.05.2019. Поставка автотранспорта по 30.06.2019	приобретение 16 единиц автотранспорта



3. «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» (продолжение)

№ п/п	Мероприятие	Финансирование, млн руб.		Показатели	
		2019 г.	2020 - 2024 гг.	Факт на 01.05.19	План на 2019 г.
3	Диспансеризация и профилактические осмотры пожилых граждан на территории г. Твери и Тверской области			7,9 % охвачены профилактическими осмотрами	18,2% (проф.осмотры)
4	Обучение граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости	33,1	165,5	171	не менее 484 граждан



СИСТЕМА ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Система долговременного ухода (СДУ) – это комплексная система, направленная на обеспечение каждого человека, имеющего дефицит самообслуживания и не полностью справляющегося с самостоятельным уходом, социальной и медицинской поддержкой, позволяющей сохранять независимость, автономию, возможность самореализации и человеческое достоинство.

В соответствии с Нацпроектом «Демография» к 2022-ому году система долговременного ухода должна быть внедрена на территории **85 субъектов** Российской Федерации.

В 2019 году Министерство социальной защиты населения Тверской области и Министерство здравоохранений Тверской области совместным приказом создали рабочую группу по внедрению на территориях городов Тверь и Ржев системы долговременного ухода.



4. «УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»

№ п/п	Мероприятие	Финансирование*		Показатели	
		2019	2020 - 2024	Факт на 01.05.19	План на 2019 г.
1	Разработка и принятие региональных нормативных правовых актов и методических документов по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни	-	-	0	1
2	Организация и функционирования центра общественного здоровья	-	-	0	1
3	Проведение информационной компании	-	-	размещены 4 типа баннеров, 60 плакатов, 60 тыс. листовок	Демонстрация информационных материалов
4	Разработка и принятие региональных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	-	-	0	1

* Реализация мероприятий - за счет средств текущего финансирования



5. «СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ»

№ п/п	Мероприятие	Финансирование, млн руб.		Показатели	
		2019 г.	2020 - 2024 гг.	Факт на 01.05.19	План на 2019 г.
1	Закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва Тверской области	10,0	74,8	Ведутся конкурсные процедуры	12 школ
2	Приобретение и установка в муниципальных образованиях Тверской области плоскостных спортивных сооружений	21,1	143,5	Ведутся конкурсные процедуры	8 площадок, 11 комплектов тренажеров
3	Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок	43,3 ФБ – 42,0	37,3	Централизованная закупка организована Министерством спорта РФ. Поставка - август 2019 года	14 площадок



5. «СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ» (продолжение)

№ п/п	Мероприятие	Финансирование, млн руб.		Показатели	
		2019 г.	2020 - 2024 гг.	Факт на 01.05.19	План на 2019 г.
4	Закупка спортивного оборудования и инвентаря для спортивных школ олимпийского резерва по хоккею	25,8 ФБ – 25,0	25,8	Конкурс состоялся. Поставка – декабрь 2019	1 комплект
5	Создание или модернизация футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками	41,2 ФБ – 40,0	41,2	Конкурс запланирован на июнь. Монтаж поля – 01.10.2019	1 поле
6	Строительство в пос. Сонково универсального спортивного зала	54,1	-	Конкурс запланирован на июнь. Ввод – 01.12.2019	1 зал
7	Строительство объекта спортивной инфраструктуры «Спортивный центр по видам гребли в г. Твери»	122,8	85,5	Конкурсные процедуры не начаты	Срок сдачи 2020 год



III. УЧАСТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№ п/п	Наименование муниципального образования	Количество мероприятий, реализуемых на территории муниципального образования в 2019 году	
		всего	в т.ч. развитие материально- технической базы
1	г. Тверь	20	8
2	г. Вышний Волочек	15	3
3	г. Кимры	15	3
4	г. Ржев	17	5
5	г. Торжок	13	1
6	Кашинский городской округ	15	3
7	Нелидовский городской округ	13	1
8	Осташковский городской округ	15	3
9	Удомельский городской округ	12	0
10	Андреапольский район	16	4
11	Бежецкий район	13	1
12	Бельский район	12	0
13	Бологовский район	15	3
14	Весьегонский район	12	0
15	Вышневолоцкий район	14	2
16	Жарковский район	13	1
17	Западнодвинский район	12	0
18	Зубцовский район	13	1
19	Калининский район	19	7
20	Калязинский район	15	3
21	Кесовогорский район	12	0

№ п/п	Наименование муниципального образования	Количество мероприятий, реализуемых на территории муниципального образования в 2019 году	
		всего	в т.ч. развитие материально- технической базы
22	Кимрский район	14	2
23	Конаковский район	13	1
24	Краснохолмский район	13	1
25	Кувшиновский район	15	3
26	Лесной район	14	2
27	Лихославльский район	17	5
28	Максатихинский район	13	1
29	Молоковский район	13	1
30	Оленинский район	14	2
31	Пеновский район	13	1
32	Рамешковский район	14	2
33	Ржевский район	12	0
34	Сандовский район	12	0
35	Селижаровский район	13	1
36	Сонковский район	13	1
37	Спировский район	12	0
38	Старицкий район	15	3
39	Торжокский район	12	0
40	Торопецкий район	15	3
41	Фировский район	13	1



РЕКОМЕНДАЦИИ ГЛАВАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1

Ежемесячно анализировать демографические показатели: рождаемость, смертность, естественное движение населения на территории муниципального образования. Вырабатывать и принимать конкретные меры по стабилизации ситуации.

2

Обеспечить взаимодействие учреждений здравоохранения и предприятий всех форм собственности по обеспечению прохождения диспансеризации работающего населения. Закрепить ответственное лицо в администрации муниципального образования за данным направлением. Разработать, и согласовать план организации диспансеризации между учреждением здравоохранения и предприятиями.

3

Разработать «дорожные карты» по исполнению всех мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы с конкретными мероприятиями и сроками их выполнения (строительство детских садов, подготовка земельных участков для размещения спортивной инфраструктуры).



РЕКОМЕНДАЦИИ ГЛАВАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (продолжение)

4

Ежеквартально направлять отчеты о выполнении всех мероприятий по выполнению национального проекта «Демография» в Министерство социальной защиты населения Тверской области.

5

Организовать информационно-коммуникационную кампанию, направленную на пропаганду семейных ценностей, поддержку материнства и детства.



ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ (УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ) В 2019 – 2020 ГОДАХ

город ТВЕРЬ

№ п/п	Наименование мероприятия регионального проекта	Стадия выполнения мероприятия	Примечание (возможные риски)
1	Детский сад на 150 мест(ул. Планерная)	21.12.2018 заключен муниципальный контракт с ООО СтроймонтажСервис" г.Москва, выполнен фундамент, перекрытия над подвалом	Нормативный срок строительства - 11 мес. Отставание от графика - 1 месяц
2	Детский сад на 100 мест (микрорайон "Южный", Октябрьский проспект)	24.04.2019 заключен муниципальный контракт с ООО"СТРОИТРЕСТ". Выполнен котлован, 1/3 фундаментов	Нормативный срок строительства - 10 мес. Очень сжатые сроки
3	Открытие кабинета медицинской профилактики при ГБУЗ Тверской области «Городская клиническая больница №1»	Открытие кабинета медицинской профилактики запланировано 2-3 квартал 2019 г.	
4	Закупка спортивного оборудования и инвентаря для спортивных школ олимпийского резерва Тверской области (МБУ СШ "Тверь»)	Закупки проводятся администрацией муниципального образования (Конкурс запланирован на 20.06.2019. Срок поставки оборудования – июль2019)	
5	Закупка спортивного оборудования и инвентаря для спортивных школ олимпийского резерва Тверской области (МБУ СШ «Лидер»)	Закупки проводятся администрацией муниципального образования (Конкурс запланирован на 20.06.2019. Срок поставки– июль2019)	
6	Создание или модернизация футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками (ул. Арсения Степанова 19, стадион им. Вагжанова)	Конкурс запланирован на июнь Монтаж поля – 01.10.2019	
7	Закупка оборудования для спортивной школы по хоккею (ГБУ ТО "СШОР по хоккею)	Конкурс проведен. Срок поставки оборудования – декабрь 2019	
8	Строительство объекта спортивной инфраструктуры ГБУ СШОР «Спортивный центр по видам гребли в г. Твери» (Борисоглебская пристань, д. 1)	Конкурсные процедуры не начаты	Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год



**ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
(УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ)
В 2019 – 2020 ГОДАХ (продолжение)
город ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК**

№ п/п	Наименование мероприятия регионального проекта	Стадия выполнения мероприятия	Примечание (возможные риски)
1	Приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации	Электронный аукцион состоялся 29.04.2019; заключен контракт 20.05.2019; поставка автотранспорта по 30.06.2019	
2	Закупка спортивного оборудования и инвентаря для спортивных школ олимпийского резерва Тверской области (МБУ СШ единоборств)	Закупки проводятся администрацией муниципального образования (Конкурс запланирован на 19.06.2019. Срок поставки – июль 2019)	
3	Закупка спортивного оборудования и инвентаря для спортивных школ олимпийского резерва Тверской области (МБУ СШ им. Ф.Ф. Богдановского)	Закупки проводятся администрацией муниципального образования (Конкурс запланирован на 20.06.2019. Срок поставки – июль 2019)	

город КИМРЫ

№ п/п	Наименование мероприятия регионального проекта	Стадия выполнения мероприятия	Примечание (возможные риски)
1	Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок (МАУ СШ № 2, Стадион "Спутник")	Централизованная закупка спортивного оборудования организована Министерством спорта РФ. Поставка ожидается в августе 2019 года	
2	Закупка спортивного оборудования и инвентаря для спортивных школ олимпийского резерва Тверской области (МАУ СШ №1)	Закупки проводятся администрацией муниципального образования (Конкурс запланирован на 18.06.2019. Срок поставки – июль 2019)	
3	Закупка спортивного оборудования и инвентаря для спортивных школ олимпийского резерва Тверской области (МАУ СШ № 2)	Закупки проводятся администрацией муниципального образования (Конкурс запланирован на 18.06.2019. Срок поставки – июль 2019)	



ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ) В 2019 – 2020 ГОДАХ (продолжение)

город РЖЕВ

№ п/п	Наименование мероприятия регионального проекта	Стадия выполнения мероприятия	Примечание (возможные риски)
1	Приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации	Электронный аукцион состоялся 29.04.2019. Заключен контракт 20.05.2019. Поставка автотранспорта по 30.06.2019	
2	Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок (МОУ СОШ № 7)	Централизованная закупка спортивного оборудования организована Министерством спорта РФ. Поставка ожидается в августе 2019 года	
3	Закупка спортивного оборудования и инвентаря для спортивных школ олимпийского резерва Тверской области (закупка автобуса для МБУ КСШ № 1)	Закупки проводятся администрацией муниципального образования (Конкурс запланирован на 08.07.2019. Срок поставки автобуса август 2019)	
4	Закупка спортивного оборудования и инвентаря для спортивных школ олимпийского резерва Тверской области (спортивного инвентаря для МБУ СШОР по видам единоборств)	Закупки проводятся администрацией муниципального образования (Конкурс запланирован на 07.06.2019. Срок поставки оборудования – июнь 2019)	
5	Приобретение и установка в муниципальных образованиях Тверской области плоскостных спортивных сооружений (площадка ГТО - МОУ СОШ № 9)	Закупки проводятся администрацией муниципального образования (Конкурс запланирован на 29.06.2019. Срок установки площадки – 01.09.2019)	



ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ) В 2019 – 2020 ГОДАХ (продолжение)

город ТОРЖОК

№ п/п	Наименование мероприятия регионального проекта	Стадия выполнения мероприятия	Примечание (возможные риски)
1	Детский сад на 100 мест (ул. Старицкая)	Осуществляется проектирование объекта. Стадия прохождения государственной экспертизы	Объем средств, обязательных к освоению в 2019 году – 37 737,3 тыс. руб. (ввод в 2020 году)

КАШИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

№ п/п	Наименование мероприятия регионального проекта	Стадия выполнения мероприятия	Примечание (возможные риски)
1	Приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации	Электронный аукцион состоялся 29.04.2019. Заключен контракт 20.05.2019. Поставка автотранспорта по 30.06.2019.	
2	Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок (г. Кашин Калининское шоссе 1, Стадион)	Централизованная закупка спортивного оборудования организована Министерством спорта РФ. Поставка ожидается в августе 2019 года	
3	Приобретение и установка в муниципальных образованиях Тверской области плоскостных спортивных сооружений (1 комплект уличных тренажеров - г. Кашин, МБОУ СОШ № 1)	Закупки проводятся администрацией муниципального образования (Конкурс запланирован на 18.06.2019). Срок установки площадки – 01.09.2019)	



ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ) В 2019 – 2020 ГОДАХ (продолжение)

НЕЛИДОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

№ п/п	Наименование мероприятия регионального проекта	Стадия выполнения мероприятия	Примечание (возможные риски)
1	Приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации	Электронный аукцион состоялся 29.04.2019. Заключен контракт 20.05.2019. Поставка автотранспорта по 30.06.2019.	

ОСТАШКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

№ п/п	Наименование мероприятия регионального проекта	Стадия выполнения мероприятия	Примечание (возможные риски)
1	Приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации	Электронный аукцион состоялся 29.04.2019. Заключен контракт 20.05.2019. Поставка автотранспорта по 30.06.2019.	
2	Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок (г. Осташков, Стадион "Спартак")	Централизованная закупка спортивного оборудования организована Министерством спорта РФ. Поставка ожидается в августе 2019 года	
3	Приобретение и установка в муниципальных образованиях Тверской области плоскостных спортивных сооружений (1 комплект уличных тренажеров - г. Осташков, стадион "Спартак")	Закупки проводятся администрацией муниципального образования (Конкурс запланирован на 29.06.2019. Срок поставки комплекта – 01.09.2019)	



ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ) В 2019 – 2020 ГОДАХ (продолжение)

АНДРЕАПОЛЬСКИЙ РАЙОН

№ п/п	Наименование мероприятия регионального проекта	Стадия выполнения мероприятия	Примечание (возможные риски)
1	Приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации	Электронный аукцион состоялся 29.04.2019. Заключен контракт 20.05.2019. Поставка автотранспорта по 30.06.2019.	
2	Открытие кабинета медицинской профилактики при ГБУЗ Тверской области "Андреапольская центральная районная больница» (г. Андреаполь, ул. Нелидовская, д. 1)	Открытие кабинета медицинской профилактики запланировано 2-3 квартал 2019 г.	
3	Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок (парковая зона на набережной р. Западная Двина)	Централизованная закупка спортивного оборудования организована Министерством спорта РФ. Поставка ожидается в августе 2019 года	
4	Приобретение и установка в муниципальных образованиях Тверской области плоскостных спортивных сооружений (1 комплект уличных тренажеров - парковая зона на набережной р. Западная Двина)	Закупки проводятся администрацией муниципального образования (Конкурс запланирован на 15.06.2019. Срок поставки комплекта – 01.08.2019)	



**ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ)
В 2019 – 2020 ГОДАХ (продолжение)**

БЕЖЕЦКИЙ РАЙОН

№ п/п	Наименование мероприятия регионального проекта	Стадия выполнения мероприятия	Примечание (возможные риски)
1	Закупка спортивного оборудования и инвентаря для спортивных школ олимпийского резерва Тверской области (МБУ КСШ)	Закупки проводятся администрацией муниципального образования (Конкурс запланирован на 20.06.2019. Срок поставки оборудования – 01.08.2019)	

БОЛОГОВСКИЙ РАЙОН

№ п/п	Наименование мероприятия регионального проекта	Стадия выполнения мероприятия	Примечание (возможные риски)
1	Приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации	Электронный аукцион состоялся 29.04.2019. Заключен контракт 20.05.2019. Поставка автотранспорта по 30.06.2019.	
2	Закупка спортивного оборудования и инвентаря для спортивных школ олимпийского резерва Тверской области (закупка автобуса и инвентаря для МБУ СШ)	Закупки проводятся администрацией муниципального образования (Конкурс запланирован на 20.06.2019. Срок поставки оборудования – 01.09.2019)	
3	Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок (стадион – ЗАТО «Озерный»)	Централизованная закупка спортивного оборудования организована Министерством спорта РФ. Поставка ожидается в августе 2019 года	



**ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ)
В 2019 – 2020 ГОДАХ (продолжение)**

ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ РАЙОН

№ п/п	Наименование мероприятия регионального проекта	Стадия выполнения мероприятия	Примечание (возможные риски)
1	Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок (пос. Красномайский)	Централизованная закупка спортивного оборудования организована Министерством спорта РФ. Поставка ожидается в августе 2019 года	
2	Приобретение и установка в муниципальных образованиях Тверской области плоскостных спортивных сооружений (1 комплект уличных тренажеров - Сорокинское с/п, д. Сороки)	Закупки проводятся администрацией муниципального образования (Конкурс запланирован на 11.06.2019. Срок поставки комплекта – 01.08.2019)	

ЖАРКОВСКИЙ РАЙОН

№ п/п	Наименование мероприятия регионального проекта	Стадия выполнения мероприятия	Примечание (возможные риски)
1	Приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации	Электронный аукцион состоялся 29.04.2019. Заключен контракт 20.05.2019. Поставка автотранспорта по 30.06.2019.	

ЗУБЦОВСКИЙ РАЙОН

№ п/п	Наименование мероприятия регионального проекта	Стадия выполнения мероприятия	Примечание (возможные риски)
1	Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок (г. Зубцов, ул. Халтурина - МАУ ДО ДЮСШ)	Централизованная закупка спортивного оборудования организована Министерством спорта РФ. Поставка ожидается в августе 2019 года	



**ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
(УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ)
В 2019 – 2020 ГОДАХ (продолжение)
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН**

№ п/п	Наименование мероприятия регионального проекта	Стадия выполнения мероприятия	Примечание (возможные риски)
1	Детский сад на 80 мест (п. Эммаусс, д. 8А)	Получено заключение Госэкспертизы от 14.12.2018, объект включен в реестр экономически эффективных. Торги по выбору подрядчика – июнь 2019 года	ввод в2020 году
2	Открытие кабинета медицинской профилактики при ГБУЗ Тверской области «Калининская центральная районная клиническая больница» (г.Тверь, пос. Химинститута, д .59)	Открытие кабинета медицинской профилактики запланировано 2-3 квартал 2019 г.	
3	Приобретение и установка в муниципальных образованиях Тверской области плоскостных спортивных сооружений (поле для мини-футбола - Бурашевское с/п, д. Березино)	Закупки проводятся администрацией муниципального образования (Конкурс запланирован на 11.06.2019. Срок установки площадки– 01.09.2019)	
4	Приобретение и установка в муниципальных образованиях Тверской области плоскостных спортивных сооружений (поле для мини-футбола Никулинское с/п д. Никулино - МУ КДЦ "Никулинский»)	Закупки проводятся администрацией муниципального образования (Конкурс запланирован на 19.06.2019. Срок установки площадки– 01.09.2019)	
5	Приобретение и установка в муниципальных образованиях Тверской области плоскостных спортивных сооружений (1 площадка ГТО - Каблуковское с/п, с. Рождествено)	Закупки проводятся администрацией муниципального образования (Конкурс запланирован на 17.06.2019. Срок установки площадки – 01.09.2019)	
6	Приобретение и установка в муниципальных образованиях Тверской области плоскостных спортивных сооружений (комплект уличных тренажеров - Никулинское с/п, д. Никулино, МУ КДЦ "Никулинский»)	Закупки проводятся администрацией муниципального образования (Конкурс запланирован на 99.06.2019. Срок установки площадки – 01.09.2019)	
7	Приобретение и установка в муниципальных образованиях Тверской области плоскостных спортивных сооружений (комплект уличных тренажеров - Аввакумовское с/п, д. Аввакумово)	Закупки проводятся администрацией муниципального образования (Конкурс запланирован на 13.06.2019. Срок поставки комплекта – 01.08.2019)	



**ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
(УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ)
В 2019 – 2020 ГОДАХ (продолжение)**

КАЛЯЗИНСКИЙ РАЙОН

№ п/п	Наименование мероприятия регионального проекта	Стадия выполнения мероприятия	Примечание (возможные риски)
1	Приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации	Электронный аукцион состоялся 29.04.2019. Заключен контракт 20.05.2019. Поставка автотранспорта по 30.06.2019.	
2	Приобретение и установка в муниципальных образованиях Тверской области плоскостных спортивных сооружений (комплект уличных тренажеров - г. Калязин. МОУ Зареченская ООШ)	Закупки проводятся администрацией муниципального образования (Конкурс запланирован на 25.06.2019. Срок поставки комплекта – 01.09.2019)	
3	Приобретение и установка в муниципальных образованиях Тверской области плоскостных спортивных сооружений (площадка ГТО - г. Калязин, Городская ООШ)	Закупки проводятся администрацией муниципального образования (Конкурс запланирован на 25.06.2019. Срок установки площадки– 01.09.2019)	

КИМРСКИЙ РАЙОН

№ п/п	Наименование мероприятия регионального проекта	Стадия выполнения мероприятия	Примечание (возможные риски)
1	Приобретение и установка в муниципальных образованиях Тверской области плоскостных спортивных сооружений (1 поле для мини-футбола - Горицкое с/п, с. Горицы, пер. Садовый)	Закупки проводятся администрацией муниципального образования (Конкурс запланирован на 03.07.2019. Срок установки площадки– 01.09.2019)	
2	Приобретение и установка в муниципальных образованиях Тверской области плоскостных спортивных сооружений (1 комплект уличных тренажеров - Красновское с/п с. Красное)	Закупки проводятся администрацией муниципального образования (Конкурс запланирован на 25.06.2019. Срок поставки комплекта – 01.08.2019)	



ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ) В 2019 – 2020 ГОДАХ (продолжение)

КОНАКОВСКИЙ РАЙОН

№ п/п	Наименование мероприятия регионального проекта	Стадия выполнения мероприятия	Примечание (возможные риски)
1	Приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации	Электронный аукцион состоялся 29.04.2019. Заключен контракт 20.05.2019. Поставка автотранспорта по 30.06.2019.	

КРАСНОХОЛМСКИЙ РАЙОН

№ п/п	Наименование мероприятия регионального проекта	Стадия выполнения мероприятия	Примечание (возможные риски)
1	Открытие кабинета медицинской профилактики при ГБУЗ Тверской области «Краснохолмская центральная районная больница»	Открытие кабинета медицинской профилактики запланировано 2-3 квартал 2019 г.	

КУВШИНОВСКИЙ РАЙОН

№ п/п	Наименование мероприятия регионального проекта	Стадия выполнения мероприятия	Примечание (возможные риски)
1	Приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации	Электронный аукцион состоялся 29.04.2019; заключен контракт 20.05.2019; поставка автотранспорта по 30.06.2019	
2	Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок 1 комплект оборудования (г. Кувшиново, ул. Красногвардейская - МБУ Детский дом творчества)	Централизованная закупка спортивного оборудования организована Министерством спорта РФ. Поставка ожидается в августе 2019 года	
3	Закупка спортивного оборудования и инвентаря для спортивной школы олимпийского резерва Тверской области (МБУ СШ)	Закупки проводятся администрацией муниципального образования (Конкурс запланирован на 20.06.2019. Срок установки площадки – 01.08.2019)	



**ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ)
В 2019 – 2020 ГОДАХ (продолжение)
ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН**

№ п/п	Наименование мероприятия регионального проекта	Стадия выполнения мероприятия	Примечание (возможные риски)
1	Детский сад на 110 мест (поселок Калашниково)	04.10.2018 заключен муниципальный контракт с ООО "Винер" г. Ярославль, завершено строительство коробки здания с кровлей, подключено отопление, ведутся работы по отделке фасада	
2	Детский сад на 110 мест (г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 13а)	Заключен муниципальный контракт на изготовление ПСД с ООО «СИНТО» (г. Ярославль)	Ввод в 2020 году
3	Приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации (г. Лихославль, ул. Афанасьева, Стадион "Салют")	Электронный аукцион состоялся 29.04.2019; заключен контракт 20.05.2019; поставка автотранспорта по 30.06.2019	
4	Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок (МБУ СШ)	Централизованная закупка спортивного оборудования организована Министерством спорта РФ. Поставка ожидается в августе 2019 года	
5	Приобретение и установка в муниципальных образованиях Тверской области плоскостных спортивных сооружений (1 комплект уличных тренажеров - Лихославльский район, пос. Калашниково, стадион "Прожектор")	Закупки проводится администрацией муниципального образования (Конкурс запланирован на 25.06.2019. Срок поставки комплекта – 01.09.2019)	



ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ)

В 2019 – 2020 ГОДАХ (продолжение)

ЛЕСНОЙ РАЙОН

№ п/п	Наименование мероприятия регионального проекта	Стадия выполнения мероприятия	Примечание (возможные риски)
1	Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок (пос. Лесной, ул. Спортивная, Стадион)	Централизованная закупка спортивного оборудования организована Министерством спорта РФ. Поставка ожидается в августе 2019 года	
2	Приобретение и установка в муниципальных образованиях Тверской области плоскостных спортивных сооружений (1 комплект уличных тренажеров - с. Лесное, МОУ Лесная СОШ)	Закупки проводится администрацией муниципального образования (Конкурс запланирован на 25.06.2019. Срок поставки комплекта – 01.09.2019)	

МАКСАТИХИНСКИЙ РАЙОН

№ п/п	Наименование мероприятия регионального проекта	Стадия выполнения мероприятия	Примечание (возможные риски)
1	Детский сад на 60 мест (Максатихинский район, поселок Ривицкий)	10.12.2018 заключен муниципальный контракт с ООО "Газстрой" – выполнена кладка 1 этажа, завершается укладка плит перекрытия	Отставание от графика на 2 месяца. Не решен вопрос с водозабором

МОЛОКОВСКИЙ РАЙОН

№ п/п	Наименование мероприятия регионального проекта	Стадия выполнения мероприятия	Примечание (возможные риски)
1	Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок (пос. Молоково, Красноармейская ул. МОУ Молоковская СОШ)	Централизованная закупка спортивного оборудования организована Министерством спорта РФ. Поставка ожидается в августе 2019 года	



ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ) В 2019 – 2020 ГОДАХ (продолжение)

ОЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

№ п/п	Наименование мероприятия регионального проекта	Стадия выполнения мероприятия	Примечание (возможные риски)
1	Приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации	Электронный аукцион состоялся 29.04.2019; заключен контракт 20.05.2019; поставка автотранспорта по 30.06.2019	
2	Открытие кабинета медицинской профилактики при ГБУЗ Тверской области "Оленинская районная больница"	Открытие кабинета медицинской профилактики запланировано 2-3 квартал 2019 г.	

ПЕНОВСКИЙ РАЙОН

№ п/п	Наименование мероприятия регионального проекта	Стадия выполнения мероприятия	Примечание (возможные риски)
1	Приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации	Электронный аукцион состоялся 29.04.2019; заключен контракт 20.05.2019; поставка автотранспорта по 30.06.2019	

РАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

№ п/п	Наименование мероприятия регионального проекта	Стадия выполнения мероприятия	Примечание (возможные риски)
1	Открытие кабинета медицинской профилактики при ГБУЗ Тверской области «Рамешковская центральная районная больница»	Открытие кабинета медицинской профилактики запланировано 2-3 квартал 2019 г.	
2	Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок (пос. Рамешки ул. Советская - Парк отдыха)	Централизованная закупка спортивного оборудования организована Министерством спорта РФ. Поставка ожидается в августе 2019 года	



ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ) В 2019 – 2020 ГОДАХ (продолжение)

СЕЛИЖАРОВСКИЙ РАЙОН

№ п/п	Наименование мероприятия регионального проекта	Стадия выполнения мероприятия	Примечание (возможные риски)
1	Приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации	Электронный аукцион состоялся 29.04.2019; заключен контракт 20.05.2019; поставка автотранспорта по 30.06.2019	

СОНКОВСКИЙ РАЙОН

№ п/п	Наименование мероприятия регионального проекта	Стадия выполнения мероприятия	Примечание (возможные риски)
1	Строительство универсального спортивного зала (поселок Сонково, ул. Вокзальная д. 1)	Проведение конкурса запланировано на июнь 2019 года	

СТАРИЦКИЙ РАЙОН

№ п/п	Наименование мероприятия регионального проекта	Стадия выполнения мероприятия	Примечание (возможные риски)
1	Детский сад на 150 мест (город Старица)	13.05.2019 заключен муниципальный контракт с ООО"КС-ЭНЕРГО" г.Иваново, готовится строительная площадка, выполняется археология	Нормативный срок строительства 11 мес. Очень сжатые сроки строительства
2	Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок (г. Старица МБУ До Старицкая ДЮСШ)	Централизованная закупка спортивного оборудования организована Министерством спорта РФ. Поставка ожидается в августе 2019 года	
3	Приобретение и установка в муниципальных образованиях Тверской области плоскостных спортивных сооружений (1 площадка ГТО – г. Старица МОУ Старицкая СОШ)	Закупки проводятся администрацией муниципального образования (Конкурс запланирован на 20.06.2019. Срок поставки комплекта – 01.08.2019)	



**ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
(УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ)
В 2019 – 2020 ГОДАХ (продолжение)**

ТОРОПЕЦКИЙ РАЙОН

№ п/п	Наименование мероприятия регионального проекта	Стадия выполнения мероприятия	Примечание (возможные риски)
1	Детский сад на 240 мест (город Торопец)	20.12.2018 заключен муниципальный контракт с ООО "АктивСтрой". Завешена археологическая часть, приступили к земле и фундаментам	Нормативный срок строительства 14 мес. Наблюдается отставание от графика работ на 3 - 4 месяца
2	Приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации	Электронный аукцион состоялся 29.04.2019; заключен контракт 20.05.2019; поставка автотранспорта по 30.06.2019	
3	Приобретение и установка в муниципальных образованиях Тверской области плоскостных спортивных сооружений (1 площадка ГТО - г. Торопец, ул. Октябрьская, Городской сад)	Закупки проводятся администрацией муниципального образования (Конкурс запланирован на 29.06.2019. Срок установки площадки – 01.09.2019)	

ФИРОВСКИЙ РАЙОН

№ п/п	Наименование мероприятия регионального проекта	Стадия выполнения мероприятия	Примечание (возможные риски)
1	Приобретение и установка в муниципальных образованиях Тверской области плоскостных спортивных сооружений (1 комплект уличных тренажеров - п. Фирово, МОУ Фировская СОШ)	Закупки проводятся администрацией муниципального образования (Конкурс запланирован на 28.06.2019. Срок поставки комплекта – 01.09.2019)	




КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, ОТНОСЯЩИХСЯ К НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ «ДЕМОГРАФИЯ»

№ п/п	Муниципальное образование	Количество обращений		№ п/п	Муниципальное образование	Количество обращений	
		2018	2019			2018	2019
1	г. Тверь	220	42	14	Старицкий район	1	
2	Калининский район	12	4	15	Калязинский район	1	3
3	Осташковский городской округ	6		16	Кашинский городской округ	1	
4	г. Ржев	4	6	17	Западнодвинский район	1	
5	Конаковский	4	8	18	Кувшиновский район	1	
6	Торопецкий район	3	3	19	Пеновский район	1	
7	г. Вышний Волочек	3	1	20	Лихославльский район		1
8	Бологовский район	3	1	21	г. Кимры		1
9	Сонковский район	2		22	Торжокский район		1
10	Максатихинский район	2	1	23	Удомельский городской округ		1
11	Нелидовский городской округ	2		24	Бежецкий район		1
12	Краснохолмский район	2		25	Зубцовский район		1
13	г. Торжок	2		26	Кимрский район		1




КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, ПОСТУПИВШИХ В ПЕРИОД С 01.01-28.05.2019 ГОДА, ОТНОСЯЩИХСЯ К НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ «ДЕМОГРАФИЯ»





КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, ПОСТУПИВШИХ В 2018 ГОДУ, В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ





КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, ПОСТУПИВШИХ В ПЕРИОД С 01.01-28.05.2019 ГОДА, В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

