

Дорожная карта по разработке рабочей программы воспитания**МБДОУ ДС №1**

№	Мероприятие	Срок	Ответственный	Результаты реализации мероприятия
1. Организационно- управленческие мероприятия				
1.	Создание инициативной группы по разработке проекта рабочей программы воспитания	08.07.2021	Заведующий	Приказ о создании рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, размещение приказа на официальном сайте образовательной организации
2.	Издание приказа о разработке проекта рабочей программы воспитания			
3.	Проведение установочного совещания для членов рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в образовательной организации	12.07.2021	Заведующий Рабочая группа	Протокол совещания
4.	Анализ состояния воспитательного процесса и особенностей сложившегося в СП МБДОУ ДС №1 системы воспитания и социализации воспитанников	12.07.21- 17.07.2021	Рабочая группа	Аналитическая справка
5.	«Круглый стол» по результатам изучения состояния воспитательного процесса и определению задач по разработке проекта рабочей программы воспитания	20.07.2021	Рабочая группа	Протокол
2. Мероприятия содержательного характера				
1.	Разработка структуры рабочей программы воспитания в соответствии	20.07.2021- 23.07.2021	Рабочая группа	Проект рабочей программы

	со структурой (требования Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»)			воспитания
2.	Разработка проектов разделов рабочей программы воспитания	26.07.2021-02.08.2021	Рабочая группа	Проект разделов рабочей программы воспитания
2.1.	Разработка проектов вариативных модулей («Праздники», «Фольклорные мероприятия», «Спортивные мероприятия» и др.)	02.08.2021-06.08.2021	Рабочая группа	Проекты вариативных модулей рабочей программы воспитания
2.2	Экскурсии, походы, «экологические тропы» и пр.			
2.3	Работа с родителями			
3.	Разработка проектов календарных планов воспитательной работы			Проекты календарных планов воспитательной работы общеобразовательной организации на учебный год
3. Обсуждение проекта рабочей программы воспитания с участниками образовательных отношений				
1.	Обсуждение проекта рабочей программы воспитания на заседании педагогического совета	10.08.2021	Заведующий Рабочая группа	Протокол заседания педсовета
2.	Обсуждение проекта рабочей программы воспитания с родительской общественностью	10.08.2021	Заведующий Рабочая группа	Протоколы заседаний совета родителей
3.	Внесение корректив в проект рабочей программы воспитания в соответствии с решениями педагогического совета, совета родителей	10.08.2021	Заведующий Рабочая группа	Актуализированный проект рабочей программы воспитания с внесенными в него изменениями на основе состоявшихся обсуждений с

				участниками образовательных отношений
4. Нормативно-правовое обеспечение				
1.	Утверждение и введение в действие рабочей программы воспитания и календарных планов воспитательной работы	16.08.2021	Заведующий	Протокол педагогического совета о принятии рабочей программы воспитания
2.	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБДОУ ДС №1 по реализации рабочей программы воспитания, (или внесение изменений в действующие)	17.08.2021	Заведующий Рабочая группа	Протокол(ы) заседания(й) коллегиальных органов управления (педагоги, родители, обучающиеся), на которых рассматривались вопросы согласования, внесения изменений в локальные акты. Приказы об утверждении либо внесении изменений в локальные акты
3.	Внесение изменений в ООП МБДОУ ДС №1 (включение программы воспитания и календарного плана)	20.08.2021	Заведующий	Приказ о внесении изменений в основные образовательные программы
5. Кадровое обеспечение				
1.	Повышение квалификации	2021-2022 уч. год	Зам. заведующего	Отчет о прохождении аттестации
6. Информационно-методическое обеспечение				
1.	Проведен цикл совещаний, семинаров по вопросам реализации в МБДОУ ДС №1 ФЗ № 304 и Приказа Минпросвещения РФ от 11.12.2020 г. № 712 разработки и внедрения рабочей программы воспитания, ежегодного	Июль-август 2021	Заведующий Рабочая группа	Планы и программы совещаний, семинаров; информационно-аналитические материалы и

	календарного плана воспитательной работы			презентации
	Размещение на сайте МБДОУ ДС №1 приказа, дорожной карты по разработке рабочей программы воспитания	08.07.2021	Рабочая группа	Размещение информационных материалов на сайте МБДОУ ДС №1
2.	Размещение на сайте МБДОУ ДС №1 утвержденной рабочей программы воспитания	25.08.2021	Рабочая группа	
3.	Размещение на сайте МБДОУ ДС №1 ООП МБДОУ ДС №1, включающей программу воспитания	25.08.2021	Рабочая группа	
7. Мониторинг				
1.	Проведен внутренний мониторинг реализации дорожной карты в МБДОУ ДС №1	Еженедельно	Рабочая группа	Справки по итогам проведения мониторинга
2.	Предоставление результатов внутреннего мониторинга по организации процесса разработки, внедрения и реализации рабочей программы воспитания в Управление образования Озёрского городского округа	Еженедельно	Рабочая группа	Справки по итогам проведения мониторинга