

Календарный план мероприятий²
(Третий год)

№ п/п	Мероприятие	Срок выполнения	Ответственный от РИП/ соисполнитель от ГБУ ДПО «ЧИРО»	Планируемый результат
2.	Система взаимодействия с организациями-партнерами в рамках заключенных договоров для повышения эффективности деятельности региональной площадки <i>(для первого, второго и третьего года реализации проекта)</i>			
2.1	Заключены договоры о взаимодействии с организациями – внешними партнёрами	Январь 2025г	Заведующий МБДОУ ДС №1- Кирсанова Т.А.	Заключен договор о взаимодействии (посещение бассейна): - с МБДОУ ДС № 58; - пролонгирован договор с ЦМСЧ- 71 г. Озёрска; - пролонгирован договор с МКУК ЦБС г. Озёрска.
4.	Распространение инновационной практики региональной площадки в рамках проведения семинаров/вебинаров/прочих образовательных и научных мероприятий для педагогических и руководящих работников образовательных организаций Челябинской области <i>(для второго и третьего года реализации проекта)</i>			
4.1	Подготовка вебинаров по тематике РИП на базе МБДОУ ДС №1	Апрель- Май 2025	Заведующий МБДОУ ДС №1 Творческая группа: Мясникова М.В. Матвиенко К.А. Ясешвили Н.Б.	Разработаны и проведены вебинары по тематике РИАП
5.	Распространение инновационной практики региональной площадки в рамках дополнительных профессиональных программ повышения квалификации <i>(для второго и третьего года реализации проекта)</i>			
5.1	Распространение инновационной практики региональной площадки в рамках проведения стажировки в форме практического занятия	Март-апрель 2025	Заведующий МБДОУ ДС №1/ соисполнитель от ГБУ ДПО «ЧИРО»- Пелихова А.В.	Проведена стажировка в форме практического занятия
6.	Информирование общественности о ходе и результатах реализации проекта с использованием сетевых ресурсов <i>(для первого, второго и третьего года реализации проекта)</i>			
6.1	Подготовка материалов для представления на сайте МБДОУ ДС №1	Постоянно	Творческая группа	Представлены и размещены информационные и научно-методические материалы, отражающие ход и промежуточные результаты осуществления

² Заполняется в соответствии с выбранной тематикой, запланированными целью и задачами в заявке и т.д., а для инновационных площадок – минимальными требованиями реализации инновационных проектов

				инновационного проекта
6.2.	Подготовка и размещение на сетевом ресурсе ГБУ ДПО ЧИРО видеоконсультаций, отражающих ход и результаты инновационного проекта.	Май 2025 Ноябрь 2025	Творческая группа	Представлены и размещены видеоконсультации, отражающие ход и промежуточные результаты осуществления инновационного проекта
7.	Представление практико-ориентированных материалов (в виде модельных методических продуктов) по результатам реализации региональной площадкой проекта в региональных изданиях, отражающих инновационные практики в общем образовании <i>(для второго и третьего года реализации проекта)</i>			
7.1	Практико – ориентированный методический материал	Октябрь 2025	Творческая группа	Подготовлен практико – ориентированный методический материал для публикации в региональных изданиях
8.	Закрепление исключительных прав на инновационный продукт, полученный в ходе выполнения проекта <i>(для третьего года реализации проекта)</i>			
8.1	Оформление прав на инновационный продукт, полученный в ходе выполнения инновационного проекта	Октябрь – ноябрь 2025	Заведующий МБДОУ ДС №1	Оформление прав на инновационный продукт, полученный в ходе выполнения инновационного проекта
9.	Участие в научных и методических мероприятиях организации-оператора проекта с целью представления реализации проекта <i>(для первого, второго и третьего года реализации проекта)</i>			
9.1	Семинары для педагогических и руководящих работников ОО Челябинской области в рамках научно-методической работы по реализации научно прикладных проектов	Февраль Сентябрь ноябрь 2025	Заведующий МБДОУ ДС №1	Участие в семинарах для педагогических и руководящих работников ОО Челябинской области в рамках научно-методической работы по реализации научно прикладных проектов
10.	Проведение иных мероприятий в рамках реализации проекта на базе региональной инновационной площадки/ муниципального образования <i>(по согласованию)</i>			
	-	-	-	-