

## ОТЧЕТ

### об исполнении дорожной карты по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

#### ГКУСО МО «Рузский СРЦН «Астарта»

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятий	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков	Фактический срок реализации
<b>Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы</b>					
Не своевременное обновление информации о деятельности организации на официальном сайте организации в сети «Интернет»	Назначение ответственного за ведение сайта организации	01.04.2019	директор Н.В. Каньшина	Издан приказ №101 от 30.01.19 «О назначении ответственного за ведение сайта организации»	30.01.2019
	Систематический контроль за обновлением информации на сайте, информационных стендах организации	01.04.2019	директор Н.В. Каньшина	Издан приказ №101 от 30.01.19 «О назначении ответственного за ведение сайта организации», которым утверждается проведение систематического контроля за обновлением информации на сайте и информационных стендах.	постоянно
<b>Доступность услуг для инвалидов</b>					
Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов	Обращение к Главе Рузского городского округа о необходимости строительства стоянки для автотранспортных средств инвалидов на территории,	27.12.2019	директор Н.В. Каньшина	В адрес Главы Рузского городского округа направлено обращение за №64.08.01/222 от 28.03.2019 о	28.03.2019

	прилегающей к центру			необходимости строительства стоянки для автотранспортных средств инвалидов на территории, прилегающей к центру	
--	----------------------	--	--	--	--



Директор ГКУСО МО «Русский СРЦН «Астарга»

Н.В. Каньшина

28.03.2019