



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Ленинградской области

КОМИТЕТ

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

*«18» ноября 2022 года № 2333-р*

**Об утверждении Комплекса мер («Дорожная карта»)  
по созданию и функционированию  
в общеобразовательных организациях Ленинградской области,  
расположенных в сельской местности и малых городах  
центров образования естественно-научной  
и технологической направленностей «Точка роста»  
в рамках реализации федерального проекта «Современная школа»  
национального проекта «Образование» в 2023 году**

В целях организации работы по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр «Точка роста») в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Ленинградской области в 2023 году:

1. Утвердить Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Ленинградской области, расположенных в сельской местности и малых городах центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления Ленинградской области, осуществляющих управление в сфере образования (далее – ОМСУ), утвердить распорядительным актом ОМСУ в срок до 30.12.2022:

2.1. Должностное лицо ОМСУ, ответственное за создание и функционирование центров образования «Точка роста» на территории муниципального района;

2.2. Перечень муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста» в 2023 году;

2.3. Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году на территории муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела управления в сфере общего, дополнительного образования и воспитания комитета Винокурова М.В.

Заместитель председателя комитета



И.А. Голубев

Утвержден  
распоряжением Комитета общего  
и профессионального образования  
Ленинградской области  
от 28 ноября 2022 года № 2333-р

**Комплексе мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях  
Ленинградской области, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-  
научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта  
«Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году**

| №  | Наименование мероприятия  | Ответственные исполнители   | Результат         | Сроки исполнения  |
|----|---|---|-------------------|-------------------|
| 1. | Утверждение комплекса мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Ленинградской области, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области (далее – КОПО) | Распоряжение КОПО | 30 ноября 2022 г. |
| 2. | Утверждение перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – центры «Точка роста»)              | КОИПО   | Распоряжение КОПО | 30 ноября 2022 г. |
| 3. | Утверждение должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование центров «Точка роста»  | КОИПО   | Распоряжение КОПО | 30 ноября 2022 г. |
| 4. | Утверждение типового Положения о деятельности центров «Точка роста» на территории Ленинградской области   | КОИПО   | Распоряжение КОПО | 30 ноября 2022 г. |
| 5. | Утверждение показателей деятельности центров «Точка роста»  | КОИПО   | Распоряжение КОПО | 30 ноября 2022 г. |

|    |   |  |  |                             |
|----|---|--|--|-----------------------------|
| 6. | Заключение соглашения между комитетом общесо и профессионального образования Ленинградской области и Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета | КопиО<br>Органы местного самоуправления Ленинградской области  | Соглашение в ГИИС «Электронный бюджет»   | 30 декабря 2022 г.          |
| 7. | Заключение соглашений между комитетом общесо и профессионального образования Ленинградской области и муниципальными образованияами Ленинградской области о предоставлении субсидии                    | КопиО<br>Органы местного самоуправления Ленинградской области  | Соглашение в ГИИС «Электронный бюджет»<br><br>1. Письмо КОПО<br>федеральному оператору о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде НПО.<br>2. Письмо федерального оператора о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде НПО.<br>3. Распоряжение КОПО об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания. | 15 января 2023 г.           |
| 8. | Согласование и утверждение инфраструктурного листа центров «Точка роста»  | КопиО,<br>учреждение, уполномоченное на выполнение функций федерального оператора распоряжением Минпросвещения России (далее – федеральный оператор) |  | Согласно отдельному графику |
| 9. | Согласование и утверждение типового проекта дизайна и зонирования помещения центров «Точка роста»   | КопиО  | 1. Письмо КОПО федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений.  | до 01 февраля 2023 г.       |

|     |   |  |  |                                  |
|-----|---|--|--|----------------------------------|
|     |   |  | 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений.<br>3. Распоряжение КОПО об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений. |                                  |
| 10. | Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста»   | Органы местного самоуправления Ленинградской области, осуществляющие управление в сфере образования (далее – МОУО)<br>Общественные организации | Извещения о проведении закупок или реестр извещений<br>(по форме федерального оператора)   | не позднее<br>15 февраля 2023 г. |
| 11. | Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования   | МОУО<br>Общественные организации   | Контракты, договора на поставку оборудования   | 01 мая 2023 г.                   |
| 12. | Подготовка информационной справки об общеобразовательных организациях, на базе которых планируется создание центров образования «Точка роста» | МОУО<br>Общественные организации   | По форме, определяемой федеральным оператором  | не позднее 15 июня 2023 г.       |
| 13. | Доставка и наладка оборудования для центров «Точка роста»   | МОУО<br>Общественные организации   | Документы, подтверждающие приемку материальных ценностей и услуг   | до 15 июля 2023 г.               |
| 14. | Формирование реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центров «Точка роста»                | КОИПО<br>МОУО<br>Общественные организации  | По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором  | не позднее 15 августа 2023 г.    |
| 15. | Оплата поставленного оборудования для центров «Точка роста»   | МОУО<br>Общественные организации   | По форме, определяемой федеральным оператором  | до 15 августа 2023 г.            |

|     |  |   |   |  |
|-----|--|---|---|--|
| 16. | Завершение ремонта, приведение помещений центров «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России   | МОУО<br>Общественные организации          | Фото помещений центров «Точка роста»  | 01 августа 2022 г.   |
| 17. | Проведение фотомониторинга работы по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России                                 | КОИПО<br>МОУО<br>Общественные организации | По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором   | 25 августа 2022 г.   |
| 18. | Формирование единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе центров «Точка роста» | КОИПО                                     | Распоряжение КОИПО  | не позднее 25 августа 2022 г.  |
| 19. | Повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центров «Точка роста»  | Общественные организации                  | Информации о повышении квалификации педагогических работников по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | В течение календарного года  |
| 20. | Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности центров «Точка роста» по подвигу дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)                 | МОУО<br>Общественные организации          | Лицензия на осуществление образовательной деятельности по подвигу дополнительного образования детей и взрослых                        | не позднее 01 июня 2023 г.   |
| 21. | Создание и заполнение раздела о центре «Точка роста» на сайте общеобразовательной организации  | Общественные организации                  | Раздел о центре «Точка роста» на сайте общеобразовательной организации  | до 30 декабря 2022 г. (создание);<br>до 15 июня 2022 г. (заполнение) |
| 22. | Открытие центров образования «Точка роста»   | МОУО<br>Общественные организации          | Информационное освещение в СМИ, наличие заполненных разделов о центрах «Точка роста» на сайтах  | 01 сентября 2023 г.  |

|     |   |               |   |   |
|-----|---|---------------|---|---|
|     |   |               | общеобразовательных организаций                       |   |
| 23. | Проведение мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центров образования «Точка роста» | КОНПО<br>МОУО | Отчет о выполнении показателей федеральному оператору | 01 октября<br>2023 г., далее<br>ежеквартально |