



Сводный график остановки котельных на летний профилактический ремонт 2022г.

№ п/п	ID	Наименование котельной	Кол-во суток	Период остановки	Протяженность трасс в 2х-труб (метр.)
1	2964	Космонавтов	14	21.06. - 05.07.	5642
2	2966	ул.Комсомольская	14	01.08. - 15.08.	7204
3	2965	УПП ВОС (Внуковская)	14	02.08. - 16.08	1841
4	3000	Костино	14	20.06. - 04.07.	2545,7
5	2967	Садовая1	14	07.07. - 21.07.	33532,2
6	2972	Школа-интернат ул. Волгостроевская	14	17.08. - 31.08.	1844
7	2971	Внуковская-РТС	14	18.07. - 01.08.	9922
8	3026	кот.п.ДЗФС д.23	14	18.07. - 01.08.	260
9	2970	Профессиональная	14	20.06. - 04.07.	20259,2
10	3021	Яхрома(ул.Ленина)	14	05.07.- 19.07.	9931
11	2981	Целеево	14	16.08. - 30.08.	2360,5
12	4363	Подъячево	14	07.06. - 21.06.	1249
13	2988	Рогачево ул.Мира	14	01.06. - 15.06.	5155,7
14	3024	Семеновское	14	14.06. - 28.06.	2939,5
15	3004	Куликово	14	02.08. -16.08.	4773,5
16		Насадкино	14	10.08. - 24.08.	4358
17	3006	ПНИ п.Луговой	14	01.06. - 15.06.	нет сетей на балансе
18	2975	Подмошье (п.Горшково)	14	07.07. - 21.07.	5026
19	3011	Автополигон	14	01.06. - 15.06.	5786
20	3012	Бунятино (д.Абрамцево)	14	18.08. - 01.09.	5747
21	3010	Ново-Синьково	14	30.06. - 14.07.	6787
22	2974	Орево	14	15.06.-29.06.	3893
23	2978	Орудьево-Лента	14	21.07.-04.08.	4034
24	3016	Буденовец	14	18.07.-01.08.	7270
25	3014	Ольявидово	14	14.07.-28.07.	2528
26	3017	Рыбное	14	30.06.-14.07.	7478
27	2999	Ермолино	14	11.08.-25.08.	5318,5
28	5941	Икша ДРСУ-5	14	02.08.-16.08.	1382
29	2996	Икша(ЯРГС)	14	19.07.-02.08.	2479
30	2994	Икша-Стройдеталь	14	14.06.-28.06.	5107
31	2983	Подосинки	14	05.07.-19.07.	3764
32	3001	Ново-Гришино ИТК	14	15.08.- 29.08.	8275
33	3025	Поповка	14	06.06.-20.06.	224
34	2986	Каменка	14	07.08.-21.08.	2004
35	2984	Останкино	14	01.07.-15.07.	7963,5
36	3007	Заводская КПЗ	14	18.07.-01.08.	6519
37	3008	Краснофлотская	14	11.07.-25.07.	1782,5
38	3009	Свобода	14	06.06.-20.06.	1041
39	3027	Трудовая	14	15.06.-29.06.	6167,5
40	4885	Набережная, 24	14	28.07.-11.08.	2222
42	4886	Московская, 32	14	21.07.-04.08.	3079

Примечание: Возможна корректировка по датам остановки котельных в связи с приобретением материалов для ремонта

Начальник ПО ПТС МУП "ДУ ЖКХ"
Литвинов Б.Ю.