



"Утверждаю"  
Генеральный директор  
ООО "Дмитровтеплосервис"  
Теплицкий Д.Б.  
\_\_\_\_\_ 2020 г.



"Утверждаю"  
Заместитель Главы Администрации  
Дмитровского городского округа  
Гацман Ю.Б.  
\_\_\_\_\_ 2020 г.

СВОДНЫЙ ГРАФИК  
остановки котельных на летний профилактический ремонт 2020 г.

№п/п	Участок №	Наименование котельной	Кол-во суток	Период остановки
1	2	Школа-интернат ул. Волгостроевская	10	01.07.-10.07.
2	2	Садовая1	14	01.07.-14.07.
3	10	Останкино	14	01.07.-14.07.
4	10	Трудовая	10	06.07.-15.07.
5	10	Краснофлотская	10	06.07.-15.07.
6	8	Орево	10	06.07.-15.07.
7	1	Космонавтов	14	06.07.-19.07.
8	7	Подмошье (п.Горшково)	14	06.07.-19.07.
9	4	Икша(ЯРГС)	10	13.07.-22.07.
10	8	Орудьево-Лента	10	13.07.-22.07.
11	3	Профессиональная	14	13.07.-26.07.
12	10	Заводская КПЗ	14	13.07.-26.07.
13	4	Икша-Стройдеталь	10	20.07.-29.07.
14	1	УПП ВОС (Внуковская)	14	22.07.-04.08.
15	3	кот.п.ДЗФС д.23 (2015г.)	10	27.07.-05.08.
16	6	Куликово	10	27.07.-05.08.
17	8	Буденовец	10	27.07.-05.08.
18	10	Свобода	10	27.07.-05.08.
19	4	Яхрома(ул.Ленина)	14	27.07.-09.08.
20	5	Семеновское	10	03.08.-12.08.
21	8	Ольявидово	10	03.08.-12.08.
22	1	Костино	10	03.08.-12.08.
23	10	Поповка	10	03.08.-12.08.
24	7	Автополигон	14	03.08.-16.08.
25	8	Рыбное	14	03.08.-16.08.
26	10	Ермолино	14	03.08.-16.08.
27	4	Икша ДРСУ-5	10	03.08.-12.08.
28	4	Подосинки	10	10.08.-19.08.
29	6	Насадкино	10	10.08.-19.08.
30	7	Ново-Синьково	14	10.08.-23.08.
31	3	Внуковская-РТС	14	10.08.-23.08.
32	3	Ново-Гришино ИТК	14	10.08.-23.08.
33	4	Подьячево	10	17.08.-26.08.
34	10	Каменка	10	17.08.-26.08.
35	7	Бунятино (д.Абрамцево)	10	17.08.-26.08.
36	6	ПНИ п.Луговой	10	17.08.-26.08.
37	4	Целеево	10	17.08.-26.08.
38	1	МЖБК ул.Комсомольская	14	17.08.-30.08.
39	5	Рогачево ул.Мира	14	17.08.-30.08.

Примечание: Возможна корректировка по датам остановки котельных с целью приобретения материалов для проведения ремонтных работ.

Главный инженер

Скрипаёв О.Н.