


**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ШКОЛА № 12» Г. ПЛАСТА  
(МКОУ «Школа № 12» г. Пласта)**

УТВЕРЖДАЮ  
Директор школы  Т.Ю. Пузырёва  
приказ № 134 от 10 \_\_\_\_\_ 2019



**ПЛАН**

**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» при МКОУ «Школа №12» г. Пласта**

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- утверждение <b>Положения</b> о деятельности Центра;</li><li>- назначение <b>руководителя</b> Центра;</li><li>- утверждение плана первоочередных мероприятий (<b>дорожной карты</b>) по созданию и функционированию Центра;</li><li>- разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра;</li></ul>	<p>Приказ директора МКОУ «Школа №12» о создании в образовательной организации Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствии с распорядительными документами</p>	Октябрь
2	<p>Утверждение <b>медиаплана</b> по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»</p>	<p>Приказ директора МКОУ «Школа №12» г. Пласта</p>	Ноябрь

	соответствии с приложением № 3 приказа Министерства образования и науки Челябинской области		
3	Создание Интернет-страницы на сайте школы	Интернет-страница «Точка роста» на сайте МКОУ «Школа №12» г. Пласта	Октябрь
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования	Письмо и акт в адрес Управления образования и Министерства	Март
5	Согласование проекта зонирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» с Управлением образования	Приказ директора МКОУ «Школа №12» г. Пласта	Март
6	Согласование перечня Оборудования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» с Управлением образования		Апрель
7	Согласование объёма финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Письмо в адрес Управления образования	Апрель
8	<p>1. Анализ и подбор кадрового состава педагогов и сотрудников Центра</p> <p>2. Формирование <b>штатного расписания</b> Центра;</p> <p>3. Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ».</p> <p>4. Обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра в мероприятиях, способствующих повышению квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом</p>	<p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания</p> <p>Свидетельство о повышении квалификации сотрудников и педагогов Центра «Точка роста»</p> <p>Отчет по программам переподготовки кадров</p>	<p>Май – август</p> <p>Апрель</p> <p>Апрель-сентябрь</p>

	национального проекта «Образование»		
9	Участие педагогов и сотрудников Центра в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Приказ директора МКОУ «Школа №12» г. Пласта о направлении в командировку	По плану Министерства образования
10	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август
11	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Приказ руководителя Центра	Август
12	Завершение косметического ремонта, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора МКОУ «Школа №12» г. Пласта	Август
13	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора МКОУ «Школа №12» г. Пласта	Август - Сентябрь
14	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
15	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора МКОУ «Школа №12» г. Пласта	Сентябрь