

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Кыринская СОШ»
_____ Уварова И.В.
Приказ № 56 от 27.04.2023г

ДОРОЖНАЯ КАРТА
*по введению изменений, внесенных в федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования*

Цель: управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации обновленных ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года, создание условий для их введения.

Задачи:

1. Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС СОО
2. Создать необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения обновленного ФГОС СОО.
3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС.
4. Создать условия для формирования учебно-методической базы ОО, соответствующей требованиям обновленного ФГОС СОО.
5. Организовать повышение квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОУ, и с целью обмена опытом внутри ОО.
6. Обеспечить информационную среду введения обновленного ФГОС СОО.
7. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации обновленной ООП СОО.
8. Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО.

Мероприятия	Сроки исполнения	Ожидаемый результат	Ответственные	Документальное подтверждение
1. Организационное обеспечение перехода на обновленные ФГОС СОО				
Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО	Апрель 2023	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО Начало работы рабочей группы	Администрация, руководитель рабочей группы	Приказ о создании группы

Разработка и утверждение плана графика (дорожной карты) введения обновленного ФГОС СОО	Апрель 2023	Система мероприятий, Обеспечивающая внедрение обновленного ФГОС СОО	Директор Заместитель директора	Наличие утвержденного плана («Дорожной карты»)
--	-------------	---	-----------------------------------	--

Проведение классных родительских собраний в 9 классах для родителей учащихся, планирующих продолжить обучение в 10 классе	Июнь, ежегодно с 2023 года	Протоколы классных родительских собраний, посвященных порядку обучения по обновленному ФГОС СОО	Заместитель директора	Протоколы родительских собраний
Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	Апрель-май 2023 года	Мониторинг оценки условий образовательной организации с учетом требований обновленного ФГОС СОО	Директор, заместитель директора	Мониторинг
Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации обновленного ФГОС СОО, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Апрель-май 2023 года	Мониторинг оценки условий образовательной организации с учетом требований обновленного ФГОС СОО	Директор, заместитель директора	Мониторинг
Комплектование библиотечного фонда, исходя из имеющихся ресурсов, УМК по предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 15 мая	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленного ФГОС СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Библиотекарь	Реестр библиотекаря, заявка
Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования индивидуальных учебных планов и плана внеурочной деятельности	Июнь-август 2023 года	Наличие результатов Анкетирования (опроса) образовательных потребностей и интересов обучающихся	Заместитель директора	Индивидуальные учебные планы, план внеурочной деятельности

2. Нормативное обеспечение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО

Формирование нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	В течение всего периода	Созданные нормативно-правовые документы федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающие реализацию обновленного ФГОС СОО	Директор, заместитель директора	Наличие нормативно-правовых документов
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение обновленных ФГОС СОО	В течение всего периода	Протоколы совещаний, семинаров, педсоветов и т.д., где осуществлялось ознакомление с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение обновленного ФГОС СОО	Директор, заместитель директора	Протоколы
Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленного ФГОС СОО	В течение всего периода	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленный ФГОС СОО	Директор, заместитель директора	Приказы, локальные акты
Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2023	Должностные инструкции	Директор, заместитель директора	Должностные инструкции
Внесение изменений в ООП СОО в соответствии с изменениями в обновленном ФГОС СОО	До 01.09.2023	Рабочие программы предметов Учебный план План внеурочной деятельности Годовой календарный график Календарный график воспитательных мероприятий Программа воспитания	Рабочая группа, учителя	ООП СОО
Утверждение внесенных изменений	До 01.09.2023	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении	Администрация	Утвержденные документы
Разработка и утверждение индивидуальных учебных планов обучающихся 10ых классов Оформление заявлений и соглашений.	До 01.09.2023	Индивидуальные учебные планы.	Заместитель директора	Индивидуальные учебные планы, заявления, соглашения.

Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (при необходимости)»	До 1 сентября 2023 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении	Директор	«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»
3. Методическое обеспечение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО				
Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на обновленный ФГОС СОО	До 1 сентября 2023 года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы	Заместитель директора	План методической работы
Корректировка плана повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленный ФГОС СОО	Июнь, ежегодно	План - график повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	Заместитель директора	План - график повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС СОО педагогическим коллективом	Август - сентябрь, ежегодно	Планы работы кафедр.	Руководители кафедр	Планы работы кафедр.
Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	В течение всего периода действия обновленного ФГОС СОО	План работы методического совета. Планы работы кафедр.	Заместитель директора	План работы методического совета
Формирование плана СОКО в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО	До 1 сентября ежегодно	План СОКО на учебный год. Аналитические справки по итогам СОКО	Заместитель директора по УВР	План СОКО Аналитические справки по итогам СОКО
Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО	В течение всего периода с 2023 по 2028 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО	Заместитель директора по УВР	Методические материалы

4. Кадровое обеспечение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО				
Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Апрель 2023 года	Мониторинг кадрового обеспечения перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Директор	Мониторинг кадрового обеспечения перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Март-апрель 2023 года, далее по мере необходимости	Аналитическая справка	Заместитель директора по УВР	Аналитическая справка
Подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на обучение по обновленному ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП СОО	Ежегодно	План курсовой переподготовки	Заместитель директора по УВР	План курсовой переподготовки
Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 01.09.2023 и ежегодно	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Директор	Тарификация
5. Информационное обеспечение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО				
Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов опереходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	В течение всего периода с 2023	Сайт образовательной организации. Пакет информационно-методических материалов	Заместитель директора	Пакет материалов по ФГОССОО на сайте школы
Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	Ежеквартально в течение всего периода с 2023	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях	Заместитель директора	Информация на сайте, в социальных сетях
Оценка деятельности ОО со стороны обучающихся, педагогов, родителей	Ежегодно	Он-лайн анкетирование	Заместитель директора	Аналитические материалы
Информирование о нормативно- правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении переходана обучение по обновленному ФГОС СОО	В течение всего периода с 2023	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях	Администрация	Пакет материалов по ФГОССОО на сайте школы, в социальных сетях

