

«Согласовано»



Заместитель главы  
ГО Дegtярск  
Солдатов В.А.

«Утверждаю»



Исполнительный директор  
МУП «Теплоснабжающая  
компания ГО Дegtярск»

С.Н.Листвин  
« 19 » мая 2021г.

План мероприятий  
МУП «ТСК» ГО Дegtярск  
по подготовке к отопительному периоду 2021/2022 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Основной объем	Ответственный	Срок исполнения	Отметка о выполнении
<i>Теплотехнический участок</i>					
1.	Котельная	Проведение гидроиспытаний	Начальник ТТУ	Май	
2.	БМК-Коралл-31,5	Проверка приборов учета расхода газа, манометров и датчиков давления	Начальник ТТУ	19-25 мая Отправка приборов в органы поверки	
3.				26мая-09июня Получение счетов на оплату поверки	
4.				23-31 августа Получение приборов после поверки	

5.	Тепловой центр ТЦ-2	Ревизия оборудования, установленного в шите распределительном, силовом и КИПиА.	Электромеханик	24-31 мая	
6.		Ревизия сетевых насосов	Начальник ТТУ	24-31 мая	
7.		Ревизия системы отопления помещения котельной, ревизия теплообменников.	Начальник ТТУ	01-08 июня	
8.		Поверка приборов КИПиА, манометров	Начальник ТТУ	19-25 мая Отправка приборов в органы поверки	
9.				26мая-09июня Получение счетов на оплату поверки	
10.				23-31 августа Получение приборов после поверки	
11.		Проведение гидравлических испытаний	Начальник ТТУ	01-04 сентября	
12.		Проведение гидравлических испытаний	Начальник ТТУ	Май	
13.		Проверка приборов учета расхода газа	Начальник ТТУ	19-25 мая Отправка приборов в органы поверки	
14.				26мая-09июня Получение счетов на оплату поверки	
15.	23-31 августа Получение приборов после поверки				

16.	Ревизия насосов, теплообменников, запорной арматуры, механических фильтров на сетевой исходной воде Ревизия газового оборудования, задвижек, фильтра по газу	Начальник ТТУ	07-14 июня	
17.		Начальник ТТУ	07-14 июня	
18.	Поверка приборов КИПиА, манометров	Начальник ТТУ Электромеханик	19-25 мая Отправка приборов в органы поверки	
19.			26мая-09июня Получение счетов на оплату поверки	
20.		Начальник ТТУ	23-31 августа Получение приборов после поверки	
21.			2-7сентября	
22.	<b>Тепловой центр ТЦ-4</b>	Начальник ТТУ	Май	
23.		Проверка приборов учета расхода газа	19-25 мая Отправка приборов в органы поверки	
24.		Начальник ТТУ	26мая-09июня Получение счетов на оплату поверки	
25.			23-31 августа Получение приборов после поверки	
26.	Ревизия насосов, теплообменников, запорной арматуры, механических фильтров на сетевой исходной воде	Начальник ТТУ	26июля-29 июля	
27.			02-05 августа	

28.	Ревизия эл.двигателей, пусковой аппаратуры, ШСУ	Начальник ТТУ Электромеханик	09-12 августа	
29.		Чистка грязевика и промывка теплообменников	Начальник ТТУ	Май
30.	Котельная школы № 23	Проведение гидравлических испытаний	Начальник ТТУ	01-03 сентября
31.		Проведение гидравлических испытаний	Начальник ТТУ	Май
32.	Проверка приборов КИПиА	Начальник ТТУ	19-25 мая	
33.		Начальник ТТУ	Отправка приборов в органы поверки 26мая-09июня	
34.	Вывести шлак и подготовить площадку для приема угля	Начальник ТТУ	Получение счетов на оплату поверки	
35.		Начальник ТТУ	23-31 августа Получение приборов после поверки	
36.	Ревизия сетевых насосов № 1,2 и эл.двигателей	Начальник ТТУ	01 июля 2021г.	
37.	Ревизия вентиляторов № 1; 2	Начальник ТТУ	05-08 июля	
38.		Начальник ТТУ	05-08 июля	
39.	Ревизия пусковой аппаратуры, ШСУ, шкафа ВРЩ-0,4кВ	Электромеханик	12-15 июля	
40.	Ревизия запорной арматуры	Начальник ТТУ	28июня-01 июля	
41.	Завести необходимый запас угля для начала отопительного периода 2021/2022гг.	Начальник ТТУ	01-14сентября	
	Проведение гидравлических испытаний	Начальник ТТУ	01-03 сентября	

42.	Котельная АБМК-12	Проведение гидравлических испытаний	Начальник ТТУ	Май	
		Проверка приборов учета расхода газа			
43.				19-25 мая Отправка приборов в органы поверки	
44.			Начальник ТТУ	26мая-09июня Получение счетов на оплату поверки	
45.				23-31 августа Получение приборов после поверки	
46.		Ревизия насосов, теплообменников, запорной арматуры, механических фильтров на сетевой исходной воде	Начальник ТТУ	26-31августа	
47.		Ревизия эл.двигателей, пусковой аппаратуры, ШСУ, шкафа ВРЦ-0,4кВ	Электромеханик	26-31августа	
48.		Чистка фильтров и промывка теплообменников	Начальник ТТУ	26-31 августа	
49.		Проведение гидравлических испытаний	Начальник ТТУ	1-3сентября	
50.	Участок тепловых сетей	Проведение гидравлических испытаний	Начальник УТС	Май	
51.		Ревизия запорной арматуры тепловых камер			
52.				27мая-01июня – 3 ТК	
53.				02-08июня-3ТК	
54.				09-15 июня – 3ТК	
55.				16-22 июня – 3ТК	
				23-29 июня – 4ТК	

56.				30июня – 06 июля – 2ТК	
57.				07-13 июля – 3ТК	
58.				14-20 июля – 2ТК	
59.				21-27 июля – 2ТК	
60.				28-29 июля – 2ТК	
61.				02-05августа–2ТК	
62.				09-12августа-2ТК	
63.				16-19августа–3ТК	
64.				23-26августа –3ТК	
65.				30-31 августа-2ТК	
66.		Замена трубопроводов с предельным коррозионным износом от ТЦ-4 до потребителей (по мере финансирования)	Начальник УТС	Май - Сентябрь	
67.		Замена трубопроводов с предельным коррозионным износом от МКД Капинина,5 до МКД Капинина,6 (год дорогой)	Начальник УТС	Июнь - Сентябрь	
68.		Принять участие в приемке работ по промывке внутренних инженерных сетей МКЖД	Начальник УТС Гл. инженер	Май - Сентябрь	
69.		Проведение гидравлических испытаний	Начальник УТС	01-03 сентября	
70.	<b>ТП – 1</b>	Проведение гидравлических испытаний	Начальник УТС	Май	
71.		Ревизия запорной арматуры теплового пункта	Начальник УТС	Май	
72.		Чистка грязевиков теплового пункта	Начальник УТС	21-28 июня	
73.		Ревизия теплообменника и промывка теплообменников	Начальник УТС	01-08 июня	

74.	Ревизия насосов	Ревизия насосов	Начальник УТС	23-30 июня		
75.		Ревизия пусковой аппаратуры и эл.двигателей	Начальник УТС	17-22 июня		
76.		Ревизия вводного распределительного щита	Электромеханик	23-29 июня		
77.			Электромеханик	17-22 июля		
78.			Электромеханик	23-29 июля		
79.		Проведение гидравлических испытаний	Начальник УТС	1-3 сентября		
80.		ТП - 2	Проведение гидравлических испытаний	Начальник УТС	Май	
81.			Ревизия запорной арматуры теплового пункта	Начальник УТС	10-17 июня	
82.	Чистка грязевиков теплового пункта		Начальник УТС	15-22 июня		
83.	Ревизия насосов		Начальник УТС	15-22 июня		
84.	Ревизия насосов		Начальник УТС	22-29 июля		
85.	Ревизия пусковой аппаратуры и электрических двигателей		Электромеханик	01-08 июля		
86.	Ревизия ВРЩ и рубильника 0,4кВ		Начальник УТС	08-15 июля		
87.	Проведение гидравлических испытаний		Электромеханик	01-03 сентября		
88.	ТП - 3	Проведение гидравлических испытаний	Начальник УТС	Май		
89.		Ревизия запорной арматуры теплового пункта	Начальник УТС	08-15 июля		
90.		Чистка грязевиков и теплообменников теплового пункта	Начальник УТС	08-15 июля		
91.		Ревизия насосов	Начальник УТС	15-22 июля		
92.		Устройство приточной решетки вентиляции	Электромеханик	02-05 августа		
93.		Ревизия пусковой аппаратуры и эл.двигателей	Начальник УТС	22-29 июля		
94.		Проведение гидравлических испытаний	Электромеханик	01-03 сентября		
95.		ТП - 4	Проведение гидравлических испытаний	Начальник УТС	Май	

96.	Ревизия запорной арматуры теплового пункта	Начальник УТС	08-15 июля	
97.	Чистка грязевиков и теплообменников теплового пункта	Начальник УТС	08-15 июля	
98.	Ревизия пусковой аппаратуры и эл. двигателей	Начальник УТС Электромеханик	17-24 июня	
99.	Ревизия насосов	Начальник УТС Электромеханик	05-12 августа	
100.	Ревизия ВРЩ и рубильника 0,4кВ	Электромеханик	05-12 августа	
101.	Проведение гидравлических испытаний	Начальник УТС	01-03 сентября	

Составил: Главный инженер  
МУП «ТСК» ГО Дегтярск



Голубев Е.Г.