

«Согласовано»

Глава ГО Дegtярск

Пильников В.О.



«Утверждаю»

Исполнительный директор

МУП «Теплоснабжающая компания ГО Дegtярск»

С.Н.Листвин



План мероприятий
МУП «ТСК» ГО Дegtярск
по подготовке к отопительному периоду 2022/2023 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Основной объем	Ответственный	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1.	Котельная	Проведение гидроиспытаний	Начальник ТТУ	Май	
2.	БМК-Коралл-31,5	Проверка приборов учета расхода газа, манометров и датчиков давления	Начальник ТТУ	16-24 мая Отправка приборов в органы поверки	
3.				30 мая- 6 июня Получение счетов на оплату поверки	
4.				22-31 августа Получение приборов после поверки	

5.		Ревизия оборудования, установленного в шите распределительном, силовом и КИПиА.	Электромеханик	16-24 мая	
6.		Ревизия сетевых насосов	Начальник ТТУ	25-31 мая	
7.		Ревизия системы отопления помещения котельной, ревизия теплообменников.	Начальник ТТУ	01-07 июня	
8.		Поверка приборов КИПиА, манометров	Начальник ТТУ Электромеханик	16-24 мая Отправка приборов в органы поверки	
8.1				30 мая- 6 июня Получение счетов на оплату поверки	
9.				22-31 августа Получение приборов после поверки	
10.		Проведение гидравлических испытаний	Начальник ТТУ	01-02 сентября	
11.	Тепловой центр ТЦ-2	Проведение гидравлических испытаний	Начальник ТТУ	Май	
12.		Проверка приборов учета расхода газа	Начальник ТТУ	16-24 мая Отправка приборов в органы поверки	
13.				30 мая- 6 июня Получение счетов на оплату поверки	
14.				22-31 августа Получение приборов после поверки	

15.		Ревизия насосов, теплообменников, запорной арматуры, механических фильтров на сетевой исходной воде	Начальник ТТУ	01-07 июня	
16.		Ревизия газового оборудования, задвижек, фильтра по газу	Начальник ТТУ	08-14 июня	
17.		Поверка приборов КИПиА, манометров		16-24 мая Отправка приборов в органы поверки	
18.			Начальник ТТУ Электромеханик	30 мая- 6 июня Получение счетов на оплату поверки	
19.				22-31 августа Получение приборов после поверки	
20.		Проведение гидравлических испытаний	Начальник ТТУ	29-31 августа	
21.	Тепловой центр ТЦ-4	Проведение гидравлических испытаний	Начальник ТТУ	16-20 мая	
22.		Проверка приборов учета расхода газа	Начальник ТТУ	16-24 мая Отправка приборов в органы поверки	
23.				30 мая- 6 июня Получение счетов на оплату поверки	
24.				22-31 августа Получение приборов после поверки	
25.		Ревизия насосов, теплообменников, запорной арматуры, механических фильтров на сетевой исходной воде	Начальник ТТУ	20-26 июля	

26.		Ревизия эл.двигателей, пусковой аппаратуры, ШСУ	Начальник ТТУ Электромеханик	27 июля - 09 августа	
27.		Чистка грязевика и промывка теплообменников	Начальник ТТУ	Май	
28.		Проведение гидравлических испытаний	Начальник ТТУ	29-30 августа	
29.	Котельная школы № 23	Проведение гидравлических испытаний	Начальник ТТУ	Май	
30.		Ревизия сетевых насосов № 1, 2 и электродвигателей	Начальник ТТУ Электромеханик	01-05 июля	
31.		Ревизия вентиляторов № 1; 2	Начальник ТТУ Электромеханик	06-12 июля	
32.		Ревизия пусковой аппаратуры, ШСУ, шкафа ВРЩ-0,4кВ	Электромеханик	13-19 июля	
33.		Ревизия запорной арматуры	Начальник ТТУ	28 июня-05 июля	
34.	Котельная АБМК-12	Проведение гидравлических испытаний	Начальник ТТУ	01-02 сентября	
35.		Проведение гидравлических испытаний	Начальник ТТУ	Май	
36.		Проверка приборов учета расхода газа		16-24 мая Отправка приборов в органы проверки	
37.			Начальник ТТУ	30 мая - 6 июня Получение счетов на оплату проверки	
38.				22-31 августа Получение приборов после проверки	
39.		Ревизия насосов, теплообменников, запорной арматуры, механических фильтров на сетевой исходной воде	Начальник ТТУ	24-30 августа	

40.		Ревизия эл.двигателей, пусковой аппаратуры, ШСУ, шкафа ВРЦ-0,4кВ	Электромеханик	24-30августа	
41.		Чистка фильтров и промывка теплообменников	Начальник ТТУ	24-30августа	
42.		Проведение гидравлических испытаний	Начальник ТТУ	29-31 августа	
43.	Участок тепловых сетей	Проведение гидравлических испытаний	Начальник УТС	Май	
44.		Ревизия запорной арматуры тепловых камер	Начальник УТС	25-31 Мая – 2 ТК	
45.				01-07 июня – 2ТК	
46.				08-14 июня – 3ТК	
47.				15-21 июня – 3ТК	
48.				22-28 июня – 4ТК	
49.				29июня – 05 июля – 2ТК	
50.				06-12 июля – 3ТК	
51.				13-19 июля – 2ТК	
52.				20-26 июля – 2ТК	
53.				27июля- 2августа – 2ТК	
54.				03-09августа–3ТК	
55.				10-16августа–3ТК	
56.				17-23августа–3ТК	
57.				24-30 августа-2ТК	
58.		Проведение гидравлических испытаний	Начальник УТС	01-07 сентября	
59.	Тепловой пункт ТП – 1	Проведение гидравлических испытаний	Начальник УТС	Май	

60.		Ревизия запорной арматуры теплового пункта	Начальник УТС	Май	
61.		Чистка грязевиков теплового пункта	Начальник УТС	Май	
62.		Ревизия теплообменника и промывка теплообменников	Начальник УТС	01-07 июня	
63.		Ревизия насосов	Начальник УТС	22-28 июня	
64.		Ревизия пусковой аппаратуры и эл.двигателей	Начальник УТС Электромеханик	15-21 июня	
65.				22-28 июня	
66.		Ревизия вводного распределительного щита	Электромеханик	13-19 июня 20-26 июня	
67.		Проведение гидравлических испытаний	Начальник УТС	1-2 сентября	
68.					
69.	Тепловой пункт ТП - 2	Проведение гидравлических испытаний	Начальник УТС	Май	
70.		Ревизия запорной арматуры теплового пункта	Начальник УТС	15-21 июня	
71.				22-28 июня	
72.		Чистка грязевиков теплового пункта	Начальник УТС	15-21 июня	
73.		Ревизия насосов	Начальник УТС Электромеханик	22-28 июня	
74.		Ревизия пусковой аппаратуры и эл.двигателей	Начальник УТС Электромеханик	6-12 июля	
75.					
76.		Ревизия ВРЩ и рубильника 0,4кВ	Электромеханик	6-12 июля	
77.		Проведение гидравлических испытаний	Начальник УТС	1-2 сентября	
78.	Тепловой пункт ТП - 3	Проведение гидравлических испытаний	Начальник УТС	Май	
79.		Ревизия запорной арматуры теплового пункта	Начальник УТС	06-12 июля	
80.		Чистка грязевиков и теплообменников теплового пункта	Начальник УТС	06-12 июля	
		Ревизия насосов	Начальник УТС Электромеханик	13-19 июля	

81.		Ревизия пусковой аппаратуры и эл.двигателей	Начальник УТС Электромеханик	20-26 июля	
82.		Проведение гидравлических испытаний	Начальник УТС	1-2 сентября	
83.	Тепловой пункт ТП - 4	Проведение гидравлических испытаний	Начальник УТС	Май	
84.		Ревизия запорной арматуры теплового пункта	Начальник УТС	06-12 июля	
85.		Чистка грязевиков и теплообменников теплового пункта	Начальник УТС	06-12 июля	
86.		Ревизия пусковой аппаратуры и эл.двигателей	Начальник УТС Электромеханик	22-28 июня	
87.		Ревизия насосов	Начальник УТС Электромеханик	03-09 августа	
88.		Ревизия ВРЩ и рубильника 0,4кВ	Электромеханик	10-16 августа	
89.		Проведение гидравлических испытаний	Начальник УТС	1-2 сентября	

Составил: Главный инженер
МУП «ТСК» ГО Дегтярск »

Голубев Е.Г.