

СОГЛАСОВАНО

Директор Гусь-Хрустального филиала
ООО «Владимиртеплогаз»

Б.Н. Гладштейн

« 2025г.



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГБУЗ ВО
«Гусь-Хрустальная станция скорой
медицинской помощи» А.В. Богатырёв

« 2025г.



П Л А Н

**по подготовке здания государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Владимирской области «Гусь - Хрустальная станция скорой медицинской
помощи» расположенного по адресу: Владимирская область, г.Гусь-
Хрустальный. ул. Октябрьская, 39 к отопительному периоду 2025-2026гг.**

№	Наименование мероприятий	Сроки, ответственные
1.	Подготовка приказа о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и оборудования.	<u>До 15.04.2025г.</u> <u>Ответственный – главный врач ССМП</u> <u>Богатырёв А.В.</u>
2.	Ревизия трубопроводов систем отопления.	<u>Май-2025г.</u> <u>Ответственный – заведующий хозяйством</u> <u>Сорокин А.С.</u>
3.	Проведение проверки технического состояния весеннего осмотра здания (с составлением акта и занесения в журнал технической эксплуатации здания): -проведение визуального осмотра основных конструкций здания;	<u>Апрель 2025г.</u> <u>Ответственный – заведующий хозяйством</u> <u>Сорокин А.С.</u>
4.	Проверка и осмотр запорной арматуры, воздушников, спускников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений.	<u>Май-июнь 2025г</u> <u>Ответственный – заведующий хозяйством</u> <u>Сорокин А.С.</u>
5.	Проведение технического обслуживания приборов учета теплоснабжения.	<u>До 30 июля 2025г.</u> <u>Ответственный – заведующий хозяйством</u> <u>Сорокин А.С.</u>
6.	Осмотр системы теплоснабжения и теплоснабжающих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды (в присутствии представителя теплоснабжающей организации).	<u>Май-июнь 2025г.</u> <u>Ответственный – заведующий хозяйством</u> <u>Сорокин А.С.</u> <u>Представитель Гусь-Хрустального филиала</u> <u>ООО«Владимиртеплогаз»</u>
7.	Проведение государственной поверки контрольно-измерительных приборов (манометров) аккредитованными организациями.	<u>До 15.08. 2025г.</u> <u>Ответственный – заведующий хозяйством</u> <u>Сорокин А.С.</u>
8.	Разработка инструкций для персонала по снятию показаний приборов учета тепловой энергии.	<u>До 15.08. 2025г.</u> <u>Ответственный – заведующий хозяйством</u> <u>Сорокин А.С.</u>
9.	Осмотр изоляции трубопроводов системы отопления, восстановление поврежденных мест.	<u>До 15.08. 2025г.</u> <u>Ответственный – заведующий хозяйством</u> <u>Сорокин А.С.</u>

Администрация
Гусь-Хрустальной станции скорой
медицинской помощи
Управление делами и кадрами
Общий отдел
Дата 22.04.2025
Вх. № _____

10.	Утепление и герметизация ввода индивидуального теплового пункта (ИТП) в здание.	<u>Июль-август 2025г.</u> <u>Ответственный – заведующий хозяйством</u> <u>Сорокин А.С.</u>
11.	Согласование с теплоснабжающей организацией даты проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) внутренних систем теплоснабжения в здании ССМП.	<u>Май-июнь 2025г.</u> <u>Ответственный – заведующий хозяйством</u> <u>Сорокин А.С.</u> <u>Представитель Гусь-Хрустального филиала ООО</u> <u>«Владимиртеплогаз»</u>
12.	Проведение промывки теплопотребляющих установок (в присутствии представителя теплоснабжающей организации).	<u>Май-Июнь 2025г.</u> <u>Ответственный – заведующий хозяйством</u> <u>Сорокин А.С.</u> <u>Представитель Гусь-Хрустального филиала ООО</u> <u>«Владимиртеплогаз»</u>
13.	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) внутренних систем теплоснабжения (в присутствии представителя теплоснабжающей организации).	<u>Май-Июнь 2025г.</u> <u>Ответственный – заведующий хозяйством</u> <u>Сорокин А.С.</u> <u>Представитель Гусь-Хрустального филиала ООО</u> <u>«Владимиртеплогаз»</u>
14.	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта.	<u>Апрель 2025г.</u> <u>Ответственный – заведующий хозяйством</u> <u>Сорокин А.С.</u>
15.	Проведение профилактических мероприятий для обеспечения работы системы отопления, запорной арматуры.	<u>Май-август 2025г</u> <u>Постоянно ответственный – заведующий</u> <u>хозяйством</u> <u>Сорокин А.С..</u>
16.	Прохождение обучения ответственными лицами Правилам технической эксплуатации тепловых электроустановок.	<u>31.01.2025г.</u> <u>Ответственный – заведующий хозяйством</u> <u>Сорокин А.С.</u>
17.	Проведение внеочередного инструктажа по пожарной безопасности, инструктажа по обращению с электроприборами, охране труда.	<u>Апрель 2025г.</u> <u>Ответственный – заведующий хозяйством</u> <u>Сорокин А.С.</u>
18.	.Подготовка пакета документов о готовности к прохождению отопительного сезона и сдача представителям теплоснабжающей организации и представителям органов МСУ.	<u>До 31.08.2025г.</u> <u>Ответственный – заведующий хозяйством</u> <u>Сорокин А.С.</u>
19.	Акт промывки теплопотребляющей установки и проведения испытаний на плотность и прочность отопительной системы здания ССМП.	<u>До 31.08.2025г.</u> <u>Ответственный – заведующий хозяйством</u> <u>Сорокин А.С.</u>
20.	. Акт о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя теплового пункта.	<u>До 31.08.2025г.</u> <u>Ответственный – заведующий хозяйством</u> <u>Сорокин А.С.</u>
21.	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры.	<u>До 31.08.2025г.</u> <u>Ответственный – заведующий хозяйством</u> <u>Сорокин А.С.</u>
22.	Акт о проведении технического обслуживания АИТП.(автоматизированного индивидуального теплового пункта)	<u>До 31.08.2025г.</u> <u>Ответственный – заведующий хозяйством</u> <u>Сорокин А.С.</u>

23.	Акт проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте.	<u>До 31.08.2025г.</u> <u>Ответственный – заведующий хозяйством</u> <u>Сорокин А.С.</u>
24.	Акт осмотра объекта теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	<u>До 31.08.2025г.</u> <u>Ответственный – заведующий хозяйством</u> <u>Сорокин А.С.</u>
25.	. Подготовка учреждения к комиссионной приемке готовности к отопительному периоду.	<u>До 15.08.2025г.</u> <u>Ответственный – заведующий хозяйством</u> <u>Сорокин А.С.</u>
26.	Актуализация эксплуатационных инструкций для административно-технического персонала в части технического обслуживания системы теплоснабжения.	<u>Июнь-июль 2025г.</u> <u>Ответственный – Главный врач ССМП</u> <u>Богатырёв А.В.</u>
27.	Актуализация паспортов тепловых пунктов или копий паспортов тепловых пунктов.	<u>Июнь-июль 2025г.</u> <u>Ответственный – заведующий хозяйством</u> <u>Сорокин А.С.</u>
28.	Актуализация заключенного договора с Гусь-Хрустальным филиалом ООО «Владимиртеплогаз» на поставку теплоснабжения ГБУЗ ВО Гусь-Хрустальная ССМП	<u>Июнь-июль 2025г.</u> <u>Ответственный – Главный врач ССМП</u> <u>Богатырёв А.В.</u>
29.	. Подготовка актов сверки расчетов за поставленную тепловую энергию, с теплоснабжающей организацией.	<u>Июнь-июль 2025г.</u> <u>Ответственный – Главный врач ССМП</u> <u>Богатырёв А.В.</u> <u>Главный бухгалтер Голубятникова О.В.</u>
30.	Подготовка актов периодической проверки узлов учета тепловой энергии.	<u>Июнь-июль 2025г.</u> <u>Ответственный – заведующий хозяйством</u> <u>Сорокин А.С.</u>
31.	Подготовка актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	<u>Июнь-июль 2025г.</u> <u>Ответственный – заведующий хозяйством</u> <u>Сорокин А.С.</u>
32.	Регулировка дверей, доводчиков, уплотнений и утепление оконных и дверных проемов.	<u>Август-сентябрь 2025г.</u> <u>Ответственный – заведующий хозяйством</u> <u>Сорокин А.С.</u>
33.	Получение Акта проверки технической готовности теплопотребляющих установок учреждения к отопительному периоду, подписанный представителем теплоснабжающей организации.	<u>Июль-август 2025г.</u> <u>Ответственный – заведующий хозяйством</u> <u>Сорокин А.С.</u> <u>Представитель Гусь-Хрустального филиала ООО «Владимиртеплогаз»</u>
34.	Подготовка паспорта готовности учреждения к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.	<u>Июль-август 2025г.</u> <u>Ответственный – заведующий хозяйством</u> <u>Сорокин А.С.</u>