
Отчет работы  управляющего КП «Новокосулино» Сумарокова С.В.

Сентябрь - Октябрь  2016 года  
	№
	Наименование работы 

(описание деятельности)
	Содержание работ
	Статус (выполнено/

в процессе/

планируется)
	Сроки выполнения
	Результат 
	Возникшие трудности
	Предложения 

	
	Согласование с газовиками территории под детскую площадку
	Кадастровый паспорт участка № 2551  с газовым шкафом № 1 подписать у газовиков в соответствии с размерами охранной зоны
	выполнено
	
	По результатам встречи с  начальником участка Александром Николаевичем, запланирован выезд на место его зама в начале октября  
	
	

	
	Маячки по линии газовой трубы высокого давления  в соответствии с линией прохождения со  стороны дороги на Поварню
	
	выполнено
	
	Поставлены межевые точки по участку, принадлежащему ДНП и участку, где запланирован въезд в поселок.
	
	

	
	Межевые точки участка ДНП  по ул. Главная линия, 9 (кад. № 2550)
	
	Выполнено 
	
	Поставлены межевые точки по Главной улице для установки забора.
	
	

	
	Договор № 2 – 09 от 30.09.15с ООО «СТРОЙ СП»

(проект примыкания дороги)
	Осмечивание работ
	выполнено
	
	Осмечен проект по примыканию дороги в поселок
	
	Нужно разделить на два этапа работы, приложения газового футляра и само строительство дороги.

	
	Договор № 30 – 09/15 СМР от 30.09.15 

(новая ТП)
	Передача и получение документов в Ростехнадзоре, устранение недочетов при монтаже ТП
	В процессе 
	
	Документы переданы в Ростехнадзор, полученные замечания устраняются. Ориентировочный срок получения конец октября
	
	Нужно предоставить документы на главного энергетика  и электрика которым ДНП дает допуск к работа с сетями!

	
	Проведение газа до участка  собственников по ул. 10 в соответствии с договорами возмездного оказания услуг
	Контроль  по получению проекта  собственниками участков 10-1, 10-2
	выполнено
	
	После разговора с начальником участка Газпрома, был получен четкий ответ, что мы как собственники ГРПШ можем отказать собственникам в подключении газа, которые не входят в расчетную мощность поселка, об этом я уведомил г-н Лялина и просил ускорить работы по проекту.
	
	

	
	Договор ДНП с собственниками, не являющимися членами ДНП
	Заключить договор с собственниками, не являющимися членами ДНП «КП Новокосулино» о пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования  Для проживающих в поселке продолжить выдачу договоров  под роспись.

 Для собственников, не проживающих на территории посёлка – договора отправить по почте  «заказным с уведомлением».
Испросить оплату почтовых отправлений  из статьи  «Расходы ДНП»
	выполнено
	
	По почте на адреса прописки было выслано 28 договор о пользовании объектами инфраструктуры.
Итого можно считать с учетом отправленных договоров подписанными 68 шт.
	Остальные не отправлены договоры по причине отсутствия адресов.


	

	
	Подготовка инженерных систем  посёлка к зимнему сезону  в соответствии со ст. 8.2.4., 8.2.5. Устава ДНП «КП Новокосулино» 
	Согласовать  график обхода  в количестве 3-х человек
Распечатать Акт осмотра в 2-х экземплярах


	выполнено
	
	Пройдены улицы Главная, 9, 8 и 7, Обход проведен совместно с  Михайловой Е.А.
	
	

	
	Созвониться  с Деевым, начальником ЧОП «Сигнал – Р1» (8 963040 25 44)
	Встреча с руководством ЧОП Сигнал-Р1
	выполнено 
	3,09
	На встрече с руководством ЧОП передал им наши пожелания дальнейшей работе, в т.ч. инструкцию для охраны. 30.09 получил положительный ответ на наши пожелания. 
	
	

	
	Строительство забора 
	Актуализировать  смету  на строительство забора в кратчайшие сроки
Поиск подрядной организации
	выполнено
	
	Поставлены столбы и лаги на оставшихся 335 метрах забора по 2 и 2А линии компанией «Майер-Про» по договору №37
	Достройка забора на 2 и 2А линии будет произведено по факту поступления денежных средств на статье «Строительство забора»
	

	
	Тех обслуживание ТП
	Контроль тех обслуживания ТП
	выполнено
	
	Произведено  плановое техобслуживание ТП ООО «Энергостройгарант»
	
	

	
	Ремонт и замена ламп уличного освещения
	Произвести ремонт уличного освещения, подключение освещения на главной улице силами  ООО «Энергостройгарант» договор №45
	выполнено
	
	Заменено 8 ламп уличного освещения и двух сгоревших светильников, также установлено еще 3 дополнительных светильника по обращению собственников. Пере подключено 5 домов на 2 линии для частичной разгрузки СИПа
	
	

	
	Начать подготовку к общему собранию
	Подготовить сметы для общего голосования

	В процессе 
	
	1. Подготовлена смета на въезд.

2. Подготовлена ориентировочная смета на ремонт Главной дороги для предложения по ежемесячному сбору денежных средств на обслуживание дорог. 
	
	

	
	Провести повторный обход участков собственников, не имевших Договора с Энергосбытом
	Вручение уведомлений по ограничению потребления электроэнергии
	В процессе 
	
	Начата работа по составлению списка собственников с указанием имеющихся номеров л/с в Энергосбыте, параллельно выявляется бездоговорные подключения.

Собственникам,  не имеющим договорных отношений с энергосбытом выдается предупреждение об их отключении от сети поселка в ближайший месяц. Нет договор по следующим адресам 
Главная линия 1/3;5/3;5/4;17/1;17/2;

2 линия 29

2А линия 3/1, 4, 6/1,
3 линия 2;,3;22

4 линия 9;12

5 линия 15/1;19

6 линия 23

7 линия 4

8 линия 5;7

10 линия 1
	
	

	
	Опломбировка счётчика 
	Миронов И.Г. ул. Главная, 29
Составить акт опломбировки с подрядной организацией,  для оплаты выставить  показания на дату  опломбирования
	выполнено 
	
	ПЛУ опломбированы 
	
	

	
	Газпром 
	Установить метки где проходить газопровод 
	выполнено
	3.10
	Установил метки на участке где будет въезд в поселок.
	
	

	
	Первая встреча с директором Восточного отделения Энергосыта 
	Встреча с руководством Восточного отделения Энергосбыта по результатам двух судебных разбирательств 
	выполнено
	5.10
	Со стороны ДНП на встрече присутствовали Михайлова Е..(старший по улице) Сумароков С.. управляющий и Монтиле Н., юрист ДНП, Со стороны Энергосбыта был директор Восточного отделения Блиновских А.Г. и юрист Энергосбыт плюс. 
По результатам встречи была достигнута договоренность о заключении доп соглашения к договору с Энергосбытом. Так же Энергосбыт обязался предоставить список собственников, с которыми были заключены прямые договора. По остуженным деньгам, была достигнута договореность на рассрочку платежей на 3 месяца.
	
	

	
	Подготовка  общего собрания членов ДНП
	Подготовка к собранию членов ДНП, повестка собрания утверждения бюджета на 2017 г., выборы ревизионной комиссии. 
	выполнено
	1.10-7.10
	Совместно с председателем членами правления были разработаны и утверждены все вопросы касающиеся финансово-хозяйственной деятельности партнерства.  
8.10 была проведена очная часть собрания членов ДНП
	
	

	
	Ремонт главной линии
	Произвести косметический ремонт Главной линии
	выполнено
	7.10
	Грейдером ООО «Монолит» был произведен косметический (ямочный) ремонт Главной линии
Грейдером были выравнена проезжая часть дороги от 9 линии до шлагбаума на на въезде в поселок.
	
	

	
	Электрохозяйство
	Составления реестра собственников с номерами л/с Энергосбта
	Выполнено 
	1-2.10 и 9.10
	Закончил составление реестра собственников с прямыми договорами с Энергосбытом, также выявлены собственники которые потребляют электричество без договоров. 
	
	

	
	Работа с собственниками без договора с Энергосбытом 
	Провести переговоры с собственниками, которые  не имеют прямых договоров с Энергосбытом
	выполнено
	С 10-16.10
	Провел личные встречи и телефонные переговоры  с собственниками по заключению договор по потреблению электроэнергии. Два собственника на Главной линии и 5 линии были отключены от электроснабжения. В данный момент только 2 собственника не дали информацию о заключении  договора или сдачи документов в Энергосбыт.
	Не мог дозвониться до собственника на 2 линии, указанный им телефон не отвечает. Собственник, отключённый от энергоснабжения, на Главной линии не предоставил необходимых подтверждающих документов 
	

	
	МРСК
	Получит схему однолинейного присоединения ТП6886
	выполнено
	12.10
	Получил в МРСК схему подключения нашей старой ТП, которую нам не передал ООО «Полис» 
	
	

	
	Плановый ремонт и замена уличного освещения
	Замена сгоревших ламп и ревизия  светильников 
	Выполнено 
	С 3.10 по 16.10
	Электрик «Энергостройгаранта» по договору №45 провел ревизию светильников 4 шт, установил 2 светильника, заменил 3 фотореле и одну лампу.
	
	

	
	Подготовка мест общего пользования жителей поселка
	Выровнять два участка на Главной  улице 9 и 37
	выполнено
	15.10
	Трактором были выравнены участки на Главной улице 9 и 37. На Главной 9 была положена труба через дренажную канаву и посажена сосна. Зимой зальем каток (освещение подвели)  будет первое организованное место для отдыха собственников! На Главной 37 группой собственников организованных г-ой Муравьевой, посажена елка и  сделан каркас снежной горки! 
	
	

	
	Вторая встреча с руководством Восточного отделения Энергосбыт плюс. 
	Провезти встречу с руководством Восточного отделения Энергосбыт плюс
	выполнено
	20.10
	На встречи с руководством Восточного отделения Энергосбыт приуствовали со стороны ДНП председатель ДНП  Чернышева Е.Г., управляющий Сумароков С.В., юрист Монтеле Н. По результатам встречи была достигнута окончательная договоренность по рассрочке платежей,  отсуженной суммы, на 6 месяцев с отсрочкой первого платежа на 1 месяц. Так же со стороны Энергосбыта был назначен ответственный за проведение проверки счетчиков собственников. Так же были согласованы даты проведения данного рейда совместо правления ДНП и представителей Энергосбыта.    
	
	

	
	Сдача  новой ТП в Ростехнадзор. 
	Контроль сдачи новой ТП в Ростехнадзор
	В процессе
	В течение месяца
	К концу месяца должны прийти документы обучения на главного электрика и помощника электрика.
	
	

	
	Информационные доски 
	Повесить информационные доски 
	
	30.10.16
	На перекрестках всех линий с Главной линией повесил с Чернышевым Ильей информационные  доски,  для более полного информирования собственников. 
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