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Учебно-тематический план программы повышения квалификации: 
«Управление проектами: правила, практика, результаты» 
180 академических часов

Для кого
Для руководителей предприятий и организаций, учреждений бюджетной сферы и органов власти, структурных подразделений, руководителей проектов, менеджеров по управлению проектами, project managers и всех, кто участвует в проектной деятельности


Цель учебного курса: овладение новыми теоретическими и практическими знаниями в области компетенций специалиста, необходимых для профессиональной деятельности.

Продолжительность обучения 180 академических часов

Форма обучения:
-Заочное обучение, с частичным применением дистанционных образовательных технологий образовательного портала www.razvitieplusnsk.ru (электронные учебно-методические комплексы: электронные учебники, учебные пособия, аудио,-и видео записи)

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки проводится в форме тестирования и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку специалиста в соответствии с требованиями квалификационных характеристик, профессиональных стандартов и программы обучения. Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения тем, предусмотренных учебным планом программы. Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу профессиональной переподготовки и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ о дополнительном профессиональном образовании – Удостоверение о повышении квалификации.

Документы соответствуют: Письмо Минобрнауки России от 12.03.2015 N АК- 610/06 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке, порядку выдачи и учету документов о квалификации в сфере дополнительного профессионального образования»).
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Учебный план:
	
№ п/п
	

Наименование модулей
	
Всего часов
	
Лекции
	Пра ктик а/
семинар
	
Форма контроля

	1.
	Структура управления проектом
	13
	11
	2
	

	2.
	Формулировка цели проекта
	12
	10
	2
	

	3.
	Инициация или старт проекта. Процессы, документы, действия
	12
	9
	3
	

	4.
	Сбор информации
	13
	12
	1
	

	5.
	Формирование команды и распределение ролей. Устав проекта
	13
	11
	2
	

	6.
	Технологии управления проектом (качество, работы, сроки, стоимость)
	14
	11
	3
	

	7.
	Иерархическая структура работ проекта. Фазы, результаты. Пакеты работ
	13
	10
	3
	

	8.
	Планирование и управление сроками
	13
	11
	2
	

	9.
	Сетевой график
	12
	11
	1
	

	10.
	Анализ расписания проекта. Длительность. Критический путь
	11
	9
	2
	

	11.
	Стоимость, бюджет проекта
	12
	9
	3
	

	12.
	Риски проекта
	14
	13
	1
	

	13.
	Этап исполнения, контроля и мониторинга проекта. Анализ исполнения
	11
	9
	2
	

	14.
	Итоги и обоснование (защита) проекта
	15
	11
	4
	

	
	Итоговое тестирование
	2
	
	
	В соответствии с положением

	Итого:
	180
	149
	31
	



Общее количество – 180 академических часов.
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