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«Управление проектами: правила, практика, результаты»

180 академических часов



Учебный план:
	
№ п/п
	

Наименование модулей
	
Всего часов
	
Лекции
	Практика/
семинар
	
Форма контроля

	1.
	Структура управления проектом
	13
	11
	2
	

	2.
	Формулировка цели проекта
	12
	10
	2
	

	3.
	Инициация или старт проекта. Процессы, документы, действия
	12
	9
	3
	

	4.
	Сбор информации
	13
	12
	1
	

	5.
	Формирование команды и распределение ролей. Устав проекта
	13
	11
	2
	

	6.
	Технологии управления проектом (качество, работы, сроки, стоимость)
	14
	11
	3
	

	7.
	Иерархическая структура работ проекта. Фазы, результаты. Пакеты работ
	13
	10
	3
	

	8.
	Планирование и управление сроками
	13
	11
	2
	

	9.
	Сетевой график
	12
	11
	1
	

	10.
	Анализ расписания проекта. Длительность. Критический путь
	11
	9
	2
	

	11.
	Стоимость, бюджет проекта
	12
	9
	3
	

	12.
	Риски проекта
	14
	13
	1
	

	13.
	Этап исполнения, контроля и мониторинга проекта. Анализ исполнения
	11
	9
	2
	

	14.
	Итоги и обоснование (защита) проекта
	15
	11
	4
	

	
	Итоговое тестирование
	2
	
	
	В соответствии с положением

	Итого:
	180
	149
	31
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