

**Комплекс мер «Дорожная карта» по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в  
Муниципальном общеобразовательном учреждении  
«Сабская средняя общеобразовательная школа» в 2024 году**

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Результат	Сроки исполнения
1	Формирование нормативной базы в МОУ «Сабская СОШ» по созданию Центра «Точка роста»	Директор	Приказы ОО	до 29 февраля 2024 года
2	Создание рабочей группы в МОУ «Сабская СОШ» по созданию центра «Точка роста»	Директор	Создана рабочая группа	до 28 декабря 2022 года
3	Создание и заполнение раздела о Центре «Точка роста» на официальном сайте МОУ «Сабская СОШ»	Ответственный за ведение сайта	Создан раздел Центр «Точка роста» на сайтах ОО	до 29 февраля 2024 года – создание, далее - постоянно
4	Подготовка информационной справки о МОУ «Сабская СОШ»	Директор	Информационная справка по форме, определяемой федеральным оператором	01 мая 2024 г.
5	Создание в МОУ «Сабская СОШ» комиссии по приемке оборудования	Директор	Распорядительные акты ОО «О создании комиссии»	до 01 апреля 2024 года

6	Получение и наладка оборудования для Центра «Точка роста»	Завхоз	Документы, подтверждающие приемку материальных ценностей и услуг	15 июля 2024 года
7	Формирование реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центра «Точка роста»	Завхоз	по форме, определяемой федеральным оператором	до 15 августа 2024 года
8	Завершение косметического ремонта, приведение площадок Центра «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем	Завхоз	Фото помещений Центров «Точка роста»	01 августа 2024 года
9	Проведение фотомониторинга работы по приведению площадки Центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Директор	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	до 23 августа 2024 года
10	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников Центра «Точка роста»	Директор	Информация о повышении квалификации педагогических работников по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	в течение календарного года
11		Директор, зам. директора,	Информационное освещение в СМИ,	02 сентября 2024 года

	Открытие центра «Точка роста»	рабочая группа	наличие заполненных разделов о Центрах «Точка роста» на сайтах ОО	
12	Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей Центра «Точка роста»	Руководитель Точки роста	Отчет о выполнении показателей региональному оператору	01 октября 2024 года, далее ежеквартально