

Комплекс мер «Дорожная карта» по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной технологической направленности «Точка роста» в Муниципальном общеобразовательном учреждении

«Яблонницкая средняя общеобразовательная школа» в 2023 году

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
	Создание рабочей группы в МОУ «Яблонницкая СОШ» по созданию центра «Точка роста»	Шаповалов А.В.	до 28 декабря 2022 г
	Создание и заполнение раздела о Центре «Точка роста» на официальном сайте МОУ «Яблонницкая СОШ»	Шаповалов А.В.	до 28.12. 2022 года – создание, до 15 июня 2023 года – заполнение
	Заключение соглашения между комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области и администрацией МО Волосовский муниципальный Ленинградской области о предоставлении субсидии	Шаповалов А.В.	15 января 2023 г.
	Определение объемов для проведения косметического ремонта для приведения площадки центра «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Шаповалов А.В.	до 01 февраля 2023 г.
	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центра «Точка роста»	Шаповалов А.В.	15 февраля 2023 г.
	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	Шаповалов А.В.	01 мая 2023 г.
	Подготовка информационной справки о МОУ «Яблонницкая СОШ»	Шаповалов А.В.	15 июня 2023 г.
	Доставка и наладка оборудования для центра «Точка роста»	Шаповалов А.В.	15 июля 2023 г.
	Оплата поставленного оборудования для центра «Точка роста»	Шаповалов А.В.	15 августа 2023 г.

	Формирование реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центра «Точка роста»	Шаповалов А.В.	15 августа 2023
	Завершение косметического ремонта, приведение площадок центра «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем	Шаповалов А.В.	01 августа 2023 г.
	Проведение фотомониторинга работы по приведению площадки центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России.	Шаповалов А.В.	25 августа 2023 г
	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центра «Точка роста»	Шаповалов А.В.	в течение календарного года
	Открытие центра «Точка роста»	Шаповалов А.В., Додонова Е.Б., рабочая группа	01 сентября 2023 г.
	Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей центра «Точка роста»	Шаповалов А.В.	01 октября 2023 г., далее ежеквартально