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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Раздел «Организация строительства» является составной частью проекта «5- ти этажный жилой дом на 116 квартир». 

Исходными данными для разработки РП с утверждаемой частью явились следующие документы:

· задание на проектирование;

· исходно-разрешительная документация;

· отчет по инженерным изысканиям.

· Технико-экономические показатели по генплану:

· Площадь участка......................................................5385,0 м²

· Площадь застройки (проектируемая).....................1901,53 м²

· Площадь озеленения................................................1033,97 м²

· Площадь покрытий..................................................2449,5 м²

При разработке проекта использованы следующие нормативные документы:

· СНиП 12-01-2004 "Организация строительства";

· расчетные показатели для определения продолжительности реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий;

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

· МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»

· СНиП 3.01.01-85;

· СанПиН 2.2.3.1384-03 “Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ”;

· СНиП 11.01-2003 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектов и смет на строительстве предприятий, зданий и сооружений»;

· ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности»; 

· пособие к СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Ч. II;

· справочник «Организация жилищно-гражданского строительства»»

Настоящий проект организации строительства выполнен в целях обеспечения подготовки строительного производства и обоснования необходимых ресурсов. 

Проектом организации строительства рекомендуется: 

· на основании настоящего ПОС разработать проект производства работ;

· линейным инженерно-техническим работникам, осуществляющим руководство строительством, до начала производства работ тщательно изучить все разделы проекта;

· производить работы в соответствии с ПОС и ППР; 

· геодезические работы выполнять строго по проектным данным с точностью, обеспечивающей соответствие геометрических параметров, размещения элементов и конструкций проекту и требованиям СНиП 3.01.03-85;

· вести журнал поэтапного освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструктивных элементов;

· при оценке качества строительно-монтажных работ руководствоваться указаниями СНиП часть 3.

1.1 Территориальное расположение
· Проектная документация  разработана на основании задания на проектирование и во исполнение требований постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.08. №87,  о введении «Положения о составе разделов проектной документации и требованию к их содержанию». Общая площадь участка составляет 5385,0 м2.
· Исследуемый район расположен в пределах приморской предгорной террасированной равнины четвертичного возраста. Климат района умеренно континентальный с довольно жарким летом и мягкой малоснежной зимой.

· Согласно СНиП 23-01-99* (табл. 12.1) номер района по климатическому районированию – III-Б.

· Максимальная глубина промерзания - 0.6м.

· Среднегодовое количество осадков – 540мм. 

· Ветровой район – V.

· Снеговой район – II.

· Строительство жилого дома осуществляется в жилой зоне. Со всех сторон существующие многоэтажные жилые дома, поэтому нет необходимости в обосновании границ санитарно-защитных зон.

1.2 Проектируемые здания и сооружения

Проектируемый 5-ти этажный жилой дом на 116 квартир состоит из 3-х корпусов. Корпуса разделены антисейсмическим (деформационным) швом. Корпуса имеют в плане прямоугольную форму с западающими частями. Корпус 1 имеет размеры в плане 48.8х14.1м. Корпус 2 имеет размеры в плане 54.4х14.1м. Корпус 3 имеет размеры в плане 35.2х14.1м. Высота этажа 2.74м в чистоте. Высота технического этажа  - 2.1м в чистоте. Кладку  наружных  и  внутренних  стен  выполнять  из кирпича рядового полнотелого одинарного (размера 1НФ,  марки по прочности  М100 класса средней плотности 2.0 марки по морозостойкости  F50 КОРПо 1НФ/100/2.0/50ГОСТ 530-2007)  на  цементно-известковом  растворе  М50 с добавлением в раствор пластификаторов и спецдобавок для повышения нормального сцепления. Облицовка здания предусмотрена из кирпича толщиной 120мм с архитектурным оформлением фасада вокруг оконных проемов и поэтажной разрезкой.

Природные условия

Климатический  район  строительства

-
III Б;

Зимняя  температура  наружного воздуха

наиболее  холодной  пятидневки


- 
-13,5°С;

Скоростной  напор  ветра (V ветровой район)
-
86 кг/м²;

Вес  снегового  покрова (II снеговой район)
-
86кг/м²;

Глубина  промерзания  грунта


-
0,6 м;

Класс ответственности здания


-
II;

Класс конструктивной пожарной опасности
-
С1 (по СНиП 21-01-97*).

Степень огнестойкости




-
II.

Степень долговечности




-
II.

Согласно отчету по инженерно-геологическим изысканиям основанием фундаментов служит ИГЭ№2-Песок мелкозернистый, светло-серого цвета, с включением обломков битой ракушки, водонасыщенный, мощностью до 4.5м со следующими физико-механическими характеристиками:


ρ=1.84 г/см³; 


С=1 Кпа; 


φ=29°.

Слой ИГЭ-1 состоящий из насыпного грунта (антропогенные образования) мощностью 1.0-1.4м необходимо вынуть до проектной отметки слоя ИГЭ-2. За относительную отметку 0.000 принят уровень пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке 12.30.

Расчетная сейсмичность здания принята 9 баллов.

Конструктивная часть здания решена в рамно-связевом каркасе. Сопряжение кладки с колоннами должно осуществляться по ступенчатой штробе глубиной 50-70мм и высотой 150-225мм и усиливаться постановкой горизонтальных сеток марки «СГ» через 500 мм по высоте. Колонны рекомендуется бетонировать ярусами не более 1.5м. Сопряжение кладки с колонной должно быть монолитным, для чего кладка стен должна опережать бетонирование колонн, играя роль опалубки колонн. Бетонирование колонн следует прерывать на уровне ниже несущих ригелей на 100-200мм. В узловых зонах колонн и ригелей должны ставиться замкнутые хомуты с шагом 100мм. Бетонирование узловых зон колонн, ригелей, диафрагм и перекрытий должно производиться одновременно.

Перегородки запроектированы из кирпича шириной 120мм. , и гипсолитовые толщиной 80мм. Кирпичные перегородки армируются горизонтальными стержнями ф5Вр1 по 2 штуки через 700мм по высоте. Стержни должны быть заанкерены в колоннах, стенах.

Прочность и устойчивость здания обеспечивается совместной работой армированной кладки стен, монолитных рам, диафрагм жесткости и монолитным ж/б диском покрытия. 

Наружные и внутренние стены запроектированы из кирпича М100 на цементно-песчаном растворе М50 с добавлением пластификаторов.

Колонны и ригели– монолитные железобетонные из бетона класса В20. 

Лестничные клетки запроектированы с поэтажной разрезкой, при которой элементы лестницы жестко крепятся к перекрытиям в уровне этажных площадок и на скользящей опоре – в уровне промежуточных площадок.

Фундаменты – монолитная ж/б, ленточные из  бетона класса В20 морозостойкостью Мрз.50.Под всеми фундаментами предусмотрена бетонная подготовка толщ.100мм из бетона кл.В3.5.

Под все стены поверх фундаментов выполняется горизонтальная гидроизоляция из цементно-песчаного раствора состава 1:2, толщиной 20мм. с добавлением пластификаторов.

Перекрытие и покрытие –ж/б монолитные плиты.

Лестничные марши – ж/б монолитные.

Перемычки – сборные железобетонные по сер.1.038.1-1 вып.1 и монолитные.

Кровля –профнастил по деревянной обрешетке.

Для защиты здания от поверхностных вод вдоль наружных стен устраивается отмостка толщиной 80мм из бетона класса В15, морозостойкостью Мрз.75 по гравийному основанию с уклоном 3%.

2. Развитость транспортной инфраструктуры района строительства
В связи с развитой транспортной инфраструктуры в г.  не возникает никаких проблем с доставкой строительных материалов на территорию строительства. Подвозка строительных материалов производится с помощью грузовых автомобилей. 

3. Мероприятия по привлечению местной рабочей силы и иногородних квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом

К выполнению работ по строительству проектируемого объекта рекомендуется привлечение строительно-монтажных организаций, принимавших участие в выполнении работ аналогичного плана, имеющих необходимые ресурсы и укомплектованных квалифицированными кадрами. К работам привлекаются специалисты таких строительных специальностей как экскаваторщики, бетонщики, крановщики, водители автотранспорта, бульдозеристы и т.д. 

Окончательное решение вопроса привлечения для строительства строительной организации принимается на этапе подготовки плана производства работ (ППР). 

Учитывая наличие строительных организаций, вахтовый метод не применяется. К мероприятиям по привлечению к строительству запроектированных объектов квалифицированных специалистов строительных специальностей, можно отнести следующие:

- использование квалифицированных кадров подрядных строительных организаций за счет собственных ресурсов;

- размещение объявлений с приглашениями на работу в местных средствах массовой информации (газеты, журналы, информационные листки);

- размещение рекламы на местном телевидении и радио;

- привлечение свободного трудового населения через подразделения службы занятости;

- обращение в специализированные строительные и монтажные организации для привлечения дополнительных специалистов на определенное время;

- привлечение строительных организаций района к выполнению строительных работ.

4. Характеристика земельного участка для строительства с обоснованием необходимости  использования для строительства земельных участков вне предоставляемого земельного участка

Общая площадь участка - 5385,0 м2. Площадь застройки – 1901,53 м2. Соответственно объекты реконструкции  занимают только около 10% земельного участка, выделенного для всей стройки, поэтому необходимость использования для нужд строительства земельного участка за территорией стройплощадки отсутствует.

5. Организационно-технологическая схема последовательности возведения зданий и сооружений

К выполнению работ по строительству рекомендуется привлечение строительно-монтажных организаций, принимавших участие в выполнении  аналогичных работ, имеющих необходимые ресурсы и укомплектованных квалифицированными кадрами.

Основой организации работ предусматривается комплексный поток, охватывающий: инженерную подготовку территории, выполнение основных строительно-монтажных работ силами генподрядной строительной организации. Специальные строительные работы выполняется субподрядными специализированными организациями.

Поточный метод производства является методом организации строительства и производства строительно-монтажных работ, обеспечивающим непрерывность и равномерность строительного производства, наиболее рациональное использование времени работы рабочих и строительных машин.

Поточный метод строительства совмещает последовательный и параллельный методы выполнения работ. При этом сглаживаются недостатки указанных методов и сохраняются их преимущества. Исходя из этого, принят поточный метод производства работ.

Снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями обеспечивается подрядчиками - исполнителями работ с доставкой их автотранспортом.  Основным местом сосредоточения строительных материалов является строительная площадка.

До начала работ при разработке ППР «Заказчик» и «Подрядчик» должны разработать план-график последовательности производства работ.

6. Наиболее ответственные строительно-монтажные работы (конструкции), подлежащие освидетельствованию с составлением актов приемки

Все скрытые работы подлежат приемке с составлением актов их освидетельствования, которые должны составляться на завершенные процессы, выполненные самостоятельными подразделениями исполнителей.

Перечень основных  работ, подлежащих освидетельствованию с составлением акта скрытых работ:

-
создание геодезической разбивочной основы (ГРО);

-
разбивка и закрепление в плане и профиле осей сооружений;

-
снятие растительного слоя;

-
возведение насыпи;

-
конструктивные слои оснований и покрытий;

-
рытье котлованов, траншей;

-
укладка щебеночной (песчаной) подготовки;

-
прокладка труб, кабеля;

-
монтаж сборного или бетонирование монолитного фундамента;

-
строительство колодцев;

-
сварочные работы;

-
устройство гидроизоляции конструкций.

 Акты освидетельствования скрытых работ составляются в двух экземплярах: для застройщика (заказчика) и лица, осуществляющего строительство. В актах указывается наименование объекта капитального строительства, его адрес, наименование застройщика (заказчика), наименование лица, осуществляющего строительство, наименование лица, осуществляющего подготовку проектной документации, наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию.

По результатам освидетельствования скрытых работ, в актах делаются записи об их соответствии требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации со ссылкой на соответствующие технические регламенты (нормы и правила) и рабочие чертежи проектной документации. В актах делаются записи о применяемых строительных материалах, изделиях, конструкциях и оборудовании, указываются параметры документов, подтверждающих их соответствие обязательным требованиям технических регламентов (норм и правил).

Акты подписываются представителем застройщика или заказчика (в случае осуществления, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства на основании договора), представителем лица, осуществляющего строительство, представителем лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля, представителем лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае его привлечения по инициативе застройщика или заказчика для проверки соответствия выполненных работ проектной документации), представителем лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию.

7. Технологическая последовательность работ 

7.1 Подготовительные работы
Во время подготовительного периода должны быть выполнены организационно-подготовительные мероприятия в соответствии со СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001 и СНиП 3.02.01-87. Кроме того, должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

геодезические разбивочные работы;

устройство ограждения строительной площадки;

расчистка и планировка территории строительной площадки;

устройство временных дорог;

размещение временных зданий  и площадок складирования;

устройство водоотвода поверхностных вод;

устройство временных сетей силового, осветительного энергоснабжения и связи;

установка мойки для колес автотранспорта «Мойдодыр»;

выполнение мер пожарной безопасности;

разработка проекта производства работ и ознакомление с ним работников;

обучение и инструктаж работников по вопросам безопасности труда.

7.2 Основной период строительства

Работы основного периода начинаются, как правило, после полного окончания подготовительных работ. В основном периоде строительства сооружаются подземные и надземные части основных и вспомогательных зданий, заканчиваются работы по инженерному оборудованию, осуществляется благоустройство и озеленение, сдаются в эксплуатацию готовые объекты комплекса.

На не первоочередных участках застройки объекта производство работ, относящихся по своему характеру к подготовительным и выполняемым в подготовительный период, можно совмещать с основным периодом строительства всего комплекса, предусматривая при этом окончание их на очередном участке к началу возведения на нем же основных зданий.

В основной период строительства возводят здание, прокладывают проектируемые постоянные инженерные коммуникации и дороги, благоустраивают территорию.

Возведение объекта планируется в следующей последовательности:

отрывка котлована под фундаменты здания;

устройство внеплощадочных и внутриплощадочных инженерных сетей;

устройство фундаментов;

возведение стен подвала, устройство перекрытия над подвалом;

обратная засыпка грунта в пазухи;

возведение надземных несущих конструкций;

устройство крыши и кровли;

устройство наружных стен;

устройство перегородок;

заполнение оконных и дверных проемов;

монтаж внутренних инженерных систем;

наружные и внутренние отделочные работы;

благоустройство территории.

Способы производства работ должны обосновываться в проекте производства работ исходя из возможностей строительной организации и особенностей площадки строительства. Фронт работ делится в плане на захватки, а по высоте на ярусы.

7.3 Земляные работы

Земляные работы выполняют в соответствии с правилами производства и приемки работ, приведенными в  СНиП 3.02.01-87 “Земляные сооружения. Основания и фундаменты”.

Перед началом производства земляных работ необходимо вызвать представителей заинтересованных служб и владельцев инженерных коммуникаций с целью определения фактического расположения сетей и согласования методов производства работ. При наличии рядом действующих кабелей, земляные работы производить под непосредственным руководством ИТР. При обнаружении коммуникаций, не указанных в проекте, земляные работы прекратить и вызвать на место представителей заказчика и проектировщика. 

Расчистку территории строительства выполнить бульдозером марки ДЗ –101А. Земляные работы следует начинать с самой нижней отметки на строительной площадке.

Разработку котлованов осуществлять одноковшовым экскаватором с гидравлическим приводом, оборудованными обратной лопатой с ковшом со сплошной режущей кромкой типа ЭО-4111 емкостью ковша 0,63 м. куб. Отрывку выполняют в один ярус. Режим работы строительных машин в одну или две смены. В труднодоступных местах грунт разрабатывается вручную с перекидкой к ковшу экскаватора.

При разработке котлована экскаватором производят «недобор» грунта на 10 см, не допуская его разжижения. Зачистку дна производят вручную с погрузкой грунта в ковш экскаватора ЭО-4111. 

Разработка траншей под инженерные коммуникации может производиться как с откосами, так и с вертикальными стенками с применением инвентарных креплений.

Крутизна откосов котлованов и траншей принимается в зависимости от вида грунтов и глубины разработки согласно СНиП 12-04-02.

Часть разработанного грунта может быть использована для засыпки пазух котлованов, траншей и вертикальной планировки площадки. Обратную засыпку пазух котлованов и траншей необходимо производить после выполнения перекрытия над подвалом непросадочным грунтом с послойным уплотнением малогабаритными катками или тяжелыми трамбовками, а в непосредственной близости от строительных конструкций – с послойным уплотнением ручными трамбовками.

Излишки грунта и грунт, непригодный для возведения насыпей и обратных засыпок, вывозится. 

Целесообразность использования разработанного грунта из котлованов и траншей на других строительных объектах определяется заказчиком. Место отвала грунта и свалки определяют по согласованию с природоохранными органами.

При пересечении траншей проектируемых сетей с действующими подземными коммуникациями, разработка грунта механизированным способом разрешается на расстоянии не менее двух метров от боковой стенки и не менее одного метра над верхом трубы, кабеля и т. д.

Остальной грунт должен дорабатываться вручную без применения ударных инструментов, при этом должны применяться меры, исключающие возможность повреждения этих коммуникаций.

Прокладку подземных инженерных сетей на строительной площадке следует осуществлять опережающими темпами в сравнении с устройством подъездной автомобильной дороги.

7.3 Монолитные бетонные и железобетонные работы

Подача бетона на площадку производится автобетоносмесителями АМ-6, к месту укладки при помощи автобетононасоса АБН-60 или грузоподъемного крана с помощью поворотного бункера БП-0,5 емкостью 0,5 м3 с секторным затвором. 

Укладку бетонной смеси вести методом непрерывного бетонирования с обязательным виброуплотнением. Автобетононасосы  перемещаются  по временным дорогам.

Перед укладкой бетонной смеси необходимо проверить и принять закрываемое основание, правильность установки и надлежащее закрепление опалубки и поддерживающих ее конструкций, готовность к работе всех средств механизации укладки бетонной смеси. 

Уплотнение бетонной смеси выполнять вибрированием. При этом не допускается опирание вибраторов на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки. Уплотнение бетонной смеси в фундаментах производить глубинными вибраторами с гибким валом. Время выдерживания бетонной смеси и распалубки конструкций должно назначаться в ППР. 

До начала арматурных и опалубочных работ следует очистить поверхность основания и проверить его ровность.

Армирование монолитных железобетонных конструкций выполняют путем установки отдельных рабочих стержней с креплением их вязкой. Допускается применение арматурных сеток, изготовленных в соответствии с рабочим проектом. Арматурные изделия поставляются на строительную площадку комплектно по маркам. Транспортирование и складирование арматуры следует выполнять в соответствии с ГОСТ 7566-81. 

В качестве опалубки используют инвентарную разборно-переставную опалубку из бакелизированной фанеры. 

Возведение железобетонных колонн и перекрытия подземной части здания осуществляется по захваткам после окончания работ по устройству монолитных фундаментов  на захватке, сдачи их по акту и набора ими прочности не менее 70% от проектного значения. 

При выполнении работ в зимних условиях бетонную смесь перевозить в утепленных бункерах с подогревом бетонной смеси отработанными газами.  Выдерживание бетона производить методом электропрогрева или в тепляке. 

Выбор режима электропрогрева и тип электродов осуществляют согласно ППР. Уложенный в конструкцию бетон утепляется минплитой.  При выполнении арматурных и сварочных работ применяются трансформаторы  ТД-500.

7.4 Кирпичная кладка

Кирпич доставляется на стройплощадку автотранспортом в контейнерах и складируется в зоне работы. Кладочный раствор разгружается в раздаточные бункера. Кладка и штукатурка внутри зданий выполняется с инвентарных подмостей.

В случае необходимости, разборку кирпичной  и каменной кладки, бетонных и железобетонных конструкций рекомендуется выполнять отбойными молотками МО-10 и пневматическими ломами ИП-4607. В качестве источника сжатого воздуха целесообразно применять передвижной компрессор типа ЗИФ-55В.

Для пробивки отверстий и штраб предполагается использовать перфораторы электрические типа ИЭ-4709А и машины ручные сверлильные электрические типа ИЭ-1208Э.

7.5 Отделочные работы

Отделочные работы в помещениях выполняются после готовности кровли и перегородок. В начале отделочных работ здание необходимо подготовить: остеклить переплеты и закрыть временно (или постоянно) проемы. Отделочные работы совмещаются с санитарно-техническими, электромонтажными и общестроительными работами при строгом соблюдении условий техники безопасности.

Приготовление и подготовка материалов для малярных работ предусматривается в центральной колерной мастерской строительной организации. Материалы доставляются на стройплощадку в готовом виде.

Работы выполняются с использованием нормокомплектов механизмов для малярных работ (краскопульты СО-20-20А, машина шлифовальная ИЭ-2201, краскораспылитель СО-24А, валик пневматический, передвижная компрессорная установка СО-7А, комплект инструмента и инвентаря).

7. 6 Строительство автомобильных дорог и площадок

Строительство автомобильных дорог и площадок выполняется при помощи комплекса специализированной техники поточным методом, который заключается в равномерном, последовательном и непрерывном выполнении всех дорожно-строительных работ.

При устройстве оснований дорог и площадок производится разравнивание щебня и песка бульдозерами типа ДЗ-42Г и ДЗ-110А; профилирование площадок и дорог – автогрейдером типа ДЗ-122; тщательное послойное уплотнение материалов при помощи самоходных катков типа ДУ-47.

Укладка асфальтобетонной смеси может быть выполнена механизированным способом с использованием асфальтоукладчика типа ДС-143.

7.7 Производство работ в зимних условиях

Для обеспечения высокого качества выполнения строительно-монтажных работ в зимнее время необходимо своевременно и тщательно провести специальные организационно-технические мероприятия.

В целях предохранения грунта от промерзания рекомендуется использовать быстротвердеющую полимерную пену.

Кладку стен и перегородок в зимнее время допускается выполнять следующими способами:

- с противоморозными добавками на растворах не ниже М50;

- на обыкновенных, без противоморозных добавок растворах, с последующим прогревом кладки.

Отделочные работы следует выполнять в отапливаемых помещениях при температуре не ниже 10ºС. 

Строительно-монтажные работы надлежит выполнять в соответствии с требованиями части 3 СНиП, нормативных документов по изготовлению материалов и их применению в строительстве, инструкций и указаний по строительному производству.

С момента начала работ до их завершения Подрядчик должен вести общий журнал работ. В журнале отражается ход и качество работ, а также все факты и обстоятельства, имеющие значение в производственных отношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, услуг, сообщения о принятии работ, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя строительной техники, мнение Заказчика по частным вопросам, а также все то, что может повлиять на окончательный срок завершения работ).
8. Потребность строительства в кадрах, энергетических ресурсах, основных строительных машинах, транспортных средствах, временных зданиях и сооружениях

Расчет потребности в кадрах
1. Общая трудоемкость – 211002,69
2. Общая продолжительность – 9 мес, 234 раб. дн.

3. Rср- среднее количество рабочих.

Rср = Q/T=8662/234=37раб – 1см.

19 рабочих в 2 смены

Вид строительства – жилищно - гражданское 

1. Потребность в рабочих кадрах строителей: 

1.1. Наибольшее количество работающих на стройплощадке 37 человека. 

1.2. ИТР и служащие составляют 5 чел. (14% от наибольшего  количества работающих на стройплощадке). 

1.3. Численность рабочих 32 чел. (85%). 

1.4. Численность МОП и охраны 1 чел. (1%). 

1.5. Рабочие в наиболее многочисленную смену составляют 29% от наибольшего числа работающих на стройплощадке, ИТР, служащие и МОП в наиболее многочисленную смену составляют 80% от наибольшего количества ИТР, служащих и МОП на стройплощадке. 

Общее количество работающих в наиболее многочисленную смену составит 20 чел. 

1.5. Работающие женщины в наиболее многочисленную смену составляют 30% от общего количества работающих в наиболее многочисленную смену: 6 чел. 

Для выполнения работ по строительству жилого дома рекомендуется сформировать комплексные бригады, что позволит сократить движение работающих на объекте. В состав каждой бригады целесообразно включить рабочих, владеющих двумя-тремя смежными специальностями (например: арматурщик, бетонщик, изолировщик; каменщик, штукатур, маляр; монтажник металлоконструкций, сварщик).
8.1 Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах
При определении потребности строительства в автотранспорте приняты следующие исходные данные:

- средняя дальность транспортировки строительных материалов и конструкций от мест получения до строительной площадки – до 150 км;

- объем разрабатываемого грунта в смену – 100 м3 (180 т) дальность транспортировки в отвал – до15 км;

- дальность транспортировки строительного мусора на свалку – до 15 км.

Подбор техники для производства земляных и строительно-монтажных работ выполнен на основании объемов основных работ, средней производительности механизмов и принятых методов производства работ.

Перечень основных машин и механизмов представлен в таблице 1.
Таблица 1

	Область

применения
	Наименование
	Марка
	Краткая

техническая

характеристика
	Кол-

во
	По периодам 
строительства

	
	
	
	
	
	2014
	2015
	
	
	

	Земляные 
работы
	Экскаватор 
"обрат. лопата"
	ЭО-4111
	Ковш - 0,63 м3
	2
	2
	
	
	
	

	Планировочные работы
	Бульдозер
	Д-110А
	
	2
	2
	
	
	
	

	Устройство фундаментов и возведение надземной части
	Кран автомобильный
	КС-5576К

«Ивановец2
	L стрелы 

– 30,7 м

	1
	1
	
	
	
	

	Сварочные 

работы
	Трансформатор 
сварочный 
	ТДМ-259У3
	Мощность

18 кВт
	4
	4
	
	
	
	

	Подача бетонной смеси
	Автобетоно
насос
	АБН-60
	
	4
	4
	
	
	
	

	Железобетонные работы
	Глубинный электр вибратор
	ИВ-67
	Мощность 0.72 кВт
	4
	4
	
	
	
	

	Устройств дорог и площадок
	Бульдозер 
Автогрейдер
Самоходный каток
Асфальтоукладчик
	ДЗ-42Г и ДЗ-110А
ДЗ-122

ДУ-47                      ДС-143
	
	1
	1
	
	
	
	


Хранение, техническое обслуживание и ремонт строительных машин и автомобилей предполагается осуществлять на базе механизации.

В случае необходимости для выполнения отдельных видов работ строительные машины и механизмы арендуются.

8.2 Потребность в электроэнергии

Расчет потребности строительства в электроэнергии выполнен по основным фактическим потребителям и приведен в таблице 2.
Таблица 2

Таблица подсчета нагрузок и расхода электроэнергии на строительно-монтажных работах 

	
	
	Токоприемники
	Коэффициенты
	Расчетная мощность
	Период
	Потребное
	Требуемая

	N
	Наименование
	
	Кол-во,
	Общая
	Спроса,
	Мощн.
	Активная,
	Реактивн.,
	эксплу-
	количество
	трансфор-

	п/п
	группы токоприемников
	Наименование
	шт.
	установл.
	Кс
	cos(ф)
	кВт
	квар
	атации,
	электро-
	маторная

	
	и видов работ
	
	
	мощность,
	
	
	
	
	дни
	энергии,
	мощность,

	
	
	
	
	кВт
	
	
	
	
	
	тыс.кВт.ч
	ква

	1
	Вибраторы переносные 
	ИВ-67
	4.00
	2.9
	0.3
	0.50
	0.7
	1.2
	30
	5.2
	1.2

	3
	Сварочные трансформаторы
	ТДМ-259
	4.00
	72.0
	0.3
	0.40
	21.6
	49.5
	30
	155.5
	43.2

	4
	Электрическое освещение - наружное
	лампы ЛН 500Вт
	48.00
	24.0
	1.0
	1.00
	24.0
	0.0
	54
	311.0
	19.2

	5
	Электрическое освещение - внутреннее (кроме складов)
	лампы накаливания
	28.00
	1.7
	0.8
	1.00
	1.3
	0.0
	54
	17.4
	1.1

	6
	Электрическое освещение складов
	лампы накаливания 60 Вт
	10.00
	0.6
	0.4
	1.00
	0.2
	0.0
	54
	2.8
	0.2


· минимально возможная общая установленная мощность 144.7 кВт, (при равномерном одинаковом потреблении) 

· общая активная мощность 96.3 кВт, 

· общая реактивная мощность 134.6 квар, 

· общая количество необходимой электроэнергии 898.50 тыс. кВт.ч, 

· общая трансформаторная мощность объекта 132.80 ква. 

Снабжение строительства электроэнергией в начальный период осуществляется от существующих сетей – проходящей параллельно участку ВЛ.

Силовые и осветительные установки при работе по временной схеме электроснабжения должны иметь напряжение 380/220 В.

Для освещения рабочих мест могут быть использованы стационарные светильники и легкие ручные переносные светильники промышленного изготовления. Применять стационарные светильники в качестве ручных запрещается.

Подача электроэнергии к механизмам осуществляется по изолированным кабелям.

8.3 Потребность в воде

Временное  хоз-бытовое  и пожарное водоснабжение предусматривается от временно устанавливаемых наземных резервуаров. 
Сброс хозбытовых стоков в период строительства до прокладки наружной канализации будет осуществляться в подземный резервуар. Хоз-бытовые стоки вывозятся автотранспортом спецпредприятия по договору с подрядчиком..

Расчет водопотребления проведен согласно МДС 12-46.2008:

Расход воды на производственные потребности:
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Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности:
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Общий расход воды составит:
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Расход воды для целей пожаротушения Qпож = 5 л/с.

8.4 Потребность во временных зданиях и сооружениях

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения:

Sтр = NSп,

где Sтр - требуемая площадь, м2;

N - общая численность работающих (рабочих) или численность работающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел – 19 чел.;

Sп - нормативный показатель площади, м2/чел.

Гардеробная:

Sтр = N0,7 м2 = 19 ∙ 0,7 = 13,3 м2,

где N - общая численность рабочих (в двух сменах).

Умывальная:

Sтр = N0,2 м2 = 19 ∙ 0,2 = 13,3 м2,

где N - численность работающих в наиболее многочисленную смену.

Сушилка:

Sтр = N0,2 м2 = 19 ∙ 0,2 = 13,3 м2,

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену.

Помещение для обогрева рабочих:

Sтр = N0,1 м2 = 19 ∙ 0,1 =1,9 м2,

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену.

Туалет:

Sтр = (0,7* N*0,1)·0,93 + (1,4* N*0,1)·0,3 = 1,23 + 2,66= 3,89 м2,

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену;

0,7 и 1,4- нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно;

0,7 и 0,3 - коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин соответственно.

Для инвентарных зданий административного назначения:

Sтр = NSн = 19 ∙ 4 = 52 м2
где Sтр - требуемая площадь, м2;

Sн = 4 - нормативный показатель площади, м2/чел.;

N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочисленную смену. 

Таблица 3

Список временных административно-бытовых зданий
	№№
	Наименование
	Тип
	Кол-во
	На
	Длина
	Ширина

	
	
	
	(шт.)
	(чел.)
	(м)
	(м)

	1
	Гардеробная на 12 человек
	1129-020
	3
	22
	6
	3

	2
	Контора на 2 рабочих места
	1129-022
	1
	4
	6
	3

	4
	Столовая-раздаточная на 16 посад. мест
	1129-048
	1
	19
	6
	6

	5
	Туалетная кабина "Стандарт"
	Стандарт
	2
	19
	1.2
	1.1


9. Площадки для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и конструкций

Необходимое количество закрытых складов целесообразно разместить в контейнерном исполнении. 

В зоне расположения складов строительных материалов и конструкций устанавливаются схемы скла​дирования. В определенных местах склада необходи​мо установить щиты с надписями «Въезд» и «Выезд», «Разворот», «Проход». Площадки складирования должны быть ровными, с поверхностным уплотнением и небольшой подсыпкой из песка или щебня.

Площадки для временного сосредоточения необходимых резервов инертных материалов предусматривается из расчета минимальной потребности, в среднем не менее 5-ти суточного запаса. В таких же пределах предусматривается запас и других материалов открытого хранения.  

Данным проектом не предусматривается установка тяжеловесного негабаритного оборудования, требующего его перемещения (с применением специализированной техники, приспособлений и выполнения каких-либо мероприятий). Все материалы, изделия, конструкции и оборудование поставляется на объект грузовым автотранспортом.

10. Обеспечение качества строительно-монтажных работ, а также поставляемых оборудования, конструкций и материалов

Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется  службами технического надзора  заказчика и авторским надзором проектной организации.

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать:

	Вид контроля
	Содержание

	По времени проведения

	Входной
	Проверка поступающих материалов и изделий

	Операционный
	Осмотр и замеры в процессе работ

	Приемочный
	Приемка завершенных работ с составлением акта на скрытые работы

	По объему проверок

	Сплошной
	Проверка всех изделий

	Выборочный
	Проверка части изделий

	По периодичности

	Непрерывный
	Проверка в течение всего времени выполнения работ

	Периодический
	То же, через определенные промежутки времени

	Летучий
	Эпизодические проверки

	По средствам проведения (методу)

	Визуальный
	Осмотр без измерительных инструментов

	Измерительный
	Осмотр с применением измерительных инструментов, в том числе лабораторных

	Регистрационный
	Осмотр методом анализа документации (проектов, паспортов, сертификатов)


Входным контролем в соответствии с действующим законодательством проверяют соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и (или) договоре подряда. При этом проверяется наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования. При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания указанных выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и (или) технических свидетельств на материалы, изделия и оборудование. Материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых установленным требованиям выявлено входным контролем, следует отделить от пригодных и промаркировать. Работы с применением этих материалов, изделий и оборудования следует приостановить. Застройщик (заказчик) должен быть извещен о приостановке работ и ее причинах.

Входной контроль должен возлагаться на службу производственно-технологической комплектации предприятия-изготовителя, инженерно-технический персонал стройки и строительные лаборатории.

Операционный контроль должен осуществляться при выполнении производственных операций или строительных процессов и обеспечивать своевременное выявление дефектов и причин их возникновения, а также своевременное принятие мер по их устранению и предупреждению.

Операционным контролем исполнитель работ проверяет: 

-
соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции; 

-
соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами; 

-
соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации. 

Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям проектной, технологической и нормативной документации. 

Основные рабочие документы при операционном контроле качества - схемы операционного контроля, разрабатываемые в составе проектов производства работ.

Приемочный контроль производится для проверки и оценки качества законченных строительством объектов или их частей, а также скрытых работ и отдельных ответственных конструкций.

Все скрытые работы подлежат приемке с составлением актов их освидетельствования, которые должны составляться на завершенные процессы, выполненные самостоятельными подразделениями исполнителей.

Отдельные ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строительства с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций. В обязательном порядке производится, в частности, приемка фундаментов под оборудование.

Готовность фундаментов под монтаж должна быть оформлена актом, подписанным представителями заказчика, строительной и монтажной организаций. К приемо-сдаточному акту о готовности фундаментов под оборудование должен быть приложен формуляр на фундамент с указанием: проектных и фактических отметок поверхностей фундаментов; проектных и фактических основных размеров фундаментов; расположения и отметок металлических деталей и реперов, заложенных в тело фундамента, или скоб, закрепленных на конструкциях зданий, фиксирующих главные оси фундаментов; акта на освидетельствование основания под фундаменты; документации, характеризующей качество применяемых материалов и выполненных работ (журналы испытания бетона, бетонирования, акты скрытых работ на укладку арматуры и т.п.); акта на скрытые работы по виброизоляции фундаментов.     

11. Организация службы геодезического и лабораторного контроля

В процессе возведения сооружений или прокладки инженерных сетей должен вестись непрерывно геодезический контроль точности их геометрических параметров. Геодезический контроль проводится в целях проверки правильности установки монтируемых элементов и соблюдения строительно-монтажных допусков. Он является обязательной составной частью производственного контроля качества.

Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений на всех этапах строительства (точности выполнения СМР) следует осуществлять организациям, выполняющим эти работы.

При геодезическом контроле должно определяться фактическое положение продольных и поперечных осей или граней конструкций относительно разбивочных осей или линий, им параллельных.

Контроль положения конструкций сооружений в плане следует выполнять преимущественно непосредственным измерением расстояний между их осями (установочными и ориентированными рисками, применяя компарированные стальные рулетки  или специальные шаблоны).

Высотный геодезический контроль должен обеспечивать положение опорных плоскостей конструкций, частей  сооружения по высоте в соответствии с проектом в пределах заданных допусков.

Контроль положения конструкций сооружения по высоте следует выполнять, как правило, геометрическим нивелированием.

Результаты геодезической проверки при операционном контроле должны быть зафиксированы в общем журнале работ с указанием величин отклонений монтируемых элементов от проектных размеров. Данные выборочного геодезического контроля должны отражаться в актах приемки выполненных работ. Объем выборочного контроля должен составлять не менее 10% от предъявляемых параметров.

Лабораторный контроль качества строительства осуществляет строительная лаборатория, входящая в состав строительно-монтажной организации. На строительную лабораторию возлагается:

-
проверка соответствия требованиям стандартов, технических условий, паспортам и сертификатами поступающих на строительство материалов, конструкций и изделий;

-
контроль за качеством строительных работ в порядке, установленном схемами операционного контроля;

-
определение физико-механических характеристик местных строительных материалов;

-
отбор проб грунтов, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и их испытание;

-
контроль и испытание сварных соединений;

-
контроль соблюдения правил транспортирования, разгрузки и хранения конструкций и изделий;

-
контроль соблюдения технологических режимов при производстве строительно-монтажных работ;

-
участие в решении вопросов по распалубливанию бетона и времени нагружения изготовленных конструкций и изделий;

-
участие в оценке качества работ при приемке их от исполнителей (бригад, звеньев);

-
внесение руководству организаций предложений о приостановлении производства строительно-монтажных работ, осуществляемых с нарушением проектных и нормативных требований, снижающих прочность и устойчивость несущих конструкций.

Строительная лаборатория обязана вести журнал контроля качества строительно-монтажных работ, соблюдения технологических режимов производства работ, регистрации результатов контроля и испытаний строительных материалов, конструкций, изделий и выполняемых работ.

12. Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве

Производство строительно-монтажных работ планируется производить местными строительными организациями с рабочими кадрами, проживающими в г. Дербент. В связи с этим социально-бытовое обслуживание персонала, участвующего в строительстве будет производится по месту их проживания.

13. Мероприятия по охране труда 

Охрана труда включает в себя соблюдение трудового законодательства, техники безопасности, производственной санитарии.

При производстве строительно-монтажных работ надлежит руководствоваться:

-
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1;

-
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2;

-
Кодексом законов о труде;

-
ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной  эксплуатации грузоподъемных кранов»;

-
ЦНИИОМТП, «Руководство по производственной санитарии»;

-
Местными инструкциями, утвержденными администрацией подрядной организации.

Инструктажи

Вновь поступающие рабочие могут быть допущены к работе только после прохождения ими вводного (общего) инструктажа по технике безопасности и производственной санитарии; инструктажа непосредственно на рабочем месте, который проводят также при изменении условий работы и при каждом переходе на новый объект. Инструктаж на рабочем месте повторяют для всех рабочих не реже одного раза в три месяца.

Вводный инструктаж, как правило, проводит инженер по технике безопасности, о чем делает запись в журнале. Основная задача инструктажа - ознакомить вновь поступающих с общими правилами техники безопасности на строительстве, с характером и особенностями работ, правилами внутреннего распорядка и передвижения по территории стройки, основными требованиями по электробезопасности, правилами обращения с инструментами и механизмами.

Инструктаж на рабочем месте проводит производитель работ или мастер, в распоряжение которого поступает рабочий. Рабочего знакомят с технологией предстоящих работ и его обязанностями на данном рабочем месте, с правилами поведения на строительной площадке, способами выполнения работ, инструкцией по технике безопасности для данной профессии, инструментом и правилами обращения с ним, приспособлениями, предохранительными устройствами, правилами содержания рабочего места и другими правилами, относящимися непосредственно к его предстоящей работе. О проведении инструктажа на рабочем месте записывают в журнале, где инструктирующий подтверждает знание рабочим правил техники безопасности, а рабочий - что он получил инструктаж. 

Основные требования безопасности строительных работ

-
проведение вводного и периодического инструктажа на рабочем месте;

-
ежедневный осмотр техническим персоналом участков работ и принятие необходимых мер по соблюдению безопасности труда работающих; 

-
на всех опасных местах должны быть вывешены плакаты и предупреждающие знаки; 

-
к управлению машинами и механизмами допускаются только лица, прошедшие соответствующее обучение и имеющие удостоверение на право управления ими;

-
до начала работ машинисты проверяют техническое состояние машин (исправность рулевого управления, тормозных устройств, звукового сигнала, освещения и т.д.);

-
перед работой электрофицированными трамбовками необходимо убедиться в исправности изоляции электрокабелей и проводки и соответствии их напряжению в сети. Работать необходимо в резиновых перчатках и устраивать в каждый час перерыв на 10-15мин;

-
рабочие, выполняющие погрузо-разгрузочные работы, при перевозке оборудования должны пройти специальное обучение и получить право (аттестат) для работы с грузоподъемными машинами;

-
при работе с электровибраторами необходимо надевать диэлектрические перчатки и боты; 

-
вибраторы следует через каждые 30 мин на 5-10 мин выключать для охлаждения;

При установке, монтаже (демонтаже), ремонте и перемещении строительных машин и механизмов должны быть приняты меры, предупреждающие опрокидывание при воздействии ветра, собственного веса и другим причинам.

Все рабочие места в вечернее и ночное время должны быть освещены по установленным нормам. На строительных площадках, где производятся работы с применением оборудования и механизмов, в зоне производства работ, опасных местах следует вывешивать предупредительные знаки, надписи, плакаты. На территории производства работ должны быть установлены указатели проходов и проездов.

Работающим необходимо обеспечить санитарно-гигиенические условия и безопасные условия труда с целью устранения производственного травматизма и профессиональных заболеваний. В зависимости от выполняемых работ рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, спец обувью и защитными средствами.

В местах размещения санитарно-бытовых помещений в составе проекта производства работ предусмотреть дополнительные мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность в соответствии требований ППБ 01-03. Все инвентарные передвижные санитарно-бытовые, а также складские помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (по​рошковые огнетушители вместимостью 5 л по два на каждое помещение площадью до 200 м2, устанавливаемые на видных местах, вблизи выходов, на высоте не бо​лее 1.50 метра от пола), а также автоматической пожарной сигнализацией.

Более детально вопросы охраны труда и техники безопасности должны рассматриваться в ППР, разрабатываемых каждой строительной организацией в зависимости от видов выполненных работ.

Электробезопасность

Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах обеспечивается в соответствии с требованиями ГОСТ.

Расстояния, ограничивающие опасную зону от неогражденных неизолированных частей электроустановки (электрооборудования, кабеля, провода) или от вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего провода воздушной линии электропередачи, находящейся под напряжением, зависят от напряжения тока.
	Напряжение, кВ
	Расстояние, м

	До 1 
	1,5 

	1...20 
	2 

	35...110 
	4 

	150...220 
	5 

	330 
	6 

	500…700 
	9 

	800 (постоянный ток)
	9 


В зоне действующей воздушной линии электропередачи строительно-монтажные работы ведут под непосредственным руководством инженерно-технического работника, ответственного за безопасность работ, на основании разрешения организации - владельца линии и наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ. Перед началом работы строительных машин (стреловых грузоподъемных кранов, экскаваторов) с линии электропередачи должно быть снято напряжение. Если напряжение снять невозможно, работу разрешается вести лишь в том случае, когда расстояние от подъемной или выдвижной части машины в любом положении до вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего провода находящейся под напряжением линии, не менее указанного.

Машинист грузоподъемной машины должен иметь вторую квалификационную группу по технике безопасности. Подтверждение квалификационной группы проводят ежегодно, о чем делают запись в журнале проверки знаний по технике безопасности.

Светильники общего освещения, присоединенные к электросети напряжением 220В, устанавливают на высоте не менее 2,5 м от уровня земли, пола или рабочего настила.

Наружные электропроводки временного электроснабжения выполняют изолированным проводом и размещают на опорах на высоте не менее (м): над рабочими местами - 2,5, над проходами- 3,5, над проездами - 6.

Защитой от поражения током при переходе напряжения на металлические части служит заземление. Заземлению подлежат: строительные краны; корпуса трансформаторов, электроинструмента, осветительной арматуры и другого электрооборудования.

На монтаже сварочные агрегаты и электролебедки устанавливают за  пределами  проходов и проездов и ограждают от случайных механических повреждений и доступа к ним посторонних. На открытом воздухе над аппаратами и лебедками устраивают навесы. При прокладке сварочных проводов и при каждом их перемещении принимают меры против повреждения изоляции и соприкосновения со стальными канатами, трубопроводами, шлангами ацетиленового аппарата и газопламенной аппаратурой. Электросварщик должен работать в спецодежде и спецобуви, пользоваться щитком или маской и предохранительными очками. Щиток или маска должны закрывать все лицо сварщика, так как ультрафиолетовые и инфракрасные лучи действуют не только на глаза, но и на кожу человека. Людям, работающим рядом с электросварщиком, следует надевать защитные очки. Из-за повышенной электропроводности мокрых свариваемых деталей, одежды и рукавиц запрещается выполнять электросварочные работы во время дождя и грозы.

К управлению ручными электрическими машинами допускают лиц, имеющих первую квалификационную группу по технике безопасности. Присвоение квалификационной группы оформляют записью в журнале проверки знаний по технике безопасности, повторный инструктаж проводят не реже одного раза в квартал. Лица, обслуживающие электроустановки, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.

Конкретные мероприятия по безопасным методам производства работ разрабатываются строительно-монтажными организациями в составе проектов производства работ.

Мероприятия по пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ

При производстве строительно-монтажных работ подрядным строительным организациям следует руководствоваться требованиями СНиП 1204.2002 (ч.2) и ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ».

У выездов на стройплощадку должны быть вывешены планы пожарной защиты с нанесенными дорогами, зданиями, пожарными гидрантами и емкостями с водой.

Устройство подъездов и дорог во временном городке и ко всем строящимся зданиям необходимо завершить до начала основных работ.

Территория должна быть очищена от сухой травы и других возгораемых материалов.

Места проведения огневых работ так же обеспечиваются первичными средствами пожаротушения  (огнетушитель углекислотный, ящик с песком и лопатой, ведро с водой). 

По окончании работ вся аппаратура и оборудование должны быть убраны в специально отведенные места.

При проведении огневых работ запрещается:

-
приступать к работе при неисправной аппаратуре;

-
проводить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях и изделиях;

-
использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина и других горючих жидкостей;

-
хранить в сварочных кабинах (рабочих местах) одежду, легковоспламеняемые жидкости и материалы;

-
допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, растворенными и сжиженными газами;

Помещения и рабочие зоны, в которых работают с горючими веществами, выделяющими взрывоопасные пары, должны быть обеспечены приточно-вытяжной вентиляцией.

Количество горючих веществ на рабочем месте не должно превышать сменной потребности. Емкости с горючими веществами нужно открывать только перед использованием, а по окончании работы закрывать и сдавать на склад. Тара из под горючих веществ должна  хранится в специально отведенном месте вне помещений и объектов работ.

Строительным подразделениям конкретные вопросы пожарной безопасности по всем видам работ разработать в составе проектов производства работ.  

Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей природной среды необходимо осуществлять в соответствии с требованиями 10 раздела СНиП 3.01.01-85, то есть обеспечить выполнение решений предусмотренных в проектно-сметной документации.

В процессе  организации строительного производства, необходимо осуществлять следующие основные мероприятия по охране окружающей природной среды:

обязательное соблюдение границ территорий, отводимой под строительство;

снятие, сохранность и восстановление плодородного слоя грунта;

проезд строительной техники только по существующим проездам;

своевременное восстановление поврежденных участков дорог и территорий;

-
техническое обслуживание и заправка дорожно-строительной техники производится на площадке стоянки дорожно-строительной техники в нерабочее время.

Заправка выполняется топливозаправщиками закрытой струей («пистолетами») с применением инвентарных поддонов, исключающих попадание ГСМ на землю. При случайном попадании ГСМ на землю, предусматривается запас песка для засыпки мест пролива с дальнейшей утилизацией загрязненного материала.

проведение профилактического ремонта самоходных механизмов на базе строительной организации; стационарные механизмы ремонтируются с осуществлением мероприятий, исключающих попадание горючих и смазочных материалов в грунт; 

оснащение брезентовыми тентами (пологами) всех автотранспортных средств, перевозящих открытые бункер-накопители с отходами, а также грунт и песок;

при выезде автотранспорта со строительной площадки колеса автомобилей должны быть очищены от строительной грязи на специально отведенной площадке в твердом покрытии  со сбором стоков в металлические отстойники. Собранная после очистки строительная грязь должна регулярно вывозиться автотранспортом за пределы строительной площадки;

недопущение сброса воды со стройплощадки на рельеф без отстоя и защиты от размыва поверхности;

соблюдение требований по предотвращению запыления прилегающей территории и загрязнения воздуха при производстве строительных работ; 

запрещение сжигания мусора на строительной площадке; сбор мусора и бытовых отходов в специальные бункера или инвентарные контейнеры и, по мере накопления, вывоз автотранспортом на специально организованную свалку;

освобождение от строительного мусора и неиспользованных строительных изделий территории объекта после окончания строительных работ; 

соблюдение требований территориальных органов охраны природы.

С целью исключения выноса  грязи на проезжую часть, на выезде с аэропорта предусмотрена бетонная площадка с металлическими кессонами для мойки колес автотранспорта. В качестве очистных сооружений с оборотным водоснабжением рекомендована «Установка для мойки колес автотранспорта» с установкой оборотного водоснабжения «Мойдодыр».

Установка может использоваться на стройплощадках для мойки колес автотранспортных средств без применения моющих добавок.
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Наименование параметров, характеристики:

1.
Производительность автомобилей:   до 5;

2.
Максимально допустимая нагрузка на эстакаду, т: 8 (на ось автомобиля);

3.
Размеры, мм / масса без воды, кг:


-установки (LхВхh):  2150х650х1220 (высота) / 310;


-эстакады с поддоном (LхВхh):   6200х4690х350(высота въезда);


-эстакады в транспортном положении:  2400х4500х600(высота) / 2420;


-
бака запаса воды:  2060х750х1900(высота) / 320;

4.
Масса комплекта без воды, кг: 3370;

5.
Объем воды, м3:


-
в установке 0,9;


-
в баке запаса воды (в системе сбора осадка) 2,5;

6.
Обслуживающий персонал, чел:1;

Подрядным строительным организациям в составе ППР предусматривать раздел, посвященный устройству и эксплуатации пунктов очистки колес, с обоснованием его привязки, деталировкой применяемых конструкций, расчетом необходимой мощности, производительности и конкретным подбором рекомендуемого оборудования по расчетным параметрам с привязкой к действу​ющим сетям и коммуникациям. Пункты очистки колес должны быть обо​рудованы и содержаться в строгом соответствии с требованиями распорядительных документов, утвержденной проектной документации, техническими условиями на временное подключение к инженерным сетям и коммуникациям.

2. 14. Продолжительность строительства

При разработке раздела “Организация строительства” принято круглогодичное производство строительно-монтажных работ подрядным способом при выполнении всех работ в две смены. 

Продолжительность строительства административного здания определена согласно «Расчётным показателям для определения продолжительности строительства», 1991 г. черт. 184, а также согласно календарного графика  составит 4,0 в т.ч. подготовительный период 1,0 мес.

Расчет продолжительности строительства объектов
30-квартирный жилой дом

	  Данные СНиП
	S = 2,0тыс. м2
	9,0 месяцев, в т.ч. подгот. период 0,5 мес.

	Факт по про​екту
	S = 1,9тыс. м2
	Здания жилые, кирпичные

	
	Уменьшение  мощности
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	Увеличение нормы продолжительности строительства 
	1,11% ( 0,3=0,33%

	
	продолжительность  строительства объекта
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≈9,0 мес

	
	согласно п. 15 Общих положений К=1,1  Сейсмичность -9 баллав
	Т =9,0 х 1,1 =9,9 ≈10,0 мес.



	
	согласно п. 19 Общих положений К=0,9 - все работы в 2 смены
	Т =10,0 х 0,9 = 9,0 мес.

 в т.ч. подгот. период 0,5 мес.


Продолжительность строительства здания равна = 9,0месяцев 

Продолжительность строительства основных зданий рассчитана согласно СНиП 1.04.03-85* ч. II, гл. 3 таб. 4 п. 8. Согласно п. 2 Общих положений СНиП 1.04.03-85* ч. 2 принимается метод экстраполяции.

Согласно проведенным расчетам, календарному плану при максимально возможном совмещении строительства зданий комплекса, общая продолжительность строительства объектов составляет 9 месяцев в 2смены, в том числе подготовительный период – 0,5 мес.

Показатели по календарному графику:

- общая продолжительность строительства     9,0месяцев (234,0 раб.дн.); 

в т.ч. подготовительный период                         0,5 месяц (13 раб.дн.);

- фактическая трудоемкость                                211002,69ч-час.

- максимальное количество рабочих в смену   37 чел.

Начало строительства намечено на второй квартал 2014 года.

15. Мероприятия по мониторингу за состоянием зданий и сооружений, расположенных вблизи строящегося объекта

При производстве строительно-монтажных работ необходимо обеспечить мониторинг за состоянием существующих сооружений, расположенных в непосредственной близости от места производства работ.

В задачи мониторинга входит непрерывное наблюдение за состоянием грунтового массива в зоне влияния строительных процессов, обеспечение надежности системы «основание - сооружение». Мониторинг проводится на протяжении всего строительства.

В состав работ на проведение мониторинга сооружений, находящихся в зоне влияния строящихся объектов входит:

Подготовительный этап:

1. Анализ исходной информации по результатам обследования соседней застройки.

2. Установка деформационных маяков.

3. Установка геодезических марок на наблюдаемых сооружениях с привязкой к геодезической сети.

Рабочий этап:

4. Визуальный контроль технического состояния конструкций соседней застройки.

5. Контроль состояния маяков и их фотофиксация.

6. Геодезические измерения деформаций наблюдаемых сооружений:

-
измерение кренов сооружений;

-
измерение осадок наблюдаемых сооружений в абсолютных отметках, путем
геометрического нивелирования по геодезическим маркам.

7. Ведение журналов наблюдений за происходящими процессами.

8. Аналитическая часть, включающая в себя:

-
камеральную обработку полученных результатов

-
анализ расчетных прогнозов и сравнение прогнозируемых величин с результатами измерений.

-
разработку отчета по результатам мониторинга.

Программа мониторинга может корректироваться по согласованию с Заказчиком.
16. Трудоемкость строительства  чел.-ч.,  определена согласно сметной документации рабочего проекта и составляет:

                                                                



   Таблица 4

	№ п.п.
	Наименование объекта
	Фактическая трудоемкость, чел.ч

	
	
	

	
	Корпус 1.
	

	1. 
	Общестроительные работы
	56295,68

	2. 
	Внутренние сети водопровода и канализации
	4260,29

	3. 
	Отопление, вентиляция
	1850,54

	4. 
	Газоснабжение
	372,78

	5. 
	Электроосвещение электросиловое оборудование
	4098,29

	
	Корпус 2.
	

	6. 
	Общестроительные работы
	70567,85

	7. 
	Внутренние сети водопровода и канализации
	4266,00

	8. 
	Отопление, вентиляция
	2081,69

	9. 
	Газоснабжение
	368,14

	10. 
	Электроосвещение электросиловое оборудование
	7416,51

	
	Корпус 3.
	

	11. 
	Общестроительные работы
	52876,96

	12. 
	Внутренние сети водопровода и канализации
	2449,22

	13. 
	Отопление, вентиляция
	1310,17

	14. 
	Газоснабжение
	213,59

	15. 
	Электроосвещение электросиловое оборудование
	2574,98

	
	ВСЕГО:
	211002,69


3. Технико-экономические показатели 

Продолжительность строительства, мес.



9,0

в т.ч. подготовительный период, мес.



0,5

Общая списочная численность работников

на строительстве, чел.





 18,0

Трудоемкость строительства, чел.-ч.



 211002,69
Общая сметная стоимость строительства 

в ценах 2000 г, тыс. руб.





 38368,26
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