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ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
1. Общие данные
Проект организации строительства является составной частью проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги по улице.

Материалы, используемые при разработке проекта:
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

2. СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства».

3. Нормы продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий и объектов городского благоустройства.

4. СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве". Часть I.
5. СНиП 12-04-2002. "Безопасность труда в строительстве". Часть II.
6. СНиП 3.06.03-85.  "Автомобильные дороги".

7. СП 45.13330.2012  «СНиП 3.02.01-87. «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
8.  СП 126.13330.2011 «СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве».

9.  СНиП 3.05.04-85. "Наружные сети водоснабжения и канализации".
10.  ПУЭ. "Правила эксплуатации электроустановок".
11.  СП 12-136-2002. "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ".
12.  ПБ 10-382-00. «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».
13.  ПБ 10-257-98. «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов-манипуляторов».
14.  МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта производства работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ. 

15.  Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства.

16.  Проектно-сметная документация.
2. Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование
Характеристика района строительства
Проектируемая дорога расположена в  районе по улице.

Район строительства автомобильной дороги относится к 5 дорожно-климатической зоне, которая характеризуется умеренными климатическими условиями для дорожного строительства. Город Н находится под преимущественным влиянием азиатского антициклона, наиболее отчетливо оно проявляется в холодную половину года, когда все Нижнее Поволжье оказывается на юго-западной периферии отрога антициклона. В связи с этим здесь преобладают восточные холодные ветры, иногда очень сильные. Весной на территории области эти  ветры обуславливают засушливую погоду, изредка с пыльными бурями.

Летом и осенью над территорией устанавливается малоградиентное  барическое поле. Иногда вместо восточных ветров кратковременно устанавливаются западные, более влажные. Они обычно вызывают спад жары, грозовые дожди.

Средняя годовая температура воздуха составляет 9,5 оС. Самый холодный месяц - январь среднемесячная температура которого минус 6,2 оС. Абсолютный минимум температуры воздуха за последние двадцать лет наблюдался в январе 1988 года и составил  минус 35,13оС.

Самый жаркий месяц - июль, со среднемесячной температурой воздуха плюс 24,9 оС. Абсолютный максимум температуры воздуха  плюс 41,6 оС наблюдался в июле 1991г.

В геоморфологическом отношении территория приурочена к аккумулятивной морской равнине раннехвалынского возраста. Абсолютные  отметки поверхности  площадки отминус16,70 м до минус 19,75 м.

В геологическом строении  участка принимают  участие современные техногенные (tIV)и верхнечетвертичные морские хвалынские (mIIIhv) отложения. С поверхности и до глубины 8,0 м залегают следующие комплексы отложений.

Техногенный грунт (tIV) представлен природными грунтами-суглинками и песком, с включениями щебня выбитого кирпича. Мощность техногенного слоя от 0,5 м до 1,0 м, абсолютные отметки подошвы слоя от минус-17,20 м до минус 20,75 м.

Верхнечетвертичные морские хвалынские (mIIIhv) представлены суглинком и песком мелким.

Суглинки коричневые залегают под техногенным слоем сабсолютнойотметкойкровлиотминус-17,20 м до минус 20,75 м.

Вскрытая мощность суглинков достигает 3,1 м, абсолютная отметка подошвы слоя составляет минус 23,85 м.

Песок желтый, мелкий, водонасыщенный залегает под суглинком. Вскрытая мощность составляет 3,9 м, абсолютная отметка на забое скважины с песком минус 27,75 м. 
Гидрогеологические условия участка характеризуются развитием подземных вод первого от поверхности четвертичного хвалынского водоносного горизонта. 

Водоносный горизонт безнапорный и приурочен к пескам и их прослоям в глинистых грунтах.

 Уровень подземных вод установился на глубинах 2,5 м и 2,8 м, что соответствует абсолютным отметкам минус 21,73 м  и минус 22,55 м, соответственно, по состоянию на 1 февраля 2015 г. 

Вскрытая мощность водонасыщенных песков 3,9 м.

Подземные воды по химическому составу сульфатные натриевые. По степени минерализации воды слабоминерализованные (сухой остаток 1,8-2,0 г/дм3).

По степени агрессивного воздействия жидких неорганических сред подземные воды неагрессивны по всем показателям для всех марок бетонов по водонепроницаемости.

Для марок бетонов на портландцементе по ГОСТ 10178,по ГОСТ 31108  жидкие сульфатные среды: для бетонов марок  W4,W6,W8 – отслабоагрессивных до среднеагрессивных. Для всех марок бетонов по водонепроницаемости на портландцементе по ГОСТ 10178, ГОСТ 31108 с содержанием в клинкере С3Sне более 65%, С3A – не более 7%, С3А+С4AFне более 22% и шлакопортландцементе и для марок бетона на сульфатостойких цементах жидкие сульфатные среды неагрессивны.

Степень агрессивного воздействия хлоридных сред на арматуру железобетонных конструкций неагрессивная при постоянном погружении и при периодическом смачивании.
Сейсмичность участка в соответствии с картами общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-97 - 6 баллов. Грунты ИГЭ-2,3,4 участка по сейсмическим свойствам относятся к III категории.

Участок по критериям типизации территории по подтопляемости согласно приложению И СП-105-97, часть II относится к потенциально подтопляемому (потенциально подтопляемые в результате ожидаемых техногенных воздействий) район II-Б1.
Из специфических грунтов на площадке изысканий в соответствии с ГОСТ 25100-2011 и СП 11-105-97 ч.III  выявлены техногенные грунты. Техногенные (tIV) грунты представлены природными грунтами - суглинками  и песком, с включениями щебня и битого кирпича. Мощность техногенного слоя от 0,5 м до 1,0 м, абсолютные отметки подошвы слоя от минус -17,20 м до минус 20,75 м
Характеристика трассы линейного объекта
 Проектируемый участок автомобильной дороги относятся к автодорогам  местного значения, IV - категории. 
Строительная длина - 0.481 км. Ширина проезжей части 6,0 м, ширина обочин по 1,5 м. Число полос движения - 2 шт. Ширина полосы движения - 3 м. Расчетная скорость принята - 60 км/час. Коэффициент развития трассы равен – 1,0. Поперечный уклон проезжей части – 15 ‰, обочин 40 ‰. Вид покрытия - асфальтобетонное. 
Конструкция дорожной одежды дороги:  

· верхний слой покрытия из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип “Б”  марки I, толщиной 5 см по ГОСТ 9128-97, (без ПБВ;

· нижний слой покрытия из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси  марки II, толщиной 7 см по ГОСТ 9128-97);

· основание из рядового щебня толщиной слоя 25см (10+15)  по ГОСТ 8267-93*;

-   подстилающий слой из песка с 8% содерж. пылеглинистой фракции, толщиной 10 см по ГОСТ 8736 – 93;

-  уплотненный грунт γ= 1,65т/м3.

Конструкция дорожной одежды на тротуарах: 

тип 1 (с возможностью заезда автомобиля):

- асфальтобетон, толщина 5 см;

- щебень рядовой, толщина 10 см.

тип 2:

- асфальтобетон, толщина 5 см;

- щебень рядовой, толщина 10 см.
Для обеспечения безопасности движения на дороге проектом предусматривается:
- установка бортового камня;

- монтаж светофоров;
- установка дорожных знаков; 
- устройство дорожной разметки;

- монтаж перильных ограждений.
Описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений
Капитальный ремонт автодороги производится на территории земель муниципальной собственности согласно выписке из реестра №39983. Дорога проходит в границах существующей грунтово - профилированной автодороги, в жилой застройке.

Проектируемая дорога пересечена сетями водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, кабельными и воздушными сетями электроснабжения и связи (смотреть гл.3 текстовой части раздела «ППО» проектной документации). 
До начала работ по капитальному ремонту выполняется: 
- разборка существующего асфальтобетонного и цементобетонного тротуара, а также бордюрного бортового камня;

- обустройство  существующих колодцев в уровень проектных отметок проезжей части;

- переустройство сети наружного освещения.
В составе линейного объекта здания и сооружения не проектируется. 

3. Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, устройства объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов
Земельные участки, предоставляемые в краткосрочное пользование на период капитального ремонта автомобильной дороги, представляют собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, и ограниченную условными линиями, проведенными параллельно оси дороги.
Ширина полосы отвода на период капитального ремонта автомобильной дороги принимается по наружной границе обочин плюс 2 x 1 м (зона безопасности) и составляет от 13 м (по трассе автодороги) до 18 м (в зоне площадок). Площадь временного отвода земельного участка на период капитального ремонта автодороги составляет 7490 м2.    
Площадки для хранения отвалов и резервов грунта, временного промежуточного складирования материалов и изделий не требуются.
Избыток грунта в объеме 877.5 м3 погружается на автомобили-самосвалы и вывозится на расстояние до 10 км. 
4. Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, производственных организаций и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а также о местах проживания персонала, участвующего в строительстве, и размещения пунктов социально-бытового обслуживания

       Строительство осуществляется силами строительно-монтажных организаций, располагающих для выполнения дорожных работ необходимым набором строительных машин, механизмов, автотранспорта, квалифицированных кадров.

      Обеспечение строительства энергетическими ресурсами будет осуществляться:

· электроэнергией - от передвижной дизельной электростанции/сварки ВЕПРЬ АСПДВ 300-10/4-Т400/230 ВЛ-БСК, а также Вепрь АДП 5,0-230ВЯ (Источник электроэнергии для бытового городка);

· водой для питьевых (хоз-бытовых) нужд – привозная бутилированная очищенная;

· водой для производственных нужд – привозная поливомоечной машиной КО-829А-01;

· сжатым воздухом  –  от передвижной компрессорной установки ЗИФ ПВ-5М.

Размещение рабочих, ИТР, служащих на период строительства автодороги будет осуществляться в инвентарных административно-бытовых зданиях системы «Универсал» на колесной базе.

5. Описание транспортной схемы доставки материально-технических ресурсов с указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта

    Доставка материально-технических ресурсов (щебень, бетон, бортовой камень, футляры и др.) будет осуществляться с производственной базы подрядчика, крупных предприятий стройиндустрии (ООО «Железобетон» и др.), а также сети крупных строительных магазинов     Доставка асфальтобетонной смеси будет осуществляться с близлежащего АБЗ.
        Доставка конструкций и материалов будет осуществляться автомобильным транспортом по существующим асфальтированным дорогам на расстояние, не превышающее 15 км (смотреть лист №1 графической части).
        Строительство временных подъездных дорог к проектируемой дороге не требуется. Движение технологического транспорта осуществляется навстречу строительному потоку. 

6. Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, электрической энергии, воде, сжатом воздухе, а также во временных зданиях и сооружениях
        В соответствии с объемами и принятыми методами организации строительства определена потребность строительства в основных машинах, механизмах и транспортных средствах.    
Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах
                                                                                                                     Таблица 1. 
	№

п / п
	Наименование
	Марка
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Обоснование

потребности

	1.
	Экскаватор-погрузчик
	JCB-3CX
	шт.
	1
	Разработка грунта, погрузочные работы

	2.
	Бульдозер
	Б-10М
	шт.
	1
	Срезка, предварительная планировка грунта

	3.
	Автогрейдер
	ГС-14.02
	шт.
	1
	Окончательная планировка грунта, песчаного и  щебеночного основания

	4.
	Каток  дорожный  грунтовый
	Ammann ASC 250
	шт.
	1
	Уплотнение отсыпанного грунта

	5.
	Каток дорожный грунтовый
	Амкодор-6712
	шт.
	1
	Уплотнение песка, щебня

	6.
	Каток дорожный комбинированный
	Амкодор 6632
	шт.
	1
	Уплотнение асфальтобет. смеси дороги

	7.
	Каток дорожный гладковальцовый
	ДУ-96
	шт.
	1
	Уплотнение щебня, асфальтобет. смеси дороги 

	8.
	Каток дорожный (для тротуаров)
	ДУ-54М
	шт.
	1
	Уплотнение щебня, асфальтобет. смеси тротуаров

	9.
	Виброплита
	VS-246 E12
	шт.
	1
	Уплотнение щебня, асфальтобет. смеси 

	10.
	Кран автомобильный
	КС-3577-3
	шт.
	1
	Погрузо-разгрузочные, монтажные работы

	11.
	Асфальтоукладчик
	Vogele Super 1600
	шт.
	1
	Укладка и распределение асфальтобетонной смеси

	12.
	Автобетоносмеситель
	СБ-92В-2
	шт.
	1
	Доставка бетонной смеси

	13.
	Автомобили бортовые
	КамАЗ-53212
	шт.
	2
	Доставка штучных грузов

	14.
	Автомобили-самосвалы 
	КамАЗ-55111
	шт.
	4
	Доставка грунта, сыпучих материалов, асфальтобетонной смеси


	16.
	Поливомоечная машина 
	КО-829А-01
	шт.
	1
	Полив грунта

	17.
	Автогудронатор
	ДС-39Г
	шт.
	1
	Доставка и распределение битума

	18.
	Бурильно-крановая машина
	БМ-302Б
	шт.
	1
	Бурение ям по установку дорожных знаков, опор освещения

	19.
	Автоподъемник
	 АП-17А
	шт.
	1
	Подъем рабочих на высоту при монтаже освещения

	20.
	Миниэлектростанция/сварка
	ВЕПРЬ АСПДВ 300-10/4-Т400/230 ВЛ-БСК
	шт.
	1
	Источник электроэнергии, сварочные работы (при необходимости) 

	21.
	Дизельная миниэлектростанция
	Вепрь АДП 5,0-230ВЯ
	шт.
	1
	Источник электроэнергии (для бытового городка)

	22.
	Компрессор
	 ЗИФ ПВ-5М
	шт.
	1
	Источник сжатого воздуха

	23.
	Маркировочная машина
	СДТ–220
	шт.
	1
	Нанесение дорожнойфиля, знаковым катком  автомобили самосвалы КамАЗ-55111  разметки


                             Потребность в энергетических ресурсах

Потребность строительства в электроэнергии, воде, сжатом воздухе определена по физическим объёмам и расчетным формулам согласно МДС 12-46.2008, а также пособию по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства.            

                                                                                                                   Таблица 2.
	№

п / п
	Наименование ресурсов
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Электроэнергия от передвижной  электростанции
	кВА
	8,8(3ф)/3,3(1ф)

	2.
	Вода на производственные нужды
	л / сек.
	0,18

	3.
	Вода на хозяйственно-бытовые нужды
	л /сек.
	0,021

	4.
	Вода на пожаротушение
	л / сек.
	5


Потребность во временных зданиях и сооружениях

 Потребные площади временных зданий санитарно-бытового, производственного и складского назначения определены согласно МДС 12-46.2008. Наибольшее  число   работающих на площадке – 18 человек, в том числе: - ИТР, служащих, МОП – 3 человека;  - рабочие – 15 человек. 

Контора: S = 3 x 4= 12 м2;   Гардеробная: S = 15 x 0.7 = 10,5 м2;

Сушилка: S = 15 x 0.7 x 0.2 = 2,1 м2;

Помещение для обогрева рабочих: S = 15 x 0.7 x 0.1 = 1,1 м2;

Умывальная: S = 18 x 0.2 = 3,6 м2; 

Туалет: S = (0.7 x 18 x 0.1) x 0.7 + (1.4 x 18 x 0.1) x 0.3 = 1,7 м2.

Потребность во временных инвентарных зданиях

                                                                      Таблица 3.

	Назначение инвентарного здания
	Требуемая площадь, м2
	Полезная площадь инвентарного здания, м2
	Число инвентарных зданий
	Примечание

	Контора
	12
	15,5
	Контора - 1 шт.

Система «Универсал»

   Шифр проекта – 1129-044.


	C несъемной ходовой частью

	Гардеробная, сушилка, умывальная
	17,3
	15,5
	Гардеробная - 2 шт.

Система «Универсал»

   Шифр проекта – 1129-042.


	C несъемной ходовой частью

	Туалет
	1,7
	1,2
	Биотуалет - 1 шт.
	


Все инвентарные здания размещаются на свободной площади не ближе 15 м от существующих зданий и сооружений. 
7. Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы
Потребность в строительных материалах, деталях, конструкциях, оборудовании для производства строительно-монтажных работ определяется по проектным объёмам (смотреть спецификации разделов проектной документации).
8. Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей  

оптимальную последовательность сооружения линейного объекта

Капитальный ремонт автомобильной дороги предусмотрено выполнять одним этапом полной готовности с разделением на три условных участка промежуточной готовности:  1 участок – от ПК4+81 до ПК 3+20; 2  участок – ПК3+20 до ПК 1+60; 3 участок - от ПК 1+60 до ПК0+00. Промежуточная готовность участка предусматривает устройство  асфальтобетонного покрытия без обустройства дороги (знаки, разметка). Разделение производства дорожных работ на три участка позволит минимизировать негативное воздействие на автомобилистов и  пешеходов.
Выполнение дорожных работ предусмотрено поточным методом. Направление потока должно приниматься навстречу движения технологического транспорта.
Производство дорожных работ  выполнять на всей ширине проезжей части с закрытием движения автотранспортных средств. Объезд осуществляется по прилегающим улицам. 
Подготовительный период

В подготовительный период необходимо выполнить следующие работы:

-  изучить проектно-сметную документацию;
-   разработать проект производства дорожных работ;
-  разработать схемы организации движения автотранспорта на период закрытия улиц (при необходимости);

-   обследовать район строительства;

  - создать геодезическую основу с вынесением в натуру основных осей автодороги;
  -   установить сигнальное ограждение по границе временной полосы отвода;

· подготовить необходимые  строительные машины и транспортные средства;

· организовать площадку для временного отстоя дорожной техники;

· организовать строительную площадку согласно строительному генеральному плану;

· заключить договора с транспортными, снабженческими и другими организациями;

· организовать связь на период строительства объекта;

· укомплектовать бригады строительных рабочих и создать условия для нормальной работы и отдыха (установить  временные административные, санитарно-бытовые здания и сооружения); 

· выполнить мероприятия по технике безопасности и пожарной безопасности;
· выполнить разборку существующего асфальтобетонного и цементобетонного тротуара, а также бордюрного бортового камня;

· выполнить вынос сетей электроснабжения и связи;
· выполнить обустройство  существующих колодцев в уровень проектных отметок проезжей части.

  Бытовые помещения (вагон-бытовки) предусмотрены с несъемной ходовой частью. 

  Геодезическая разбивочная основа для строительства выполняется заказчиком и не менее чем за 10 дней до начала строительно-монтажных работ передается подрядчику.
Демонтаж тротуарного покрытия

Разборку покрытия тротуаров выполнять ручными электрическими отбойными молотками. Погрузку строительного мусора в автосамосвалы производить экскаватором-погрузчиком JCB-3CX. Вывоз строительного мусора осуществлять на расстояние не более 10 км
Реконструкция существующих колодцев водоснабжения

Демонтаж существующих колец выполнять автомобильным краном КС-3577-3 с погрузкой на бортовые автомобили. Погрузку строительного мусора в автосамосвалы производить экскаватором-погрузчиком JCB-3CX. Монтаж новых сборных железобетонных колец выполнять автомобильным краном КС-3577-3. 

Переустройство сетей ВЛ, сетей связи
Все работы по переустройству воздушных сетей электроснабжения и связи производить после снятия напряжения.

Демонтаж и монтаж опор производить автомобильным краном КС-3577-3.

Демонтаж и подвеску проводов на опоры производить при помощи автоподъемника АП-17А.
Бурение ям под проектируемые опоры выполнять бурильно-крановой машиной БМ-302Б.

 Готовность к производству дорожных работ оформить актом о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства.
Основной период
Покрытия из асфальтобетонных смесей следует устраивать в сухую погоду. Укладку горячих смесей следует производить весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже +50 С, осенью – не ниже +100 С.
Все работы выполнять, руководствуясь требованиями  СНиП 12-03-2001; СНиП 12-04-2002; СП 78.13330 СНиП 3.06.03-85. 

Последовательность выполнения работ:

· устройство земляного полотна;

· уплотнение грунтового основания с поливом водой;

· распределение и уплотнение песчаного основания дороги;

· распределение и уплотнение щебеночного основания дороги;

· установка бортовых камней дорог и тротуаров;

· распределение и уплотнение щебеночного основания тротуаров;

· розлив вяжущих материалов по щебеночному основанию;
· распределение и уплотнение крупнозернистой асфальтобетонной смеси дороги;

· розлив вяжущих материалов;
· распределение и уплотнение мелкозернистой асфальтобетонной смеси дороги и тротуаров;

· обустройство дороги (установка дорожных знаков, светофоров,  нанесение разметки).

Срезку грунта, устройство корыта под дорожную одежду производить бульдозером Б-10М в соответствии с продольным и поперечными профилями. Погрузку излишек грунта из временного отвала в объеме 914,3 м3 выполнять экскаватором-погрузчиком JCB-3CX на автомобили-самосвалы КамАЗ-55111 и транспортировкой на расстояние до 10 км. 
Уплотнение отсыпанного грунта выполнять дорожным катком Ammann ASC 250 по 8 проходов по одному следу с поливкой водой из поливомоечной машины КО-829А-01. Уплотнение грунта выполнять  послойно, толщина уплотняемого слоя не должна превышать 0,3 м. Требуемый коэффициент уплотнения грунта К
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Окончательную планировку земляного полотна и откосов выполнять автогрейдером ГС-14.02.

Распределение  песчаного и щебеночного основания автодороги производить автогрейдером ГС-14.02.
Уплотнение каждого слоя основания автодороги производить в два периода: 

·        уплотнение катком ДУ-96 массой 7,8 тн за 8 - 15 проходов катка по одному следу при скорости движения 1,5 - 2 км/ч;

·        уплотнение катком Амкодор-6712 массой 12 тн за 10 - 20 проходов катка по одному следу. Скорость движения катков на первых проходах 1,5 - 2 км/ч, при последующих проходах скорость повышают до паспортной.

Уплотнение вести от краев с постепенным смещением проходов к середине основания и перекрытием предыдущего следа на 1/3 ширины вальца катка. Увлажнение песка, щебня осуществлять поливомоечной машиной КО-829А-01.
Устройство монолитного фундамента под бортовые камни выполнять в деревянной опалубке. Доставку бетонной смеси производить автобетоносмесителями СБ-92В-2 с разгрузкой в ящики для раствора. Укладку бетонной смеси в опалубку выполнять вручную. Монтаж бортовых камней автодороги производить краном КС-3577-3. Установку бортовых камней тротуаров выполнять вручную. 

Распределение щебня тротуаров производить вручную с применением экскаватора-погрузчика JCB-3CX.

Уплотнение щебеночного основания тротуаров производить вибрационным катком ДУ-54М, виброплитой VS-246 E12.

Розлив битума на щебеночное и асфальтобетонное основание выполнять автогудронатором ДС-39Г. 
Перед устройством слоев покрытия из горячей асфальтобетонной смеси следует убедиться в ровности и качестве нижележащего слоя, который должен соответствовать требованиям проекта и СНиП 3.06.03 к высотным отметкам продольного и поперечного профиля, ровности и поперечным уклонам.

Укладку асфальтобетонной смеси на подготовленное основание выполнять асфальтоукладчиком  Vogele Super 1600 одной полосой шириной 6 м. В труднодоступных местах допускается укладка смеси вручную.
Транспортирование асфальтобетонной смеси к месту укладки производить в автомобилях-самосвалах КамАЗ-55111, оборудованных устройством для подогрева кузовов отходящими газами и тентом для укрытия перевозимой смеси.
Предварительное уплотнение каждого слоя дороги выполнять гладковальцовым вибрационным катком ДУ-96 (масса 7800 кг., ширина уплотняемой полосы - 1,5 м.) до 4-6 проходов по одному следу; окончательное уплотнение слоя - комбинированным  вибрационным катком Амкодор 6632 за 15-18 проходов по одному следу. Окончательное число проходов установить пробным уплотнением с проверкой плотности.
Уплотнение асфальтобетонного покрытия тротуаров производить катком ДУ-54М, в труднодоступных местах - виброплитой VS-246 E12.
Бурение ям под опоры дорожных знаков выполнять бурильно-крановой машиной БМ-302Б. Устройство монолитного фундамента и установку металлических стоек выполнять вручную.

Нанесение дорожной разметки выполнять разметочной машиной СДТ–220 (Универсал) на базе автомобиля ГАЗ–3302 «ГАЗЕЛЬ».

9. Перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством следующих конструкций. Контроль качества сооружений
        Согласно «Практическому пособию по организации и осуществлению авторского надзора за строительством предприятий, зданий и сооружений» (Приложение Г) перечень ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, приемка которых оформляется актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ по объекту строительства следующий:

- акты сдачи приемки геодезической разбивочной основы;

- акт освидетельствования грунтов основания под автомобильные дороги;
- акт на возведение и уплотнение земляного полотна;  
 - акт на переустройство колодцев водоснабжения;
- акт на устройство песчаного и щебеночного основания (на каждый слой отдельно);
- акт на установку бортовых камней;
- акт на устройство асфальтобетонного покрытия (на каждый слой отдельно);
- акт на устройство дорожной разметки, установку дорожных знаков;

- акт на монтаж сетей и установку оборудования наружного освещения.
Учитывая, что одним из наиболее важных вопросов при выполнении  работ является качество строительства, необходимо организовать эффективный контроль выполнения строительно-дорожных работ, направленный на обеспечение выполнения требований нормативных документов и проектной документации.

        Контроль качества строительства должен осуществляться спецслужбами строительной организации и заказчика в соответствии с имеющимися правилами и инструкциями.

        Производственный контроль, выполняемый в ходе строительства, должен включать входной контроль поставляемых изделий и материалов, пооперационный контроль технологических процессов и приёмный контроль законченных дорожных работ.

В процессе устройства асфальтобетонного покрытия и в период его формирования при операционном контроле, не реже чем через каждые 100 м, контролируют:

- проектные высотные отметки;

- проектную ширину;

- проектную толщину слоя неуплотненного материала;

- проектные поперечные и продольные уклоны;

- ровность;

- температуру горячей и теплой асфальтобетонной смеси;

- качество продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос.

Проектные высотные отметки контролируют по оси дороги с помощью нивелира и нивелирной рейки в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03. Нивелир и рейка должны быть технически исправны, поверены и отвечать требованиям ГОСТ 10528.

Проектную ширину проверяют, согласно пункту 4.2 ГОСТ Р 52577, с помощью рулетки измерительной металлической не ниже 3-го класса точности – по ГОСТ 7502. Допускают применять другие средства измерений с точностью не ниже указанной.

Проектную толщину слоя неуплотненного материала контролируют по его оси в процессе укладки смеси, не реже чем через каждые 100 м, согласно СНиП 3.06.03.

Проектные поперечные и продольные уклоны проверяют по пункту 4.4.1 ГОСТ Р 52577 с помощью уровня и линейки или 3-метровой рейки.

Ровность покрытия в поперечном направлении проверяют согласно пункту 4 ГОСТ 30412.
Температуру горячей и теплой асфальтобетонной смеси, согласно пункту 6.9 ГОСТ 9128, контролируют по сопроводительным документам температуры выпуска смеси к каждому транспортному средству.

Качество продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос оценивают визуально, а также с использованием 3-метровой рейки или специального шаблона.
Равномерность распределения, толщину укладываемого слоя, продольный и поперечные уклоны, а так же ровность контролируют в процессе укладки, не реже чем через каждые 100 м, согласно СНиП 3.06.03.

В процессе уплотнения контролируют заданный режим уплотнения слоя, ровность, поперечный и продольный уклоны.

Приемку работ при устройстве дорожных асфальтобетонных покрытий осуществляют в соответствии со СНиП 3.06.03, СНиП 3.01.04, а также с Правилами ВСН 19-84.

Ширину, поперечный профиль покрытий и ровность в поперечном направлении проверяют не реже, чем через каждые 100 м.

Ровность покрытия в продольном направлении проверяют, через каждые 30 – 50 м, в соответствии с пунктом 4.4.2 ГОСТ 52577. Замеры производят параллельно оси дороги на расстоянии от 1 до 1,5 м от края проезжей части или бортового камня.

Для контроля качества готового асфальтобетонного покрытия пробы, (вырубки и керны) отбирают, в соответствии со СНиП 3.06.03 и пунктом 4.2 ГОСТ 12801, не ближе 1,5 м от края проезжей части.

Пробы отбирают не ранее, чем через 3 суток после окончания уплотнения и открытия движения автомобильного транспорта по покрытию.

Отбор контрольных проб производится из расчета: 3 пробы с каждых 7000 м2 покрытия.

На участках, расположенных в непосредственной близости от сопряжений, пробы отбирают на полосе движения (не ближе 1 м от сопряжения).

При отборе проб измеряют толщину слоя покрытия и визуально оценивают сцепление между слоями покрытия и основания.

Показатели физико-механических свойств непереформованных и переформованных образцов, полученные при испытаниях в лаборатории, должных отвечать требованиям ГОСТ 9128.

При визуальном контроле качества, на готовом покрытии не допускают наличие каких-либо дефектов и загрязнений. Выявленные дефекты необходимо устранить до окончательной приемки асфальтобетонного покрытия в эксплуатацию.

Коэффициент сцепления покрытия, измеряемый прибором ПКРС-2У (ГОСТ Р 50597), должен соответствовать требованиям СНиП 3.06.03.

Степень уплотнения горячего асфальтобетона в конструктивных слоях оценивают по показателю «коэффициент уплотнения», который должен быть не ниже 0,99 для высокоплотного и плотного асфальтобетона из горячих смесей типов А и Б при содержании щебня более 40 %.
Все средства измерения должны быть поверены и откалиброваны.
10. Указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах

Естественные препятствия и преграды перекладываются в подготовительный период капитального ремонта автомобильной дороги (смотреть п. 8 настоящего проекта организации строительства). Применение специальных средств для их обхода и преодоления не предусматриваются.

Водные объекты на участке строительства дороги отсутствуют.

В случае обнаружения подземных коммуникаций, не указанных в проектной документации, работы приостановить. На место вызвать представителей организации, эксплуатирующие эти коммуникации, и принять меры по их сохранности. 

Строительно-монтажные работы  в охранной зоне линии электропередач разрешаются при наличии письменного решения о согласовании с сетевой организацией согласно Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160, а также при условии соблюдения требований пунктов 7.2.5 – 7.2.5.2 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

11. Описание технических решений по возможному использованию отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд строительства
Строительство автомобильной дороги предусматривается тремя участками промежуточной готовности. Промежуточная готовность участка предусматривает устройство асфальтобетонного покрытия без нанесения дорожной разметки, но с открытием движения автотранспортных средств. 

Движение технологического транспорта по законченным промежуточным участкам дороги не допускается. Движение технологического транспорта для подачи строительных материалов должно осуществляться навстречу строительному потоку. 

12. Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов
Все дорожные работы выполнять в соответствии с требованиями 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве".
Участки производства работ должны быть ограждены. Конструкции ограждений должны удовлетворять требованиям СНиП 12-03-2001.    
На строительстве, где это требуется по условиям работы, у оборудования, машин и механизмов, на автодорогах и других опасных местах должны быть вывешены хорошо видимые, а в тёмное время суток освещенные, предупредительные и указательные надписи и знаки безопасности, в необходимых случаях должны быть устроены ограждения или назначены дежурные.

    При эксплуатации машин (экскаватор, бульдозер и др.) имеющих подвижные рабочие органы, необходимо предупредить доступ людей в опасную зону работы, граница которой находится на расстоянии не менее 5 м от предельного положения рабочего органа, если в инструкции завода-изготовителя отсутствуют иные повышенные требования.
        До начала работы необходимо определить рабочую зону машины, границы опасной зоны, средства связи машиниста с рабочими, обслуживающими машину, и машинистами других машин. При использовании машин должна быть обеспечена обзорность рабочей зоны с рабочего места машиниста. Рабочая зона машины в темное время суток должна быть освещена.
        Подавать автомобиль-самосвал с каменными материалами задним ходом для загрузки бункера укладчика или распределителя мелкого щебня разрешается только после подачи сигнала машинистом укладчика или мастером. Во время работы укладчика или распределителя рабочим запрещается находиться в бункере машины или кузове автомобиля-самосвала.
   При разработке, транспортировании, разгрузке, планировке и уплотнении грунта двумя или более самоходными или прицепными машинами (скреперами, грейдерами, катками, бульдозерами), идущими одна за другой, расстояние между ними должно быть не менее 10 м.
    Перед эксплуатацией грузоподъёмных машин, такелажных приспособлений и монтажного оснащения необходимо их проверять и испытывать согласно правилам Госгортехнадзора.

       Работа экскаваторов, грузоподъёмных механизмов в охранной зоне линии электропередачи разрешается при условии соблюдения требований пунктов 7.2.5 – 7.2.5.2 СНиП 12-03-2001.

       Электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-78 и ПУЭ.

       Для защиты обслуживающего персонала от поражений электрическим током, корпуса электродвигателей, кожуха электроаппаратуры, а также металлические части электрооборудования не находящиеся под напряжением, но могущие оказаться под ним, в результате пробоя изоляции, должны быть заземлены путём присоединения к нулевому проводу. 

       Участки работ, рабочие места, проходы и проезды в тёмное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-85. Освещённость должна быть равномерной без слепящего действия осветительных приборов на работающих. Производство работ в неосвещённых местах не допускается.

   Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (спецодежда, каски и др.) и выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждение, освещённость, вентиляция и др.). Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, отдыха и питания.

       Строительная площадка должна быть обеспечена санитарно-бытовыми помещениями. На объекте должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих шин и другие средства для оказания первой и необходимой медицинской помощи. 

        До начала работ на объекте строительная организация должна разработать и утвердить в установленном порядке инструкции по технике безопасности по видам работ, по профессиям, применительно к условиям строительства.

13. Противопожарные мероприятия на строительной площадке
При производстве строительно-монтажных работ необходимо руководствоваться и исполнять требования ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме».
С целью предупреждения возможности возникновения пожаров на строительной площадке необходимо исключить хранение горючих материалов, своевременно удалять в безопасные места или уничтожать отходы горючих материалов и строительного мусора. 
Территория строительной площадки должна быть обеспечена проездами и подъездными дорогами. Строительная площадка должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: водой, песком, огнетушителями и противопожарным инвентарём. На строительной площадке должен быть оборудован противопожарный щит.

Для отопления мобильных зданий и сооружений использовать электронагреватели заводского изготовления.

Все работники на объекте должны допускаться к работе после прохождения противопожарного инструктажа. К производству работ допускаются рабочие имеющие индивидуальные  защитные средства (каски, обувь, рукавицы, очки и пр.). 

В целях пожарной безопасности на строительной площадке рабочий должен выполнять следующие требования: - курить только в специально отведенных местах, обеспеченных средствами пожаротушения; - не загромождать проходы и доступы к пожарному инвентарю; - не разводить костры и не сжигать мусор и отходы на строительной площадке. 

Над переносными и передвижными электросварочными установками, используемыми на открытом воздухе, должны быть сооружены навесы из негорючих материалов для защиты от атмосферных осадков.

На всех видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

С целью быстрого извещения о пожаре и вызове пожарной охраны на строительной площадке должна быть телефонная или радиосвязь с возможностью доступа к ней в любое время суток.
Наружное пожаротушения предусматривается от существующих пожарных гидрантов на действующей сети водоснабжения.
14. Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строительства

По границе временной полосы отвода выставить сигнальное ограждение, предупредительные знаки, надписи, световые сигналы, видимые как в дневное, так и ночное время. 
Дорожные работы производить в дневное время.

Все землеройные, дорожные, транспортные машины оборудовать звуковой сигнализацией.
Организовать безопасный переход людей через дорогу за пределами участка, на котором производятся дорожные работы.

Строительство автомобильной дороги производить с закрытием движения транспортных средств на всей ширине проезжей части. Объезд перекрываемых участков организовать по прилегающим улицам с расстановкой временных технических средств организации дорожного движения.  При необходимости, схемы расстановки необходимых временных технических средств организации дорожного движения и согласование их с органами ГИБДД разработать отдельным заказом или в составе ППР. Схемы расположения временных технических средств организации дорожного движения должны быть выполнены согласно ГОСТ Р 52289-2004 и "Инструкции по ограждению мест производства работ в условиях дорожного движения в городах".

На всех участках, в случае необходимости (пожар и др.), обеспечить проезд экстренных служб к существующим зданиям и сооружениям.
15. Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве
Обоснование потребности строительства в кадрах
1) Определяем количество рабочих на строительной площадке исходя из средней заработной платы: 
N =ФОТ/Т*Ссред. =728,4 / 2,5 * 20 = 15 человек.
ФОТ - фонд оплаты труда в текущем уровне цен согласно локальным сметным расчетам, (тыс.руб.);
Т - продолжительность строительства согласно гл.16 настоящего проекта организации строительства;
Ссред. - средняя заработная плата по области на 4 кв. 2014 г., (тыс.руб.).
2) Общее количество работающих определяем согласно МДС 12-46.2008 и составляет: А = 15 / 0,845 = 18 человек. (84,5% - удельный вес рабочих).
График потребности в рабочих кадрах
Таблица 2.
	№

п / п
	  Наименование работ
	Число работающих по кварталам

	
	
	 1
	2
	3
	4

	1.
	Дорожные работы 
	18
	18
	18
	-


Удельный вес отдельных категорий работающих в общем количестве работающих принят согласно методическим рекомендациям по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта производства работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ (МДС 12-46.2008).  
                                                                                                                 Таблица 3.
	Категория работающих
	Удельный вес 

работающих, %
	Число работающих,

(чел.)

	Рабочие
	84,5
	15

	Инженерно-технические работники
	11
	2

	Служащие
	3,2
	1

	Обслуживающий персонал
	1,3
	-

	Всего:
	100
	18


Проект организации строительства не предусматривает применение вахтового метода. Вследствие этого потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве отсутствует. 
Расчет санитарно-бытовых помещений временных зданий для рабочих и ИТР выполнен в п. 6 настоящего раздела.
16. Обоснование принятой продолжительности строительства
Продолжительность капитального ремонта автомобильной дороги составляет 2,5 месяца, в том числе подготовительный период 0,5 месяца.

Этот срок охватывает время от начала работ подготовительного периода до сдачи объекта в эксплуатацию.

Расчёт  
В связи с отсутствием норм в СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений" продолжительность капитального ремонта автомобильной дороги протяженностью 481 м определяем применительно согласно табл.4 «Норм продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий и объектов городского благоустройства».
Исходные данные: площадь покрытия дорог – 3451 м2; площадь покрытия тротуаров – 734 м2. 
1) Продолжительность капитального ремонта автодороги (согласно табл. 4, применительно) определяем методом интерполяции: Т=((1,5-1)/(5-2))*(3,451-2)+1=1,25 месяца.
2) Продолжительность капитального ремонта тротуаров (согласно табл. 4, применительно) определяем методом интерполяции: Т=((1-0,5)/(1-0,5))*(0,734-0,5)+0,5=0,7 месяца.
3) Продолжительность вертикальной планировки, а также строительно-монтажных работ на сетях водоснабжения и освещения, не учтенных в нормах, составляет 0,5 месяца. 
4) Тобщ=1,25+0,7+0,5=2,5 месяца, в том числе подготовительный период 0,5 месяца. 
17. Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства
Уменьшение отрицательных воздействий на окружающую среду, при производстве строительно-монтажных работ, зависит от соблюдения правильной технологии и культуры строительства.

Охрану окружающей среды в ходе организационно-технической подготовки строительства и производства строительно-монтажных работ осуществлять согласно рекомендациям «Методического пособия по разработке решений по экологической безопасности строительства в составе ПОС и ППР».
В целях охраны окружающей природной среды  необходимо выполнить следующие условия:
· обеспечить рабочие места и территорию строительной площадки инвентарными контейнерами для складирования бытовых и строительных отходов. Для исключения попадания мусора на прилегающую территории выполнить ограждение площадки  с трех сторон высотой 1,0-1,2 м;
· заправку строительной техники горюче-смазочными материалами производить  только в специально отведённых и оборудованных для этих целей местах;
· для перевозки жидких и сыпучих материалов использовать специальные транспортные средства: битумовозы, автогудронаторы, автобетоносмесители и др. Автосамосвалы и бортовые машины, перевозящие сыпучие грузы оборудовать специальными съемными тентами. При выборе строительных машин и механизмов предпочтение должно (при равных условиях) отдаваться технике с электрическим приводом;
· размещение административно-бытовых помещений осуществлять в передвижных мобильных (инвентарных) зданиях. Установить автономные туалетные кабины (биотуалет). Не допускать устройство выгребных ям.
· использовать только специализированные установки для обогрева помещений, подогрева воды, материалов;
· использовать оборудование с пониженными шумовыми характеристиками;

· соблюдать требования местных органов охраны природы;
· не допускать не предусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности;

· не допускать запылённости и загазованности воздуха (мусор вывозить регулярно, сжигать мусор на стройплощадке запрещается);

· складирование строительных материалов и изделий осуществлять в границах строительной полосы;

· завершить строительство уборкой и благоустройством территории.

18.  Технико-экономические показатели  проекта
     1. Продолжительность строительства, мес.                                               2,5
        в том числе подготовительный период, мес.                                          0,5
     2. Максимальная численность работающих, чел.                                      18
     3. Стоимость СМР в ценах 4 кварт. 2014 г., тыс.руб. (без НДС)          11 729,2
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