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1 Общие положения

1.1  Информация о заказчике и проектировщике

Заказчик  – 
Генпроектировщик  – 

Разработчик раздела проекта ПОД  

2 Основание для разработки проекта организации работ по демонтажу зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства 

Проект организации работ по демонтажу объекта капитального строительства (ПОД) разработан на основании:

- технического заключения о состоянии строительных конструкций здания школы.
3 Перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства, подлежащих демонтажу

Проектом организации работ предусмотрены демонтажные работы.
Подвал.

Демонтаж штукатурного слоя стен 1256,62 м2;
Демонтаж электропроводки 166 м;

Демонтаж монолитного железобетонного покрытия 

подвала (220 мм) 32,02 м3;

Демонтаж кирпичной кладки стен (перегородок) подвала 6,94 м3;

Выемка грунта из помещений подвала (15 см) 54,70 м3;
Демонтаж дверных блоков деревянных (2,1х1,0 м) 3шт;

Демонтаж оконных блоков деревянных (0,75х0,75 м) 1шт;

Демонтаж оконных блоков деревянных (1,30х1,30 м) 6шт;

Демонтаж трубопроводов системы отопления, 

водоснабжения, водоотведения Ø127мм 26,57м;

Демонтаж трубопроводов системы отопления, 

водоснабжения, водоотведения Ø51мм 50,1м;

Демонтаж трубопроводов системы отопления, 

водоснабжения, водоотведения Ø102мм 18,15м;

Демонтаж трубопроводов системы отопления, 

водоснабжения, водоотведения Ø152мм 14,8м;

Демонтаж трубопроводов системы отопления, 

водоснабжения, водоотведения Ø406,4мм 31,5м;

1-й этаж.
Демонтаж побелки потолков 1221,32 м2;

Демонтаж напольного покрытия дощатого (0,12х0,03 м) 599,81 м2;
Демонтаж напольного покрытия из паркета 219,97 м2;

Демонтаж напольного покрытия из линолеума 276,88 м2;

Демонтаж плинтусов деревянных 501,12м;

Демонтаж напольного покрытия из керамической плитки 203,45 м2;

Демонтаж бетонной стяжки (40 мм) 427,88 м2;

Демонтаж плинтусов бетонных 318,1м;

Демонтаж керамогранитных плит 216,63 м2;
Демонтаж штукатурного слоя стен (20 мм) 2757,14 м2;

Демонтаж облицовки стен из керамической плитки 403,32 м2;

Демонтаж кирпичной кладки стен 37,97м3;
Демонтаж электропроводки 780м;

Демонтаж выключателей 46 шт;

Демонтаж розеток 18 шт;

Демонтаж светильников (ламп накаливания) 117 шт;

Демонтаж светильников (ламп люминесцентных) 17 шт;

Демонтаж трубопроводов системы отопления, 

водоснабжения, водоотведения Ø114мм 137м;
Демонтаж трубопроводов системы отопления, 

водоснабжения, водоотведения Ø28мм 235м;

Демонтаж трубопроводов системы отопления, 

водоснабжения, водоотведения Ø89мм 9м;

Демонтаж радиаторов чугунных 17 секций (1 секция 7,5 кг) 4шт;

Демонтаж радиаторов чугунных 10 секций (1 секция 7,5 кг) 1шт;

Демонтаж радиаторов чугунных 12 секций (1 секция 7,5 кг) 2шт;

Демонтаж радиаторов чугунных 16 секций (1 секция 7,5 кг) 7шт;

Демонтаж радиаторов чугунных 7 секций (1 секция 7,5 кг) 8шт;

Демонтаж радиаторов чугунных 14 секций (1 секция 7,5 кг) 13шт;

Демонтаж радиаторов чугунных 11 секций (1 секция 7,5 кг) 12шт;

Демонтаж оконных блоков деревянных (1,8х2,1 м) 70шт;
Демонтаж дверных блоков деревянных (0,6х2,1 м) 8шт;

Демонтаж дверных блоков деревянных (0,7х2,1 м) 2шт;

Демонтаж дверных блоков деревянных (0,85х2,1 м) 2шт;

Демонтаж дверных блоков деревянных (0,9х2,1 м) 19шт;

Демонтаж дверных блоков деревянных (1,4х2,1 м) 12шт;

Демонтаж дверных блоков деревянных (1,5х2,1 м) 1шт;

Демонтаж дверных блоков деревянных (1,8х2,5 м) 2шт;

Демонтаж дверных блоков деревянных (2,2х2,5 м) 2шт;

2-й этаж.
Демонтаж побелки потолков 816,82 м2;

Демонтаж напольного покрытия дощатого (0,12х0,03 м) 1045 м2;
Демонтаж напольного покрытия из паркета 51 м2;
Демонтаж напольного покрытия из линолеума 630,2 м2;
Демонтаж плинтусов деревянных 558,44м;
Демонтаж напольного покрытия из керамических плиток 133,82 м2;
Демонтаж бетонной стяжки (40 мм) 133,82 м2;
Демонтаж плинтусов бетонных 130,28м;
Демонтаж штукатурного слоя стен (20 мм) 2317,84 м2;
Демонтаж облицовки стен из керамической плитки 292,93 м2;
Демонтаж кирпичной кладки стен 31,36 м3;
Демонтаж электропроводки 600м;
Демонтаж выключателей 52шт;
Демонтаж розеток 17шт;
Демонтаж светильников (ламп накаливания) 111шт;
Демонтаж трубопроводов системы отопления, 

водоснабжения, водоотведения Ø28мм 250м;
Демонтаж радиаторов чугунных 17 секций (1 секция 7,5 кг) 4шт;
Демонтаж радиаторов чугунных 10 секций (1 секция 7,5 кг) 18шт;
Демонтаж радиаторов чугунных 12 секций (1 секция 7,5 кг) 2шт;
Демонтаж радиаторов чугунных 16 секций (1 секция 7,5 кг) 7шт;
Демонтаж радиаторов чугунных 14 секций (1 секция 7,5 кг) 14шт;
Демонтаж радиаторов чугунных 7 секций (1 секция 7,5 кг) 10шт;
Демонтаж радиаторов чугунных 11 секций (1 секция 7,5 кг) 14шт;
Демонтаж оконных блоков деревянных (1,8х2,1 м) 58шт;
Демонтаж оконных блоков деревянных (1,8х2,5 м) 8шт;
Демонтаж оконных блоков деревянных (1,8х3,9 м) 8шт;
Демонтаж оконных стеклоблоков (1,5х3,0 м) 1шт;
Демонтаж оконных стеклоблоков (2,2х3,0 м) 2шт;
Демонтаж дверных блоков деревянных (0,85х2,1 м) 6шт;
Демонтаж дверных блоков деревянных (0,9х2,1 м) 8шт;
Демонтаж дверных блоков деревянных (1,4х2,1 м)15шт;
3-й этаж.

Демонтаж побелки потолков 1033,67 м2;

Демонтаж напольного покрытия дощатого (0,12х0,03 м) 797 м2;

Демонтаж напольного покрытия из паркета 184,41 м2;


Демонтаж напольного покрытия из линолеума 394,97 м2;


Демонтаж плинтусов деревянных 495,56 м;


Демонтаж напольного покрытия из керамической плитки 71 м2;


Демонтаж бетонной стяжки (40 мм) 71 м2;


Демонтаж штукатурного слоя стен (20 мм) 1940,18 м2;


Демонтаж облицовки стен из керамической плитки 162,81 м2;


Демонтаж электропроводки 495м;


Демонтаж выключателей 25шт;


Демонтаж розеток 25шт;


Демонтаж светильников (ламп накаливания) 51шт;


Демонтаж светильников (ламп люминесцентных) 12шт;


Демонтаж трубопроводов системы отопления, 


водоснабжения, водоотведения Ø28мм 180м;


Демонтаж радиаторов чугунных 17 секций (1 секция 7,5 кг) 4шт;


Демонтаж радиаторов чугунных 10 секций (1 секция 7,5 кг) 2шт;


Демонтаж радиаторов чугунных 12 секций (1 секция 7,5 кг) 2шт;


Демонтаж радиаторов чугунных 16 секций (1 секция 7,5 кг) 10шт;


Демонтаж радиаторов чугунных 14 секций (1 секция 7,5 кг) 14шт;


Демонтаж оконных стеклоблоков (1,5х3,0 м) 1шт;

Демонтаж оконных стеклоблоков (2,2х3,0 м) 2шт;

Демонтаж оконных блоков деревянных (1,8х2,1 м) 51шт;

Демонтаж оконных блоков деревянных (1,8х3,2 м) 7шт;

Демонтаж дверных блоков деревянных (0,9х2,1 м) 7шт;

Демонтаж дверных блоков деревянных (0,8х2,1 м) 4шт;

Демонтаж дверных блоков деревянных (1,4х2,1 м) 10шт;

Прочее.

Демонтаж кровли (асбестоцементные листы) 2160 м2;


Демонтаж брусьев (0,18х0,18х10 м) 11,64 м3;


Демонтаж досок (0,16х0,03х10 м) 184,41 м2;


Демонтаж досок (0,12х0,03х10 м) 216,85 м2;


Демонтаж разрушенной отмостки шириной 1,5 м (6 см) 400,5 м2;


Демонтаж унитазов 32 шт;


Демонтаж раковин 17 шт;


Демонтаж поддона для душевой 1 шт;

Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «Гранит-24» 1 шт;


Выключатель автоматический АП50Б-2МТ 1 шт;


Источник вторичного электропитания Скат-1200Д 1 шт;


Блок речевого оповещения «Набат» 2 шт;


Акустическая система (колонка) АС1 8 шт;


Реле универсальное промежуточное 3 «3»+3 «Р» Ук-ВК-00 1 шт;


Аккумуляторы А 7,0 а/ч 4 компл.;


Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М 225 шт;


Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ 16 шт;


Световой оповещатель Выход 12В 27 шт;


Устройство контроля шлейфа УКШ-1 9 шт;


Резистор МЛТ 40 шт;


Коробка распределительная на 10 пар КРТП 3 шт;


Коробка ответвительная универсальная КУ-4/УК-2П 5/120 шт;


Кабель силовой с медными жилами сеч.3х1,5мм2 ВВГ 0,07 км;


Провод с медными жилами сеч.2х0,75/2х0,5 ШВВП 0,3/2,1 км;


Радиопровод с ПВХ изоляцией 1х2х1,2мм2 ПТПЖ 0,14 км;


Кабель распределительный 20х2х0,5/5х2/0,5 ТСВ 0,15/0,15 км;


Кабель канал 10х15 к/к 680 м;


Труба пластмассовая Ø20 П20 80 м.


Площадь участка 21078 м2. Подъезд и пешеходный подход к участку предусмотрен со стороны улицы Просвещения. 
Рельеф района работ имеет уклон местности в юго-западном направлении, с разницей абсолютных отметок высот в 14,92 м (минимум – 102,33 м, максимум – 117,25 м). В геолого-литологическом строении участка изысканий до разведанной глубины 13,0 м принимают участие верхнечетвертичные делювиальные отложения, представленные суглинком и глиной. Весь комплекс пород перекрыт насыпным грунтом современного возраста.
Грунтовые воды на период изысканий (март 2013 г.) были вскрыты во всех скважинах. Водоносный горизонт вскрыт на глубине 4,6-5,7 м на абсолютных отметках 105,00 – 106,28. Водовмещающими породами являются суглинки полутвердой консистенции ИГЭ-3.

Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также возможно поступление воды за счет утечек из водопроводящих коммуникаций. 

Нормативная глубина промерзания (по сумме абсолютных среднемесячных отрицательных температур) согласно СП 22.13330.2011 СНиП 2.02.01-83*, для глин и суглинков 0,8 м. 

В отношении сейсмичности, согласно таблице СП 14.13330.2011 грунты  относятся ко второй категории по сейсмическим свойствам.


Демонтаж облицовки потолков и стен, напольного покрытия, системы отопления, водоснабжения и водоотведения, электрики, вентиляции, оконных и дверных блоков, а также демонтаж металлических элементов, железобетонных плит, отмостки, кирпичной кладки, здания школы производится для дальнейшего капитального ремонта здания школы №, расположенного в г. по улице,. Общая площадь здания школы, подлежащая капитальному ремонту – 4020,9м², строительный объем здания школы – 18549,0 м3.
3.1 Характеристика зданий и сооружений, подлежащих демонтажу

Подвал.

Демонтаж штукатурного слоя стен 1256,62 м2;

Демонтаж электропроводки 166 м;

Демонтаж монолитного железобетонного покрытия 

подвала (220 мм) 32,02 м3;

Демонтаж кирпичной кладки стен (перегородок) подвала 6,94 м3;

Выемка грунта из помещений подвала (15 см) 54,70 м3;
Демонтаж дверных блоков деревянных (2,1х1,0 м) 3шт;

Демонтаж оконных блоков деревянных (0,75х0,75 м) 1шт;

Демонтаж оконных блоков деревянных (1,30х1,30 м) 6шт;

Демонтаж трубопроводов системы отопления, 

водоснабжения, водоотведения Ø127мм 26,57м;

Демонтаж трубопроводов системы отопления, 

водоснабжения, водоотведения Ø51мм 50,1м;

Демонтаж трубопроводов системы отопления, 

водоснабжения, водоотведения Ø102мм 18,15м;

Демонтаж трубопроводов системы отопления, 

водоснабжения, водоотведения Ø152мм 14,8м;

Демонтаж трубопроводов системы отопления, 

водоснабжения, водоотведения Ø406,4мм 31,5м;

1-й этаж.
Демонтаж побелки потолков 1221,32 м2;

Демонтаж напольного покрытия дощатого (0,12х0,03 м) 599,81 м2;

Демонтаж напольного покрытия из паркета 219,97 м2;

Демонтаж напольного покрытия из линолеума 276,88 м2;

Демонтаж плинтусов деревянных 501,12м;

Демонтаж напольного покрытия из керамической плитки 203,45 м2;

Демонтаж бетонной стяжки (40 мм) 427,88 м2;

Демонтаж плинтусов бетонных 318,1м;

Демонтаж керамогранитных плит 216,63 м2;

Демонтаж штукатурного слоя стен (20 мм) 2757,14 м2;

Демонтаж облицовки стен из керамической плитки 403,32 м2;

Демонтаж кирпичной кладки стен 37,97м3;

Демонтаж электропроводки 780м;

Демонтаж выключателей 46 шт;

Демонтаж розеток 18 шт;

Демонтаж светильников (ламп накаливания) 117 шт;

Демонтаж светильников (ламп люминесцентных) 17 шт;

Демонтаж трубопроводов системы отопления, 

водоснабжения, водоотведения Ø114мм 137м;

Демонтаж трубопроводов системы отопления, 

водоснабжения, водоотведения Ø28мм 235м;

Демонтаж трубопроводов системы отопления, 

водоснабжения, водоотведения Ø89мм 9м;

Демонтаж радиаторов чугунных 17 секций (1 секция 7,5 кг) 4шт;

Демонтаж радиаторов чугунных 10 секций (1 секция 7,5 кг) 1шт;

Демонтаж радиаторов чугунных 12 секций (1 секция 7,5 кг) 2шт;

Демонтаж радиаторов чугунных 16 секций (1 секция 7,5 кг) 7шт;

Демонтаж радиаторов чугунных 7 секций (1 секция 7,5 кг) 8шт;

Демонтаж радиаторов чугунных 14 секций (1 секция 7,5 кг) 13шт;

Демонтаж радиаторов чугунных 11 секций (1 секция 7,5 кг) 12шт;

Демонтаж оконных блоков деревянных (1,8х2,1 м) 70шт;

Демонтаж дверных блоков деревянных (0,6х2,1 м) 8шт;

Демонтаж дверных блоков деревянных (0,7х2,1 м) 2шт;

Демонтаж дверных блоков деревянных (0,85х2,1 м) 2шт;

Демонтаж дверных блоков деревянных (0,9х2,1 м) 19шт;

Демонтаж дверных блоков деревянных (1,4х2,1 м) 12шт;

Демонтаж дверных блоков деревянных (1,5х2,1 м) 1шт;

Демонтаж дверных блоков деревянных (1,8х2,5 м) 2шт;

Демонтаж дверных блоков деревянных (2,2х2,5 м) 2шт;

2-й этаж.
Демонтаж побелки потолков 816,82 м2;

Демонтаж напольного покрытия дощатого (0,12х0,03 м) 1045 м2;

Демонтаж напольного покрытия из паркета 51 м2;

Демонтаж напольного покрытия из линолеума 630,2 м2;

Демонтаж плинтусов деревянных 558,44м;

Демонтаж напольного покрытия из керамических плиток 133,82 м2;

Демонтаж бетонной стяжки (40 мм) 133,82 м2;

Демонтаж плинтусов бетонных 130,28м;

Демонтаж штукатурного слоя стен (20 мм) 2317,84 м2;

Демонтаж облицовки стен из керамической плитки 292,93 м2;

Демонтаж кирпичной кладки стен 31,36 м3;

Демонтаж электропроводки 600м;

Демонтаж выключателей 52шт;

Демонтаж розеток 17шт;

Демонтаж светильников (ламп накаливания) 111шт;

Демонтаж трубопроводов системы отопления, 

водоснабжения, водоотведения Ø28мм 250м;

Демонтаж радиаторов чугунных 17 секций (1 секция 7,5 кг) 4шт;

Демонтаж радиаторов чугунных 10 секций (1 секция 7,5 кг) 18шт;

Демонтаж радиаторов чугунных 12 секций (1 секция 7,5 кг) 2шт;

Демонтаж радиаторов чугунных 16 секций (1 секция 7,5 кг) 7шт;

Демонтаж радиаторов чугунных 14 секций (1 секция 7,5 кг) 14шт;

Демонтаж радиаторов чугунных 7 секций (1 секция 7,5 кг) 10шт;

Демонтаж радиаторов чугунных 11 секций (1 секция 7,5 кг) 14шт;

Демонтаж оконных блоков деревянных (1,8х2,1 м) 58шт;

Демонтаж оконных блоков деревянных (1,8х2,5 м) 8шт;

Демонтаж оконных блоков деревянных (1,8х3,9 м) 8шт;

Демонтаж оконных стеклоблоков (1,5х3,0 м) 1шт;

Демонтаж оконных стеклоблоков (2,2х3,0 м) 2шт;

Демонтаж дверных блоков деревянных (0,85х2,1 м) 6шт;

Демонтаж дверных блоков деревянных (0,9х2,1 м) 8шт;

Демонтаж дверных блоков деревянных (1,4х2,1 м)15шт;

3-й этаж.
Демонтаж побелки потолков 1033,67 м2;

Демонтаж напольного покрытия дощатого (0,12х0,03 м) 797 м2;


Демонтаж напольного покрытия из паркета 184,41 м2;


Демонтаж напольного покрытия из линолеума 394,97 м2;


Демонтаж плинтусов деревянных 495,56 м;


Демонтаж напольного покрытия из керамической плитки 71 м2;


Демонтаж бетонной стяжки (40 мм) 71 м2;


Демонтаж штукатурного слоя стен (20 мм) 1940,18 м2;


Демонтаж облицовки стен из керамической плитки 162,81 м2;


Демонтаж электропроводки 495м;


Демонтаж выключателей 25шт;


Демонтаж розеток 25шт;


Демонтаж светильников (ламп накаливания) 51шт;


Демонтаж светильников (ламп люминесцентных) 12шт;


Демонтаж трубопроводов системы отопления, 


водоснабжения, водоотведения Ø28мм 180м;


Демонтаж радиаторов чугунных 17 секций (1 секция 7,5 кг) 4шт;


Демонтаж радиаторов чугунных 10 секций (1 секция 7,5 кг) 2шт;


Демонтаж радиаторов чугунных 12 секций (1 секция 7,5 кг) 2шт;


Демонтаж радиаторов чугунных 16 секций (1 секция 7,5 кг) 10шт;


Демонтаж радиаторов чугунных 14 секций (1 секция 7,5 кг) 14шт;


Демонтаж оконных стеклоблоков (1,5х3,0 м) 1шт;


Демонтаж оконных стеклоблоков (2,2х3,0 м) 2шт;


Демонтаж оконных блоков деревянных (1,8х2,1 м) 51шт;


Демонтаж оконных блоков деревянных (1,8х3,2 м) 7шт;


Демонтаж дверных блоков деревянных (0,9х2,1 м) 7шт;


Демонтаж дверных блоков деревянных (0,8х2,1 м) 4шт;


Демонтаж дверных блоков деревянных (1,4х2,1 м) 10шт;


Прочее.

Демонтаж кровли (асбестоцементные листы) 2160 м2;


Демонтаж брусьев (0,18х0,18х10 м) 11,64 м3;


Демонтаж досок (0,16х0,03х10 м) 184,41 м2;


Демонтаж досок (0,12х0,03х10 м) 216,85 м2;


Демонтаж разрушенной отмостки шириной 1,5 м (6 см) 400,5 м2;

Демонтаж унитазов 32 шт;


Демонтаж раковин 17 шт;


Демонтаж поддона для душевой 1 шт;


Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «Гранит-24» 1 шт;


Выключатель автоматический АП50Б-2МТ 1 шт;


Источник вторичного электропитания Скат-1200Д 1 шт;


Блок речевого оповещения «Набат» 2 шт;


Акустическая система (колонка) АС1 8 шт;


Реле универсальное промежуточное 3 «3»+3 «Р» Ук-ВК-00 1 шт;


Аккумуляторы А 7,0 а/ч 4 компл.;


Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М 225 шт;


Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ 16 шт;


Световой оповещатель Выход 12В 27 шт;


Устройство контроля шлейфа УКШ-1 9 шт;


Резистор МЛТ 40 шт;


Коробка распределительная на 10 пар КРТП 3 шт;


Коробка ответвительная универсальная КУ-4/УК-2П 5/120 шт;


Кабель силовой с медными жилами сеч.3х1,5мм2 ВВГ 0,07 км;


Провод с медными жилами сеч.2х0,75/2х0,5 ШВВП 0,3/2,1 км;


Радиопровод с ПВХ изоляцией 1х2х1,2мм2 ПТПЖ 0,14 км;


Кабель распределительный 20х2х0,5/5х2/0,5 ТСВ 0,15/0,15 км;


Кабель канал 10х15 к/к 680 м;


Труба пластмассовая Ø20 П20 80 м.

Подъезд и пешеходный подход к участку предусмотрен с улицы Просвещения. 
Рельеф района работ имеет уклон местности в юго-западном направлении, с разницей абсолютных отметок высот в 14,92 м (минимум – 102,33 м, максимум – 117,25 м).
Демонтажные работы в здании и на территории школы №, расположенной в г. по улице, производятся для дальнейшего капитального ремонта здания школы .  


Ведомость объемов работ на демонтажные работы приведена в приложении А.


Здание школы С-образной в плане формы, состоит из сблокированных прямоугольников размерами по осям: 10,52х23,735м (1шт), 17,48х29,43м (1шт) и 10,61х68,22м (переход).


Трехэтажную часть здания школы с расположенными в ней учебными и бытовыми помещениями и двухэтажную часть здания с расположенным на первом этаже мастерскими, а на втором этаже спортзалом соединяет трехэтажное здание перехода. В здании перехода расположены учебные кабинеты. Согласно техническому паспорту здание школы возведено в 1960 году.

По конструктивной схеме здание относится к бескаркасному типу с продольными и поперечными несущими стенами.


Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой стен, дисков перекрытий и покрытия.


Фундаменты строения ленточные, из монолитных бетонных блоков.


Стены из силикатного полнотелого рядового кирпича. Толщина стен 510мм.


Перекрытия – сборные железобетонные многопустотные плиты перекрытия. Перекрытия актового зала выполнено по деревянным несущим балкам.


Заполнение оконных  проемов – двойное остекление в деревянных переплетах.


Заполнение дверных проемов – наружные и внутренние деревянные двери.


Перегородки выполнены из рядового полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе. Толщина перегородок 120-250мм.


Полы бетонные, облицованы рулонными материалами ПВХ, штучными мелкоразмерными материалами, либо имеют дощатое покрытие.


Кровля многоскатная с организованным наружным водостоком. Материал кровли – асбестоцементные волнистые листы. Уклон кровли организован стропильной системой.


Лестницы:


-наружные сборные железобетонные ступени по кирпичной кладке;


-внутренние сборные железобетонные ступени по металлическим оштукатуренным косоурам;


-наружные металлические пожарные стремянки.


 Техническая документация данного здания не сохранилась.

4 Перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства

К демонтажным работам на территории и в здании школы №, расположенного в г. по улице, следует приступать только после передачи площадки под строительство заказчиком подрядчику для производства работ и по окончании необходимых подготовительных мероприятий, которые предусматриваются проектом организации работ:

- устройство временных бытовых помещений;

- устройство временного электроснабжения, освещения (от существующих сетей электроснабжения 0,4кВ) и временного водоснабжения (от существующих сетей);

- устройство временного водоотведения (в существующую сеть канализации);


- обеспечения строительной площадки первичными средствами пожаротушения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»;

- устройство площадки для мойки колес автотранспорта; 

- установка демонтажного оборудования.

Здание школы №, расположенное в г. по улице, предварительно было тщательно обследовано с целью выявления технического состояния конструктивных элементов. По результатам обследования составлено заключение о техническом состоянии и об основных строительных конструкциях здания. Целью обследования являлось уточнение данных о степени износа, объемах работ, подлежащих выполнению и разработка мероприятий по обеспечению безопасности труда и охране окружающей среды.

В первую очередь перед производством работ по демонтажу необходимо выполнить отключение и вырезку наземных и подземных вводов электроснабжения, водопровода, канализации и тепловых сетей.

5 Перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых зданий, строений и сооружений объекта капитального строительства от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений

До начала работ по демонтажу ограждение участка производства работ должно быть проверено на наличие не огражденных участков и проемов, ворота на территорию строительной площадки должны быть закрыты. Ограждение опасных зон устанавливается за пределами опасной зоны работы строительных механизмов и зоны обрушения согласно СНиП 12-03-2001.

Проход людей в помещения во время разборки должен быть надежно закрыт. Для предотвращения проникновения посторонних людей и животных в здание, внутри которого ведутся демонтажные работы, необходимо выполнить заделку (зашивку) дверных и оконных проемов здания, организовать круглосуточную охрану строительной площадки, регулярный обход территории и осмотр здания. 

Для предупреждения людей об опасности выполнить установку предупредительных надписей и указателей. В непосредственной близости от демонтируемого здания отсутствуют деревья или кустарники, для которых могли бы потребоваться устройства защитного ограждения.
6 Описание и обоснование принятого метода демонтажа

Производство работ по демонтажу здания должно осуществляться по разработанному в соответствии с актом обследования ППР.

Проектом принят капитальный ремонт здания школы №, расположенного в г. по улице,– демонтаж-разборка.

Учитывая размеры, состояние, состав конструкций здания и сооружений на прилегающей территории, а так же площадь территории участка для ведения работ, принят демонтаж методом «разборки». При его использовании  конструктивные элементы разбираются ручным способом. 

При данном методе демонтажа отходы от демонтажных работ в здании и на прилегающей территории школы № не используются повторно, а вывозятся в отвал на ближайший полигон ТБО. 

Монолитные конструкции разбирают с помощью отбойных молотков. Погрузка строительного мусора и материалов производится фронтальным погрузчиком типа ПК-30 на автотранспорт (автосамосвалы грузоподъемностью 5-11т) и вывозят со строительной площадки на полигон ТБО. Окончательно метод разборки отдельных участков и конструктивных элементов определяют с учетом результатов обследования и технико-экономическим расчетом в проекте производства работ.


При производстве работ по демонтажу необходимо наблюдать за развитием трещин в существующих конструкциях. В случае изменения ширины раскрытия трещин для принятия решения о дальнейшем производстве работ, необходимо пригласить представителей проектной организации.  


Трудоемкость работ составляет 16564,79 чел/дня.
7 Расчеты и обоснования размеров зон развала и опасных зон в зависимости от принятого метода демонтажа

Опасные зоны определены по методикам, определенным в СНиП 12-03-2001, принятым при определении расстояний отлета предметов при их падении со здания.  

Для трехэтажного здания школы №, расположенного в г. по ул., опасная зона равна:

12,70м (высота стены) + 0,5м (наименьший габарит груза) + 7,0м (расстояние отлета) = 20,20 м.

По границам опасных зон должно быть установлено сигнальное ограждение. Тип ограждения указан на чертеже (см. приложение Б).

8 Оценка вероятности повреждения при демонтаже инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения

В процессе демонтажных работ в здании отсутствует вероятность повреждения инженерной инфраструктуры, поскольку до начала демонтажных работ в здании школы №, расположенного в г. по улице, производится отключение и обрезка существующих инженерных сетей.  

9 Описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей инженерно-технического обеспечения, согласованных с владельцами этих сетей

Разработка защитных устройств и методов защиты сетей инженерно-технического обеспечения не требуется.

10 Описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по демонтажу

До начала работ по демонтажу в здании школы №, расположенного в г. по улице, и на прилегающей территории бригадиры и рабочие должны быть проинструктированы по технике безопасности, ознакомлены с наиболее опасными моментами разборки: самопроизвольное обрушение элементов конструкций и падение вышерасположенных незакрепленных конструкций, материалов; движущиеся части строительных машин, передвигаемые ими предметы; острые кромки, углы, торчащие штыри; повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и вредных веществ; расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3м и более. Работники должны быть обеспечены касками, спецодеждой, инвентарем и инструментом.

Работы следует выполнять в светлое время суток.
При изменении погодных условий (усиление скорости ветра на высоте 10м более 10м/с, ухудшение видимости при грозе, сильном дожде, тумане, а также при температуре окружающей среды ниже указанной в паспорте подъёмника) работы необходимо прекратить и доложить об этом руководителю.   

Для строповки груза на крюк грузоподъемной машины должны назначаться стропальщики. Способы строповки грузов должны исключать возможность падения или скольжения застропованного груза. Установка (укладка) грузов на транспортные средства должна обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировании и разгрузке. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускаются строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также исправление положения элементов строповочных устройств на приподнятом грузе, оттяжка груза при косом расположении грузовых канатов. 

Для обеспечения безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ  с применением грузоподъемного крана его владелец и организация, производящая работы, обязаны выполнять следующие мероприятия:

- на месте производства работ не допускается нахождение лиц, не имеющих отношение к выполнению работ;

- не разрешается опускать груз на автомашину, а также поднимать груз при нахождении людей в кузове или в кабине автомашины.

Погрузочно-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и опасными материалами должны производиться с применением средств механизации и использованием средств индивидуальной защиты, соответствующих характеру выполнения работ.

При размещении автомобилей на погрузочно-разгрузочных площадках расстояние между автомобилями, стоящими друг за другом, должно быть не менее 1м, а между автомобилями стоящими рядом – не менее 1,5м. Если автомобили устанавливают для погрузки или разгрузки вблизи здания, то между зданием и задним бортом автомобиля (или задней точкой свешиваемого груза) должен соблюдаться интервал не менее 0,5м. Расстояние между автомобилем и штабелем груза должно быть не менее 1м.

При демонтаже существующего здания осуществляются следующие мероприятия по соблюдению требований безопасности:

- создаются площадки для экскаваторов и кранов, обеспечивающие нормальную работу механизмов;

- принимаются решения относительно средств строповки грузов;

- при наличии большого количества пыли используются индивидуальные средства защиты, а также осуществляется пылеподавление методом орошения;

- работы по разборке выполняются под руководством инженеров, мастеров или специалистов с опытом работы по разборке, имеющих свидетельства о подготовке по охране здоровья и труда;

- работы по демонтажу могут выполняться только рабочими, достигшими 18-ти летнего возраста, а ручные работы – только рабочими мужского пола;

- к работам с пневматическими инструментами допускаются лица не моложе 21 года;

- на участках, где существует опасность обрушения, обеспечиваются специальные меры защиты рабочих от падающих обломков;

- рабочие площадки и дороги постоянно очищаются от обломков и мешающих предметов;

- лица, работающие в зоне производства демонтажных работ, своевременно оповещаются о предстоящих мероприятиях и в случае необходимости документально проходят ознакомление с особыми правилами поведения. 

Котлованы должны быть ограждены. На ограждениях в темное время суток должны быть выставлены световые сигналы (на проездах). 

Строительная площадка должна быть оборудована комплексом первичных средств пожаротушения – песок, лопаты, багры, огнетушители.

В целях соблюдения противопожарной безопасности объекта, сохранности существующих зданий, сооружений и механизмов должностные лица (мастер, прораб, начальник участка) обязаны:

- произвести инструктаж всех участвующих в выполнении работ лиц с регистрацией в специальном журнале;

- знать и точно выполнять правила пожарной безопасности, осуществлять контроль за соблюдением их всеми работающими при демонтаже;

- обеспечить наличие, исправное содержание и готовность к применению средств пожаротушения;

- обеспечить отключение после окончания рабочей смены всей системы электроснабжения строительной площадки, кроме дежурного освещения, освещения мест проходов, проездов территории строительной площадки;

- регулярно, не реже одного раза в смену проверять противопожарное состояние объекта, временных зданий и сооружений, складов;

- обязательно знать пожарную опасность материалов и конструкций;

- установить перечень профессий, работники которых должны проходить обучение по программе пожарно-технического минимума.

Во всех пожароопасных помещениях должны быть вывешены инструкции, предупредительные надписи и плакаты о мерах пожарной безопасности, учитывающие особенности этих помещений, средств тушения и эвакуации людей. Курить на территории строительной площадки разрешается только в специально отведенных местах с надписью "Место для курения". 

Часть работ повышенной опасности, “узаконенная” локальными нормативными актами предприятия, требует оформления наряда-допуска.

Наряд-допуск – это задание на производство работ, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность выполнения работы. Форма наряда-допуска несколько отличается для ведения разных работ, структура содержания остается одинаковой.

Обязательно указываются:
- подготовительные мероприятия и отметка об их выполнении;
- состав бригады;
- фиксируется проведение и прохождение целевого инструктажа;
- время начала и окончания работ;
- подтверждение окончания работ.

Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ (в ряде случаев – на рабочую смену). Выдача и возврат его регистрируются в журнале.

Наряд-допуск оформляется, как правило, в двух экземплярах. Один находится у лица, выдавшего наряд-допуск, другой выдается ответственному руководителю работ. При работах на территории предприятия-заказчика целесообразно оформлять наряд-допуск в трех экземплярах (3-й экземпляр выдается ответственному лицу действующего предприятия-заказчика). Кроме того, третий экземпляр наряда-допуска оформляется и в ряде случаев, оговоренных отдельными Правилами безопасности.

Исправления при заполнении наряда-допуска не допускаются.

В случае невыполнения работ в указанное в наряде-допуске время или изменения условий производства работ работы прекращаются, наряд-допуск закрывается, возобновление работ разрешается только после выдачи нового наряда-допуска.

Изменения в составе бригады регистрируются в приложении к наряду-допуску по специальной форме.

Окончание работ оформляется подписями в наряде-допуске, и он передается ответственному руководителю работ.

Срок хранения закрытого наряда-допуска – 30 дней.

Проведение инструктажа по безопасности фиксируется в наряде-допуске с подписью участников.

К самостоятельному выполнению работ повышенной опасности допускаются лица:
- не моложе 18 лет (в отдельных отраслях – не моложе 21 года);
- признанные годными к производству работ медицинским освидетельствованием;
- имеющие производственный стаж на указанных работах не менее одного года и тарифный разряд не ниже третьего;
- прошедшие обучение и проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда;
- имеющие удостоверение на право производства этих работ;
- получившие инструктаж на рабочем месте по безопасности при выполнении работ.

Рабочие, впервые допускаемые к работе повышенной опасности, в течение одного года, должны выполнять такие работы под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных для этого приказом по организации.

Право выдачи нарядов-допусков предоставляется специалистам (мастер, начальник участка и т.д.), аттестованным по охране труда и уполномоченным на это приказом руководителя организации, например техническому директору, главному инженеру, заместителям директоров, начальникам самостоятельных подразделений и их заместителям.

Лица, выдающие наряд-допуск, определяют необходимость и объем работ, условия безопасного выполнения этих работ, осуществляют контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности производства работ, определяют квалификацию ответственного руководителя работ, ответственного исполнителя работ, членов бригады.

Ответственными за организацию и производство работ повышенной опасности являются:
- лица, выдающие наряд-допуск;
- ответственные руководители работ;
- ответственные исполнители работ.


Ответственные руководители и исполнители должны быть аттестованы по охране труда.

Разрешается следующее совмещение обязанностей ответственных лиц:
- лицо, выдающее наряд-допуск, может быть одновременно ответственным руководителем работ;
- ответственный руководитель работ может быть одновременно ответственным исполнителем работ.

Ответственный руководитель работ несет ответственность за полноту и точное выполнение мер безопасности, указанных в наряде-допуске, квалификацию ответственного исполнителя работ и членов бригады (звена), включенных в наряд-допуск, а также за допуск исполнителей на место производства работ.

Ответственными исполнителями могут назначаться прорабы, мастера, бригадиры (звеньевые). Они несут ответственность за безопасное выполнение работ, соблюдение членами бригады мер безопасности, указанных в наряде-допуске, обязательное применение средств индивидуальной защиты, производственную и технологическую дисциплину.

Ответственный исполнитель работ не имеет права покинуть рабочее место. В случае возникновения такой необходимости его обязан заменить ответственный руководитель работ. При невозможности замены работы должны быть прекращены, а рабочие выведены с места производства работ.

Состав бригады работающих по наряду-допуску должен состоять не менее чем из 2 человек.

В ряде случаев по решению руководства некоторые работы (не предписанные нормативными документами, но требующие более жесткого контроля за их подготовкой и проведением) оформляются не нарядом-допуском, а разрешением с оформлением проведения этих работ в специальном журнале.


Учитывая большое многообразие работ повышенной опасности, привести единые требования к безопасному ведению работ не представляется возможным. Нужно лишь отметить, что на каждый вид выполняемых работ обязательно должна быть разработана и утверждена в установленном порядке соответствующая инструкция. Если существуют типовые инструкции по выполнению данного вида работ, то основой являются они.

Например, “Типовая инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах” (РД 09-364-00) устанавливает основные требования по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрыво-, пожароопасных объектах (производства, цехи, отделения, установки, склады и т.п.), подконтрольных Ростехнадзору. Она определяет безопасное ведение операций, связанных с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение материалов и конструкций (электросварка, газосварка, безо-, керосинорезка, паяльные работы, механическая обработка металла с образованием искр и т.п.).

Безопасное ведение газоопасных работ регулируется утвержденной постановлением Госгортехнадзора СССР от 20 февраля 1985 г. “Типовой инструкцией по организации безопасного проведения газоопасных работ”.

Порядок безопасного ведения работ на высоте определяется ПОТ РМ 012-2000 “Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте”.

Действия ответственного руководителя работ с повышенной опасностью примерно одинаковы. Практика подсказывает, что типичные обязанности руководителя работ с повышенной опасностью состоят в следующем.

Ответственный за безопасное выполнение работ с повышенной опасностью руководитель:
- осуществляет руководство работами, обеспечивая безопасную организацию работ и выполнение мероприятий по предотвращению случаев производственного травматизма и острых профессиональных заболеваний (отравлений, поражений);

- определяет объемы, время, продолжительность и характер порученных работ;
- определяет перечень опасных и вредных факторов, которые постоянно или случайно, в результате ошибочных или других непредусмотренных ситуаций, временно или постоянно могут присутствовать при производстве работ; оценивает степень опасности их воздействия на организм человека;
- определяет перечень средств индивидуальной и коллективной защиты, необходимых при производстве порученной работы, и обеспечивает ими работников, объяснив правила пользования ими;
- определяет перечень документов, инструкций по эксплуатации и безопасному производству работ, технологические, электрические или другие схемы, чертежи, технические описания и другую документацию, необходимую для производства работ, и обеспечивает ими работников;
- определяет перечень материалов, инструментов и контрольно-измерительных приборов, средств механизации и других приспособлений, применение которых связано с производством работ, и обеспечивает ими работников;
- определяет количественный и квалификационный состав работников для производства порученной работы;
- проводит специальный инструктаж со всеми работниками, оформляет наряд-допуск;
- не допускает к работе лиц, не прошедших обучение, инструктаж, проверку знаний и не имеющих допуск к самостоятельному ведению работ;
- допускает к самостоятельной работе только тех работников, которые присутствовали на получении наряда-допуска на производство работ;
- осуществляет необходимые согласования по установленной форме, организует доставку к месту производства работ и разъясняет работникам их обязанности, перечень, объемы, характер и продолжительность работ, распорядок работы, место и границы производства работ;

- обеспечивает рациональное размещение на рабочих местах машин и механизмов, материалов, запасных частей, инструмента, приспособлений, не допускает загромождения, захламления рабочих мест, проходов и проездов;
- знакомит работников с технологическими, электрическими или другими схемами, чертежами, техническими описаниями и другой документацией, материалами, инструментами и контрольно-измерительными приборами, машинами и механизмами и порядком их взаимодействия, средствами механизации и другими приспособлениями, привлеченными для производства работ, разъясняет правилами и порядок пользования ими;
- разъясняет работникам порядок и правила действия при возникновении чрезвычайных и нештатных ситуаций, опасных или несчастных случаев, правила эвакуации из опасной зоны и оказания первой помощи пострадавшим, правила пользования первичными средствами пожаротушения;
- проверяет наличие и применение работниками спецодежды и спецобуви, средств индивидуальной защиты, средств контроля за безопасностью окружающей производственной среды, предусмотренных правилами, нормами, инструкциями, и осуществляет контроль за правильным использованием их;
- осуществляет работу только в соответствии с полученным нарядом и паспортом работ;
- в установленном порядке осуществляет допуск и приступает к производству работ;
- обеспечивает соблюдение распорядка рабочего дня, трудовой и производственной дисциплины, правил технической эксплуатации и техники безопасности при производстве работ, управлении машинами и механизмами, производстве различных измерений, осмотрах состояния оборудования, зданий и сооружений, перемещениях на различных видах транспорта, ведении технологических процессов, или, в зависимости от характера выполняемых работ, других действий;
- в начале, а также в течение выполнения работы проверяет все рабочие места, осуществляет контроль за воздушной средой, состоянием оборудования, механизмов, приспособлений, ограждений, предохранительных устройств, средств связи и сигнализации, средств противопожарной защиты;

- осуществляет непосредственное руководство работами в наиболее сложных и опасных местах;

- принимает меры по устранению выявленных в течение выполнения работ нарушений и отклонений; в случае невозможности немедленного устранения нарушений сообщает об этом вышестоящему руководству;
- при обнаружении нарушений, угрожающих жизни и здоровью работников, останавливает работы и выводит людей из опасной зоны; ставит в известность вышестоящее руководство;
- при возникновении нештатных ситуаций, в том числе изменений условий и обстоятельств производства работ, болезни или нарушениях работников правил безопасности, проявлении ими некомпетентности при выполнении порученной работы, осуществляет необходимые согласования и корректировки состава и характера работ и перемещения и перестановки работников;
- приостанавливает производство работ при возникновении противоречий с требованиями действующих нормативных документов или возникновении угрозы безопасности работников;
- приостанавливает производство работ при обнаружении неисправностей оборудования, зданий и сооружений, машин и механизмов, инструментов и контрольно-измерительных приборов, неисправностей или отсутствии спецодежды и номенклатурных средств индивидуальной или коллективной защиты, в тех случаях, если такой отказ не создает угрозу безопасности работников;
- после визуального осмотра или – в зависимости от характера и категории работ – инструментальных замеров или соответствующих испытаний констатирует завершение работ, осуществляет документальное оформление завершения работ, информирует соответствующие службы и должностные лица и осуществляет эвакуацию работников с места производства работ;
- показывает личный пример и высокую компетентность в безусловном соблюдении требований охраны труда и безопасности производства.
11 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, в том числе его оповещение и эвакуация (при необходимости)

Работы выполняются на участке, огороженным защитным ограждением, препятствующим проникновению людей, не участвующих в технологическом процессе. По периметру ограждения участка строительных работ устанавливаются прожекторы освещения для устранения травмоопасных ситуаций в случае возможного перемещения по участку в темное время суток. На участке устанавливается  план пожарной защиты и пожарный щит с немеханизированным инструментом и инвентарем в качестве первичных средств пожаротушения. На участке размещаются знаки предупреждения об опасной зоне. 
Рекомендации по обеспечению антитеррористической защиты на момент строительства:

-ограждение участка с установкой по верху колючей проволоки;

-круглосуточная охрана площадки строительства с размещением поста охраны и наличия средств связи с экстренными службами.

12 Описание решений по вывозу и утилизации отходов

Строительный мусор после демонтажа в зависимости от его вида должен соответствующим образом перерабатываться и утилизироваться. Неубранный с объекта строительный мусор загромождает строительную площадку, проходы, проезды. 
Строительный мусор от разборки зданий и сооружений должен своевременно вывозиться в специально отведенные для утилизации места. 

По завершению строительно-монтажных работ с территории строительной площадки должны быть убраны временные здания и сооружения, оставшиеся материалы и конструкции. 

13 Перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного участка (при необходимости)

В проекте предусматриваются мероприятия по благоустройству земельного участка, с созданием малых архитектурных форм в виде лавочек, клумб, цветников, спортивных игровых площадок. Проектом предусматривается устройство ограждения территории и мусорных контейнеров. 
14 Сведения об остающихся после демонтажа в земле и в водных объектах коммуникациях, конструкциях и сооружениях; сведения о наличии разрешений органов государственного надзора на сохранение таких коммуникаций, конструкций и сооружений в земле и в водных объектах в случаях, когда наличие такого разрешения предусмотрено законодательством Российской Федерации

Все подземные сооружения и конструкции находящиеся на территории строительной площадки полностью извлекаются из земли. 

15 Сведения о наличии согласования с соответствующими органами, в том числе органами государственного надзора, технических решений по демонтажу объекта путем взрыва, сжигания или иным потенциально опасным методом, перечень дополнительных мер по безопасности при использовании потенциально опасных методов сноса

ПОД не предусматривает производство демонтажных работ путем взрыва, сжигания или иным потенциально опасным путем. Работы осуществляются ручным способом. 

16 Нормативно-технические документы

1. СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства»

2. МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ

3. СНиП 3.01.01-85*. Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства 

4. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

5. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

6. СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда в проектах организации строительства и проектах производства работ

7.  СП 45.133302012 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты»
8. СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции

9. ПБ 10-382-00. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов

10. СП 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ

11. СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения
12. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»
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