	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА

№п/п

Наименование отдельных зданий, сооружений или видов работ

Полная сметная стоимость (капитальные вложения), в тыс. руб

В том числе объем строительно-монтажных работ, в тыс. руб

Распределение капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ по годам

2015

1

Подготовительные работы
95,663

95,663

95,663

95,663

2

Ограждение территории

546,496

546,496

546,496

546,496

3

Наружное водоотведение

124,748

124,748

124,748

124,748

4

Наружнее электроосвещение

16,006

16,006

16,006

16,006

5

Тепловая сеть и система ОДК

115,175

115,175

115,175
115,175
6

Водоотводные лотки

48,369

48,369

48,369

48,369

7

Малые архитектурные формы

235,364

235,364

235,364

235,364

8

Озеленение территории

257,252

257,252

257,252

257,252

9

Благоустройство территории


1669,705

1669,705

1669,705

1669,705

10

ИТОГО:

3108,778

3108,778

3108,778
3108,778
Примечания:

1. Календарный план составлен в ценах по состоянию 2000 г.

2. По завершении выполнения всех работ объект подлежит сдаче приемочной комиссии в соответствии со СНиП 3.01.04-87;

3. Распределение капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ дается в виде дроби: в числителе - объем капитальных вложений, в знаменателе - объем строительно-монтажных работ.
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