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Пояснительная записка
1. Характеристика района по месту расположения объекта строительства, характеристика земельного участка.

Проект организации строительства выполнен на основании следующих документов:

- чертежей раздела АР, КР;

- топографического плана, выполненного в 2014г.;

- проекта земельного участка (ПЗУ).

- Градплан земельного участка
Участок строительства 5-ти этажного 90 - квартирного жилого дома (поз. 19) расположен на территории жилого микрорайона.

Площадь земельного участка, отведенного под строительство проектируемого жилого дома составляет 2987,2м2.

Участок строительства  имеет  форму угла и граничит:

– с севера участок, предназначенный под строительство 5-ти этажных 90-ти квартирных жилых домов, далее участки индивидуальной жилой застройки;

с юга, востока и запада - свободной территорией, предназначенной для дальнейшего развития жилого микрорайона.

Площадка строительства проектируемого жилого дома свободна от застройки.

Рельеф участка относительно спокойный, с общим уклоном в северо-восточном направлении. Перепад отметок по площадке строительства достигает 3,17м: от 104,65м до 101,48м.

Согласно инженерно-геологическим изысканиям на участке согласно ГОСТ 25100-2011 выделено 3 инженерно-геологических элемента:

Инженерно-геологический элемент 1 - суглинок желто-бурый, консистенция суг​линков при природной влажности твердая (показатель текучести - «-0,26,72»), по нормативному значению числа пластичности (16%) - тяжёлый, пылеватый (содержание песчаных частиц составляет - 25,92%). Плотность колеблется в пределах от 1,73 до 1,83 г/см³ (нормативное значение -1,78г/см³), природная влажность составляет 16,20-21,80% (нормативное значение -19,0%). Пористость грунта - 44,50% (нормативное значение) при коэффициенте пористости - 0,803.

                     Модуль деформации с учетом корректировочного коэффициента "mk" составляет:

при естественной влажности - 21 МПа (нормативное значение),

в водонасыщенном состоянии - 12МПа (нормативное значение),

удельное сцепление - 23 кПа (нормативное значение),
угол внутреннего трения - 20°(нормативное значение).

- По результатам компрессионных испытаний (прил.5.6.) суглинки ИГЭ-1 проявили просадочные свойства (см. пункт 3.6.) .

Инженерно-геологический элемент 2 - глина красно-бурая, твердой консистенции (показатель текучести - «-0,28%»), по нормативному значению числа пластичности (20%) - легкая, пылеватая (содержание песчаных частиц составляет - 22,04%). Плот​ность колеблется в пределах от 1,89 до 1,98г/см³ (нормативное значение - 1,93г/см³), природная влажность составляет 18,30-22,30% (нормативное значение - 22, 20%). Пористость грунта - 40, 91(нормативное значение), при коэффициенте порис​тости - 0,693% (нормативное значение), свободное набухание -0,027д.е.

Модуль деформации с учетом корректировочного коэффициента ”mk" составляет:

в водонасыщенном состоянии - 18МПа (нормативное значение),

удельное сцепление - 32кПа (нормативное значение),

угол внутреннего трения - 19°(нормативное значение).

Глины ИГЭ-2 просадочными и набухающими свойствами не обладают.

Инженерно-геологический элемент 3 - глина серо-зеленая - продукт выветривания песчано-глинистых сланцев, твердой консистенции (показатель текучести - «-0,22%»), по нормативному значению числа пластичности (21,24%) - легкая, пылеватая (содержа​ние песчаных частиц составляет - 19,60%). Плотность колеблется в пределах от 1,93 до 1,99г/см³ (нормативное значение - 1,96г/см³), природная влажность составляет 17,90-26,10% (нормативное значение - 21,50%). Пористость грунта - 4 0,8%(норматив​ное значение), при коэффициенте пористости - 0,690% (нормативное значение), сво​бодное набухание -0,02д.е.

Модуль деформации с учетом корректировочного коэффициента "mk" составляет:

в водонасыщенном состоянии - 18МПа (нормативное значение),

удельное сцепление - ЗЗкПа (нормативное значение),

угол внутреннего трения - 19°(нормативное значение).

Глины ИГЭ-3 просадочными и набухающими свойствами не обладают.

    Конструктивные характеристики:

Наружные стены – красный керамический кирпич толщиной 560мм.

Фундаменты - ленточные из железобетонных фундаментных блоков ФБС.
Перекрытия - ж/б. многопустотные плиты. 

Внутренние стены – полнотелый керамический кирпич толщиной 380мм. 

Кровля – плоская рулонная из пароизоляционных, теплоизоляционных и гидроизоляционных  материалов.
За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа здания.

Проект строительства 5-ти этажного жилого дома включает следующие мероприятия:

1. Устройство свайного основания под несущие конструкции дома ленточных фундаментов;

2. Устройство подземной и надземной части здания.

Инженерные сети:

В доме запроектированы следующие системы водоснабжения:

- хозяйственно-питьевой водопровод

  - водопровод горячей воды от индивидуальных (поквартирных) котлов, работающих на газообразном топливе.

Источником холодного водоснабжения согласно техническим условиям  является городской магистральный водовод диаметром 500мм.  Давление  в точке врезки составляет 2 - 3атм.

Подземный газопровод низкого давления выполняется из полиэтиленовых труб ПЭ 80 газ SDR11 - 160х14,6 по ГОСТ Р 50838-2009 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8.

 Надземный газопровод низкого давления запроектирован по фасадам  жилого дома из труб Ø 102х3,5 мм  ГОСТ 10704-91/ В 10 10705-80.

Ввод газопровода в кухни жилого дома осуществляется трубопроводом 

Ø 32х3,2 по ГОСТ 3262-75*. На каждом вводе газопровода предусмотрено отключающее устройство.
2. Оценка развитости транспортной инфраструктуры.

Въезд автотранспорта на территорию стройплощадки предусмотрен со стороны проспекта,  имеющей твердое асфальтобетонное покрытие.

Подъезд автотранспорта до строительной площадки осуществляется с пр-та.
Подъездные автодороги находятся в удовлетворительном состоянии и обеспечивают беспрепятственную доставку строительных материалов и конструкций, а также вывоз строительного мусора с объекта строительства автотранспортом в сроки, заложенные календарным планом.

Данным проектом предполагается устройство временных автомобильных дорог на территории стройплощадки для движения техники, и подвоза стройматериалов. Покрытие временных дорог предусмотреть щебеночное.
Все строительно-монтажные работы выполняются в пределах границ отвода земельного участка.

Для выполнения работ по доставке строительных материалов и конструкций, а также для вывоза строительного мусора требуется установка дорожных знаков и указателей согласно проекту (см. лист 1).

В соответствии с расчетом потребности в строительных машинах, механизмах и транспортных средствах, для доставки строительных материалов и конструкций, а также для вывоза строительного мусора, предполагается использовать автосамосвалы и бортовые автомобили с грузоподъемностью 4-7 тн (ЗИЛ, МАЗ, КАМАЗ).
3. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства.

Обеспечение выполняемых работ рабочими кадрами осуществляется за счет строительной организации, выигравшей тендер на производство работ.

В соответствии с расчетом потребности в строительных кадрах для выполнения работ, численность рабочих на стройплощадке не будет превышать 35 человек в наиболее многочисленную смену.

4. Перечень мероприятий по привлечению квалифицированных специалистов для осуществления строительства.

Выполнение отдельных видов работ осуществляется подрядными организациями, имеющими допуски СРО на данный вид работ и необходимое количество квалифицированных специалистов. Выбор подрядной организации осуществляется на основании тендера.

В соответствии с приказом Минрегиона № 624 организация, выполняющая работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, обязана иметь свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (свидетельство СРО), в том числе:

1. Подготовительные работы;

2. Свайные работы. Закрепление грунтов:
2.1. Устройство грунтовых набивных свай;

3. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций:

3.1. Опалубочные  работы;

3.2. Арматурные работы;

3.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;

4. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций:

4.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений;

4.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий, в том числе балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок;

5. Работы по устройству каменных конструкций:

6. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов):

6.1. Устройство оклеечной изоляции.

6.2. Огрунтовка и окраска металлоконструкций

6.2. Антисептирование деревянных конструкций.
7. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений.

7.1. Устройство системы газоснабжения

8.  Устройство наружных инженерных сетей.

8.1. Устройство наружных сетей водопровода

8.2. Устройство наружных сетей канализации
8.3. Устройство наружных сетей газоснабжения
5. Особенности проведения работ в условиях действующего предприятия.

В данном проекте не рассматривается.

6. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки.

Строительство 5-ти этажного жилого дома осуществляется в городской застройке без стесненных условий. 

Все монтажные работы в настоящем проекте принято производить с использованием грузоподъемных механизмов и средств малой механизации, грузовых строительных машин.

Доставка материалов и оборудования выполняется грузовым транспортом типа «КАМАЗ». Подъезды к зданию осуществляются по территории микрорайона №3. Все погрузочно-разгрузочные работы выполняются на стройплощадке в местах указанных на стройгенпланах в пределах границ отвода земельного участка, см. лист 1.


Прилегающая территория в местах стоянки автотранспорта имеет щебеночное покрытие. Все монтажные работы в настоящем проекте принято производить с применением средств большой и малой механизации. При устройстве свайного основания, подземной и надземной частей здания в качестве основного монтажного механизма принимается башенный кран КБ-308 Lстр=25,0м.

При монтажных работах с помощью башенного крана возникают опасные зоны.

Для обеспечения безопасности при выполнении работ по подъему и перемещению ж/б панелей, мелкоштучных  стройматериалов движение рабочих в пределах опасной зоны на время подъема запретить. 

Расчет опасных зон при работе крана

Величина отлета груза при падении предметов со здания принята 5,0 м согласно таблице 3 РД-11-06-2007. 

Расчет границы опасной зоны при перемещении грузов краном на монтажную высоту:

Высота подъема груза





                 12,90 м

Максимальная величина отлета груза по СНиП 12-03-2001     
      5,0 м

Максимальный габарит перемещаемого груза


      6,0 м

Половина минимального габарита перемещаемого груза                     1,5 м

Величина опасной зоны (5,0 + 6,0 +1,5)



                12,5 м

Величина отлета груза при его падении при перемещении краном на площадке складирования принята 5,0 м согласно таблице 3 РД-11-06-2007.

7. Обоснование принятой организационно-технологической схемы.

Принятая в ПОС технология, организация и последовательность выполнения работ обеспечивают соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения работ.

Очередность выполнения работ,  лежащих на критическом пути:

1. Вертикальная планировка;

2. Устройство свайного поля;

3. Разработка грунта в котловане

4. Устройство железобетонного ленточного фундамента;

5. Устройство подземной части здания;

6. Устройство надземной части здания;
7. Устройство кровельного гидроизоляционного покрытия;

8. Монтаж систем внутреннего отопления и вентиляции;

9. Монтаж системы внутреннего электро- , газо- и водоснабжения;

10. Прокладка наружных сетей водопровода, канализации, газоснабжения

11. Внутренняя отделка помещений.

12. Отделка фасадов здания;

13. Благоустройство прилегающей территории;

Все монтажные работы в настоящем проекте принято производить с использованием грузоподъемных механизмов и средств малой механизации, грузовых строительных машин.

Работы производить в теплое время года при температуре наружного воздуха не ниже +5°С. Мероприятия по производству работ в зимний период в данном проекте не рассматриваются.

8. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций

Перечень исполнительной документации

Приемка геодезической разбивочной основы

1. Акт приемки геодезической разбивочной основы

2. Акт на разбивку осей здания на местности

3. Акт сдачи разбивки осей корпуса

Исполнительные  геодезические схемы
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Монтаж систем газоснабжения

48. Протокол механических испытаний сварных стыков стального (полиэтиленового) газопровода;

Прочие документы

49. Акт приемки фасадов здания;

50. Акт приемки благоустройства;

51. Протокол испытаний на радиационную безопасность;

52. Протокол измерения шума;

53. Справка проектно-инвентаризационного бюро (технико- экономические показатели).

9. Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных объектов.

ПОС принято работы выполнить в два технологических периода:

- подготовительный;

- основной.
9.1. Подготовительный период.

Подготовительный период предусматривается выполнение следующих работ:

· спланировать рельеф на стройплощадке согласно проекта ПЗУ на 100мм ниже проектных отметок;

· выполнить устройство инженерных коммуникаций согласно схеме, см. лист П-1;

· выполнить устройство временных дорог согласно стройгенплану подготовительного периода;

· организовать бытовые помещения согласно листу 1. Количество бытовых помещений определено расчетом, в том числе: помещение для линейных и ИТР, гардеробные, красный уголок, умывальные, душевые, сушилки для одежды, туалет; 

· для обеспечения пожарной безопасности рядом с бытовыми помещениями установить пожарный щит с минимальным набором пожарного инструмента;

· выполнить временное ограждение стройплощадки высотой 2,0 м по ГОСТ 23407-78 по границам отвода земельного участка согласно листу 1;

· выполнить устройство  двух распашных ворот в месте указанном на стройгенплане;

· подготовить к работе необходимый инвентарь, приспособления и механизмы, а также временные площадки складирования материалов;

· завести стройматериалы в необходимом количестве на площадку;


выполнить временное энерго- и водоснабжение от существующих сетей 
согласно ТУ ШМЭС. Потребное количество электроэнергии и водоснабжения определено расчетами; Установить силовой шкаф с прибором учета, и отдельный рубильник освещения;

- при въезде на территорию стройплощадки установить информационный щит, а также строительные знаки безопасности (знаки № 3, код W06, знак №2, код Р21), предупреждающие о работе крана: «Осторожно! Работает кран», знаки, ограничивающие скорость движения автотранспорта;

Складирование материалов должно производиться в местах, определенных данным проектом.
Материалы, изделия, конструкции при складировании на строительной площадке и рабочих местах должны укладываться следующим образом:

- бетонные блоки в пакетах на поддонах - не более чем в два яруса, в контейнерах – в один ярус, без контейнеров - высотой не более 1,7 м;

- кирпич – в пакетах на паллетах – не более чем в два яруса высотой не более 1,7м;

- плиты перекрытия - горизонтально на деревянных подкладках и с прокладками между плитами. Высота штабеля - не более 2,5 м;

- пакеты арматуры - горизонтально на деревянных подкладках и с прокладками между пакетами, подкладки в штабеле необходимо размещать по одной вертикали;

Складирование других материалов, конструкций и изделий следует осуществлять согласно требованиям стандартов и технических условий на них.

Каждый элемент должен опираться на две инвентарные подкладки. Подкладки в штабеле складируемых материалов следует располагать в одной вертикальной плоскости. В качестве подкладок (под нижний ряд) рекомендуется применять пиломатериалы сечением 150x150 или 200x200 мм, либо бревна, опиленные с двух сторон. Прокладки должны иметь сечение не менее 100x100 мм и быть выше монтажных петель не менее, чем на 20 мм. Концы прокладок должны выступать за края изделия не менее, чем на 50 мм.

Зазоры между штабелями материалов и конструкций в одном ряду на площадке должны быть не менее 20 см. Ширина прохода между рядами штабелей должна быть не менее 1,0 м.

9.2.
Основной период.

Строительно-монтажные работы основного периода начинаются после завершения работ подготовительного периода.

Работы следует выполнять в соответствии с правилами производства и приемки строительно-монтажных работ и соблюдением технологии строительного производства, изложенными в соответствующих главах СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

Фронт работ по возведению конструкций  жилого дома разделен на технологические этапы строительства:

1-й технологический этап – устройство свайного основания под фундаменты;

2-й технологический этап– устройство подземной и надземной частей здания.

Работы первого этапа строительства условно разделены на участки, каждый в свою очередь делится на захватки:

1-й участок – 1-я захватка –в осях «1-7» / «М-С»;



   - 2-я захватка –в осях «4-13» / «А-Л»;

2-й участок – 1-я захватка – в осях «14-22» / «А-Ж».

Строительные работы начинаются с разработки котлована под жилой дом. Разработка ведется до проектной отметки  низа котлована с абсолютными отметками 100,99, 101,59, 101,89 и 102,19. После чего приступают к устройству свайного поля на 1-й захватке 1-го участка. После выполнения половины свайного поля 1-й захватки, приступают к доработке котлована и устройству свайного поля 2-го участка. 

Бурение скважин и набивка грунта осуществляется тяжелыми буровыми установками типа ЛБУ-50, УГБ-50М на базе автомобилей КАМАЗ, УРАЛ или ЗИЛ-131. Набивку грунтовых свай  в ряду  необходимо  осуществлять через одну, после чего изготавливаются пропущенные.

 По окончанию 1-й и последующей захватки свайного поля, выполняют устройство монолитного ж/б ленточного фундамента на данной захватке.

Комплекс работ по устройству подземной и надземной части здания с помощью башенного крана включает:

· монтаж сборных железобетонных конструкций подземной части здания;

· монтаж сборных железобетонных конструкций перекрытия надземной части здания.

К монтажу внутренних инженерных систем, устройству заполнений оконных и дверных проемов разрешается  приступать при разрыве между монтажными горизонтами не менее трех этажей.

На заключительном этапе строительства выполняется наружная и внутренняя отделка здания,  благоустройство прилегающей территории.

В состав работ, выполняемых в основной период при строительстве жилых домов, входит:
1. Устройство свайного поля;

2. Устройство железобетонного ленточного фундамента;

3. Устройство монолитного ж/б пояса;

4. Устройство подземной части здания;

5. Устройство надземной части здания;

6. Устройство кровельного гидроизоляционного покрытия;

7. Монтаж систем внутреннего отопления и вентиляции;

8. Монтаж системы внутреннего электро- , газо- и водоснабжения;

9. Внутренняя отделка помещений.

10. Отделка фасадов здания;

11. Благоустройство прилегающей территории;

Устройство свайного поля, в т. ч.:

· Отрывка котлована; 

· Устройство свайного поля;

Устройство железобетонного ленточного фундамента, в т.ч.:

· Устройство фундаментов из блоков ФБ;

· Устройство гидроизоляции фундаментов.

Устройство подземной части здания, в т. ч.:

· Монтаж бетонных блоков тех. подполья;

· Монтаж плит перекрытий над тех. подпольем

· Теплоизоляция наружных стен здания.

Устройство надземной части здания, в т. ч.:

· Монтаж Кладка наружных и внутренних кирпичных стен;

· Устройство монолитного ж/б пояса;

· Монтаж плит перекрытий;
· Устройство кровельного гидроизоляционного покрытия;

· Монтаж систем внутреннего отопления и вентиляции;

· Монтаж системы внутреннего электро- , газо- и водоснабжения;

· Внутренняя отделка помещений.

Отделка фасадов здания, в т.ч.:

· штукатурные работы.

Благоустройство прилегающей территории;

· устройство отмостки с водоотводящими мероприятиями;

· устройство асфальтного покрытия;

· устройство покрытия из плитки тротуарной;

· озеленение территории.

9.3.
Технология выполнения отдельных видов работ.

Все работы по строительству жилого дома выполнять в соответствии с правилами производства и приемки строительно-монтажных работ и с соблюдением технологии строительного производства.

Геодезические работы.

До начала выполнения работ производят разбивку основных осей здания с закреплением на местности. 

Создание геодезической разбивочной основы включает:

-
построение разбивочной сети строительной площадки;

-
вынос в натуру основных или главных осей здания (в дальнейшем - разбивочных осей);

-
построение внешней разбивочной сети здания;

-
вынос в натуру внеплощадочных линейных сооружений.

Создание геодезической разбивочной основы входит в функции заказчика, который должен передать геодезическую разбивочную основу не менее чем за 10 рабочих дней до начала выполнения работ основного периода, в том числе:

-
знаки разбивочной сети строительной площадки;

-
плановые (осевые) знаки внешней разбивочной сети, а при отсутствии - знаки, используемые для закрепления разбивочных осей, с оформлением акта на разбивку осей и схемы закрепления осей;

-
нивелирные реперы, заложенные у возводимого здания и вдоль инженерных сетей;

-
каталоги координат, высот и абрисы всех пунктов геодезической основы.

В процессе возведения здания должен вестись непрерывно геодезический контроль точности геометрических параметров. Он является обязательной составной частью производственного контроля.

плане и по высоте. Плановое положение опалубки проверяется путем промера расстояний стальной рулеткой от основных осей до внутренней поверхности щитов

 опалубки. Высотное положение опалубки проверяется нивелированием. Вертикальность опалубки проверяется отвесом. Плановое и высотное положение арматуры и закладных деталей контролируется промером рулеткой или рейкой относительно щитов опалубки, нижних и верхних монтажных плоскостей.
Земляные работы.

До начала земляных работ необходимо нанести и закрепить на местности оси зданий, с составлением акта, со схемой разбивки и привязки к опорной геодезической сети.

В качестве основного механизма для устройства котлована применяется экскаваторы типа ЭО 3322А, с емкостью ковша 0,65 м3 ,  глубина копания 1,0-3,0 м. 

Механизированная разработка грунта котлована  1-й захватки выполняется до абсолютной отметки 101,09м, с недоработкой 100 мм, далее выполняется ручная доработка грунта до абсолютной отметки 100,99м, с устройством пандуса для съезда автотранспорта.

Механизированная разработка грунта котлована 2-й захватки выполняется до абсолютной отметки 101,69м, с недоработкой 100 мм, далее выполняется ручная доработка грунта до абсолютной отметки 101,59м, с устройством пандуса для съезда автотранспорта.

Механизированная разработка грунта котлована  3-й захватки выполняется до абсолютной отметки 101,99 и 102,29м, с недоработкой 100 мм, далее выполняется ручная доработка грунта до абсолютной отметки 101,89 и 102,19м, с устройством пандуса для съезда автотранспорта.

При появлении в котловане подземных или атмосферных вод необходимо организовать водопонижение открытым водоотливом с установкой в зумпфах водооткачивающих насосов типа «Гном».

Пандус выполнить с уклоном 15о.

Разработка грунта котлованов выполняется одновременно на оба технологических этапа.

Устройство свайного основания.

Устройство свайного основания должно осуществляться организацией, имеющей лицензию на выполнение данного вида работ.

До начала производства свайных работ должны быть выполнены следующие подготовительные мероприятия:

· завоз и складирование необходимого количества местного суглинка;

· предусмотреть накрытие грунта полиэтиленовой пленки от пересыхания;

· разбивка осей свайного поля.

           Работы по устройству свайного основания ведутся по участкам. Каждый участок в свою очередь делится на захватки:

 1-я захватка –в осях «1-7» / «М-С»;

 2-я захватка –в осях «1-13» / «А-Л»;

 3-я захватка – в осях «14-22» / «А-Ж».

Сваи уплотняются на глубину 4,5м. Общее количество свай – 2587 шт.
Если перед набивкой свай грунт окажется пере​увлажнённым, то его необходимо высушить, а пересушенный - увлаж​нить до оптимальной влажности.

Бурение скважин и набивка грунта осуществляется тяжелыми буровыми установками типа ЛБУ-50, УГБ-50М на базе автомобилей КАМАЗ, УРАЛ или ЗИЛ-131. Набивку грунтовых свай  в ряду  необходимо  осуществлять через одну, после чего изготавливаются пропущенные.

Буровой станок устанавливается на точку бурения и производится бурение скважины шнеками диаметром 180 мм на проектную глубину. После достижения заданной глубины на шнековую колонну передаётся обратное вращение, при котором происходит перемещение выбуренного грунтового материа​ла сверху вниз, к
забою скважины и втрамбовывание его в забой. Одновременно сверху, в устье скважины, на буровой снаряд подаётся грунтовый материал. Вра​щающиеся в обратную сторону шнеки перемещают подаваемый грунт сверху вниз, к забою скважины, где и происходит втрамбовывание грунта с вытеснением его за пределы скважины. Сначала втрамбовывается выбуренный, а затем дополнительно определенный объём грунта. По опыту работ, после достижения плотности скелета 1,70...1,75 г/см3 в теле сваи, наступает момент подъема (выталкивания) колонны шнеков и бурового станка весом более 6 тонн. 

Одновременно с образованием в скважине грунтовой сваи происходит уплот​нение околоскважинного пространства на расстоянии до 0,6м от центра скважины до плотности скелета сухого грунта, как правило, не менее 1,65 г/см3.

Создание грунтовой сваи и уплотнение околосвайного пространства завершается полным выталкиванием шнековой колонны.

Монтаж сборных железобетонных элементов.

При монтаже конструкций необходимо соблюдать следующие требования:

· монтаж конструкций каждого следующего этажа производить только после окончания электросварочных работ по постоянному закреплению смонтированных конструкций предыдущего этажа и всех работ по бетонированию и замоноличиванию узлов и монолитных участков;

· подготовку конструкций для монтажа (обмеры, очистку изделий и закладных деталей от бетона, грязи, наледи и снега) производить внизу на складе до их подъема на этажи;

· монтажники должны применять средства индивидуальной защиты (перчатки, строительные каски, монтажные пояса);

· установленные в проектное положение элементы (конструкции) закреплять постоянно или временно при помощи специальных приспособлений. Расстроповка элементов до их надежного закрепления запрещается;

· все проемы в перекрытии и на лестничных площадках закрывать инвентарными щитами;

запрещается выполнять строительно-монтажные работы, связанные с нахождением людей, по одной вертикали на этажах, над которыми производится перемещение, установка или временное закрепление элементов и конструкций зданий.
Монтаж каждого вышележащего этажа можно начинать только после окончательного закрепления конструкций нижележащего этажа и по достижении бетоном и раствором в стыках прочности 50% от проектной, либо иной по согласованию с авторами проекта.

Процесс монтажа сборных элементов состоит из следующих операций:

· подготовка места для установки элемента;

· подготовка элемента к монтажу (очистка от грязи, наледи);

· строповка элемента;

· транспортирование (подача) элемента к месту установки;

· приемка элемента на рабочем месте и его наведение на принятые ориентиры;

· установка (укладка) элемента, включающая его посадку, временное закрепление и приведение в проектное положение (выверка). Элементы, для которых временное крепление не предусматривается (монтаж на весу), крепятся сразу постоянно;

· расстроповка элемента;

· постоянное закрепление элемента (выполнение проектных соединений).

Перед началом монтажа конструкций на каждом этаже необходимо:

· закончить установку сборных элементов нижележащего этажа с устройством постоянных креплений, предусмотренных проектом;

· составить исполнительную схему расположения смонтированных конструкций и сдать их по акту авторскому и техническому надзору;

· перенести основные разбивочные оси на перекрытие, определить монтажный горизонт.

При монтаже элементов необходимо соблюдать следующие правила:

· строповка элементов должна обеспечивать их подъем и подачу к месту монтажа в положении, максимально близком к проектному. Схема строповки и технология безопасного перемещения конструкций определяется проектом производства работ краном;

· установку элементов производят на слой раствора. Раствор, схватывание которого началось, укладывать в швы запрещается. Элементы, смещенные из проектного положения, должны быть демонтированы. Способ демонтажа определяется прорабом;

· не разрешается освобождать устанавливаемый элемент от крюка монтажного крана до надежного временного или постоянного его закрепления;

· освобождать установленные элементы от временных креплений можно только после постоянного их закрепления, предусмотренного рабочими чертежами;

· до начала устройства постоянных креплений необходимо проверить правильность положения смонтированных конструкций и соединяемых закладных деталей. Соединения элементов конструкций должны выполняться в строгом соответствии с рабочими чертежами и технологическими картами. Вносить какие-либо изменения в конструкцию узлов соединений, а также применять накладки, прокладки или вставки, не предусмотренные чертежами, без предварительного согласования с проектной организацией не разрешается;

· смонтированные конструкции, сварные и другие соединения, а также замоноличенные стыки должны сдаваться по акту представителю заказчика (технического надзора).

10. Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях.

При выполнении расчётов потребности строительства в кадрах по основным категориям определяем следующие показатели:    

   1. Среднемесячная выработка в ценах 2001 г. составит:  

             СМР  в ценах 2001 г. (руб.)                            19247352

  ------------------------------------------------------------  =  ------------- = 1660,39(руб./см.) 

    Нормативная трудоёмкость объекта (чел. дн.)         11592                                   

2.  Расчет потребности строительства в кадрах:

                                                         СМР (квартал)        6415784   

 Трудоёмкость объекта (рас.) = ------------------------ = ---------------- =3864(чел. дн.)  

                                                  Дневная выработка         1660,39

                                           Трудоёмкость объекта (расчётная)               3864                         
Количество рабочих = ------------------------------------------------------- = -------- =42     

                                              Продолж-сть строит-ва в днях (за кв)         92

Принимаем общее количество рабочих 42 человека.

Потребность строительства в кадрах представляем в следующей форме:

Обоснование потребности строительства в кадрах.

Потребность строительства в кадрах определяют на основе трудоемкости основных строительно-монтажных работ находящихся на критическом пути.

	Объекты капитального строительства
	Категория работающих, %

	
	Рабочие
	ИТР
	Служащие
	МОП и охрана

	Производственного назначения
	83,9
	11
	3,6
	1,5

	Непроизводственного назначения
	84,5
	11
	3,2
	1,3


Численность работников, занятых на строительно-монтажных работах, определена в соответствии с трудоемкостью

	Наименование показателей
	Ед. изм
	Количество

	Численность работающих,
	чел.
	50

	в том числе:
	
	

	рабочие (84,5%)
	чел.
	42

	ИТР (11%)
	чел.
	5

	служащие (3,2%)
	чел.
	1 2

	МОП, охрана (1,3%)
	чел
	1


Примечание:

Обеспечение строительства кадрами осуществляется генподрядной и субподрядной организациями.

Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах.

Потребность строительства в строительных машинах и монтажных кранах определена в соответствии с организационно-технологическими схемами производства работ, а также исходя из физического объема работ, габаритной схемы здания, границ отвода земельного участка. 

Обеспечение потребности строительства в транспорте осуществляется подрядными организациями.

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах
	п/п
	Наименование, тип, марка
	Основные технические параметры
	Количество по годам строительства

	
	
	
	1

	1
	Буровая установка 

ЛБУ-50
	Диаметр-до 500мм, глубина 50м
	3

	2
	Башенный кран 

КБМ-401П
	Грузоп.-10тн, вылет – 35м
	1

	3
	Автобетоносмеситель

СБ-92-1А
	Ёмкость -5м3
	1

	4
	Экскаватор одноковшовый 

ЭО-3322А
	Ёмкость ковша -0,65м3
	2

	5
	Компрессоры передвижные

ПКС-3,5А
	Давление -7ат
	2

	6
	Вибратор ИВ-108
	Мощн.-0,55квт
	3

	7
	Штукатурная станция

СО-114
	Производ. -4,8м3/час
	1

	8
	Малярная станция

СО-115
	Мощн.-35квт, давление-2ат
	1

	9
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500А
	Мощн. -5квт
	2

	10
	Аппараты для газовой сварки и резки
	
	2

	11
	Установка для сварки ручной дуговой

ТД-500
	Мощн. -32квт
	2

	12
	Пилы электрические дисковые

ИЭ-5107
	Мощн. -1,15квт
	4

	13
	Машина шлифовальная
	Мощн.-0,6квт
	2

	14
	Дрель электрическая
	Мощн.-0,6квт
	4

	15
	Ручной каток
	Вес -120кг
	2

	16
	Электротрамбовка

ИЭ-4505
	Мощн.-3квт
	2

	17
	Электроперфоратор
	Мощн.-1,5квт
	4

	18
	Растворосмеситель 

СО-23 В
	Мощн.-1,5квт
	1

	Автотранспортные средства

	19
	Автосамосвалы

КАМАЗ-5511
	Грузоподъём.-10тн
	4

	20
	Автомобили бортовые

ГАЗ-53
	Грузоподъём.-4тн
	4


Обоснование потребности в электрической энергии, воде, сжатом воздухе.

Потребность в электроэнергии.

Потребность в электроэнергии, кВа, определяется на период выполнения максимального объема строительно-монтажных работ по формуле, приведенной в МДС 12-46.2008:
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 - коэффициент потери мощности в сети;
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- сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (башенный кран, отбойные молотки, машины сверлильные, дисковая пила);
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 - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения);
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- то же, для наружного освещения объектов и территорий;
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- то же, для сварочных трансформаторов.

Обеспечение потребности в электроэнергии предусматривается от существующих сетей. Точка подключения определяется на месте.

Определение мощности электропотребителей.

	Наименование
	Тип, марка
	Количество
	Установленная мощность, кВт

	
	
	
	ед.
	всех

	Башенный кран
	КБМ-401П
	1
	52,6
	52,6

	Аппаратура для дуговой сварки
	ТД-500
	2
	32,0
	64,0

	Преобразователи сварочные
	
	2
	5,0
	10,0

	Электротрамбовки
	ИЭ-4505
	2
	3,0
	6,0

	Пила дисковая
	ИЭ-5107
	4
	1,15
	4,60

	Поверхностный вибратор
	ИВ-56
	3
	1,5
	4,50

	Штукатурная станция
	СО-114
	1
	35,0
	35,0

	Малярная станция
	СО-115
	1
	35,0
	35,0

	Дрель электрическая
	
	4
	0,6
	2,4

	Шлифовальная машина
	
	2
	0,6
	1,2

	Растворосмеситель
	СО-23 В
	1
	1,5
	1,5

	Освещение рабочих мест
	РСП05-400
	5
	1,0
	5,0

	Освещение стройплощадки
	ПЗС-35
	7
	1,0
	7,0

	ИТОГО
	228,8
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 Принимаем 175 кВа.

Временное электроснабжение осуществлять от постоянных сетей, расположенных возле дома поз.15.

Потребность в воде.
Потребность в воде определена по методике, приведенной в МДС 12-46.2008. 

Потребность в воде Qтp определяется суммой расхода воды на производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qxоз нужды:

Qтp = Qпр + Qxоз
Расход воды на производственные потребности, л/с: [image: image14.wmf],
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где qп =150л - расход воды на производственного потребителя;

Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;

Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления;

t = 8 ч - число часов в смене;

Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды.

Qпр=1,2х(150х2х1,5)/(3600х8)=0,065 л/с


Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: [image: image15.wmf],
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где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего;

Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену;

Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды;

qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим;

Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр);

t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки;

t = 8 ч - число часов в смене.

Qхоз =((15х35х2,0)/(3600х8))+((30х28)/(60х45))= 0,036+0,311=0,347л/с

Qтр= 0,065+0,347=0,412л/с

Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с.

Потребность в сжатом воздухе.

Потребность в сжатом воздухе определена по методике, приведенной в МДС 12-46.2008. 

Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяется по формуле:



где [image: image16.wmf]å

q

 - общая потребность в воздухе пневмоинструмента;

Кo - коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента - 0,9.

∑q = компрессор – 2 шт расход воздуха на 1 шт 5,0 м3/мин

Q=1,4х3,0х0,9=3,78 м3/мин.

Принимаем расход 4 м3/мин. Обеспечение сжатым воздухом обеспечивается от передвижной компрессорной установки производителя работ.

Обоснование потребности во временных зданиях и сооружениях.

Потребность во временных зданиях определяется путем прямого счета по методике, приведенной в МДС 12-46.2008. 

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения:

Гардеробная: Sтр [image: image17.wmf]7
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Помещение для обогрева рабочих: Sтр [image: image21.wmf]1
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Общая требуемая площадь инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: 

Sтр = 57,12 м2
Туалет: Sтр [image: image22.wmf]3
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= (0,7х42х0,1)х0,7 + (1,4х42х0,1)х0,3 =2,0 +1,76=3,76 м2,

где [image: image23.wmf]ТР

S

- требуемая площадь, м2;

N- общая численность работающих (рабочих) или численность работающих в наиболее многочисленную смену, чел.

0,7 и 1,4 - нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно;

0,7 и 0,3 - коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин соответственно.

Для инвентарных зданий административного назначения:

Sтр = 6х4=24 м2
где [image: image24.wmf]ТР

S

- требуемая площадь, м2;

N- общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее много численную смену.

Место расположения бытовых помещений уточняется по месту и может быть изменено по решению Заказчика.

Потребность во временных инвентарных зданиях.

	Назначение инвентарного здания
	Требуемая площадь, м2

	Гардеробная
	24,5

	Душевая
	15,12

	Умывальная

Сушилка

Помещение для обогрева рабочих
	7,0

7,0

3,5

	Здания административного назначения
	22

	Туалет
	3,76


Место расположения бытовых помещений уточняется по месту и может быть изменено по решению Заказчика.

Потребность во временных инвентарных зданиях.

	Назначение инвентарного здания
	Требуемая площадь, м2
	Полезная площадь инвентарного здания, м2
	Число инвентарных зданий

	Гардеробная
	24,5
	24,0
	1

	Душевая
	15,12
	18,0
	2

	Умывальная

Сушилка

Помещение для обогрева рабочих
	7,0

7,0

3,5
	
	

	Здания административного назначения
	24
	24,0
	1

	Туалет
	3,76
	2,0
	2


11. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования.

Размеры складских площадок принимаются из расчета обеспечения материалами и конструкциями строительной площадки для  бесперебойного возведения каркаса здания в течение пяти дней. 

В настоящем ПОС площадь складов определена в соответствии с рекомендациями по «Расчетным нормативам для составления проектов организации строительства. Часть 1» Изд. 2-е, доп. - М: ЦНИИОМТП. Расчет ведется по укрупненным показателям на 1 млн. рублей годового объема строительно-монтажных работ (в ценах 1969 г.). 

Площадь закрытого неотапливаемого склада для хранения цемента, ваты, сухой штукатурки, метиз, гвоздей, инструмента и т.п. равна:

С,р = (1+29) х 7 х 1,3 х 1,1х0,6 = 180,2кв.м

Площадь открытых складских площадок равна:

· для хранения щебня и гравия Стр = 1,0 х 7 х 1,3 х 1,1 = 10,1 кв.м

· для хранения песка Стр = 1,0 х 7 х 1,3 х 1,1 = 10,1кв.м

· для хранения арматуры Стр=1,3х12х1,3х1,1х0,6=15,6кв.м

· для хранения плит перекрытия Сст= 2,0х10х1,3х1,1х0,7 = 20,0кв.м

· для хранения кирпича и бетонных блоков Сст= 2,0х10х1,3х1,1х0,7 = 20,0кв.м

Полезная площадь складов составила 256,0 кв.м.

12.
 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку конструкций и материалов.

В соответствии со статьей 53 п.4 Градостроительного кодекса РФ, в процессе строительства объекта должен проводиться контроль над выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта строительства.

1.Строительный контроль проводиться в процессе строительства, реконструкции, капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка.

2.Строительный контроль проводиться лицом, осуществляющим строительство. В случае осуществления строительства, реконструкции, капительного ремонта на основании договора строительный контроль проводиться застройщиком или заказчиком. Застройщик или заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации.

3.Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы государственного строительного надзора о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства.

Согласно Постановлению  Российской Федерации от 21 июня 2010 г. №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении  строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» 

Предметом строительного контроля является проверка выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства на соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений.

1. Строительный контроль проводится:

· лицом, осуществляющим строительство (далее - подрядчик);

· застройщиком, заказчиком либо организацией, осуществляющей подготовку проектной документации и привлеченной заказчиком (застройщиком) по договору для осуществления строительного контроля (в части проверки соответствия выполняемых работ проектной документации) (далее - заказчик).

2. Функции строительного контроля вправе осуществлять работники подрядчика и заказчика, на которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению такого контроля.

3. Строительный контроль, осуществляемый подрядчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий:

а) проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строительства (далее соответственно - продукция, входной контроль);

б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;

в) проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства объекта капитального строительства;

г) совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее - скрытые работы), и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

д) приемка законченных видов (этапов) работ;

е) проверка совместно с заказчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регламентов.

4. Строительный контроль, осуществляемый заказчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий:

а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов;

б) проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;

в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов;

г) совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

д) проверка совместно с подрядчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов;

е) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором.

5. Входной контроль осуществляется до момента применения продукции в процессе строительства и включает проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции своими силами или поручить их проведение аккредитованной организации.

В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, ее применение для строительства не допускается.

6. В случае если в ходе проверки соблюдения правил складирования и хранения выявлены нарушения установленных норм и правил, применение продукции, хранившейся с нарушением, для строительства не допускается впредь до подтверждения соответствия показателей ее качества требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

7. В ходе контроля последовательности и состава технологических операций по строительству объектов капитального строительства осуществляется проверка:

соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических операций и их соответствия требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правил, проектной документации, результатам инженерных изысканий, градостроительному плану земельного участка;

соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, а также требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил.

8. До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполнение последующих работ запрещается.

9. В случае если контрольные мероприятия выполняются в соответствии с пунктами 5 и 6 настоящего Положения совместно подрядчиком и заказчиком, подрядчик обеспечивает уведомление заказчика о дате и времени проведения этих мероприятий не позднее чем за 3 рабочих дня.

В случае если заказчик был уведомлен в установленном порядке и не явился для участия в контрольных мероприятиях, подрядчик вправе провести их в отсутствие заказчика.

10. Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путем составления акта. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов. Акты, составленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно подрядчиком и заказчиком, составляются в 2 экземплярах и подписываются их представителями.

В случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 11 настоящего Положения, подрядчик в течение 3 дней после завершения контрольного мероприятия обязан направить заказчику 1 копию акта, составленного по результатам контрольного мероприятия.

Система управления качеством строительной организации представляет собой совокупность соответствующим образом систематизированных элементов организационно-технической и производственной деятельности организации, от которых зависит качество СМР и возводимых зданий и сооружений. 

Система управления качеством охватывает: организационную структуру строительной организации, ответственность и полномочия персонала, его права и обязанности, производственные процессы, контроль, оценку качества возводимых объектов, процессы взаимодействия подразделений организации между собой, поставщиками и заказчиком, ресурсы, выделяемые для обеспечения качества, материально-техническое обеспечение, деятельность организации в период гарантийной ответственности, подготовку персонала, методы управления, направленные на осуществление общего руководства качеством.

Организационной основой системы является создание службы качества, осуществляющей формирование Политики строительной организации в области качества и координацию деятельности всех подразделений, служб с целью успешной реализации этой политики.

План системы управления качеством

	№ 
	Наименование мероприятий 
	Исполнители
	Срок исполнения
	Приме​чание 

	1. Разработка системы

	 
	Издание приказа о разработке системы и создании службы управления качеством 
	Начальник организации 
	  
	  

	 
	Разработка программы технической учебы по вопросам управления качеством 
	Главный инженер, СУК 
	  
	  

	
	Организация технической учебы
	ПТО, ОК, СУК 
	  
	  

	
	Проведение анализа состояния управления качеством 
	СУК 
	  
	  

	5 
	Составление плана мероприятий по повышению качества строительства 
	СУК 
	  
	  

	6 
	Определение состава функций управления качеством, распределение их между подразделениями и должностными лицами 
	СУК 
	  
	  

	7 
	Разработка системы управления качеством:                      - формирование политики в области качества;              - разработка руководства по качеству;                            - разработка стандартов предприятия;                          - разработка др. документов по системе;                       - размножение документов 
	СУК                     Начальник организации       СУК, подразделения, отделы 
	
	  

	8 
	Реорганизация структуры организации с разработкой должностных инструкций 
	  
	  
	  

	9 
	Разработка положения о мотивации обеспечения качества 
	  
	  
	  

	2. Внедрение системы

	
	Издание приказа о внедрении системы 
	Начальникорганизации 
	  
	  

	 
	Обеспечение СТП и другими документами подразделений, отделов и служб в части их касающейся 
	СУК
	  
	  

	
	Использование СТП в практической деятельности 
	Подразделения, отделы, службы 
	  
	  

	
	Осуществление контроля за внедрением и соблюдением СТП 
	СУК
	  
	  

	
	Обеспечение выполнения плана мероприятий по повышению качества 
	Подразделения, отделы, 
	  
	  

	
	Проведение «Дней качества»
	Главный инженер, СУК 
	  
	  

	 
	Осуществление учета, информации и анализа данных по качеству строительства 
	СУК 
	  
	  

	8 
	Внедрение в действие мотивационных мероприятий по обеспечению качества строительства 
	Начальник ОТиЗ 
	  
	  

	9 
	Анализ эффективности функционирования системы 
	СУК 
	  
	  

	
	Совершенствование системы:                                                   -изменение перечня СТП;                                                       - внесение изменений в СТП и их переутверждение;                                                                                - изучение и обобщение опыта передовых организаций по внедрению Системы УК;                                              - разработка плана мероприятий по повышению качества строительства на год 
	СУК 
	  
	  


Контроль качества работ по кирпичной кладке наружных и внутренних несущих стен и перегородок на типовом этаже включает в себя:

- приемку предшествующих кирпичной кладке раннее выполненных монтажных работ;

- контроль качества применяемых для кладки и монтируемых перемычек строительных материалов и изделий;

- контроль производственных операций, связанных с производством каменных работ и укладки перемычек над проемами;

- приемочный контроль выполненных каменных работ с оформлением актов освидетельствования скрытых работ.

Приемку ранее выполненных работ, предшествующих возведению наружных и внутренних несущих стен и перегородок, производить в соответствии с требованиями раздела 2 пп.2.111+2.113 СНиП 3.03.01-87 и рабочих чертежей проекта.

Контроль производственных операций осуществлять по схеме операционного контроля качества каменных работ и работ по монтажу перемычек над оконными и дверными проемами стен и перегородок.

	Контролируемые операции
	Требования и допуски
	Способы и средства контроля
	Кто и когда контролирует
	Кто привле
кается  к  конт
ролю

	1
	2
	3
	4
	5

	1.Кладка несущих стен и перегородок

1.1.Отклонения поверхности стен и углов от вертикали 
	10мм
	Измерительный. Через 0,5+0,6 м по высоте Отвес 
	Мастер в процессе и после кладки.
	

	1.2.Отклонение по ширине  оконных и дверных проемов 
	+15мм
	Измерительный по ходу выполнения работ Рулетка, метр 
	Мастер в процессе кладки 
	

	1.3. Неровности на вертикальной поверхности кладки 
	5мм
	Измерительный. 2-х метровая рейка 
	Мастер в процессе кладки 
	

	1.4.Отклонение отдельных рядов кладки от горизонтали 
	15мм
	Измерительный. Уровень, стальной метр 
	Мастер в процессе кладки 
	

	1.5.Толщина горизонтальных швов 
	12мм
	Измерительный. Стальной метр 
	Мастер в процессе кладки 
	

	1.6.Отклонение по ширине простенков 
	- 15мм
	Измерительный. Рулетка 
	Мастер в процессе кладки 
	

	1.7.Смещение от планового положения разбивочных осей 
	10мм
	Измерительный. Рулетка 
	Прораб 
	

	1.8.Перевязка вертикальных швов газобетонных блоков торцевых стен 
	Ѕ

блока
	Измерительный, Стальной метр 
	Мастер в процессе кладки 
	

	1.9.Отклонение высотных отметок низа оконных и дверных проемов 
	+10мм
	Измерительный. Нивелир, рейка, уровень 
	Прораб 
	Геоде
зист 

	2.Устройство перемычек над проемами

2.1 Отклонение высотных отметок низа опорных поверхностей перемычек 
	-10мм
	Измерительный. Стальной метр 
	Мастер в процессе работ 
	

	2.2..Отклонение от горизонтали уложенных перемычек 
	10мм
	Измерительный. Стальной метр 
	Мастер в процессе работ 
	

	2.2 Отклонение от симметричности (половина разности глубины  опирания концов перемычек)
	6мм
	Измерительный. Стальной метр 
	Мастер в процессе и по окончанию работ 
	

	2.3Установка металлических скоб и термопакетов 
	В соответствии с проектом 
	Визуально.
	Мастер в процессе выполнения работ 
	


13. Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля.

Лабораторный контроль

1. Лабораторный контроль осуществляют строительные лаборатории, входящие в состав строительно-монтажных организаций. Лаборатории могут иметь лабораторные посты. Лаборатории подчиняются главным инженерам строительно-монтажных организаций и оснащаются оборудованием и приборами, необходимыми для выполнения возложенных на них задач. Используемые приборы, оборудование и средства измерений ремонтируются, тарируются, поверяются и аттестуются в установленном порядке.

2. На строительные лаборатории возлагается:

- контроль за качеством СМР в порядке, установленном схемами операционного контроля;

- проверка соответствия стандартам, техническим условиям, паспортам и сертификатам поступающих на строительство материалов, конструкций и изделий;

- подготовка актов о соответствии или несоответствии строительных материалов, поступающих на объект, требованиям ГОСТа, проекта, ТУ;

- определение физико-механических характеристик местных строительных материалов;

- подбор состава бетона, раствора, мастик и др., выдача разрешений на их применение, контроль задозировкой и их приготовлением;

- контроль за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения строительных материалов, конструкций и изделий;

- контроль за соблюдением технологических перерывов и температурно-влажностных режимов при производстве СМР;

- отбор проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и их испытание;

- контроль и испытание сварных соединений;

- определение набора прочности бетона в конструкциях и изделиях неразрушающими методами;

- контроль за состоянием грунта в основаниях (промерзание, оттаивание);

- участие в решении вопроса по распалубливанию бетона и времени нагружения изготовленных конструкций и изделий;

- участие в оценке качества СМР при приемке их от исполнителей (бригад, звеньев).

3. Контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий и качества СМР, осуществляемых строительными лабораториями, не снимает ответственности с линейного персонала и службы материально-технического обеспечения строительных организаций за качество принятых и примененных строительных материалов и выполняемых работ.

4. Строительные лаборатории обязаны вести журналы регистрации осуществленного контроля и испытаний, подбора различных составов, растворов и смесей, контроля качества СМР и т. п.

5. Строительные лаборатории имеют право:

- вносить руководству организаций предложения о приостановлении производства СМР, осуществляемых с нарушением проектных и нормативных требований, снижающих прочность и устойчивость несущих конструкций;

- давать по вопросам, входящим в их компетенцию, указания, обязательные для линейного персонала;

- получать от линейного персонала информацию, необходимую для выполнения возложенных на лабораторию обязанностей;

- привлекать для консультаций и составления заключений специалистов строительных и проектных организаций.

Геодезический контроль в строительстве

1. Геодезические работы в строительстве следует выполнять с точностью и в объеме, обеспечивающем при размещении, разбивке и возведении объектов строительства соответствие геометрических параметров проектной документации требованиям нормативных документов.

2. В состав геодезических работ, выполняемых на строительной площадке, входят:

- создание геодезической разбивочной основы для строительства;

- производство геодезических разбивочных работ в процессе строительства;

- геодезический контроль точности выполнения СМР;

- геодезические измерения деформаций оснований, несущих конструкций зданий (сооружений) и их частей.

3. Создание геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические измерения деформаций оснований, несущих конструкций зданий (сооружений) и их частей в процессе строительства являются обязанностью заказчика.

4. Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) и исполнительные съемки входят в обязанности подрядчика.

5. Геодезическая служба организуется в строительных управлениях, трестах и фирмах, занимающихся строительной деятельностью; в управлениях инженерных (монтажных) работ, а также в управлениях начальника работ. Геодезическая служба в строительном управлении возглавляется главным геодезистом (инженером-геодезистом), который подчиняется главному инженеру этой организации.

6. Разбивочные работы в процессе строительства и исполнительные геодезические съемки производятся работниками геодезической службы строительной организации.

Геодезический контроль точности выполнения СМР осуществляется геодезической службой, а также инженерно-техническими работниками, непосредственно руководящими производством.

7. Инженер-геодезист строительной организации обязан:

- принимать от заказчика разбивочную основу и выполнять разбивочные работы в процессе строительства;

- осуществлять инструментальный контроль в процессе строительства с занесением его результатов в общий журнал работ;

- своевременно выполнять исполнительные съемки, в том числе съемку подземных коммуникаций в открытых траншеях, с составлением необходимой исполнительной документации;

- осуществлять контроль за состоянием геодезических приборов, средств измерения, правильностью их хранения и эксплуатации;

- осуществлять выборочный контроль работ, выполняемых линейным персоналом, в части соблюдения точности геометрических параметров.

8. Линейный персонал в процессе строительства должен выполнять детальные разбивочные от меры от базисных линий-осей и вынос необходимых рабочих размеров и высотных отметок от осей и отметок, закрепленных геодезистами.

9. Организация геодезического контроля качества СМР возлагается на производственно-технический отдел строительной организации (фирмы).

Проверку качества геодезического обеспечения на объекте выполняет геодезическая служба строительной организации по графику, увязанному со сроком выполнения СМР.

14. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования.

В данном ПОС не разрабатывается (не требуется).

15. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве.

 Сведения о месте размещения баз материально-технического обеспечения, а также о местах проживания персонала, участвующего в строительстве, в данном проекте не рассматриваются.

16. Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда.

Общие требования.

1. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда.

2. При выполнении строительно-монтажных работ строго соблюдать требования СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство», «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» и настоящего ПОСа.

3. Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за пределами опасных зон.

4. На границах зон потенциально опасных производственных факторов – установить сигнальные ограждения и знаки безопасности.

5. На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, выдается наряд-допуск на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов (форма приложения «Д» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1).

Наряд-допуск выдается непосредственному руководителю работ (мастеру, бригадиру и т.п.) лицом, уполномоченным приказом руководителя организации. Перед началом работ руководитель работы обязан ознакомить работников с мероприятиями по безопасности производства работ и оформить инструктаж с записью в наряде-допуске.

6. Вновь поступившие рабочие могут быть допущены к работе только после прохождения ими вводного (общего) инструктажа по технике безопасности и производственной санитарии, а также инструктажа по технике безопасности непосредственно на рабочем месте. Этот инструктаж обязателен при каждом переходе на другую работу, при изменении условий труда и производится не реже одного раза в квартал. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале.

7. Рабочие должны быть обеспечены комплектом средств индивидуальной защиты.

8. Входы в строящееся здание должны быть оборудованы защитным козырьком;

9. Над местами прохода рабочих в опасной зоне должны быть оборудованы пешеходные галереи.

Электробезопасность на строительной площадке должна обеспечиваться соблюдением правил устройства электроустановок, межотраслевых правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей, правил эксплуатации электроустановок потребителей, а также следующим:
· установкой светильников общего освещения напряжением 220В на высоте не менее 2,5 м от уровня пола, земли, настила. При высоте подвески менее 2,5 м необходимо применять светильники специальной конструкции с напряжением питания не выше 42В;

· питанием светильников напряжением 42В от понижающих трансформаторов;

· применением выключателей, рубильников и других коммутационных электрических аппаратов на открытом воздухе в защищенном исполнении в соответствии с требованиями ГОСТ 14254;

· применением штепсельных розеток на номинальные токи до 20А, используемых для переносного электрооборудования и ручного инструмента с защитными устройствами отключения (УЗО) с током срабатывания не более 30 мА;

· места производства электросварочных работ (при отсутствии несгораемого защитного настила) должны быть освобождены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов и установок (в том числе газовых баллонов) - 10 м;

· металлические части электросварочного оборудования, не находящегося под напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на все время сварки должны быть заземлены, а у сварочного аппарата, кроме этого, необходимо соединить заземляющий болт с зажимом вторичной обмотки, к которому подключается обратный провод;

· не допускается производство электросварочных работ во время дождя или снегопада при отсутствии навесов над электросварочным оборудованием и рабочим местом сварщика.

Пожарная безопасность на строительной площадке должна обеспечиваться соблюдением требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также следующим:

· назначить приказом лиц, ответственных за противопожарную безопасность на строительном объекте;

· должен быть обеспечен свободный подъезд ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям, к местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования;

· не загромождать подъезды (выезды) к стройплощадке; 

· запрещается разжигать костры на территории стройплощадки;

· необходимо иметь на стройплощадке работоспособный комплект первичных средств пожаротушения. На территории строительства должны быть размещены щиты со следующим минимальным набором пожарного оборудования (инвентаря), шт.: топоров – 2; ломов и лопат – 2; багров железных – 2; ведер, окрашенных в красный цвет – 2; огнетушителей – 2;

· стройка должна иметь средства связи для вызова пожарных машин. Доступ к средствам связи на территории строительства должен быть обеспечен в любое время суток.

· первичные средства пожаротушения размещаются на участке производства работ, подача воды для пожаротушения предусмотрена от существующих гидрантов расположенных в районе  жилых домов поз. 16 и поз. 33.
· все строительные работы производить в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и требованиями СНиП 12-03-2001 раздел 6.5.
Санитарно-бытовое обеспечение работающих должно предусмат​ривать следующее:
· наличие в бытовом помещении места для обогрева рабочих, места для хранения рабочей и домашней одежды (шкафчики закрытые), места для приема пищи (стол), умывальника;

· все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой из расчета 3 л на одного человека в день. Храниться питьевая вода должна в бытовом помещении;

· общая освещенность строительной площадки должна быть не менее 2 лк. Охранное освещение территории строительства в темное время суток должно быть не менее 0,5 лк;

· для предотвращения доступа посторонних лиц на территорию стройплощадки должно быть выполнено ограждение территории, соответствующее требованиям ГОСТа 23407-78;

· в бытовом помещении должна находиться медицинская аптечка с набором медицинских средств по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим; 

· допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на территорию стройплощадки, в санитарно-бытовые помещения и на рабочие места запрещается;

· все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски по ГОСТу 12.4.087-84. Рабочие и ИТР без защитных касок и других индивидуальных средств защиты к выполнению работ не допускаются.

Работы по кладке кирпичных стен

При выполнении работ по возведению наружных и внутренних несущих стен и перегородок необходимо строгое соблюдение требований мер безопасности труда, изложенных в СНиП 12-04-2002 (раздел 9) и СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

Подъем строительных материалов и изделий на этаж, перемещение их на рабочие места должны осуществляться с применением грузозахватных средств и средств пакетирования, исключающих их падение и повреждение.

Рабочие, принимающие груз на рабочих местах каменщиков, должны быть обучены и иметь удостоверение стропальщика. Между рабочими и машинистом башенного крана должна быть налажена устойчивая радиотелефонная связь.

 Запрещается сбрасывать с этажа инструменты, приспособления, рабочий инвентарь, строительные материалы и другие предметы.

До установки столярных изделий все оконные и дверные проемы в возводимых наружных стенах должны быть ограждены или закрыты предохранительными щитами (решетками).

 Инструмент, вспомогательные приспособления и инвентарь, применяемые в работе, должны соответствовать стандартам (техническим условиям), быть удобным, прочным, безопасным для окружающим и содержаться в исправном состоянии.

         Запрещается при ведении кладки вставать на нее ногами, или облокачиваться. Применяемые настилы должны быть только инвентарного изготовления. Использовать в качестве средств подмащивания поддоны, ящики, контейнера, а также другие, не предназначенные для этих целей  предметы, запрещается.

Зазор между возводимой стеной  (перегородкой) и рабочим настилом не должен превышать 50мм. Настилы рабочих подмостей должны регулярно (не менее 2-х раз в смену) очищаться от мусора.

Над рабочими входами в секцию должны быть установлены защитные навесы размером в плане не менее 2 х 2м.

 Используемые навесные подмости должны быть только инвентарного исполнения и подвергаться периодическому освидетельствованию 

Весь строительный мусор, образующийся при производстве работ должен собираться в специальный контейнер (мусоросборник) и по мере его накопления удаляться башенным краном с этажа для вывоза за пределы строительной площадки. Удаление строительного и бытового мусора путем сбрасывания его вниз через оконные или дверные проемы или с балконных плит запрещается.

Работа с электрифицированным инструментом.

К работе с электрифицированным инструментом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение, сдавшие соответствующий экзамен и имеющие запись об этом в удостоверении по ТБ.

В любых помещениях и вне помещений при электромонтажных работах рекомендуется применять электроинструменты: с двойной или усилений изоляцией, за исключением особо опасных условий работ; с питанием от электросети на напряжение 12 или 42 В; с питанием через разделительный трансформатор; с питанием через устройство защитного отключения.

Электроинструмент, имеющий корпус с двойной изоляцией или питаемый через разделительный трансформатор, а также вторичную обмотку разделительного трансформатора заземлять запрещается. Корпус разделительного трансформатора должен быть занулен.

Работать с электроинструментом, имеющим двойную или усиленную изоляцию или питающимся через разделительный трансформатор, разрешается только при наличии защитных средств и мер.

В помещениях с повышенной опасностью, а также вне помещений напряжение питающей сети для электрифицированного инструмента должно быть не выше 42 В. 

В особо опасных помещениях (наличие сырости, химически активной среды и т.п.) и при неблагоприятных погодных условиях вне помещений напряжение сети, питающей электроинструмент III класса, по ГОСТ 12.2.007.0-75* должно быть не выше 12 В.

В помещениях при отсутствии условий повышенной опасности поражения людей электрическим током допускается применять электроинструмент 01 и I классов по ГОСТу 12.2.007.0-75* на напряжение до 220 В при соблюдении следующих мер предосторожности: работать в резиновых диэлектрических перчатках, диэлектрических калошах или стоя на диэлектрическом коврике.

 Корпуса электроинструментов, относящихся к 01 или I классу, должны быть заземлены, если они включаются в сеть напряжением выше 42 В. При использовании электроинструмента, относящегося к I классу, штепсельная розетка снабжается специальным контактом для присоединения заземляющего проводника.

При работе с электрифицированным инструментом любого класса запрещается:

· подключать инструмент к РУ или сети, если отсутствует безопасное штепсельное соединение;

· переносить электроинструмент за питающий кабель;

· производить ремонт электроинструмента самому работающему (неисправный электрифицированный инструмент немедленно сдать в ТРП или кладовую для ремонта);

· производить замену режущего инструмента до полной остановки электродвигателя;

· при перерывах в работе или прекращении подачи электроэнергии оставлять инструмент не отключенным от сети;

· работать с приставных лестниц;

· передавать подключенный к сети электроинструмент, хотя бы на время, другим лицам;

· производить ремонт кабеля и штепсельных соединений, если электроинструмент подключен к сети;

· удалять руками стружку или опилки от инструмента до полной остановки двигателя.

Перед выдачей электроинструмента, относящегося к любому классу по ГОСТу 12.2.007.0-75*, и перед началом работы должны быть проверены:

· состояние питающего провода (целость резиновой изоляции, отсутствие излома токоведущих жил);

· затяжка винтов, крепящих узлы и детали электроинструмента; исправность работы выключателя; исправность редуктора (легко проворачивается от руки проверяющего при отключенном от сети электродвигателе);

· исправность заземления;

· исправность конструкции вилки;

· состояние щеток и коллектора.

Периодический осмотр и проверка мегомметром состояния изоляции электроинструмента и питающего провода должны проводиться ежемесячно с записью в журнале периодических осмотров и проверок электрифицированного инструмента.

Запрещается выдавать для работы электрифицированный инструмент, имеющий хотя бы незначительный дефект. Заземляющие проводники для переносных электроинструментов должны быть заключены в общую оболочку с токоведущими проводниками и иметь одинаковое с ними сечение, но не менее 1,5 мм2.

Контроль за сохранностью и исправностью электроинструмента и переносными электрическими светильниками должен осуществляться лицом, специально назначенным приказом руководителя организации или предприятия.

Работа с пневматическим инструментом.

К работе с пневматическим инструментом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальную подготовку и имеющие запись об этом в удостоверении по ТБ.

До начала работы с пневматическим инструментом необходимо проверить его исправность согласно заводской инструкции, а также убедиться в том, что:

· соединение шлангов между собой выполнено при помощи ниппелей и места соединений укреплены бандажами;

· шланги не имеют повреждений и надежно закреплены хомутами на штуцерах, исключающих срыв шланга;

· сменяемый рабочий инструмент правильно заточен, не имеет трещин, выбоин, заусенцев, хвостовик не имеет неровностей, плотно пригнан и правильно центрирован.

Работающие с пневматическим инструментом должны быть обеспечены противошумными наушниками или вкладышами.

Запрещается переламывание шланга или завязывание его узлом для прекращения подачи воздуха. 

Использование собственной массы тела для дополнительного давления на инструмент запрещается.

При работе пневматическим инструментом необходимо выполнять следующие правила:

· перед пуском сжатого воздуха во избежание вылета рабочего инструмента из гнезда его следует плотно прижать к обрабатываемой детали или поверхности;

· запрещается переносить инструмент за шланг;

· по окончании работы и во время перерыва в работе необходимо выключить подачу сжатого воздуха;

· запрещается работать пневматическим инструментом с приставных лестниц;

· при работе пневматическим зубилом необходимо надеть защитные очки с небьющимися стеклами или сеткой;

· при смене инструмента следует закрыть вентиль воздухопроводов и убедиться в отсутствии давления сжатого воздуха;

· категорически запрещается обдувать сжатым воздухом одежду на себе и на других работающих.

Запрещается присоединение и разъединение шлангов воздухопровода после подачи сжатого воздуха в сеть.

При работах с пневматическим инструментом следует обращать особое внимание на меры, предотвращающие вредное воздействие вибрации на организм человека. Работающие с пневматическим инструментом должны быть обеспечены мягкими рукавицами с двойной прокладкой со стороны ладони.

17. Перечень мероприятий по охране окружающей среды и охране объектов в период строительства.

Перечень мероприятий по охране окружающей среды в период строительства.

На строительной площадке запрещается сжигание мусора, приготовление горячих битумных и иных мастик с использованием открытого огня.

Хранение пылящих материалов (цемента, извести и т.п.) должно осуществляться в закрытых емкостях. Их доставка на строительную площадку должна осуществляться в герметичной таре.

Не допускается попадание в грунт вяжущих веществ, солевых и иных агрессивных растворов, горюче-смазочных материалов.

При производстве работ по вертикальной планировке предусмотреть раздельное снятие  растительного   для последующего благоустройства территории (114 м.куб.). Избыток грунта (1131м.куб) буртовать в местах производства работ для дальнейшего использования для благоустройства жилого района.

Строительный мусор собирать в мешки, в контейнеры и вывозить за пределы строительной площадки на полигон ТБО. 

По окончанию строительства необходимо в полном объеме выполнить работы по благоустройству, согласно проекту.

Перечень мероприятий по охране объектов в период строительства.

При обнаружении посторонних предметов, бесхозных вещей, пакетов, свёртков и других предметов, вызывающих подозрение, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также транспортных средств, вызывающих подозрение, или при обнаружении бесхозных транспортных средств, 

НЕОБХОДИМО:

- незамедлительно проинформировать работников объекта, где обнаружены взрывоопасные предметы и вещи, а также вышеуказанные транспортные средства;

- обращать внимание на транспортные средства, принадлежащие другим регионам;

- о вышеуказанных фактах проинформировать сотрудников полиции  по тел. 02, 22-17-42, с мобильного телефона 112.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- трогать руками и перемещать обнаруженные  предметы, оказывать какое-либо механическое воздействие на них, пытаться вскрыть автомобиль или фургон;

- в целях собственной безопасности и безопасности окружающих проявлять осторожность и бдительность.

При производстве строительных работ необходимо проинструктировать весь рабочий персонал с вышеперечисленными правилами безопасности.

Транспортные средства, при подъезде к участку производства строительных работ проверять на наличие посторонних предметов в кузове автомобиля, соответствие заявленных материалов в транспортной накладной перевозимому грузу.

В дневное время производства строительных работ, для соблюдения мер противодействию терроризму выделить из числа рабочих – дежурного.

В ночное время – входы на участки производства строительных работ закрывать, ключи от дверей у ответственного лица. Организовать пост охраны (сторож).

18. Обоснование принятой продолжительности.

Нормы продолжительности строительства всего объекта в целом охваты​вают период от даты начала выполнения внутриплощадочных подготовительных работ, состав которых установлен СНиПом 3.01.01-85, до даты ввода объекта в эксплуатацию.

Дата начала работ оформляется актом, со​ставленным заказчиком и подрядчиком на основании первичной документации бух​галтерского учета строительной организации. 

Начало и окончание работ по мон​тажу сетей оформляется отдельными актами, составленными генподрядчиком, субподрядными организациями и заказчиком.

Продолжительность проведения работ по строительству 5-ти этажного 90 квартирного жилого дома определяется согласно раздел «З», подпункт 1*, СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» утвержденные Москва, 1991г.

Исходные данные: Общая площадь жилого дома 5848,7 м2, в том числе 

Согласно СНиП 1.04.03-85* продолжительность строительства жилого 5-ти этажного кирпичного жилого дома общей площадью 6 000 м2 – 9 мес.

Продолжительность строительства жилого дома площадью 5848,7м2 определяется методом экстраполяции:

Определяем продолжительность строительства методом линейной экстраполяции.

Уменьшение площади составит:

5848,7 -6000/6000х100%=2,5%

Уменьшение продолжительности строительства:

2,5х0,3=0,8%

Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна:

T=9,0(100-0,8/100)=8,9мес.

Продолжительность строительств 5-ти  этажного жилого дома составляет:
8,9 месяца

в том числе:

- подготовительный период – 1,5 месяц.

Согласно пункту 2.7 «Пособия по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений (к СНиПу 1.04.03-85)» продолжительность устройство грунтовых свай определяется из расчета 10 рабочих дней на каждые 100 свай.

Проектом строительства 5-ти этажного жилого дома  предусмотрено выполнить 2587 свай, продолжительность устройства свай согласно пособию составляет  3,2 месяца с учетом бурения тремя буровыми установками. Укрепление грунтового основания сваями, входящее в подготовительный период, разделённое на захватки, совмещается с работами основного периода, что позволяет не увеличивать время подготовительного периода.
Проектом строительства 5-ти этажного жилого дома  предусмотрены  четыре секции разделенные деформационными швами, что позволяет произвести совмещение работ по устройству свай с работами по устройству ленточных фундаментов, за исключением работ по устройству свай на первой секции, продолжительность которых составит 0,8 месяца. что позволяет не увеличивать продолжительность срока строительства. 

Продолжительность строительства 5-ти этажного жилого дома с учетом свайных работ составляет: 8,9+0,8=9,7 месяцев.
19. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием реконструируемого объекта.

В данном ПОС не рассматривается, т.к. не требуется.

20. Нормативно-технические документы использованные при разработке ПОС.

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

СП 2-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР».

Исполнительная документация в строительстве. Справочное пособие.

ГОСТ 12.3.003-86. ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности. С изм. № 1 от августа 1989 г.

ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности. С изм. № 1 от ноября 1982 г.

ГОСТ 12.4.059-89. ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия.

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Перечень документов, регламентирующих контроль качества строительства.

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации.

2. Закон Российской Федерации от 7.02.92 г. № 2300/1-1 «О защите прав потребителей».

3. Закон Российской Федерации от 17.12.92 № 4121-1 «Об административной ответственности предприятий, учреждений, организаций и объединений за правонарушения в области строительства».

4. Рекомендации о порядке осуществления государственного контроля за соблюдением требований строительных норм и правил при производстве СМР на объектах производственного назначения. - М.: Госстрой, 1993.

5. ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.

6. ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.

7. Строительные нормы и правила. Организация, производство и приемка работ.

8. Схемы операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ. Санкт-Петербург, 2009 г. Издание 9-е.

9. Схемы операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ. Санкт-Петербург, 2007 г. Издание 5-е, исправленное и дополненное.
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