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Нормативные документы
	В настоящем проекте приведены основные положения и технические решения по организации строительства при выполнении капитального ремонта здания МАДОУ 
Настоящий проект разработан на основании:
· Задания на проектирование, выданного заказчиком;
· Соответствующих разделов проектно-сметной документации;
· действующих Строительных Норм и Правил.
	Материалы и изделия поступающие на стройплощадку должны иметь паспорта, сертификаты (соответствия гигиенической, пожарной безопасности).
Приведенные в ПОСе материалы составлены в соответствии со:
· СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1";
· СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2";
· СП "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда";
· СП 48.13330-2011 «Актуализированная редакция СНиП 3.01.01-85 "Организация строительства"».
	Приведенные в ПОСе материалы должны быть положены в основу разработок ППР (проекта производства работ) по данному объекту с учетом местных конкретных условий, непосредственно предшествующих началу работ.
	

1 Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и условия строительства
  Участок  МАДОУ. Площадь участка составляет 5954,0м².
Существующее здание – двухэтажное здание имеет  прямоугольную форму в плане с общими размерами  45,47х12,75 м и высотой помещений - 3,0 м.
Количество этажей  2.
Основными несущими конструкциями являются наружные продольные кирпичные стены толщиной 510 мм и внутренние кирпичные стены толщиной 380мм воспринимают нагрузку от ж/б плит перекрытий и кровли. Стены по лестничным клеткам толщиной 250мм воспринимают нагрузку от лестничных площадок .
Фундаменты - Для определения конструкции и размеров фундаментов были вскрыты шурфы. План шурфов и сечения фундаментов представлен в разделе ОСК приложение 3. Вскрытые шурфы показали, что фундаменты под зданием – ленточные из бутового камня на известковом  растворе. Отметка низа подошвы фундаментов  -1,850. Ширина фундаментов – 0,68м под внутренней стеной и 0,5м под наружными стенами.
Перекрытия - железобетонные многопустотные плиты.
Лестница — из сборных железобетонных наборных ступеней по металлическим косоурам, обернутым сеткой и оштукатуренных. Косоуры выполнены из швеллера № 20.  Железобетонные площадки -монолитные. Несущие элементы -швеллер 20 опираются на кирпичные стены.
Перемычки – сборные железобетонные.
Кровля – 4х скатная, покрытие из металлочерепицы по сплошному деревянному настилу
Утеплитель проектируемый – ISOVER OL-P толщиной 150мм.

Технико-экономические показатели
	Количество этажей
	2 этажа

	Этажность здания  
	2 этажа

	Общая площадь 
	1023,24м2

	Полезная площадь 
	889,32м2

	Расчетная площадь
	820,45м2

	Площадь застройки 
	699,32м2

	Строительный объем
	5441,02м3




2	Оценка развитости транспортной инфраструктуры
Транспортная инфраструктура района объекта строительства хорошо развита.
Площадка рассматриваемого объекта размещена в __, которая посредством автомобильных дорог связан со всеми городами области. 
Наличие упомянутых транспортных связей позволяет доставку строительных материалов к проектируемому объекту осуществлять без сбоев и в намеченные сроки. 
К зданию осуществляется подъезд с южной стороны с улицы. Состояние покрытия проезда хорошее, ремонта не требуется. 
Въезд автотранспорта под разгрузку выполняется через въездные ворота со стороны южной границы участка. Дороги организуются по существующему внутриквартальному проезду.	

3	Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства
Работы по капитальному ремонту являются сложным и требуют привлечения рабочих и ИТР необходимой квалификации. В городе имеется достаточное количество строительных организаций для покрытия потребности строительства в рабочих кадрах. 
4	Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом
Решение по привлечению рабочей силы принимается подрядной организацией, осуществляющей капитальный ремонт объекта. 

5	Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства
[bookmark: _GoBack]Участок граничит: 
 - с севера и запада  – зеленые насаждения и далее многоэтажные жилые дома;
- с юга и востока проезды и далее многоэтажные жилые дома.
Площадь участка составляет 5954,0м². Рельеф участка спокойный, паводковыми водами не затопляется. 
   Участок огражден, разбит на зоны, имеется озеленение, твердое покрытие, спортивные площадки. Водоотвод ливневых и талых вод обеспечивается.
 В связи с тем, что объект находится на территории действующего предприятия, выполнение работ осуществлять при наличии «Акта-допуска на производство работ на территории действующего предприятия» и «Наряда-допуска на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов» согласно СНиП 12-03-2001. 
6	Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи
Работы по капитальному ремонту выполняются в стесненных условиях застроенной части города и характеризуются наличием следующих факторов:
- интенсивного движения  городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости, от места работ, обусловливающих необходимость строительства короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени (представлены стройгенпланы для организации производства работ по захваткам)
- жилых зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места работ;
- стесненных условий складирования материалов на строительной площадке или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест;
Работы по капитальному ремонту выполняются в  существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. В соответствии с Приложением 1  МДС 81-35.2004 рекомендуемые коэффициенты к нормам затрат труда, оплате труда рабочих составляют 1,2.
7	Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов)
	До начала работ Генеральный подрядчик должен принять по акту от Заказчика стройплощадку к производству работ Заказчик обеспечивает подключение электроэнергии, освещение зоны производства работ, подключение к водопроводу.
	На стройплощадке организуется производственно-складская и административно-бытовая зоны, где размещаются инвентарные здания с оборудованными бытовыми помещениями, кладовыми, туалетом. Зоны обеспечения и производства работ должны быть ограждены и установлены предупредительные знаки. Учитывая возможное совмещение работы нескольких организаций, производственно-складских и административно-бытовых зон может быть несколько.    

8	Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций
Соответствие проекту выполненных работ должно подтверждаться актом скрытых работ, подписанным представителями генподрядчика, заказчика, авторского надзора, а также должна быть представлена исполнительная документация:
- проект производства работ;
- ведомость допущенных отклонений от проекта и обоснование этих отклонений;
- журналы производства работ;
- акты скрытых работ:
	-земляные работы;
-устройство оснований и фундаментов; 
-бетонные работы;
-монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций;
-монтаж стальных конструкций;
-монтаж деревянных конструкций;
-монтаж легких ограждающих конструкций;
-возведение каменных конструкций;
-изоляционные работы.
- Устройство утепления наружных стен, чердачного перекрытия;
	- гидроизоляция полов;
	- Антикоррозийная защита сварных соединений;
	- Установка оконных и дверных блоков;
	- Устройство оснований под полы;
	- Устройство гидроизоляционного ковра;
	- Пароизоляция кровли;
	- Теплоизоляция кровли;
	- Устройство рулонного кровельного покрытия (акт составляется на каждый слой);
	- Подготовка оснований для устройства верхних покрытий тротуаров, площадок, проездов, автомобильных дорог;
	- Акт освидетельствования и проверки вентиляционных и дымовых каналов;
- исполнительная документация;
- акты лабораторных испытаний образцов цементно-песчаного раствора, приготовленного (4 кубика 4х4х4 см.) 
Документы по освидетельствованию и испытанию технических систем:
- Акт гидростатического испытания систем отопления и теплоснабжения. 
- Акт теплового испытания системы отопления на эффект действия. 
- Акт гидростатического испытания котлов низкого давления. 
- Паспорт вентиляционной системы.
- Акт освидетельствования и испытаний системы пожарной сигнализации и дымоудоления.

9	Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов
Работы по капитальному ремонту выполняются в следующей последовательности:
Демонтажные работы:
- демонтаж дверных и оконных коробов с помощью ручного инструмента;
- демонтаж отливов с переставных инвентарных подмостей;
- демонтаж покрытий полов внутри помещений.
- демонтаж внутренних сетей водоснабжения, отопления, электроснабжения, канализации, вентиляции, пожарной и охранной сигнализации с помощью ручного инструмента – резка труб с помощью углошлифовальной машинки, снятие креплений на стенах и снятие радиаторов отопления, погрузка вручную на автомобиль-самосвал и вывоз на полигон ТБО.
Обрамление строительных конструкций. Усиление производится ручным инструментом с передвижных инвентарных подмостей. 
- существующие оконные проемы, требующие ремонта, усиливаются металлическими обоймами; 
- демонтируются элементы кровли и деревянные стропильные конструкции;
- выполняются новые конструкции покрытия (кровля и стропильные конструкции);
- для установки вентиляционных систем выполняются поддерживающие металлические конструкции. Работы выполняются с помощью ручного инструмента с инвентарных передвижных подмостей;
- в существующих плитах перекрытия и покрытия выполняются новые отверстия для вентсистем.
- выполняются металлические перемычки над увеличенными дверными проемами;
Предусмотрены следующие работы:
- ремонт фасадов с утеплением. Ремонт фасадов осуществляется с инвентарных строительных лесов;
- замену оконных блоков на металлопластиковые;
- замену наружных дверей на металлические, утепленные;
- замену внутренних дверных блоков;
- ремонт дверных и оконных откосов;
- замена полов;
- замена кровли с ремонтом вентканалов.
Ремонт инженерных систем – водоснабжения, канализации, вентиляции, дымоудоления, электроснабжения, систем пожарной и охранной сигнализации  и отопления производятся внутри помещений с инвентарных передвижных подмостей. Работы производятся ручным механизированным инструментом. Наружная перекладка  инженерных систем производится с применением мини-экскаваторов. 
Благоустройство территории – устройство проездов, озеленение, установка малых архитектурных форм, . Строительство выполняется в следующей последовательности:
- демонтажные работы – с помощью отбойных молотков разрушается старое покрытие отмостки и дорог, погрузка в автосамосвал и вывоз на свалку.
- земляные работы – уплотнение грунта, планировка вручную;
- устройство оснований из щебня и песка вручную;
- устройство асфальтового покрытия и монтаж бортовых камней;
- установка МАФ;
- озеленение в соответствии с проектом.

10	Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях
Общий расход воды для обеспечения нужд строительной площадки:

Q = Qпр. + Qхоз. = 0,17 + 0,11 =0,28 л/с,
где Qпр. – суммарный расход воды на производственные нужды, л/с;
Qхоз. – расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, л/с.

1. Расход воды на производственные потребности определяется по формуле:

, л/с,

где qп=500 – расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и мытье машин и т.д.), л/с;
Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену, шт.;
Кч=1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления;
t = 8 – число часов в смене, ч;
Кн=1,2 – коэффициент на неучтенные расходы воды.
Расчет расхода воды на производственные нужды приведен в таблице 1
Таблица 1
	Потребители
	Ед. 
изм.
	Расход воды, л/с

	1
	2
	3

	Поливка бетона, заправка и мытье машин
	л/с
	

	Частичное приготовление цементного раствора
	л/с
	

	Итого
	
	0,11



2. Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности определяется по формуле:
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где qх=15 – удельный расход воды на производственного хозяйственно-питьевые потребности работающего, л/с;
Пр=15 – численность работающих наиболее загруженную смену, чел;
Кч=2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды;
qд=30 – расход воды на прием душа одним работающим, л;
Пд=12 – численность пользующихся душем (80% от Пр), чел;
t1 = 45 – продолжительность использования душевой установки, мин;
t = 8 – число часов в смене, ч.

Обеспечение выполняемых работ электроэнергией и прочими ресурсами.

	Потребность в электроэнергии, кВА определена в соответствии с п. 4.14.3 МДС 12-46.2008.
	Расчет потребности в электроэнергии на период максимального выполнения строительно-монтажных работ приведен в таблице 2
Таблица 2.
	№№ п/п
	Наименование
	Тип, марка
	Кол-во
	Установленная мощность, кВт

	

	

	

	

	единицы
	всех

	2
	Компрессорная станция
	ПКС-5,25ДМ
	1
	6
	6

	3
	Аппаратура для дуговой сварки
	ТД-500
	1
	32,0
	32,0

	4
	Поверхностный вибратор
	ИВ-56
	2
	1,5
	3,0

	5
	Электротрамбовки
	ИЭ-4505
	2
	3
	6,0

	6
	Растворосмеситель
	РМ-300
	2
	1,5
	3,0

	7
	Штукатурная станция
	СО-114
	1
	15
	15

	8
	Затирочная машина
	СО-86
	2
	2
	4,0

	9
	Малярная станция
	СО-115
	1
	10
	10

	10
	Машина электросверлильная
	ИЭ-1002
	4
	0,4
	1,6

	11
	Цепная электропила
	
	2
	1,1
	2,2

	12
	Освещение рабочих мест
	
	6
	0,1
	0,6

	
	ИТОГО
	
	
	
	84,9



Р = 1,05 х ( 0,5x83,4: 0,7 +0,8x5,0+0,9x8,0+0,6x32) = 72,6 кВа 

Потребность во временных зданиях и сооружениях

	Потребность в конторских, гардеробных, душевых и других помещениях определена для размещения сменной расчетной численности работников в соответствии с п. 4.14.4 МДС 12-46.2008.
	Уточнение показателей площадей производится на стадии ППР. Размещение работников ИТР и служащих осуществляется во временных вагон – бытовках.
	Расчет потребности в рассматриваемых площадях представлен в таблице 3.

Таблица 3
	№
п/п
	Наименование помещений 
	Норма по МДС 12-46-2008, м2
	Расчетное количество работающих, чел.
	Требуемая площадь, м2

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Контора (комната прораба – контейнер ПС-310, общей площадью 15,5 м2)
	4
	2
	8

	2.
	Гардеробная 
	0,7
	14
	9,8

	3.
	Душевая (80% от общей численности работающих)
	0,54
	15
	7,6

	4
	Туалет:
	0,07
	19
	1,19

	
	ИТОГО:
	-
	-
	26,6



	Расчет указанных площадей произведен по п. 4.14.4 МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ».
	Для размещения гардеробной, умывальни, сушки одежды, помещения для обогрева рабочих используются площади инвентарного контейнера типа ПС-317 (2 шт.).
	Необходимая потребность в строительных машинах, механизмах, транспортных средствах и оборудовании приведена в табл..
	Обеспечение потребности строительства в основных строительных машинах, механизмах и транспорте производится подрядной организацией, осуществляющей данный вид деятельности.
Таблица 4 
	№№ п/п
	Наименование
	Тип, марка
	Количество

	

	

	

	

	1
	Компрессорная станция
	ПКС-5,25ДМ
	1

	2
	Аппаратура для дуговой сварки
	ТД-500
	2

	3
	Поверхностный вибратор
	ИВ-56
	2

	4
	Электротрамбовки
	ИЭ-4505
	2

	5
	Растворосмеситель
	РМ-300
	2

	6
	Штукатурная станция
	СО-114
	1

	7
	Затирочная машина
	СО-86
	4

	8
	Малярная станция
	СО-115
	1

	9
	Машина электросверлильная
	ИЭ-1002
	4

	10
	Цепная электропила
	
	2

	11
	Строительный подъёмник
	С-447
	1

	12
	Растворомешалка
	РМ-750
	2

	13
	Погрузчик
	15/18/20L-7M
	1

	14
	Строительный подъемник
	С-447
	1




11	Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций
Размеры складской площадки принимаются исходя из необходимости запаса конструкций и материалов для обеспечения бесперебойного ведения работ в течение 5 дней.
Складирование материалов должно производиться в определенных местах, на выровненных площадках. Уклон площадок складирования не должен превышать 5°.
В зимнее время складские площадки должны быть очищены от снега и льда. В качестве места размещения складской площадки используется существующая спорт площадка, имеющая твердое асфальтовое покрытие.

12	Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов
Контроль качества и оценка достаточности работ по капитальному должен производиться систематически на всех этапах производства работ.
	Контроль качества работ должен осуществляться в виде входного контроля поступающих материалов для каждой новой партии, поступающей на площадку, и состоит в проверке соответствия стандартам, паспортам и другим документам, подтверждающим качество; проверке соблюдения требований к их разгрузке и хранения, при необходимости в испытании материалов в лаборатории.
13	Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля
Ввиду выполнения только капитальных ремонтных работ, организация службы геодезического контроля не разрабатывалась.
В процессе производства работ необходимо проверять соответствия качества применяемых материалов, полуфабрикатов, сборных строительных конструкций и т.д.
В необходимых случаях для выполнения упомянутого должны привлекаться строительные лаборатории.
Для выполнения лабораторного контроля подрядная организация по своему усмотрению может привлекать соответствующие лаборатории.

14	Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования
В данном проекте не разрабатывается перечень требований для учета в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации.
15	Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве
Нормативная трудоемкость капитального ремонта определена по локальным сметным расчетам и составляет 9100,0 чел. дней.
	Среднесменное количество работников в период капитального ремонта определяется в соответствии с разделом 10 «Расчетных нормативов для составления проектов организации строительства», М. 1973 ч.1 и составляет:

 чел./см. 
где: Nтр= 9100 – нормативная трудоемкость строительства, чел. дней;
 Трасч.= 10,5 – продолжительность строительства проектируемого объекта, мес.;
 nраб.дн.= 25,6 – среднее количество рабочих дней при шестидневной рабочей неделе, дней;
nсм.= 2 – принятый режим работы, смен в сутки.
Удельный вес отдельных категорий работников определен по упомянутой литературе и составляет:
рабочие			17 х 0,845 = 14 чел/см. (32 чел/сутки)
ИТР	                        19 х 0,11 = 2 чел/см. (4 чел/сутки)
МОП и охрана		1 чел/см. (2 чел/сутки)
Потребность в жилье для размещения работающего и обслуживающего персонала стройки определяется подрядной организацией из условия договоров о найме работников.

16	Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда
	Все виды работ на строительной площадке должны выполнятся в строгом соответствие с требованиями СП «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда».
	При производстве работ должны соблюдаться «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила пожарной безопасности  при производстве строительно-монтажных работ» и правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.
	Рабочий и технический персонал, выполняющий работы по капитальному ремонту, должен пройти необходимый инструктаж по технике безопасности.
	Необходимо отметить, что особенно строгое выполнение требований по безопасности работ, следует соблюдать при работах по восстановлению отделки фасадов. 
	Перед началом электросварочных работ проверить исправность справочного аппарата. Обеспечить изоляцию его корпуса, сварочного провода и электрододержателя.
Установить правильность заземления корпуса справочного аппарата, свариваемых конструкций, кожуха и рубильника. Необходимо  проверить, нет ли у места сварки легковоспламеняющихся веществ. 
	Для обеспечения противопожарной безопасности при проведении подготовительных работ из подвального помещения удалить все деревянные конструкции не связанные с проведением работ.
	Растворные узлы, располагаемые на дневной поверхности, должны быть закрыты от ветра и дождя. Все открытые движущиеся части механизмов и машин должны быть снабжены ограждениями, исключающими возможность попадания в механизмы и машины посторонних предметов и травмирования людей. 
	Не допускать совместного хранения и использования кислородных баллонов и маслосодержащих емкостей.
	Строительная площадка должна оборудоваться комплектом первичных средств пожаротушения - песок, лопаты, багры, огнетушители. Пожарная связь со строительной площадки предусматривается с помощью средств диспетчерской связи стройки. На территории проведения строительных работ устанавливается колокол (или сирена) для подачи звукового сигнала тревоги, около которого вывешивается надпись «Пожарный сигнал».
При проведении работ осуществлять мероприятия по охране труда, соответствующие нормативным мероприятиям на гражданских строительных объектах.
Все виды работ на строительной площадке должны выполнятся в строгом соответствие с требованиями СП «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда».
	При производстве работ должны соблюдаться «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила пожарной безопасности  при производстве строительно-монтажных работ» и правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.
	Рабочий и технический персонал, выполняющий работы по капитальному ремонту, должен пройти необходимый инструктаж по технике безопасности.
	Необходимо отметить, что особенно строгое выполнение требований по безопасности работ, следует соблюдать при работах по восстановлению отделки фасадов. 
	Перед началом электросварочных работ проверить исправность справочного аппарата. Обеспечить изоляцию его корпуса, сварочного провода и электрододержателя.
Установить правильность заземления корпуса справочного аппарата, свариваемых конструкций, кожуха и рубильника. Необходимо  проверить, нет ли у места сварки легковоспламеняющихся веществ. 
	Не допускать совместного хранения и использования кислородных баллонов и маслосодержащих емкостей.
	Строительная площадка должна оборудоваться комплектом первичных средств пожаротушения - песок, лопаты, багры, огнетушители. Пожарная связь со строительной площадки предусматривается с помощью средств диспетчерской связи стройки. На территории проведения строительных работ устанавливается колокол (или сирена) для подачи звукового сигнала тревоги, около которого вывешивается надпись «Пожарный сигнал».
	В процессе проведения строительных работ должен быть обеспечен постоянный свободный доступ транспортных средств (в т.ч. пожарных машин) на строительную площадку. Пожарные проезды не должны быть загромождены оборудованием и строительными материалами.
Территорию стройплощадки оградить в соответствии со стройгенпланом, подрядной организации необходимо организовать охрану стройплощадки от прохода не участвующих в строительстве лиц. На выезде со стройплощадки организовать пункт мойки колёс. Запрещается сжигание отходов и строительного мусора, образовавшихся при производстве работ, на участке в пределах застройки; они должны вывозиться. Запрещается закапывать строительный мусор. Работающие компрессоры необходимо ограждать шумозащитными экранами высотой 2,5 м из деревянных щитов, обитых минераловатными плитами. Все работы связанные с высоким уровнем шумов должны выполняться в дневное время. Для уменьшения объема выбросов загрязняющих атмосферу необходимо по возможности применять на строительной площадке механизмы с электроприводом. При погрузке мусора необходимо поливать его в летнее время водой для предотвращения образования большого количества пыли. Отвозку на свалку пылящих материалов производить с их укрытием брезентом или пленочными материалами.

17	Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства
При осуществлении строительства необходимо руководствоваться требованиями об улучшении охраны окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов.
Одним из первоочередных мероприятий является сохранение и использование плодородного слоя почвы на площадке строительства.
При осуществлении этих мероприятий необходимо тщательное проведение организации работ без нарушения плодородного слоя почвы, без смешения его с подстилающими нерастительными слоями, так как, в противном случае, возникает необходимость пересмотра норм внесения минеральных удобрений, продолжительности сроков биологического освоения.
Строительные организации обязаны не допускать загрязнения производственными и другими отходами сельскохозяйственных и других земель, примыкающих к территории строительства.
При производстве работ необходимо обеспечить работу существующего отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими эрозию почвы.
Конкретные мероприятия по решению данных указаний разрабатываются в проекте производства работ.
Намечаемые природоохранные мероприятия в период строительства следующие:
В подготовительный период до начала производства основных работ на площадке размещения бытовки земляные работы осуществлять в минимальном объеме с укладкой сб., ж.б. плит в местах стоянки и проезда строительной техники, что сведет к минимуму ущербу растительного грунта.
Стройплощадка объекта поддерживается существующим организованным отводом поверхностного   стока.
На территории строящегося объекта не допускается непредусмотренное проектной документацией удаление древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников. 
Сохраняемые зеленые насаждения ограждаются в радиусе 1-3 метра.
При производстве строительно-монтажных работ на объекте, для снижения запыленности воздуха, не допускается при уборке отходов, мусора – сбрасывать их с перекрытий строящегося объекта без применения закрытых лотков. 
Сжигание сгораемых отходов, загрязняющих атмосферный воздух, запрещено.
В период строительства, осуществляется выборочный дозиметрический контроль строительных материалов и конструкций, используемых при возведении объекта на допустимый уровень содержания радионуклидов. 
После окончания строительных работ все отходы вывозятся в установленные места  по согласованию с органами санэпиднадзора и комитета охраны природы. 
Не допускается хранение на строительной площадке горюче-смазочных материалов.
При выезде автотранспорта со строительной площадки колеса должны быть очищены от грязи и вымыты.
Хранение строительного мусора в специальных контейнерах.
Организация, выполняющая работы, должна обеспечивать уборку территории строительной площадки и пятиметровой прилегающей зоны.
Бытовой и строительный мусор должен вывозиться своевременно в сроки и в порядке, установленном органом местного самоуправления.
На территории строительной площадки строго запрещено захоронение бракованных строительных элементов и мусора.
При подготовке объекта к сдаче необходимо выполнить полный комплекс работ по благоустройству.


18	Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строительства
На объекте рекомендуется установить пропускную систему (КПП) и ежедневный осмотр объекта на предмет обнаружения предметов, не относящихся к данному строительству. 
Заказчику рекомендуется заключить договор с охранным предприятием, которое будет осуществлять круглосуточную охрану объекта, возможна установка по периметру камер видео наблюдения. 
Кроме непосредственных исполнителей работ доступ на территорию стройплощадки должен обеспечиваться только представителям застройщика (заказчика), органам государственного контроля (надзора), авторского надзора и местного самоуправления.
На стройплощадке должно быть предусмотрено охранное освещение.

19	Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов
Продолжительность капитального ремонта рассчитана согласно «Нормам продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий и объектов городского благоустройства». Согласно таблице 1 для здания площадью 1023,24 м2 продолжительность при группе ремонта Г составляет 10,5 месяцев, в том числе подготовительный период равен 1,0 месяца.
	Работы ведутся в две смены при 8-ми часовом рабочем дне. Для сокращения сроков предусмотрено совмещение отдельных видов работ по времени.
	Началу работ капитальному ремонту должны предшествовать подготовительные работы, выполнение которых обеспечит фронт работ. Такими подготовительными работами являются:
1. Устройство ограждения зоны работ;
2. Устройство временного водопровода;
3. Устройство временных зданий и сооружений;
Эти работы выполняются ориентировочно в течение 22 дней силами 6 человек.
	Календарный график выполнения работ на листе ПОС-2. 

20	Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений
В связи с характерными видами выполняемых ремонтных работ мероприятия по мониторингу не разрабатывались. 
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